
DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 11/2015/IaRR/Krz
uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
e-mail:
Telefon:

(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Mgr. Pavel Mrva -  starosta města
Ing. Sylva Kováčiková -  místostarostka města
............. ............ ............................ . ....................
............
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
.........................................
....................

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupený ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu 
IČ:
DIČ:
e-mail:
Telefon:
Zapsán v obch. rejstříku vedeném u 

(dále jen zhotovitel)

FAKO spol. s r.o.
Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž 
Ing. Petr Kostka - jednatel 
............................ ............ 
ČSOB, a.s.
........................... 
18188711 
CZ18188711 
......................... 
....................

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2433.

společně označováni jako „ smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo 
č. 11/2015/IaRR/Krz ze dne 29.4.2015 ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
11/2015/IaRR/Krz ze dne 26.6. 2015 na zpracování a projednání projektové dokumentace 
s názvem „Vybudování chodníkového tělesa od pomníku na hřbitov ve Výškovicich“ 
takto:

1) Článek III. Doba plnění odstavec 1 se ruší a nahrazuje:
1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po podpisu smlouvy

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků : nejpozději do 18.3. 2016



a) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), zajištění stanovisek dotčených 
orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, propočet 
nákladů:

9.10. 2015

b) Zajištění vydání územního rozhodnutí:

12.2.2016

c) Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP), zajištění stanovisek dotčených 
orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, položkový 
rozpočet:

11.12.2015

d) Zajištění vydání stavebního povolení:

18.3. 2016

e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci 
formou podrobného položkového rozpočtu:

29.2.2016

f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu 
výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):

29.2. 2016

Termín dokončení díla je stanoven do 18.3. 2016. Důvodem prodloužení lhůty pro 
zhotovení díla je, že pro zajištění vydání územního rozhodnutí je nezbytné doložit 
„Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací“. Smlouva byla schválena radou města 
Bílovec. Nyní se čeká na schválení smlouvy v zastupitelstvu města, které se uskuteční dne 
8.12.2015.

2) Ostatní ujednání smlouvy č. 11/2015/IaRR/Krz zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech splatností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 
vyhotovení.

V Bílovci dne:

Za objednatele:

..............rr....
......................... 
starosta města

V Kroměříži dne:

.......................


