
DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. 11/2015/IaRR/Krz

uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo úctu:
IČ:
DIČ:
e-mail:
Telefon:
(dále jen objednatel) 
a

Město Bílovec
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Mgr. Pavlem Mrvou -  starostou města
Ing.Sylvou Kováčikovou -  místostarostkou města
....................... ........................... . ..................................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
........................................
....................

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupený ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu;
IČ:
DIČ:
e-mail:
Telefon:

FAKO spol. s r.o.
Kotojedská 2588, 76701 Kroměříž
Ing. Petrem Kostkou, jednatelem
...................................................
ČSOB. a.s
...........................
18188711
CZ18188711
.........................
....................

Zapsán v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2433. 
(dále jen zhotovitel)

společně označováni jako „Smluvní strany“

Dne 27. 4. 2015 mezi sebou Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 11/2015/IaRR/Krz na 
zpracování a projednání projektové dokumentace s názvem „Vybudování chodníkového tělesa 
od pomníku na hřbitov ve Výškovicích" (dále smlouva o dílo). Tato smlouva byla dále 
upravena dodatkem č.l ze dne 26.6.2015 a dodatkem č. 2 ze dne 22.12.2015. Smluvní strany 
se dohodly na následující změně a doplnění uvedené smlouvy o dílo takto:

1) Článek III. Doba plnění, odst.l se ruší a nahrazuje:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po podpisu
smlouvy
Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: nejpozději do 30. 6. 2016

a) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), zajištění stanovisek dotčených 
orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, propočet 
nákladů:

11. 12. 2015



b) Zajištění vydání územního rozhodnutí:
6. 5.2016

c) Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP), zajištění stanovisek dotčených 
orgánů a

správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, položkový rozpočet:
11. 12.2015

d) Zajištění vydání stavebního povolení:
30. 6. 2016

e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci 
formou

podrobného položkového rozpočtu:
29.2. 2016

f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr 
pro

výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):
29.2.2016

Termín dokončení díla je stanoven do 30.6.2016. Důvodem prodloužení doby plnění je 
projednání a schválení „smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací“ v Radě města 
Bílovec a v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje v Ostravě.
Následně se podávala žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace na odbor 
dopravy a silničního hospodářství u MěÚ Bílovec.
Výše uvedené záležitostí (doklady pro žádost o územní rozhodnutí) měly dlouhý 
administrativní průběh, a proto je nutné prodloužit termíny plnění pro DUR a DSP (viz 
bod b) a d)).

2) Ostatní části smlouvy o dílo č. 11/2015/IaRR/Krz zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 
2 vyhotovení.

V Bílovci dne 2 9 . 0 2 , 2016
Objednatel

.....
Mgr. Pavél Mrva 
starosta

....................... 
............................ 

. .............................

V Kroměříži dne o -ů 4

Zhotovitel

Ing. Petr Kostka 
jednatel společnosti


