
Dodatek c. 3 

ke Smlouve o dilo 

c. 26/2018-MSP-CES 

Smluvni strany: 

1. Ceska republika - Ministerstvo spravedlnosti 
se sidlem: Vysehradska 16, 128 10 Praha 2 

zastoupena: Ing. Zbyiikem Spoustou, namestkem pro rizeni sekce provozni a pravni 
ICO: 00025429 
(dale jen ,objednatel") 

a 

2. BAU-STAVa.s. 
se sidlem: Loketska 344112, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 

zastoupena: Ing. Petrem Novakem, predsedou predstavenstva 
ICO: 14705877 
DIC: CZ14705877 

spolecnost zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem Krajskym soudem v Plzni, 
oddil B, vlozka 1448 
(dale jen ,zhotovitel") 

(spolecne dale jen ,Smluvni strany" a kazdajednotlive jen ,Smluvni strana") 

uzaviraji nize uvedeneho dne, mesice a roku tento dodatek c. 3 (dale jen ,Dodatek:'): 

PREAMBULE 
Smluvni strany uzavrely dne 27. listopadu 2019 Smlouvu o dilo c. 26/2018-MSP-CES, jejimz 

predmetem je komplexni rekonstrukce a oprava stavajici budovy Legerova 1825/49, Praha 2 
(dale jen ,dilo"), ktera byla zmenena Dodatkem c. 1 ze dne 4. 5. 2020 a Dodatkem c. 2 ze dne 
11.9.2020 (dale jen ,Smlouva"). 

Ucelem Dodatku je, za splneni podminek stanovenych v § 222 odst. 5 a odst. 6 zakona c. 

134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve zneni pozdejsich predpisu, realizace 
dodatecnych praci a vicepraci, odpocet nerealizovanych praci, prodlouzeni do by provedeni dila 
a zmena celkove ceny dila, a to z duvodu nedostatku projektove dokumentace a vykazu vymer 
zjistenych v prubehu provadeni dila dle Smlouvy. DalSim duvodem jsou dalsi pozadavky 

objednatele v oblasti bezpecnostnich systemu a zmeny, ktere vyplynuly v prubehu realizace 
stavby na zaklade upresneni provoznich potfeb objednatele. 



•g 
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Cl. I. 

Smlouva se meni takto: 

1. Odstavec 2.3 clanku II (Pfedmet smlouvy) Smlouvy se meni a nahrazuje novym uplnym 

znenim takto: 

,2.3 Dilem dle teto smlouvy se rozumi realizace vsech stavebnich praci popsanych v P D, 

vykazu vymer a zmenovych listech c. 01 - 103, dodavka pfislusnych zafizeni, jejich montdi, 

uvedeni do provozu a komplexni vyzkouseni a dale provedeni vsech Cinnosti souvisejicich s 

radnym dokoncenim dila (zejmena zafizeni a odstraneni staveniste, bezpecnostni 

opatfeni)." 

2. Odstavec 3.1 clanku III (Doba a misto plnenf) Smlouvy se meni a nahrazuje novym uplnym 

znenim takto: 

,3.1 Dilo specifikovane v Clanku II teto smlouvy bude provedeno v souladu 

s harmonogramem postupu praci nejpozdeji do 15 mesicu a 18 kalendafnich dnu od 

protokolarniho pfedani staveniste vcetne odstraneni vad a nedodelku. Staveniste bude 

zhotoviteli pfedano nejpozdeji do 5 pracovnich dnu ode dne podpisu teto smlouvy. 

Zhotovitel zahaji prace do 5 pracovnich dnu od pfedani staveniste." 

3. Odstavec 3.3 clanku III (Doba a misto plnenf) Smlouvy se meni a nahrazuje novym uplnym 

znenim takto: 

,3 .3 Dilo nebo jeho cast je prove de no a pfipraveno k pfedani v okamiiku, kdy byly do nej 

zabudovany vsechny veci a dokonceny vsechny prace podle vykazu vymer, zmenovych listu 

c. OJ -103 a PD aje prosto vad a nedodelku." 

4. Odstavec 4.1 clanku IV (Cena dila) Smlouvy se meni a nahrazuje novym uplnym znenim 

(z duvodu dodatecnych stavebnich praci a vicepraci specifikovanych ve zmenovych listech 

c. 74- 103 dochazi k nav)'seni ceny o 983.029,03 Kc bez DPH takto: 

11 4.1 Celkova cena dila je dohodou smluvnich stran stanovena nasledovne: 

Cena bez DPH DPH Cena vcetne DPH 

60.263.256,72 Kc 12.655.283,91 Kc 72.918.540,63 Kc 

Tato cena se zarucuje a je uplna, tj. zahrnuje veskera plneni dle teto Smlouvy v ramci 

provadeni dila, a to i v pfipade prodlouieni do by plneni z duvodu na strane objednatele." 



5. Odstavec 17.8 chinku XVII (Zavereena ustanoven[) Smlouvy se meni a nahrazuje novym 

uplnym znenim takto: 

II 17.2 Nedilnou soucasti teto smlouvy jsou nasledujici pfilohy: 
Pfiloha c. I - Oceneny vykaz vyrner 
Pfiloha c. I a - Zmenove fisty c. OJ - 22 
Pfiloha c. I b - Zmenove fisty C. 23 - 73 
Pfiloha c. I c - Zmenove fisty c. 7 4 - I 03 
Pfiloha C. 2 - Dokumentace pro provedeni stavby" 

6. Vkhida se Pfiloha c. 1 c Smlouvy (Zmenove fisty c. 7 4 - I 03) , ktera tvori pfilohu c. 1 tohoto 

Dodatku. 

Cl. II. 
1. Ostatni ustanoveni Smlouvy, ve zneni Dodatku c. 1 a c. 2, timto Dodatkem nedotcena, 

zustavaji beze zmeny. 

2. Tento Dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu posledni Smluvni stranou a ucinnosti 

dnem uverejneni v registru smluv. Uverejneni v registru smluv zajisti objednatel. 

3. Ten to Dodatek se vyhotovuje ve ctyrech stejnopisech, .z nichz kazda ze Smluvnich stran 

obdrzi po dvou stejnopisech. 

4. Smluvni strany prohlasuji, ze je jim znam cely obsah Dodatku a ze tento Dodatek uzavrely 

na zaklade sve svobodne a vazne ville. Na zaklade teto skutecnosti pripojuji sve podpisy. 

5. Nedilnou soucasti tohoto Dodatku je Pfiloha c. 1 Dodatku- zneni Pfilohy c. 1 c Smlouvy 

(Zmenove fisty c. 7 4 - I 03). 

V Karlovych Varech dne 03.12.2020 

Za zhotovitele: 

BAU-STAV a.s. 
Loketskci 344112, 360 06 KariOyY V~ 
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terstvo spraved lnosti 
Vysehradska 16 
128 10 Praha 2 
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pi'iloha 1c 

Prehled zmenovych listu ZL 74- ZL 103 k dod. c. 3 SoD c. 26/2018-MSP-CES 

Rekonstrukce a oprava budovy Legerova 49, Praha 2 

75 Zaluzie SO 01 

76 Zaluzie SO 02 

77 Elektroinstalace SO 03-kabel vytah 

u 

85 Para 2.PP 

8G Podia l.PP-A.1P.03-A1P.07 

87 Dodatecne zhotovenf 

88 Podia 2.PP A.2P.14 - A.2P.15 

89 Doplnenf dlazby u vytahu ve 2.PP a soklu ve 2.PP 

90 Kame 

91 Prodlouzenf VZT ve 2.PP 

92 Mfstnost VZT 2.PP-do fcfho smesovacfho uzlu 

93 Odvod kondenzatu GNP 

94 Kerami sokl schodiste 

95 Elektroinstalace silno 

9G Odvod kondenzatu od kapaku VZT potrubf do sti'echy 

97 Cistenf 

98 Osvetlenf mfstnostf 2.PP-archiv 

99 

100 

101 

102 Dobehove rele 

103 Doplnenf svftidel 2PP a GNP 

cena ZL 74 -103 celkem Kc 

zhotovitel : BAU-STAV a.s. 

zast. : lng. Petrem Novakem 

pi'edsedou p 

ztoho ztoho 

SO cena bez DPH cena vc. DPH vfceprcke bez odpocet bez 

DPH DPH 

-73 380,GO -88 

GO G75,29 

13 952,75 1G 

12 704,22 15 372,11 12 704,22 

12 751,25 15 429,01 12 751,25 

15 502,5G 12 812,03 

1GO 740,81 

14 1G2,51 1713G,G3 

23 782,1G 28 77G,41 23 782,1G 

28 787,00 34 832,27 28 787,00 

3G 907,42 30 502,00 

7 475,00 9 

3 742,00 4 527,82 3 742,00 

24 28G,G9 29 38G,89 24 286,G9 

7 935,29 9 G01,70 7 935,29 

1975,00 

provoznf a pravnf 

Ministerstvo spravedlno~ti 
Vyseh radska 16 
128 1 o Prer.s: 2 

- l c!-

468 934,81 




