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Č. j.: MV-8048-65/LG-2019 
 

 

 

 

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI 

INFORMAČNÍHO SYSTÉMU e-SBÍRKA a e-LEGISLATIVA 

A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

(ev. č. Objednatele: MV-100298-248/VZ-2017) 

  

Objednatel:      Česká republika – Ministerstvo vnitra 

se sídlem:       Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  

IČO:          00007064 

DIČ:         CZ00007064 

bankovní spojení:   

zastoupen:  JUDr. Vítem Šťastným, ředitelem odboru legislativy 
a koordinace předpisů 

(dále jen „Objednatel“)  

 

a 

 

Dodavatel:       Asseco Central Europe, a.s. 
se sídlem:       Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4    

IČO:         27074358 

DIČ:         CZ27074358 

bankovní spojení:         

zastoupená:      Ing. Hanou Bečkovou, prokuristkou 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525 

(dále jen „Dodavatel“) 

(Objednatel a Dodavatel dále společně „Strany“ nebo kterýkoli z nich „Strana“) 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

A. Dne 10. 10. 2018 uzavřely Strany Smlouvu o dodávce a implementaci informačního 
systému e-Sbírka a e-Legislativa a o poskytování služeb, č.j.: MV-100298-248/VZ-

2017 (dále jen „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné 
zakázky zadávané Objednatelem pod názvem „Implementátor technického řešení 
projektu v rámci realizace projektu „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt 

elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby 

právních předpisů)“ (dále jen „Projekt eSeL“).  

B. Ke dni uzavření tohoto Dodatku byly mezi Stranami uzavřeny následující dodatky 

ke Smlouvě: 

a) Dodatek č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-8048-1/LG-2019); 

b) Dodatek č. 2 ze dne 5. 2. 2019 (č.j.: MV-8048-2/LG-2019); 

c) Dodatek č. 3 ze dne 20. 3. 2020 (č.j.: MV-8048-33/LG-2019); 

d) Dodatek č. 4 ze dne 26. 6. 2020 (č.j.: MV-8048-43/LG-2019); a 

e) Dodatek č. 5 ze dne 28. 8. 2020 (č.j.: MV-8048-46/LG-2019)  

C. Strany činí nesporným, že v průběhu realizace Projektu eSeL průběžné docházelo 
a ke dni podpisu tohoto Dodatku stále dochází k řadě nepředvídaných 
a nepředvídatelných okolností stojících mimo vůli Stran, které ve svém souhrnu 
a v mnoha případech i samostatně objektivně brání realizaci některých částí plnění 
předmětu Smlouvy v časových harmonogramech předvídaných Smlouvou, jakož 
i brání realizaci části předmětu plnění v rozsahu původně předpokládaném 
Stranami (dále jen „Okolnosti“).  

D. Strany činí nesporným, že Okolnostmi dle předchozího bodu C tohoto článku 
Dodatku jsou zejména: 

a) probíhající integrace se systémem ODOK prokázala, že systém ODOK se i přes 
maximální úsilí Stran i dotčených třetích osob stále nedokáže plně adaptovat 
na princip flexibilních změn definice procesu v e-Legislativě, jakož ani na 
komplexní datové struktury rozhraní eSeL;, uvedené je potom spojeno 
s nutností provedení nepředvídaných úprav systému ODOK a nezbytného 
adaptéru ODOK pro eSeL, tedy plnění, které nemůže být provedeno Stranami, 
a které nemohlo být Stranami ani předvídáno; 

b) řada činností, mezi které patří např. připomínkování specifikací, mapování 
chybových stavů, chybové workflow, vypořádání chybových stavů/notifikací, 
a mapování stavů procesu mají podstatně vyšší než Stranami očekávanou 
a objektivně očekávatelnou složitost, pracnost a především časové nároky, kdy 
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pro jejich realizaci je nezbytná nejen rozsáhlá součinnosti Dodavatele 

s dodavatelem systému ODOK, ale zejména i dokončení úprav nově 
vyvíjených nástrojů na straně ODOK, jeho adaptéru pro eSeL i na straně 
systému eSeL; 

c) i přes optimistické hodnocení epidemiologické situace onemocnění COVID-19 

prezentované v době uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy v srpnu 2020, se po 

uzavření Dodatku č. 5 ukázalo, že průběh epidemie onemocnění COVID-19 

bude mít závažné dopady i v průběhu 3. a 4. čtvrtletí roku 2020;  

d) poslední vývoj nemoci COVID-19 a zejména navazující opatření přijímaná ze 
strany zainteresovaných dotčených subjektů, měly podstatný vliv na realizaci 
Projektu eSeL jako celku, stejně jako na plnění jednotlivých dílčích termínů 
Projektu, a to zejména s ohledem na jejich rozsáhlost, jakož i s přihlédnutím 
k praktické nemožnosti predikce budoucího vývoje, jak nemoci samotné, tak 
i na ní reagujících opatření. 

E. I přes výše uvedené Strany, stejně jako všechny dotčené spolupracující organizace 
vynakládají mimořádné úsilí směřující ke zmírnění dopadu objektivního časového 
posunu v realizaci Projektu eSeL. Strany jsou však nuceny konstatovat, že úplná 
eliminace dopadů Okolností vymezených výše však není, bez uzavření tohoto 
Dodatku Smlouvy možná. 

F. Strany jsou tak nuceny konstatovat, že v důsledku shora uvedených okolností je 
nezbytné zajisti posun realizace vybraných milníků Projektu eSeL v rozsahu dále 
uvedeném v tomto Dodatku, stejně jako zajistit, aby ze strany Dodavatele byla 
prováděna Digitalizace i po dobu prodloužené realizace plnění Projektu eSeL. 
V návaznosti na uvedené se Strany dohodly na prodloužení vybraných milníků, 
jakož i na zavedení nových milníků Digitalizace, reflektujících shora uvedené 
Okolnosti. 

G. Dodavatel v této souvislosti prohlašuje, že je připraven Projekt eSeL dokončit 
v níže stanoveném rozsahu a termínech.  

H. Strany považují shora popsané zvažované změny Smlouvy za změny závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť jejich potřeba 
vznikla, jak je uvedeno výše, v důsledku okolností, které Objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, kdy provedené změny současně nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech v součtu realizovaných změn 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

I. Nad rámec výše uvedeného Strany prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že 
z hlediska dalšího postupu v Projektu eSeL je nezbytné, aby Strany vyvinuly 
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maximální úsilí směřující k tomu, aby byla v pokud možno co nejkratší době 
dokončena, ve vzájemné shodě Stran, detailní definice dopadů ověřovacího 
provozu vyžádaného usnesením ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny 
č. 137 ze dne 16. května 2020 v trvání 18 měsíců (dále „Usnesení)“, na závazky 
stran, zejména potom na průběh ověřovacího provozu ve třetí čtvrtině roku 2021 a 
v roce 2022, a to v návaznosti na připravovaný posun data ostrého provozu 
systému e-Sbírka a e-Legislativa na 1. ledna 2023.  

J. V návaznosti na právě uvedené Strany předpokládají a učiní maximum pro to, aby 
podmínky a řešení ověřovacího provozu e-Sbírky byly diskutovány Stranami 
v průběhu 1. čtvrtletí roku 2021 tak, aby Strany měly dostatek času na přípravu, 
projednání a uzavření případného dodatku Smlouvy zohledňujícího všechny 
případné dopady ověřovacího provozu vyžádaného Usnesením na závazky Stran 
vyplývající ze smlouvy a možnost jejich realizace, a to jak z pohledu věcného 
a časového, tak i rozpočtového, a současně praktickou přípravu ověřovacího 
provozu, jehož zahájení lze podle dostupných informací očekávat od 1. října 2021. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Strany se dohodly, že předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy reflektující 
nezbytné posuny realizace vybraných milníků plnění Projektu eSeL dle Smlouvy, 

a s tím související potřebné úpravy akceptačních a fakturačních milníků. Strany se 
dohodly, že předmětem tohoto Dodatku je dále nezbytné rozšířením plnění 
poskytovaného Dodavatelem, a to o zajištění nezbytné digitalizace Sbírky zákonů 
a  Sbírky mezinárodních smluv ročníku 2020 a 2021 vydaných od 1. 7. 2020 do 31. 
8. 2021.  

2.2. Dodavatel se tímto Dodatkem zavazuje provést pro Objednatele v rámci plnění 
předmětu Smlouvy a za podmínek ve Smlouvě a tomto Dodatku stanovených 
digitalizaci Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv ročníku 2020 a 2021 
vydaných od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2021 nebo předložených Ministerstvu vnitra 
v tomto období k vyhlášení, a to v termínech stanovených akceptačními milníky 
dle přílohy č. 3 Smlouvy. Dodavatel bude postupovat při provádění Digitalizace 4. 
část B, C a D na základě průběžných pokynů Objednatele. 

2.3. Strany se v souvislosti s dodatečným plněním Dodavatele dle článku 2.2 tohoto 
Dodatku dohodly, že cena za: 

2.3.1. provedení Digitalizace 4B, tj. za provedení digitalizace Sbírky zákonů 
a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020, 

činí 
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2.3.2. provedení Digitalizace 4C, tj. za provedení digitalizace Sbírky zákonů 
a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021, 

činí 

2.3.3. provedení Digitalizace 4D, tj. za provedení digitalizace Sbírky zákonů 
a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021, 

činí 

2.4. Strany se dohodly, že s ohledem na provedené nezbytné rozšíření plnění 
poskytovaného ze strany Dodavatele je současně nezbytně nutné provést úpravu 
způsobu stanovení a posouzení řádnosti a správnosti plnění Dodavatele. Strany se 
proto dohodly na modifikaci ustanovení odstavce 12.24 Smlouvy tak, jak dále 
uvedeno v tomto Dodatku. 

2.5. V návaznosti na skutečnosti uvedené výše v tomto Dodatku se Strany dohodly na 
následujících změnách Smlouvy: 

2.5.1. zavádí se nový akceptační milník „Digitalizace 4B“, jakožto součást 
Akceptačního milníku „Digitalizace“, jehož předmětem je provedení 
digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do 
od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020, s termínem akceptace dne 1. 3. 2021; 

2.5.2. zavádí se nový akceptační milník „Digitalizace 4C“, jakožto součást 
Akceptačního milníku „Digitalizace“, jehož předmětem je provedení 
digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do 
od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021, s termínem akceptace dne 1. 6. 2021; 

2.5.3. zavádí se nový akceptační milník „Digitalizace 4D“, jakožto součást 
Akceptačního milníku „Digitalizace“, jehož předmětem je provedení 
digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do 
od 1. 5. 2020 do 31. 8. 2021, s termínem akceptace dne 30. 9. 2021; 

2.5.4. Akceptační milníky „Implementace e-legislativa RC3“ a „Implementace 
e-legislativa RC4“ mají nově termín akceptace T + 32 měsíců + 10 

pracovních dnů, namísto původního termínu T + 26 měsíců + 10 

pracovních dnů; 

2.5.5. Akceptační milník „Implementace e-legislativa RC5“ má nově termín 

akceptace T + 35 měsíců + 10 pracovních dnů, namísto původního termínu 
T + 29 měsíců + 10 pracovních dnů; 
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2.5.6. Akceptační milníky „Integrace“ a „Nasazení“ mají nově termín akceptace 
T + 32 měsíců + 10 pracovních dnů, namísto původního termínu T + 26 

měsíců + 10 pracovních dnů; 

2.5.7. Akceptační milníky „Školení“, „Pilot“ a „Dokumentace“ (vyjma části 
„Stručný popis obsahu školení“) mají nově termín akceptace T + 35 měsíců 
+ 10 pracovních dnů, namísto původního termínu T + 29 měsíců + 10 

pracovních dnů; 

2.5.8. Akceptační milník „Kompletní akceptace díla (KAP)“ má nově termín 

akceptace T + 35 měsíců + 15 pracovních dnů, namísto původního termínu 
T + 29 měsíců + 15 pracovních dnů. 

2.6. V návaznosti na provedené změny akceptačních milníků se Strany dohodly na 
následujících souvisejících změnách (úpravách) fakturačních milníků: 

2.6.1. fakturační milník č. 4B se mění, kdy se namísto stávajícího fakturačního 
milníku, s ohledem na potřebu systematicky oddělit věcně nepropojené 
fakturační milníky digitalizace a jiných částí díla, stanovují nově fakturační 
milníky 4B a 4C; současně se v návaznosti na změnu a důvody dle odst. 
2.6.1 a čl. 2.1 tohoto Dodatku stanovují nové fakturační milníky 4D, 4E a 4F 

a provádí se úprava výše fakturované částky způsobem uvedeným dále 
v tomto Dodatku; 

2.6.2. v důsledku posunu částí plnění se mění finanční rozsah zbývajících 
fakturačních milníků č. 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F a 5, kdy výše částky určené 
k fakturaci Dodavatelem byla nově stanovena na základě součtu hodnoty 
dílčích částí plnění dodaných v příslušném fakturačním milníku. 
Podkladem pro ocenění jednotlivých částí plnění je Příloha č. 3 Smlouvy - 

Formulář nabídkové ceny.  Rozpad na dílčí části plnění, který nebyl 
naceněn v nabídce, byl stanoven odborným odhadem, kdy současně Strany 
prohlašují, že uvedenými změnami nedochází k navýšení Smlouvou 
sjednané ceny plnění poskytnutého dodavatelem na základě Smlouvy.  

 
3. ZMĚNA ČLÁNKU Č. VI SMLOUVY (CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZÁDRŽNÉ) 

3.1. Strany se dohodly, že ustanovení odstavce 6.1.1 Smlouvy se mění a nově zní: 

6.1.1 celková cena za provedení Díla činí 353 102 725,50 Kč (slovy: 
třistapadesáttřimilionůstodvatisícsedmsetdvacetpětkorunpadesáthaléřů) bez DPH, 
tj. 427 254 297,85 Kč (slovy: 
čtyřistadvacetsedmmilionůdvěstěpadesátčtyřitisícdvěstědevadesátsedmkorunosmde
sátpěthaléřů včetně DPH ve výši 21 %; 
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3.2. Strany se dohodly, že tabulka uvedená v ustanovení odstavce 6.4 písm. a) 
Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 se ruší a nově zní: 

 

 

Fakturační milník 
Akceptační milník Díla (obsah 

plnění) 
Výše fakturované částky 

z celkové ceny Díla 

fakturační milník č. 1 dle přílohy č. 3 Smlouvy  15 % z ceny dle bodu 6.1.1 

Smlouvy 

fakturační milník č. 2 dle přílohy č. 3 Smlouvy 15 % z ceny dle bodu 6.1.1 
Smlouvy 

fakturační milník č. 
3A 

dle přílohy č. 3 Smlouvy 20 % z ceny dle bodu 6.1.1 
Smlouvy ponížené o částku 

fakturační milník č. 
4A 

dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 
4B 

dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 
4C 

dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 
4D 

dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 
4E 

dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 
4F 

dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 5 dle přílohy č. 3 Smlouvy 

 

4. ZMĚNA ČLÁNKU Č. XII SMLOUVY (SANKČNÍ UJEDNÁNÍ) 

4.1. Strany se dohodly, že ustanovení odstavce 12.24 Smlouvy se mění a nově zní: 

12.24 V případě výskytu chyb Dodavatele zjištěných Objednatelem v rámci procesu 
Akceptace tvorby a verifikace datové báze, jak je specifikován v kapitole 12.1.4 
Detailního návrhu a jejích podkapitolách, vzniká Objednateli právo na následující 
smluvní pokuty: 
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• Za prvních 330 trestných bodů kategorie 1 přidělených Objednatelem 
Dodavateli dle uvedené kapitoly Detailní analýzy nevzniká Objednateli žádný 
nárok na smluvní pokutu. Za každý další trestný bod kategorie 1 přidělený 
Objednatelem Dodavateli vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 
22.000,- Kč (slovy: dvacet dva tisíc korun českých). 
 

• Za prvních 440 trestných bodů kategorie 2 přidělených Objednatelem 
Dodavateli dle uvedené kapitoly Detailní analýzy nevzniká Objednateli žádný 
nárok na smluvní pokutu. Za každý další trestný bod kategorie 2 přidělený 
Objednatelem Dodavateli vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu 7.000,- 
Kč (slovy: sedm tisíc korun českých). 

 

5. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY) 

5.1. Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační 
a fakturační milníky): 

5.1.1. Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.1 (Akceptační milníky pro 
Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) se 

ruší a nově zní: 

 
Název akceptačního milníku Popis akceptačního milníku (obsah 

dodávky) 
Termín akceptace 

Implementační analýza Analýza a návrh řešení 
Návrh datového modelu 

Návrh uživatelského rozhraní 
Detailní návrh integrace  
Detailní metodika digitalizace včetně 
tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex 

Návrh HW, SW 

Návrh akceptačních scénářů (smluvní) 
Rámcový návrh testovacích scénářů  

T + 3 měsíce + 5 

pracovních dnů 

Implementace hardwarové 
infrastruktury 

Dodávka HW a SW pro testovací prostředí 
Instalace HW a SW 

T + 5 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí 
Instalace HW a SW  

T + 17 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik 
kybernetické bezpečnosti provedené na 
základě Varování NÚKIB 

T + 22 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Dodání komponent HW nad rámec Díla do 
datového centra Objednatele v lokalitě 
Malešic 

T + 22 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace (Tvorba datové 
báze) 

Datový model - vytvoření 
Digitalizace 1. část A – Sbírky zákonů ročník 

T + 8 měsíců + 5 
pracovních dnů 
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1945-1989 včetně 

Digitalizace 1. část B – Úřední listy ročník 
1945-1956 včetně  

T + 17 měsíců + 5 

pracovních dnů  

Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 
1990 – 2019 (Sbírky zákonů ročník 1990-

2019, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2019, 
Úřední listy ročník 1957-1961 včetně) 

T + 20 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace 3A část – normalizace 

a tezaurus CzechVoc 

T + 22 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace 3B část – normalizace do 
upraveného modelu dat e-legislativy v T + 

25 měsíců, normalizace Úředního listu a 
Sbírky mezinárodních smluv namapování 
terminologické části tezauru CzechVoc na 
data vytvořená v rámci digitalizace 

T + 25 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace 3C část – normalizace do 
upraveného modelu dat e-legislativy v T + 

28 měsíců, integrace současného Věcného 
rejstříku a Právních oblastí, včetně 
přemapování indexace současného 
věcného rejstříku na nový věcný rejstřík, 
doplnění a domapování tezauru 
terminologie CzechVoc za využití  výstupů 
CzechVoc v T+ 22 měsíců a v T + 25 měsíců  

T + 29 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace 4. část A – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2020 vydané 
do 30. 6. 2020 

T + 25 měsíců + 10 
pracovních dnů 

 Digitalizace 4 část B – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2020 vydané 
do od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 

1. 3. 2021 

(Akceptace) 

 Digitalizace 4 část C – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2021 vydané 
do od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 

1. 6. 2021 

(Akceptace) 

 Digitalizace 4 část D – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2021 vydané 
do od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021 

30. 9. 2021 

(Akceptace) 

Implementace e-Sbírka RC1 Vývoj (eŠablona-mínusová osa, CzechVoC), 
návrh detailních testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 9 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Implementace e-Sbírka RC2 Vývoj (portál e-Sbírky), návrh detailních 
testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 19 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Implementace e-Legislativa RC1 Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh 
detailních testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

T + 22 měsíců + 10 
pracovních dnů 
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Akceptace dle akceptačních scénářů 

Implementace e-Legislativa RC2 Vývoj (Generátor novel, související 
dokumenty), návrh detailních testovacích 
scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 26 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Implementace e-Legislativa 
RC3 

Vývoj (Workflow, Vyhlašování do Sbírky, 
Portál), návrh detailních testovacích 
scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 32 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Implementace e-Legislativa 

RC4 

Vývoj (Veřejný web), návrh detailních 
testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 32 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Implementace e-Legislativa 
RC5 

Zapracování požadavků zákona č. 
222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a 
mezinárodních smluv 

T + 35 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Integrace Vývoj (integrace mezi systémy eSeL, mezi 
ostatními systémy), návrh detailních 
testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 32 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Nasazení Nasazení do produkčního prostředí 
Testy v produkci (UAT) 

T + 32 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Školení Školení administrátorů 

Školení L1 a L2 podpory 

Školení odborné podpory (legislativní Help 
Desk a odborných aparátů) 

T + 35 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Pilot Migrace pro Pilotní provoz (část 
digitalizovaných dat) 
Pilotní provoz 

Finální migrace dat 

Ověřovací provoz/zvýšená podpora 

T + 35 měsíců + 10 
pracovních dnů 

 

Dokumentace Stručný popis obsahu školení  T + 12 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Architektonická technická dokumentace T + 35 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Provozní, instalační dokumentace T + 35 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Uživatelská a školící dokumentace  T + 35 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Projektová dokumentace T + 35 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Kompletní akceptace díla Předání kompletních výstupů projektu T + 35 měsíců + 15 
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(KAP) pracovních dnů 

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem. 
 

5.1.2. Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.1 (Fakturační milníky pro 
Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) 
stanovuje nově termíny a výše splátek následovně: 

 

 

Fakturační milník Výše splátky Akceptační milník Termín 

Fakturační milník č. 1 15 procent Implementační analýza T + 3 měsíců + 5 

pracovních dnů 

Fakturační milník č. 2 15 procent Implementace HW a SW – test. 
část 

T + 5 měsíců + 5 

pracovních dnů 

Fakturační milník č. 3 A 20 procent 
ponížených o 
částku 

Implementace e-S RC1 

Dodávka HW a SW – ostatní 
Digitalizace 1  

T + 17 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Fakturační milník č. 4A Implementace e-S RC2 

Implementace e-L RC1 

Digitalizace 2 

Digitalizace 3A 

Úprava Díla plynoucí z analýzy 
rizik kybernetické bezpečnosti 
provedené na základě Varování 
NÚKIB. 
Dodání komponent HW nad 
rámec Díla do datového centra 
Objednatele v lokalitě Malešic. 

T + 22 měsíců + 
10 pracovních 

dnů 

Fakturační milník č. 4B Implementace e-L RC2 

 T + 26 měsíců + 
10 pracovních 

dnů 

Fakturační milník č. 4C Digitalizace 3B 

Digitalizace 4 – část A 

 
T + 26 měsíců + 
10 pracovních 

dnů 

Fakturační milník č. 4D Digitalizace 3C 

Digitalizace 4B  

Digitalizace 4C 

 

1. 6. 2021 
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Fakturační milník č. 4E Implementace e-L RC3 

Implementace e-L RC4 

Integrace 

Nasazení 

T + 32 měsíců + 
10 pracovních 

dnů 

Fakturační milník č.4F Digitalizace 4D 

 30. 9. 2021 

(Akceptace) 

Fakturační milník č. 5 Implementace e-Legislativa RC5 

Školení 
Pilot 
Dokumentace 

T + 35 měsíců + 
15 pracovních 

dnů 

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem. 

 

6. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 4 SMLOUVY (STRUKTURA NÁKLADŮ – NABÍDKOVÁ 
CENA) 

6.1. Strany se dohodly, že cena provozní podpory Dodavatele uvedená v příloze č. 4 
Smlouvy se pro první rok poskytování provozní podpory snižuje o částku 

včetně DPH ve výši 21%. Čtvrtletní cena provozní podpory Dodavatele uvedená 
v příloze č. 4 Smlouvy se tak pro první rok poskytování provozní podpory snižuje 
o částku

českých) včetně DPH ve výši 21%. 

 

 

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Tento Dodatek je platný dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku v Registru smluv zajišťuje 
Objednatel. 

4.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy. 

4.3 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto 

Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho uzavření. 



 

   

4.4 Dodavatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze tohoto Dodatku, na internetových 
stránkách Objednatele www.mvcr.cz a na profilu Objednatele.   

4.5  Tento Dodatek je podepsán elektronickými podpisy.  

Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně,  že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

Za Objednatele: 

 

 Za Dodavatele: 

  

 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

JUDr. Vít Šťastný, ředitel odboru 
legislativy a koordinace předpisů 

 

 

 

Asseco Central Europe, a.s. 
Ing. Hana Bečková, prokurista  

 

 

http://www.mvcr.cz/

	DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU e-SBÍRKA a e-LEGISLATIVA A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
	1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
	A. Dne 10. 10. 2018 uzavřely Strany Smlouvu o dodávce a implementaci informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa a o poskytování služeb, č.j.: MV-100298-248/VZ-2017 (dále jen „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky z...
	B. Ke dni uzavření tohoto Dodatku byly mezi Stranami uzavřeny následující dodatky ke Smlouvě:
	a) Dodatek č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-8048-1/LG-2019);
	b) Dodatek č. 2 ze dne 5. 2. 2019 (č.j.: MV-8048-2/LG-2019);
	c) Dodatek č. 3 ze dne 20. 3. 2020 (č.j.: MV-8048-33/LG-2019);
	d) Dodatek č. 4 ze dne 26. 6. 2020 (č.j.: MV-8048-43/LG-2019); a
	e) Dodatek č. 5 ze dne 28. 8. 2020 (č.j.: MV-8048-46/LG-2019)
	C. Strany činí nesporným, že v průběhu realizace Projektu eSeL průběžné docházelo a ke dni podpisu tohoto Dodatku stále dochází k řadě nepředvídaných a nepředvídatelných okolností stojících mimo vůli Stran, které ve svém souhrnu a v mnoha případech i ...
	D. Strany činí nesporným, že Okolnostmi dle předchozího bodu C tohoto článku Dodatku jsou zejména:
	a) probíhající integrace se systémem ODOK prokázala, že systém ODOK se i přes maximální úsilí Stran i dotčených třetích osob stále nedokáže plně adaptovat na princip flexibilních změn definice procesu v e-Legislativě, jakož ani na komplexní datové str...
	b) řada činností, mezi které patří např. připomínkování specifikací, mapování chybových stavů, chybové workflow, vypořádání chybových stavů/notifikací, a mapování stavů procesu mají podstatně vyšší než Stranami očekávanou a objektivně očekávatelnou sl...
	c) i přes optimistické hodnocení epidemiologické situace onemocnění COVID-19 prezentované v době uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy v srpnu 2020, se po uzavření Dodatku č. 5 ukázalo, že průběh epidemie onemocnění COVID-19 bude mít závažné dopady i v průběh...
	d) poslední vývoj nemoci COVID-19 a zejména navazující opatření přijímaná ze strany zainteresovaných dotčených subjektů, měly podstatný vliv na realizaci Projektu eSeL jako celku, stejně jako na plnění jednotlivých dílčích termínů Projektu, a to zejmé...
	E. I přes výše uvedené Strany, stejně jako všechny dotčené spolupracující organizace vynakládají mimořádné úsilí směřující ke zmírnění dopadu objektivního časového posunu v realizaci Projektu eSeL. Strany jsou však nuceny konstatovat, že úplná elimina...
	F. Strany jsou tak nuceny konstatovat, že v důsledku shora uvedených okolností je nezbytné zajisti posun realizace vybraných milníků Projektu eSeL v rozsahu dále uvedeném v tomto Dodatku, stejně jako zajistit, aby ze strany Dodavatele byla prováděna D...
	G. Dodavatel v této souvislosti prohlašuje, že je připraven Projekt eSeL dokončit v níže stanoveném rozsahu a termínech.
	H. Strany považují shora popsané zvažované změny Smlouvy za změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť jejich potřeba vznikla, ja...
	I. Nad rámec výše uvedeného Strany prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že z hlediska dalšího postupu v Projektu eSeL je nezbytné, aby Strany vyvinuly maximální úsilí směřující k tomu, aby byla v pokud možno co nejkratší době dokončena, ve vzáje...
	J. V návaznosti na právě uvedené Strany předpokládají a učiní maximum pro to, aby podmínky a řešení ověřovacího provozu e-Sbírky byly diskutovány Stranami v průběhu 1. čtvrtletí roku 2021 tak, aby Strany měly dostatek času na přípravu, projednání a uz...
	2. PŘEDMĚT DODATKU
	2.1. Strany se dohodly, že předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy reflektující nezbytné posuny realizace vybraných milníků plnění Projektu eSeL dle Smlouvy, a s tím související potřebné úpravy akceptačních a fakturačních milníků. Strany se dohodly,...
	2.2. Dodavatel se tímto Dodatkem zavazuje provést pro Objednatele v rámci plnění předmětu Smlouvy a za podmínek ve Smlouvě a tomto Dodatku stanovených digitalizaci Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv ročníku 2020 a 2021 vydaných od 1. 7. 2020 d...
	2.3. Strany se v souvislosti s dodatečným plněním Dodavatele dle článku 2.2 tohoto Dodatku dohodly, že cena za:
	2.3.1. provedení Digitalizace 4B, tj. za provedení digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020, činí 1.900.000,- Kč (slovy: jeden milion devět set tisíc korun českých) bez DPH, tj. 2.299.000,- K...
	2.3.2. provedení Digitalizace 4C, tj. za provedení digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021, činí 1.300.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta tisíc korun českých) bez DPH, tj. 1.573.000,- Kč (...
	2.3.3. provedení Digitalizace 4D, tj. za provedení digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021, činí 1.300.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta tisíc korun českých) bez DPH, tj. 1.573.000,- Kč (...
	2.4. Strany se dohodly, že s ohledem na provedené nezbytné rozšíření plnění poskytovaného ze strany Dodavatele je současně nezbytně nutné provést úpravu způsobu stanovení a posouzení řádnosti a správnosti plnění Dodavatele. Strany se proto dohodly na ...
	2.5. V návaznosti na skutečnosti uvedené výše v tomto Dodatku se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:
	2.5.1. zavádí se nový akceptační milník „Digitalizace 4B“, jakožto součást Akceptačního milníku „Digitalizace“, jehož předmětem je provedení digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020, s termín...
	2.5.2. zavádí se nový akceptační milník „Digitalizace 4C“, jakožto součást Akceptačního milníku „Digitalizace“, jehož předmětem je provedení digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021, s termíne...
	2.5.3. zavádí se nový akceptační milník „Digitalizace 4D“, jakožto součást Akceptačního milníku „Digitalizace“, jehož předmětem je provedení digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 5. 2020 do 31. 8. 2021, s termíne...
	2.5.4. Akceptační milníky „Implementace e-legislativa RC3“ a „Implementace e-legislativa RC4“ mají nově termín akceptace T + 32 měsíců + 10 pracovních dnů, namísto původního termínu T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů;
	2.5.5. Akceptační milník „Implementace e-legislativa RC5“ má nově termín akceptace T + 35 měsíců + 10 pracovních dnů, namísto původního termínu T + 29 měsíců + 10 pracovních dnů;
	2.5.6. Akceptační milníky „Integrace“ a „Nasazení“ mají nově termín akceptace T + 32 měsíců + 10 pracovních dnů, namísto původního termínu T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů;
	2.5.7. Akceptační milníky „Školení“, „Pilot“ a „Dokumentace“ (vyjma části „Stručný popis obsahu školení“) mají nově termín akceptace T + 35 měsíců + 10 pracovních dnů, namísto původního termínu T + 29 měsíců + 10 pracovních dnů;
	2.5.8. Akceptační milník „Kompletní akceptace díla (KAP)“ má nově termín akceptace T + 35 měsíců + 15 pracovních dnů, namísto původního termínu T + 29 měsíců + 15 pracovních dnů.
	2.6. V návaznosti na provedené změny akceptačních milníků se Strany dohodly na následujících souvisejících změnách (úpravách) fakturačních milníků:
	2.6.1. fakturační milník č. 4B se mění, kdy se namísto stávajícího fakturačního milníku, s ohledem na potřebu systematicky oddělit věcně nepropojené fakturační milníky digitalizace a jiných částí díla, stanovují nově fakturační milníky 4B a 4C; součas...
	2.6.2. v důsledku posunu částí plnění se mění finanční rozsah zbývajících fakturačních milníků č. 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F a 5, kdy výše částky určené k fakturaci Dodavatelem byla nově stanovena na základě součtu hodnoty dílčích částí plnění dodaných v ...
	3. ZMĚNA ČLÁNKU Č. VI SMLOUVY (CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZÁDRŽNÉ)
	3.1. Strany se dohodly, že ustanovení odstavce 6.1.1 Smlouvy se mění a nově zní:
	6.1.1 celková cena za provedení Díla činí 353 102 725,50 Kč (slovy: třistapadesáttřimilionůstodvatisícsedmsetdvacetpětkorunpadesáthaléřů) bez DPH, tj. 427 254 297,85 Kč (slovy: čtyřistadvacetsedmmilionůdvěstěpadesátčtyřitisícdvěstědevadesátsedmkorunos...
	3.2. Strany se dohodly, že tabulka uvedená v ustanovení odstavce 6.4 písm. a) Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 se ruší a nově zní:
	4. ZMĚNA ČLÁNKU Č. XII SMLOUVY (SANKČNÍ UJEDNÁNÍ)
	4.1. Strany se dohodly, že ustanovení odstavce 12.24 Smlouvy se mění a nově zní:
	5. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY)
	5.1. Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační a fakturační milníky):
	5.1.1. Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.1 (Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) se ruší a nově zní:
	5.1.2. Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.1 (Fakturační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny a výše splátek následovně:
	6. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 4 SMLOUVY (STRUKTURA NÁKLADŮ – NABÍDKOVÁ CENA)
	6.1. Strany se dohodly, že cena provozní podpory Dodavatele uvedená v příloze č. 4 Smlouvy se pro první rok poskytování provozní podpory snižuje o částku 1.900.000,- Kč (slovy: jeden milion devět set tisíc korun českých) bez DPH, tj. 2.299.000,- Kč (s...
	7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

