



DODATEK Č. 1
K SMLOUVĚ O DÍLO


I.
Smluvní strany

1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: 	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
Zastoupena:	
ve věcech smluvních: 	MUDr. Ladislav Václavec, MBA – ředitel
ve věcech technických: 	Ing. Bedřich Köhler – provozně-technický náměstek
IČ:	47813750
DIČ:	CZ47813750
Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 924
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 	 (dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma:		  Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Se sídlem:	Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
Zastoupena:
ve věcech smluvních:	Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem společnosti
		Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem společnosti
IČ:	150 53 695
DIČ:	CZ15053695
Bankovní spojení:	ČSOB Chrudim
Číslo účtu:		
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
[bookmark: _GoBack]Marcel Klas,  

(dále jen „zhotovitel“)
	Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.7.2016 jejímž předmětem je realizace díla: „Čistírna infekčních odpadních vod – novostavba“.
					II.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je posun termínu dokončení díla. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se ruší v plném rozsahu znění kap. IV. Doba a místo plnění, článku 1 a nahrazuje se následujícím zněním takto:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě do 21. 11. 2016 a nejpozději v poslední den lhůty řádně provedené funkční dílo bez vad a nedodělků bráních užívání a v takovém stavu, aby jej bylo možné uvést do zkušebního provozu, předat objednateli.

					III.
Ostatní ujednání 
						
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.


	V Opavě dne:        15. 9. 2016
	
	V Chrudimi dne:       15. 9. 2016

	



	
	

	za objednatele
MUDr. Ladislav Václavec, MBA ředitel
	
	za zhotovitele
Mgr. Pavel Vančura
jednatel


                            

                                           
Ing. Josef Drahokoupil
jednatel
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