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C. j.: MK 71774/2020 OVV

Dodatek č. 7 ke smlouvě 34/2018 /OVV

o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu 
uzavřený podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovaci z veřejných prostředku a o změně některých souvisejících zákonu 
(zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

Smluvní strany:

1. Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu
Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1 
IČ: 00023671
Zastoupený: 
(dále jen „poskytovatel“)

2. Příjemce: Akademie výtvarných umění v Praze
Právní forma: veřejná vysoká škola
Adresa: U Akademie 4, 170 22 Praha 7 
IČ: 60461446
Zastoupený:
(dále jen „příjemce“)

Čl. I.

Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 34/2018/OVV (dále jen smlouva), jejímž předmětem je 
poskytnutí účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní 
identity (NAKI II) - kód programu DG - formou dotace z výdajů státního rozpočtu na 
výzkum, experimentální vývoj a inovace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a 
vývoje) (dále jen „podpora“) příjemci na řešení projektu „Neinvazivní výzkum portrétních 
miniatur pro účely jejich datace, autentikace, prezentace a ochrany“, identifikační kód 
projektu: DG18P02OVV034 (dále jen projekt).

Čl. II.
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o poskytnutí účelové podpory č. 36/2018 OVV, 
Článek 1 Předmět smlouvy, bod 5.

Článek 1
Předmět smlouvy

Původní znění:
5. Předpokládanými výsledky projektu za dobu řešení projektu jsou:

MKCRX00G3SZC



předpokládané výsledky projektu počet
Hlavní výsledky
Fuzit - užitný vzor
Fprum - průmyslový vzor
Gprot - prototyp
Gíunk - funkční vzorek

NmetS - metodika 4

Npam - památkový postup 1

Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem
P - patent
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který 

je využíván na základě platné licenční smlouvy
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud 

nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu
R - software
Zpolop - poloprovoz
Ztech - ověřená technologie

Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
Ekrit - uspořádání výstavy s kritickým katalogem 2
Vedlejší výsledky
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám) 3
C - kapitola v odborné knize
D - článek ve sborníku (z konference) 2
J - recenzovaný odborný článek 5
M - uspořádání konference
W - uspořádání workshopu 2

se ruší a nově je nahrazuje 

Nové znění:
5. Předpokládanými výsledky projektu za dobu řešení projektu jsou:

předpokládané výsledky projektu počet
Hlavní výsledky
Fuzit - užitný vzor
Fprum - průmyslový vzor
Gprot - prototyp
Gfunk - funkční vzorek

NmetS - metodika 4

Npam - památkový postup 1



  
  

    

 

    

  

 

předpokládané výsledky projektu počet
Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem
P - patent
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který 

je využíván na základě platné licenční smlouvy
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud 

nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu
R - software
Zpolop - poloprovoz
Ztech - ověřená technologie

Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
Ekrit - uspořádání výstavy s kritickým katalogem 2
Vedlejší výsledky
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty 2
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám) 3
C - kapitola v odborné knize
D - článek ve sborníku (z konference) 2
J - recenzovaný odborný článek 5
M - uspořádání konference
W - uspořádání workshopu 2

Zdůvodnění:
Viz Čl. III tohoto dodatku

Čl. III.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, Příloha I - Přihláška projektu, kapitola B. III. 
Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu, P4 Údaje o ostatních řešitelích příjemce, B. 
IV. Popis projektu, bod 5. Specifikovat výsledky projektu, bod 8. Kritické předpoklady 
dosažení cíle projektu, popis rizik projektu, 9. Etapy projektu.

B.III. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu

Uchazeč/příjemce projektu (jeho název):

Akademie výtvarných umění v Praze

Řešitelský tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v poli 
G10 = RP):

Původní znění:
1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projekt:



  

  

  

  

 

     

    

  

  

 

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):______
Studentka magisterského studia, zaměstnaná jako odborný pracovník ve výzkumu. Bude se 
věnovat zobrazovacím metodám, především IR reflektografii. Dále se bude věnovat úpravě 
obrazových dat a práci s grafickými programy, a to včetně práce v režimu falešných barev. 
Bude studovat podkresby a bude se podílet na spektroskopickém měření barevnosti.________

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu 
a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

začínající pracovník ve výzkumu, student, výsledky zatím nemá

P4 Údaje o ostatních řešitelích příjemce
G10 RP
G11
G12 HHIIIII8
G13 1
G14 nnmn
G15 ■unn
G16 Bl
G17 1

se ruší a nově je nahrazuje 

Nové znění:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projekt:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):_______
Odborný pracovník ve výzkumu. Bude se věnovat zobrazovacím metodám, především IR 
reflektografii. Dále se bude věnovat úpravě obrazových dat a práci s grafickými programy, a 
to včetně práce v režimu falešných barev. Bude studovat podkresby a bude se podílet na 
spektroskopickém měření barevnosti.

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu 
a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

začínající pracovník ve výzkumu, zatím výsledky nemá

P4 Údaje o ostatních řešitelích příjemce
G10 RP
G11
G12 I■8■I■8
G13 1
G14 nnmn



  

  

  

  

      

  

      

 

G15
G16
G17

Původní znění:
1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projekt:

P4 Údaje o ostatních řešitelích příjemce
G10 RP
G11
G12 HBHHH
G13 1
G14 RHHH
G15 mki
G16 Mm
G17 1

se ruší a nově je nahrazuje 

Nové znění:
1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projekt:

P4 Údaje o ostatních řešitelích příjemce
G10 RP
G11
G12 nmmimi
G13 1
G14 Hummi
G15 lllkl
G16 Mm
G17 1

B. IV. Popis projektu

5. Specifikovat výsledky projektu

se nově doplňuje o:
5.2. Vedlejší výsledky projektu

5.2.1. Vedlejší výsledky projektu druhu A a B dedikované výlučně projektu



písmeno označující druh vedlejšího výsledku A
předpokládaný název vedlejšího výsledku Film o falzech miniaturních 

portrétů
krátká charakteristika vedlejšího výsledku krátký doprovodný film k výstavě 

týkající se kopií a falz 
v miniaturní malbě

vedlejší výsledek je plánován v etapě/ách 6
předpokládaný rok uplatnění vedlejšího výsledku 2021
předpokládaní budoucí uživatelé vedlejšího výsledku restaurátorská pracoviště, muzea 

a galerie, pracoviště NPÚ

písmeno označující druh vedlejšího výsledku A
předpokládaný název vedlejšího výsledku Film o historii a technikách 

miniaturní malby
krátká charakteristika vedlejšího výsledku krátký doprovodný film k výstavě 

týkající se historie a 
technik miniaturní malby

vedlejší výsledek je plánován v etapě/ách l
předpokládaný rok uplatnění vedlejšího výsledku 2022
předpokládaní budoucí uživatelé vedlejšího výsledku restaurátorská pracoviště, muzea 

a galerie, pracoviště NPÚ

Původní znění:
5.3. Přehled hlavních a vedlejších výsledků projektu celkem:

předpokládané výsledky projektu počet
Hlavní výsledky
Fuzit - užitný vzor
Fprum - průmyslový vzor
Gprot - prototyp
Gíunk - funkční vzorek

NmetS - metodika 4

Npam - památkový postup 1

Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem
P - patent
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který 

je využíván na základě platné licenční smlouvy
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud 

nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu
R - software



předpokládané výsledky projektu počet
Zpolop - poloprovoz
Ztech - ověřená technologie

Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
Ekrit - uspořádání výstavy s kritickým katalogem 2
Vedlejší výsledky
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám) 3
C - kapitola v odborné knize
D - článek ve sborníku (z konference) 2
J - recenzovaný odborný článek 5
M - uspořádání konference
W - uspořádání workshopu 2

se ruší a nově je nahrazuje 

Nové znění:
5.3. Přehled hlavních a vedlejších výsledků projektu celkem:

předpokládané výsledky projektu počet
Hlavní výsledky
Fuzit - užitný vzor
Fprum - průmyslový vzor
Gprot - prototyp
Gíunk - funkční vzorek

NmetS - metodika 4

Npam - památkový postup 1

Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem
P - patent
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který 

je využíván na základě platné licenční smlouvy
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud 

nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu
R - software
Zpolop - poloprovoz
Ztech - ověřená technologie

Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
Ekrit - uspořádání výstavy s kritickým katalogem 2
Vedlejší výsledky
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty 2



předpokládané výsledky projektu počet
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám) 3
C - kapitola v odborné knize
D - článek ve sborníku (z konference) 2
J - recenzovaný odborný článek 5
M - uspořádání konference
W - uspořádání workshopu 2

8. Kritické předpoklady dosažení cíle projektu, popis rizik projektu:

Původní znění:

V předkládaném projektu jsou výsledky plánovány především s ohledem na jejich 
realizovatelnost. Jedná se tedy o minimální dosažitelný počet, který může být s ohledem na 
dosavadní praxi týmu spíše vyšší. Níže uvedené etapy projektu se časově překrývají, 
protože v nich jde o odlišení pracovních činností dle věcné náplně, nejen o časovou 
návaznost. Rozvrh etap je znázorněn v tabulce níže. Protože časový rozsah dílčích etap 
nelze naplánovat přesně, stanovujeme pro horizont 5 let trvání projektu tři milníky sloužící 
k interní reflexi průběhu projektu. Pro každý milník je stanoveno, jaké činnosti musejí být 
již hotové a které výsledky dosaženy, aby nebyl ohrožen časový plán projektu. První milník 
nastává po 24 měsících, další pak po 18, respektive 12 měsících. Intervaly se zkracují spolu 
s tím, jak roste pracovní kapacita na projektu a řeší se souběžně více úkolů.
Milník 1 (3 vedlejší výsledky): Budou připraveny všechny modelové malby a kompletně 
zpracována veškerá historická literatura a archivní dokumentace o miniaturách vč. stylové 
analýzy a komparací se zahraničím. Budou vybrána díla různých výtvarných škol a období 
k detailnímu výzkumu a budou realizovány všechny plánované investiční nákupy. 
Analytické testy budou dokončeny zhruba z jedné poloviny, zejména bude ukončeno 
testování metod prvkové analýzy. Průběžné výsledky budou publikovány alespoň ve dvou 
recenzovaných časopisech (domácím a zahraničním) a v jednom konferenčním sborníku. (J 
2x, D 1x).
Milník 2 (3 hlavní výsledky, 3 vedlejší výsledky): Budou kompletně dokončeny analytické 
testy na modelových malbách a vybraných miniaturách a optimalizované analytické postupy 
aplikovány na vybraný soubor miniatur v rozsahu 60 až 80 děl. Zároveň s tím musí být 
provedeno snímkování miniatur prozařovacími metodami a zhodnoceny jejich výtvarné 
charakteristiky. Bude vyřešeno společné získávání obrazové a materiálové informace 
metodami makro-XRF a ESEM, tedy v makro a mikroměřítku. Bude minimálně zahájeno 
uplatnění tří metodik a klíčové vědecké výsledky publikovány alespoň ve třech 
impaktovaných publikacích (Nmet ix, J 1x).
Milník 3 (4 hlavní výsledky, 3 vedlejší výsledky): Bude dokončeno a otestováno rozšíření 
radiografie s pixelovými detektory o možnost difrakční analýzy. Výsledky získané měřením 
reálných miniatur budou interpretovány v kontextu vývoje techniky malby a budou 
definovány postupy k určování falz a kopií. Budou nově kategorizovány sbírkové fondy. 
Budou popsány příčiny poškození miniaturních maleb a zhodnoceny způsoby jejich ochrany 
a restaurování, vedoucí k formulaci památkového postupu (Npam). Budou realizovány nebo 
alespoň zahájeny dvě výstavy a vydány dva kritické katalogy, zorganizován jeden workshop



a uplatněna jedna další metodika (E 2x, B 2x, W 2x, Nmet 1x ). Výsledky by dále měly být 
prezentovány na jedné mezioborové konferenci se sborníkem a shrnuty v článku v jednom 
recenzovaném časopise (D 1x, J 1x)
Zbývajících 6 měsíců za třetím milníkem tvoří jednak časovou rezervu pro finalizaci 
opožděných výsledků, je však věnováno zejména sepsání souborné monografie o miniaturní 
malbě (B 1x) a dokončení dlouhodobých testů restaurátorských zásahů, směřujících po 
ukončení projektu přímo do praxe restaurování. (1 vedlejší výsledek)
Rizikové faktory a jejich eliminace
Tým pro řešení projektu je zcela kompetentní a odborně vyvážený, pracovní kapacity jsou 
dostatečné. Problémem může být věková struktura, kdy zejména u začínajících mladých 
pracovnic lze očekávat nástup na mateřskou dovolenou. U mladších členů týmu není také 
dostatečná zkušenost s jejich pracovní produktivitou. Tým je ale opřen o zkušené 
pracovníky a případná fluktuace u mladších ročníků bude zvládnutelná. Při neplnění 
průběžných cílů (zejména k milníkům 1 a 2) tak lze očekávat především žádosti o 
personální změny, které efektivitu zvýší.
Dalším rizikovým faktorem může být limitovaná dostupnost výtvarných děl pro potřeby 
testování a výzkumu. To se však netýká klíčových sbírek v Oblastním muzeu v Chomutově, 
kde jsme si vyžádali písemnou garanci spolpráce. Přístup do sbírkových fondů NPÚ zase 
garantuje přímo členka řešitelského týmu - Neplnění některé 
z etap kvůli nedostupnosti sbírkových předmětů se tak může týkat jen male části 
předpokládaného okruhu a rozhodně neohrozí vlastní plnění projektu.
Změny v oblasti neinvestičních věcných nákladů lze očekávat pouze tehdy, když budou 
zdůvodněny vyšší mírou efektivity a hospodárnosti. Vyloučit je však nelze, zejména v druhé 
části projektu, kde se častěji můžeme setkat se změnami cen materiálů i služeb proti 
dnešnímu předpokladu.

se ruší a nahrazuje textem

Nové znění:

V předkládaném projektu jsou výsledky plánovány především s ohledem na jejich 
realizovatelnost. Jedná se tedy o minimální dosažitelný počet, který může být s ohledem na 
dosavadní praxi týmu spíše vyšší. Níže uvedené etapy projektu se časově překrývají, 
protože v nich jde o odlišení pracovních činností dle věcné náplně, nejen o časovou 
návaznost. Rozvrh etap je znázorněn v tabulce níže. Protože časový rozsah dílčích etap 
nelze naplánovat přesně, stanovujeme pro horizont 5 let trvání projektu tři milníky sloužící 
k interní reflexi průběhu projektu. Pro každý milník je stanoveno, jaké činnosti musejí být 
již hotové a které výsledky dosaženy, aby nebyl ohrožen časový plán projektu. První milník 
nastává po 24 měsících, další pak po 18, respektive 12 měsících. Intervaly se zkracují spolu 
s tím, jak roste pracovní kapacita na projektu a řeší se souběžně více úkolů.
Milník 1 (3 vedlejší výsledky): Budou připraveny všechny modelové malby a kompletně 
zpracována veškerá historická literatura a archivní dokumentace o miniaturách vč. stylové 
analýzy a komparací se zahraničím. Budou vybrána díla různých výtvarných škol a období 
k detailnímu výzkumu a budou realizovány všechny plánované investiční nákupy.



Analytické testy budou dokončeny zhruba z jedné poloviny, zejména bude ukončeno 
testování metod prvkové analýzy. Průběžné výsledky budou publikovány alespoň ve dvou 
recenzovaných časopisech (domácím a zahraničním) a v jednom konferenčním sborníku. (J 
2x, D 1x).
Milník 2 (3 hlavní výsledky, 3 vedlejší výsledky): Budou kompletně dokončeny analytické 
testy na modelových malbách a vybraných miniaturách a optimalizované analytické postupy 
aplikovány na vybraný soubor miniatur v rozsahu 60 až 80 děl. Zároveň s tím musí být 
provedeno snímkování miniatur prozařovacími metodami a zhodnoceny jejich výtvarné 
charakteristiky. Bude vyřešeno společné získávání obrazové a materiálové informace 
metodami makro-XRF a ESEM, tedy v makro a mikroměřítku. Bude minimálně zahájeno 
uplatnění tří metodik a klíčové vědecké výsledky publikovány alespoň ve třech 
impaktovaných publikacích (Nmet 3x, J 1x).
Milník 3 (4 hlavní výsledky, 3 vedlejší výsledky): Bude dokončeno a otestováno rozšíření 
radiografie s pixelovými detektory o možnost difrakční analýzy. Výsledky získané měřením 
reálných miniatur budou interpretovány v kontextu vývoje techniky malby a budou 
definovány postupy k určování falz a kopií. Budou nově kategorizovány sbírkové fondy. 
Budou popsány příčiny poškození miniaturních maleb a zhodnoceny způsoby jejich ochrany 
a restaurování, vedoucí k formulaci památkového postupu (Npam). Budou realizovány nebo 
alespoň zahájeny dvě výstavy s doprovodnými krátkými filmy a vydány dva kritické 
katalogy, zorganizován jeden workshop a uplatněna jedna další metodika (E 2x, B 2x, A 2x, 
W 2x, Nmet 1x ). Výsledky by dále měly být prezentovány na jedné mezioborové konferenci 
se sborníkem a shrnuty v článku v jednom recenzovaném časopise (D 1x, J 1x)
Zbývajících 6 měsíců za třetím milníkem tvoří jednak časovou rezervu pro finalizaci 
opožděných výsledků, je však věnováno zejména sepsání souborné monografie o miniaturní 
malbě (B 1x) a dokončení dlouhodobých testů restaurátorských zásahů, směřujících po 
ukončení projektu přímo do praxe restaurování. (1 vedlejší výsledek)
Rizikové faktory a jejich eliminace
Tým pro řešení projektu je zcela kompetentní a odborně vyvážený, pracovní kapacity jsou 
dostatečné. Problémem může být věková struktura, kdy zejména u začínajících mladých 
pracovnic lze očekávat nástup na mateřskou dovolenou. U mladších členů týmu není také 
dostatečná zkušenost s jejich pracovní produktivitou. Tým je ale opřen o zkušené 
pracovníky a případná fluktuace u mladších ročníků bude zvládnutelná. Při neplnění 
průběžných cílů (zejména k milníkům 1 a 2) tak lze očekávat především žádosti o 
personální změny, které efektivitu zvýší.
Dalším rizikovým faktorem může být limitovaná dostupnost výtvarných děl pro potřeby 
testování a výzkumu. To se však netýká klíčových sbírek v Oblastním muzeu v Chomutově, 
kde jsme si vyžádali písemnou garanci spolpráce. Přístup do sbírkových fondů NPÚ zase 
garantuje přímo členka řešitelského týmu -  Neplnění některé 
z etap kvůli nedostupnosti sbírkových předmětů se tak může týkat jen male části 
předpokládaného okruhu a rozhodně neohrozí vlastní plnění projektu.
Změny v oblasti neinvestičních věcných nákladů lze očekávat pouze tehdy, když budou 
zdůvodněny vyšší mírou efektivity a hospodárnosti. Vyloučit je však nelze, zejména v druhé 
části projektu, kde se častěji můžeme setkat se změnami cen materiálů i služeb proti 
dnešnímu předpokladu.



9. Etapy projektu

Původní znění:
a) Číslo, název a cíl etapy:

6 Interpretace výsledků v různých kontextech (II/2020 - IV/2022, 33 měsíců)
Cílem je interpretovat získané výsledky pro účely kategorizace sbírek, jejich ekonomického 
zhodnocení a uspořádání výstav.

g) Výsledky etapy (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):

Výsledkem etapy bude jednak metodika zaměřená na určování falz a kopií v miniaturní 
malbě (Nmets), a také edukativní workshop (W) a výstava (Ekrit) na stejné téma. 
Problematika falz a kopií bude v projektu akcentována s ohledem na její společenskou 
závažnost, která je i důvodem prezentace tématu směrem k veřejnosti. Součástí výstavy 
bude vydání kritického katalogu (B).

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání 
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace):

Metodika spolu s průvodní zprávou bude doručena MK k certifikaci. Realizace výstavy dle 
podmínek poskytovatele bude doprovozena vydáním kritického katalogu, který bude 
poskytovateli k dispozici po jeho vydání.

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

Metodika včetně průvodní zprávy bude předána k certifikaci ještě v průběhu etapy, 
pravděpodobně ve třetím čtvrtletí roku 2021; výstava bude realizována ve druhém pololetí 
2021, shodně bude vydán i kritický katalog. Edukativní workshop proběhne do konce roku 
2021.

se ruší a nahrazuje textem

Nové znění:
a) Číslo, název a cíl etapy:

6 Interpretace výsledků v různých kontextech (II/2020 - IV/2022, 33 měsíců)
Cílem je interpretovat získané výsledky pro účely kategorizace sbírek, jejich ekonomického 
zhodnocení a uspořádání výstav.



g) Výsledky etapy (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):

Výsledkem etapy bude jednak metodika zaměřená na určování falz a kopií v miniaturní 
malbě (Nmet), a také edukativní workshop (W) a výstava (E) na stejné téma. Problematika 
falz a kopií bude v projektu akcentována s ohledem na její společenskou závažnost, která je 
i důvodem prezentace tématu směrem k veřejnosti. Součástí výstavy bude vydání kritického 
katalogu (B) a bude vytvořen krátký film týkající se kopií a falz v miniaturní malbě.

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání 
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace):

Metodika spolu s průvodní zprávou bude doručena MK k certifikaci. Realizace výstavy dle 
podmínek poskytovatele bude doprovozena vydáním kritického katalogu, který bude 
poskytovateli k dispozici po jeho vydání, stejně tak i doprovodný krátký film.

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu spodmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

Metodika včetně průvodní zprávy bude předána k certifikaci ještě v průběhu etapy, 
pravděpodobně ve třetím čtvrtletí roku 2021; výstava bude realizována ve druhém pololetí 
2021, shodně bude vydán i kritický katalog a vytvořen doprovodný krátký film. 
Edukativní workshop proběhne do konce roku 2021.

Původní znění:
a) Číslo, název a cíl etapy:

7 Restaurování a rekonstrukce historických technologií (III/2020 - IV/2022, 30 měsíců)
Cílem je příprava technologických replik pro účely výstavy, restaurátorské testy a 
formulace principů správné ochrany miniaturních portrétů.

g) Výsledky etapy (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):

Výsledkem této etapy bude památkový postup (Nplm). Výsledkem etap 6 a 7 pak bude 
putovní výstava prezentující klíčová díla sbírek reprezentující různé evropské výtvarné 
školy (Ekrit) s kritickým katalogem (B) a edukativním workshopem (W). Edukativní 
charakter výstavy bude podpořen prezentací různých technik malby na technologických 
kopiích. V samotném závěru projektu bude vydána jedna souborná knižní publikace v oboru 
technické historie umění reflektující nové pohledy na vývoj miniaturního malířství v 
evropském kontextu (B).

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání 
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace):



Památkový postup spolu s průvodní zprávou bude doručen MK k certifikaci. Realizace 
výstavy dle podmínek poskytovatele bude doprovozena vydáním kritického katalogu, který 
bude poskytovateli k dispozici po jeho vydání, totéž se týká i samostatné knižní publikace.

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

Památkový postup včetně průvodní zprávy bude předán k certifikaci ještě v průběhu etapy, 
pravděpodobně ve třetím čtvrtletí roku 2021; putovní výstava proběhne v závěrečném roce 
2022, kritický katalog bude vydán v prvních měsících roku 2022. Knižní publikace bude 
vydána do konce řešení projektu.

se ruší a nahrazuje textem

Nové znění:
a) Číslo, název a cíl etapy:

7 Restaurování a rekonstrukce historických technologií (III/2020 - IV/2022, 30 měsíců)
Cílem je příprava technologických replik pro účely výstavy, restaurátorské testy a 
formulace principů správné ochrany miniaturních portrétů.

g) Výsledky etapy (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):

Výsledkem této etapy bude památkový postup (Nplm). Výsledkem etap 6 a 7 pak bude 
putovní výstava prezentující klíčová díla sbírek reprezentující různé evropské výtvarné 
školy (E) s kritickým katalogem (B) a edukativním workshopem (W). Edukativní charakter 
výstavy bude podpořen prezentací různých technik malby na technologických kopiích. V 
samotném závěru projektu bude vydána jedna souborná knižní publikace v oboru technické 
historie umění reflektující nové pohledy na vývoj miniaturního malířství v evropském 
kontextu (B) a bude vytvořen krátký film týkající se historie a technik miniaturní 
malby.

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání 
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace):

Památkový postup spolu s průvodní zprávou bude doručen MK k certifikaci. Realizace 
výstavy dle podmínek poskytovatele bude doprovozena vydáním kritického katalogu, který 
bude poskytovateli k dispozici po jeho vydání, totéž se týká i samostatné knižní publikace a
doprovodného krátkého filmu.

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

Památkový postup včetně průvodní zprávy bude předán k certifikaci ještě v průběhu etapy, 
pravděpodobně ve třetím čtvrtletí roku 2021; putovní výstava proběhne v závěrečném roce



2022, kritický katalog bude vydán v prvních měsících roku 2022 a ve stejné době vytvořen 
i doprovodný krátký film. Knižní publikace bude vydána do konce řešení projektu.

Zdůvodnění:
U členky řešitelského týmu AVU došlo ke změně titulu díky úspěšnému 
absolvování magisterského studia, u další členky řešitelského týmu AVU dochází ke změně 
příjmení z důvodu uzavření manželství. Oba krátké filmy, nyní nově doplněné vedlejší 
výsledky etap 6 a 7, přispějí ke zvýšení atraktivity plánovaných výstav a budou moci být 
využity i později k edukativním účelům.

Cl. IV.

Přehled změn v příloze č. 2 smlouvy - Rozpočet projektu:
• C - Další provozní náklady nebo výdaje - příjemce - Akademie výtvarných umění v

Praze, pro roky řešení 2020-2021
• C - Další provozní náklady nebo výdaje - další účastník - Ústav anorganické chemie

AV ČR, pro roky řešení 2020-2021
• D - Náklady nebo výdaje na služby - příjemce - Akademie výtvarných umění v

Praze, pro roky řešení 2020-2021
• D - Náklady nebo výdaje na služby - další účastník - Ústav anorganické chemie AV

ČR, pro roky řešení 2020-2021

Změny v položkách AVU:
• C1 - Přímé neinvestiční náklady - provoz majetku zakoupeného mimo projekt
• C2 - Přímé neinvestiční náklady - materiál
• C3 - Přímé neinvestiční náklady - cestovní náhrady
• D - Náklady nebo výdaje na služby

Zdůvodnění:
C1, C2, C3, D - Vzhledem k opatřením ke COVID-19, v jejichž důsledku letos není 

možné realizovat cesty v původně plánovaném rozsahu, dochází v roce 2020 k snížení 
původně plánované částky v rozpočtové kapitole C3 o 34 tis. Kč. Tato částka bude letos 
účelně využita pro zdárnou realizaci projektu takto: 2 tis. Kč se přesouvají do rozpočtové 
kapitoly C1 na údržbu optického mikroskopu, 12 tis. Kč do kapitoly C2 na pomůcky pro 
malbu a navýšení položky kancelářských potřeb a zbývajících 20 tis. Kč se přesouvá do 
rozpočtové kapitoly D na tvorbu filmu o historii a technikách miniaturní malby. Současně 
dochází k dílčí úpravě některých položek uvnitř těchto rozpočtových kapitol. Celková výše 
nákladů projektu zůstává beze změny.

C3, D - Vzhledem k předpokládaným omezením v cestování i v další fázi řešení 
projektu dochází v roce 2021 k snížení původně plánované částky v rozpočtové kapitole C3 o 
30 tis. Kč. Tato částka bude využita na dokončení filmu o historii a technikách miniaturní 
malby.

Celková výše nákladů projektu zůstává beze změny.

Změny v položkách ÚACH:
• C1 - Přímé neinvestiční náklady - provoz majetku zakoupeného mimo projekt
• C2 - Přímé neinvestiční náklady - materiál
• C3 - Přímé neinvestiční náklady - cestovní náhrady
• D - Náklady nebo výdaje na služby



    

Zdůvodnění:
Cl, C2 - Vzhledem kaktuálm'm potřebám projektu se v roce 2020 v rozpočtové 

kapitole Cl zvýší náklady na provoz laboratoře rentgenové difrakce o 40 tis. Kč. Tyto 
prostředky budou převedeny z kapitoly C2, v níž byl původně plánován příspěvek na nákup 
rentgenky do práškového difraktometru. V obou případech jde o prostředky určené pro 
provoz rentgenové difrakce. V roce 2020 totiž není zapotřebí pořizovat novou rentgenku 
vzhledem k delší životnosti té stávající. Naopak je zapotřebí více prostředků na servisní 
služby. Uvnitř kapitoly Cl v roce 2020 dále dochází k snížení polo^ Náklady na provoz 
Ramanova spektroskopu o 9 tis. Kč, zejména proto, že jde o relativně nový přístroj. O tuto 
částku se naopak navýší Náklady na provoz elektronového mikroskopu, který vyžaduje vyšší 
náklady, než bylo původně plánováno.

C3, D - Vzhledem k opatřením ke COVID-19, vjejichž důsledku letos není možné 
realizovat cesty v původně plánovaném rozsahu, dochází v roce 2020 k snížení původně 
plánované částky v rozpočtové kapitole C3 o 20 tis. Kč. Tato částka se přesouvá do 
rozpočtové kapitoly D na tvorbu filmu o falzech miniaturních portrétů. Celková výše nákladů 
projektu zůstává beze změny.

C3, D - Vzhledem k předpokládaným omezením v cestování i v další fázi řešení 
projektu dochází v roce 2021 k snížení původně plánované částky v rozpočtové kapitole C3 o 
30 tis. Kč. Tato částka bude využita na dokončení filmu o falzech miniaturních portrétů.

Celková výše nákladů projektu zůstává beze změny.

Cl. V.

Přílohy: Tabulky rozpočtu projektu na roky řešení 2018-2022.
Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem MK v oblasti 
podpory výzkumu a vývoje

Čl. VI.

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. VII.

Tento dodatek ke smlouvě se vydává na základě žádosti příjemce ze dne 15. 10. 2020, 
doručené na Odbor výzkumu a vývoje dne 27. 10. 2020, aktualizované dne 19. 11. 2020. 
Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. Dodatek smlouvy nabývá platnosti 
dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem vložení do Registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Vložení dodatku ke smlouvě do regisjtru smluv zajistí 
v zákonem stanovené lhůtě poskytovatel podpory.

V Praze dne ^. 2020  2020

pnjemce a V u
Akademls výtvarných uménl v 
U Akademie 4,170 22 Praha 7,\tO-. 60461446
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