DODATEK Č. 1 K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ O DÍLO
Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: SOD ze dne 5.9.2019

uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku podle dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany
 Objednatel:    Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
sídlo:	Zelený pruh 1294/52, Praha 4 - Krč

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]     zastoupený:	Ing. Drahoslavem Matonohou, ředitelem školy
Bank. spojení:	ČSOB a.s., Praha 4
č účtu: 	XXXXXXXXX		
IČO:	14891522
DIČ:	CZ14891522

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

smluvních:	Ing. Drahoslav Matonoha, ředitel školy
technických:     	XXXXXXXXX, zástupce ředitele pro provoz
Telefon: 	XXXXXXXXX
e-mail: 	XXXXXXXXX

(dále jen objednatel)


Zhotovitel:	ENVOS, s.r.o.
sídlo:	Týnská ulička 607/5, 110 00 Praha 1
zastoupený:	XXXXXXXXX, jednatelem
Bank. spojení:	Československá obchodní banka, a. s.                           
č. účtu:	XXXXXXXXX
IČO:                 27098001
DIČ:	CZ27098001

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

smluvních:	XXXXXXXXX, jednatel společnosti
tel./e-mail: 	XXXXXXXXX
technických:	XXXXXXXXX, manažer výroby 
tel./e-mail: 	XXXXXXXXX
Obchodní rejstřík – Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 96064
 	
(dále jen zhotovitel)  
I D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J E O  S T A V B Ě:

Číslo stavby:        		SOD ze dne 5.9.2019
			         
Název stavby:         	„Akademie řemesel Praha - SŠt – Rekonstrukce tělocvičny Vrbova“
Místo stavby:         	Vrbova 1233/34, Praha 4 - Braník

Výkon inženýr. činnosti:  	XXXXXXXXX	
				XXXXXXXXX
				

II. Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
1. V návaznosti na nově vzniklé skutečnosti v průběhu provádění díla podle smlouvy o dílo ze dne 5. 9. 2019 (dále jen „smlouva“) smluvní strany mezi sebou dne 1. 10. 2019 uzavřely Změnový list č. 1, kterým dohodly úpravu rozsahu díla. Změnový list č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že zhotovitel řádně provedl v termínu uvedeném ve smlouvě pro zhotovení díla veškeré změny díla dohodnuté ve Změnovém listu č. 1 a v souladu s položkovým rozpočtem vícenákladů a odpočtů za neprovedené práce a dodávky ze dne 19. 9. 2019 (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dodatečných prací v rozsahu a s délkou záruční doby dle smlouvy.  
III. 	Cena a platební podmínky
1. V souvislosti se změnou rozsahu díla došlo ke změně ceny díla podle čl. IV. CENA PLNĚNÍ, odst. 1. smlouvy, a to tak, že původní cena díla 1.930.074,56 Kč bez DPH se zvýšila o částku ve výši 297.974,51 Kč bez DPH a o DPH z této částky. 
Celková cena díla se tak na základě uzavřeného Změnového listu č. 1 a Položkového rozpočtu změnila na částku ve výši 2.228.049,07 Kč bez DPH + DPH 467. 890,30 Kč ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena díla s DPH tak činí částku ve výši 2.695.939,37 Kč.

IV. Ostatní ujednání
1. Tento dodatek včetně příloh je nedílnou součástí smlouvy ze dne 5.9.2019. 
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 240/2015 Sb.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.




Přílohy:     č. 1. – Změnový list č. 1 ze dne 1. 10. 2019
	    č. 2. – položkový rozpočet ze dne 19. 9. 2019





V Praze dne: 28.12.2020	V Praze dne:

Za zhotovitele:	Za objednatele:






………………………………………                     	…………………………………………
[bookmark: _GoBack]XXXXXXXXX, jednatel společnosti	   	  		Ing. Drahoslav Matonoha, ředitel školy
         ENVOS s.r.o.	Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, 
			
