
S T Á T N Í  F O N D  

Ž I V O T N Í H O  P R O S T Ř E D Í  

Č E S K É  R E P U B L I K Y  
Ministerstvo životního prostředí 

DODATEK C. 5 SMLOUVY O PILO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ") 

(dále jen „smlouva") 

1. Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Smluvní strany 

Obec Český Rudolec 
378 83, Český Rudolec 123 
Luďkem Plucarem - starostou 
00246441 
CZ00246441 
Waldviertler Sparkasse Bank AG, pobočka Dačice, Palackého nám. 31/1, 
380 01 Dačice 
4100006096/7940 

2. Zhotovitel: BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. 
Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 14236 
se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III. 
zastoupený: Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem společnosti 

Ing. Jiřím Valou, jednatelem společnosti 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Josef Drahokoupil 
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: 

Ing. Josef Drahokoupil 
IČO: 259 16 629 
DIČ: CZ259 16 629 
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim 
Číslo účtu: 252234241/0300 

dále též jako „smluvní strany" 

I. Předmět dodatku 

1.1 Předmětem dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo a dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 uvedené smlouvy je úprava čl. V 
- cena díla a platební podmínky, který se na základě dohody obou smluvních stran mění následovně: 

Smluvní strany potvrzují sjednanou výši ceny za dílo „Posílení vodárenské soustavy v Matějovci" ve znění 
dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 k SoD s tím, že podrobná kalkulace méněprací díla včetně jednotkových cen je 
uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 
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tohoto dodatku č. 5 k SoD. Méněpráce, kterých se změna čl. V - cena díla a platební podmínky týká, jsou 
uvedeny a popsány ve Změnovém listě. Oba tyto dokumenty jsou nedílnou součástí dodatku č. 5 k SoD. 

Cena díla bez DPH: 1 043 971,00 Kč 

DPH ve výši 21 %: 219 233,91 Kč 

Cena díla vč. DPH Kč 1 263 204,91 Kč 

1.2 Důvodem pro změnu jsou následující skutečnosti: 

• Po ukončení prací a na základě geodetického zaměření došlo k přepočítání délky přípojky elektro NN v zemní 
rýze a vodovodního výtlaku PE v ze mní rýze. Celková délka po ukončení prací přípojky elektro NN v zemní 
rýze je 148,5 m a celková délka vodovodního výtlaku PE v zemní rýze je 166,8 m. 

I. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo schválila Rada obce 28.12.2020 usnesením č. 17/2020. 

zhotovitel 

V Českém Rudolci dne 28.12.2020 V Chrudimi dne 23.12.2020 
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a k c e  „Posílení vodárenské soustavy v Matějovci bj" 

Změnový list č.l 
změna závazků ze smlo«uvy 

(dle odst.5, §222 zákona č.134/2016 : sb.) 

Zpracovatel změnového listu: Zhotovitel 

Číslo změny závazku ze smlouvy : č. l  

Z m ě n o v ý  l i s t :  č . l  

1. Přípojka elektro NN v zemní. rýze a vodovodní výtlak PE 
v zemní rýze 

Datum: 23.12.2020 

Číslo projektu: 

Název smlouvy: 

Smluvní strany: 
Objednatel: 

Zhotovitel: 

Posílení vodárenské soustavy v Matějovci 

Obec Český Rudolec 
Český Rudolec č.p.123, 378 83 Český Rudolec 

BIOANALYTIKA CZ, s r.o. 
Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim 

Obsah: 
1. Zařazení ZL 
2. Předmět změny 

2.1 Popis navrženého řešení 
2.2 Nově navržené řešení 

3. Odůvodnění změny 
4. Finanční plnění dle ZL 
5. Podklady k návrhu změny 
5.1. Oceněný rozpočet - příloha č.l 
6. Závěr 
7. Stanovisko zhotovitele a zúčastněných stran 

1. Zařazení změny závazku ze smlouvy 
Z hlediska Zákona č.134/2016 Sb., §222 se předkládá Změnový list č.l dle odst. 5. 

2. Předmět změny: 
2.1 Popis navrženého řešení v rámci projektu DSP (původní technické řešení): 

Uvažovaná délka vodovodní přípojky NN v zemní rýze dle PD v délce 222 ^ a výtlaku PE v zemní rýze 
v délce 222 m. 

2.2 Nově navržené řešení a provedení: 
Po ukončení prací a na základě geodetického zaměření došlo k přepočítání délky přípojky elektro NN 
v zemní rýze a vodovodního výtlaku PE v zemní rýze. Celková délka po ukončení prací přípojky elektro NN 
v zemní rýze je 148,5 m a celková délka vodovodního výtlaku PE v zemní rý2e je 166^ m 

Zmčna závazku ze smlouvy č.l 
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akce „Posílení vodárenské soustavy v Matějovci" 

3. Odůvodnění změny: 
Skutečnost na základě geodetického zamření po provedení prací. 

4. Finanční plnění 
Finanční rekapitulace dle změny č.l: 
Nerealizované práce dle ZL č.l 131 505,- Kč 
Vyhodnocení podílu Změny závazku ze s mlouvy č.l dle odst.5 z ceny díla v % 11,19. 
Celkem doposud provedené Změny závazků ze smlouvy z ceny díla vč. ZZS č. 1 131 505,- Kč 

5. Podklady k návrhu změny 
Oceněný rozpočet - příloha č.l 

6. Závěr 
Zhotovitel a ani Zpracovatel PD nemohl v době zpracování projektové dokumentace předvídat vzniklou 
situaci. 

7. Stanovisko zhotovitele stavby: 
Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. 

Tel.: 469 681 495 
IČO: 259 16 629 DIČ: CZ2591G62? 

Zm^na závazku ze smlouvy č. 1 strana č 2 



Zjišťovací protokol o provedených pracích 

Protokol číslo: 5 

Akce: 

Číslo zakázky: 

Český Rudolec - Matějovec - Posílení vodárenské soustavy 

752017021 

Objednatel: Obec Český Rudolec 
Český Rudolec 123 
378 83 Český Rudolec 

Zhotovitel: BIOANALYTIKA CZ, s. r. 
Píšťovy 820 
537 01 Chrudim III 

0. 

Období: prosinec 2020 

ODSOUHLASOVANÉ PRÁCE 
Popis prací Cena bez DPH Poznámky 
viz přiložený soupis prací 665 071,00 Kč 

PŘEHLED FAKTURACE - FINANČNÍ ČERPÁNÍ DÍLA (včetně této): 

Číslo faktury Fakturováno bez DPH Fakturováno s DPH 21% 
Faktura č.1 2647/2017 43 500,00 Kč 52 635,00 Kč 
Faktura č.2 3063/2017 181 000,00 Kč 219 010,00 Kč 
Faktura č.3 3283/2017 95 700,00 Kč 115 797,00 Kč 
Faktura č.4 765/2018 58 700,00 Kč 71 027,00 Kč 
Faktura č."5 12020 665 071,00 Kč 804 735,91 Kč 
CELKEM JIŽ FAKTUROVÁNO 1 043 971,00 Kč 1 263 204,91 Kč 
CENA DILA DLE SOD + DODTAKU CELKEM 1 043 971,00 Kč 1 263 204,91 Kč 
ZBYVA K FAKTURACI 0,00 Kč 0,00 Kč 

Za zhotovitele předal: Mgr. Pavel Vančura Za objednatele převzal: Luděk Plucar 

datum: ^ Vl- datum: 

razítko, podpis / razítko, 

JJ 
dlOANALYTIKA GZ 
Píšťovy 320, 537 01 CHRUniM li 

Tel.: 469 681 4&3 
IČO: 259 16 629 DIČ: CZ2591662; 





Rozpočet na akci 
Český Rudolec - Matějovec - Posílení vodárenské soustavy XII.20 

Poz. Popis činnosti / dodávky jednotka počet 
jednotek 

jedn. 
cena 

cena za 
položku 
(Kč bez 
DPH) 

Fáze 2 
1 Technický projekt hydrogeologického průzkumného vrt, získání přísl. povolení soubor 0 8 500 0 
2 geofyzikální průzkum soubor 0 35 000 0 
3 úprava terénu pro vrtné práce soubor 0 12 000 0 
4 vrt prům. 273/254 mm, výstroj PVC 160 m 0 2 150 0 
5 doprava vrtné soupravy soubor 0 15 000 0 
6 ověřovací čerpací zkouška 24 h soubor 0 2 700 0 
7 čerpací zkouška dní 0 2 700 0 
8 elekrická energie pro čerpací zkoušku soubor 0 4 500 0 
9 odběr vzorků podzemní vody soubor 0 1400 0 

10 úplný rozbor podzemní vody dle vyhl. 252/2004 Sb. včetně pesticidů vzorek 0 6 800 0 
11 základní chemický rozbor vody vzorek 0 1900 0 
12 radiochemický rozbor - objemová aktivita radonu Rn vzorek 0 200 0 
13 radiochemický rozbor - objemová aktivita alfa a beta vzorek 0 700 0 
14 dokumentace vrtu m 0 50 0 
15 geodetické zaměření vrtu soubor 0 3 700 0 
16 sled a řízení prací hod. 0 600 0 
17 doprava vzorků, materiálu soubor 0 12 500 0 
18 závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu soubor 0 6 000 0 

Fáze 2 celkem 0 
19 Fáze 3 
20 dokumentace pro územní řízení ks 0 12 000 0 
21 inženýrská činnost pro územní rozhodnutí ks 0 7 500 0 
22 podrobné polohopisné a výškopisné zaměření km 0,00 20 000 0 
23 dokumentace pro stavební povolení a realizaci ks 0 15 000 0 
24 inženýrská činnost pro stavební povolení ks 0 7 500 0 

Fáze 3 celkem 0 
Fáze 4 

25 zhlaví studny (zemní práce, beton, deska, studniční prefabrikáty, těsnění, úprava zhlaví vrtu) ks 1 110 000 110 000 

26 oplocení vrtu m 80 650 52 000 
27 vystrojení studny (čerpadlo, potrubí vodoměr, armatury) soubor 1 39 000 39 000 
28 přípojka elektro NN v zemní rýze m 148,5 550 81 675 
29 vodovodní výtlak PE v zemní rýze m 166,8 1650 275 220 
30 armaturní šachta ks 1 47 500 47 500 
31 napojení výtlaku ks 1 11000 11000 
32 revize ks 1 6 500 6 500 
33 zařízení staveniště % 4 754 400 30 176 
34 uvedení do provozu soubor 1 6 000 6 000 
35 kolaudace soubor 1 6 000 6 000 

Fáze 4 celkem 665 071 
celkem 665 071 

Píšťovy 820, 5 
Tel.: 

IČO: 259 16 62 

C2 s.r *•. 
HRUDÍM (li. 
95 
Z25916629 





Faktura - daňový doklad 
Dodavatel : BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. 

Píšťovy 820 
537 01 Chrudim 

IČO : 25916629 
DIČ: CZ25916629 
Banka : ČSOB, č.ú. 252234241/0300 

Faktura č. 3320/2020 

Objednávka : 

Při nedodržení termínu splatnosti účtujeme penále 
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

Den zdanitelného plnění: 30.12.2020 
Den splatnosti : 30.1.2021 
Den vystavení faktury : 30.12.2020 

Odběratel ICO 
DIČ 

00246441 
CZ00246441 

Obec Český Rudolec 
Český Rudolec 123 
378 83 Český Rudolec 

AKCE: Posílení vodárenské soustavy v Matějovci v rámci Národního programu Životního 
prostředí (NPŽP), výzva č. 8 

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na 
základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí 

Registrační číslo Matějovec - 00611711 

Fakturace viz fakturační podklad - Matějovec 

Vystavil : Vavřičková Petra 

665071,00 Kč 

Účtovaná částka 
Základ daně pro výpočet DPH 
Daň z přidané hodnoty 21% 
C e l k e m  

BIOANALYTIKA CZ s.r.e. 
Píšťovy 820, 537 01 CHRUDIM III. 

Tel.: 469 681 495 
IČO: 259 16 629 DIČ: CZ25916629 

1 x 665071,00 Kč 

665071,00 Kč 
665071,00 Kč 
139665,00 Kč 
804736,00 Kč 

osíOTSTSKÝ RUDOf.pi 
'3 Český Rudolea 
441, DIČ: CZ^46441 

:asse, č.ú,^- 4100006096/7940 

Reg.: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1423 





Zjišťovací protokol o provedených pracích 

Protokol číslo: 5 

Akce: 

Číslo zakázky: 

Objednatel: 

Český Rudolec - Matějovec - Posílení vodárenské soustavy 

752017021 

Obec Český Rudolec 
Český Rudolec 123 
378 83 Český Rudolec 

Zhotovitel: BIOANALYTIKA CZ, s. r. o. 
Píšťovy 820 
537 01 Chrudim III 

Období: prosinec 2020 

ODSOUHLASOVANÉ PRÁCE 
Popis prací Cena bez DPH Poznámky 
viz přiložený soupis prací 665 071,00 Kč 

PŘEHLED FAKTURACE - FINANČNÍ ČERPÁNÍ DÍLA (včetně této): 

Číslo faktury Fakturováno bez 

Faktura č.2 3063/2017 
Faktura č.3 3283/2017 
Faktura č.4 765/2018 
Faktura č.5 /2020 
CELKEM JIZ FAKTUROVANO 1 043 

ZBÝVÁ K FAKTURACI 

Za zhotovitele předal: Mgr. Pavel Vančura Za objednatele převzal: Luděk Plucar 

datum: it, datum: o «=> V i- - i ̂ 

razítko, podpis razítko, podpis 

Faktura č.1 2647/2017 

CENA DILA DLE SOD + DODTAKU CELKEM 

\j>L s.r.o. 
pfšfovy 820, 537 01 CHRUDIM III. 

Tel.: 469 881 495 
IČO: 259 18 629 DIČ: QZ25916629 
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Rozpočet na akci 
Český Rudolec - Matějovec - Posílení vodárenské soustavy XII.20 

Popis činnosti / dodávky jednotka počet 
jednotek 

jedn. 
cena 

cena za 
položku 
(Kč bez 
DPH) 

Fáze 2 
Technický projekt hydrogeologického průzkumného vrt, získání přísl. povolení soubor 8 500 0 
geofyzikální průzkum soubor 35 000 
úprava terenu pro vrtné práce 
vrt prům. 273/254 mm, výstroj PVC 160 

soubor 12 000 
m 2 150 

doprava vrtné soupravy soubor 15 000 
ověřovací čerpací zkouška 24 h soubor 2 700 
čerpací zkouška dní 2 700 
elekrická energie pro čerpací zkoušku soubor 4 500 
odběr vzorků podzemní vody soubor 1400 
úplný rozbor podzemní vody dle vyhl. 252/2004 Sb. včetně pesticidů vzorek 6 800 
základní chemický rozbor vody vzorek 1900 
radiochemický rozbor - objemová aktivita radonu Rn vzorek 200 
radiochemický rozbor - objemová aktivita alfa a beta vzorek 700 
dokumentace vrtu m 50 
geodetické zaměření vrtu soubor 3 700 
sled a říz ení prací hod. 600 
doprava vzorků, materiálu soubor 12 500 
závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu soubor 6 000 
Fáze 2 celkem 

Fáze 3 
dokumentace pro územní řízení ks 12 000 
inženýrská činnost pro územní rozhodnutí ks 7 500 
podrobné polohopisné a výškopisné zaměření km 0,00 20 000 
dokumentace pro stavební povolení a realizaci ks 15 000 
inženýrská činnost pro stavební povolení ks 7 500 
Fáze 3 celkem 

Fáze 4 rotc -* 

zhlaví studny (zemní práce, beton, deska, studniční prefabrikáty, těsnění, úprava zhlaví vrtu) ks 110 000 110 000 

oplocení vrtu m 80 650 52 000 
vystrojení studny (čerpadlo, potrubí vodoměr, armatury) soubor 39 000 39 000 
přípojka elektro NN v zemní rýze m 148,5 550 81 675 
vodovodní výtlak PE v zemní rýze 166,8 1650 275 220 
armaturní šachta ks 47 500 47 500 
napojení výtlaku ks 11000 11000 
revize ks 6 500 6 500 
zařízeni staveniste 754 400 30 176 
uvedení do provozu soubor 6 000 6 000 
kolaudace soubor 6 000 6 000 
Fáze 4 celkem 
celkem 

665 071 

665 071 




