
DODATEK č.1

  ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.11.2020 mezi těmito smluvními stranami

1. INZA Rohoznice s.r.o. se sídlem Otakarova 1078, 508 01 Hořice
    zastoupená jednatelem společnosti Karlem Karrasem
    IČ 26003813
    (dále jen Zhotovitel)
   a
2. Domov bez bariér se sídlem Strozziho 1333, 508 01 Hořice
    zastoupená ředitelkou ing.Renatou Zemkovou
    IČ 13583212
    (dále jen Objednatel)

Smluvní strany, Objednatel a Zhotovitel, uzavřely výše uvedeného dne, měsíce
a roku smlouvu o dílu ve smyslu §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek číslo 1 se týká oddílu 7. Smlouvy a oddílu 16.2. Smlouvy.

V oddíle 7. Termín plnění je uvedeno, že předmět Díla bude předán Objednateli
Zhotovitelem nejpozději dne 31.12.2020.
Zároveň v oddíle 16.2 je uvedena případná nemožnost dostát splnění povinnosti
dokončení a předání Díla Objednateli ve smluvním čase z důvodu vyšší moci.
Tato možnost nastala, když se u objednatele vyskytla nákaza koronavirem.
Zhotovitel nemá možnost z důvodu vyšší moci, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, plnit termín dodání Díla podle Smlouvy.
Proto se smluvní strany, Objednatel a Zhotovitel,  na tomto základě dohodly
o  náhradním plnění dodání Díla Objednateli, a to do 31.01.2021.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že dodatek Smlouvy byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hořicích dne 15.12.2020

Za Objednatele : ing.Renata Zemková, ředitelka


Za Zhotovitele : Karel Karras, jednatel
