
Dodatek Č.1 Smlouvy o dílo č. KT/11253/20
na realizaci stavby

,,Přestupní terminál Citadela v Litvínově"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
( dále jen Občanský zákoník, nebo ,,OZ" )

I.
Smluvní strany

ES"
1.1

1.2

Objednatel : Město Litvínov
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
lČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvinov
č.ú. : 0000921491 l 0100
datová schránka : 8TYBQZK

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : JMV tech s.r.o.
Zastoupený : Milanem Kožnarem, jednatelem
Sídlo : U Stadionu 1190, 434 01 Most
lČ : 47286334
DIČ : CZ47286334
bankovní spojeni : ČSOB a.s.
č. účtu : 279692074/0300
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Milan Kožnar
datová schránka : 9g8vrqf
kontaktní tel :
kontaktní e-mail : jmvtech@jmvtech.cz

(dále jen zhotovitel)

m

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/11253!20 na
realizaci stavby ,,Přestupní terminál Citadela v Litvinově" dohodly na uzavření tohoto dodatku Č.1,
kterým se mění:

ČI. lV. Doba plněni, Odst. 4.1 takto:

Původní znění:

Doba plněni díla v rozsahu článku Ill:
Lhůta - termín provedení stavby je 14 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájeni
stavby.
zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručeni výzvy k zahájeni stavby.
Poslední den závazné doby prováděni díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.

Nové znění:

Doba plnění díla v rozsahu článku |||;
Lhůta - termín provedení stavby je 19 týdnů ode dne doručeni výzvy k zahájeni
stavby.
Konečný termín realizace stavby 07.03.2021.
zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručeni výzvy k zahájení stavby.
Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.
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ČI. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SOD KT/11215/20 3 537 760,54
Vícepráce - ZL č. 1 927 306,78
Méněpráce -ZL Č.2 -222 985,17
Cena díla celkem bez DPH 4 242 082,15

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.
qC

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

Q.
III.

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem
Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a
která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označeni smlouvy a
datum jejího uzavřeni.

3.2. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní
tajemství a uděluji svolení k jejich zpřÍstupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

&
3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejni dodatek v informačním
systému registru smluv.

3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl
uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dn, 3 O "12- mo , hbsiř" ,,, n,

Za objednatele : Za zhotovitele :

Mgr. Kamila áhová
starostka ěsta

l

Milan F "nar
jedn el
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l Příloha č

l _ Změnový list - vícepráce č.stavba: Přestupní terminál , Citadela Litvínov
- část 18067 - SO.01 - Komu - 18067

mDatum 03 12.2020
Vyptacoval

Popis změny a její účel "

1

yiľ. PčL|Qha č_ !

Popis po|ožky
l) práce prováděné dle položek z SOD - viz příl. pdozkový rozpočet

2) Práce prováděné dle nových položek - viz příl položkový rozpočet
(koef. 1,13)

cena celkem
199 593,50 Kč

727 713,28 Kč

Poznámka

cena cdkem tm DPH

upravená cena bez DPH

l 9 7z·6,78ŔĹ

l
1,/" í ,í

Vypracoval

Kontroloval .

u' '

atum . 03.12.2020

">
""
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ROZPOČET
Stavba: Přestupní krminál , Citadela Litvínov
objekt: 18067 - SO.01 - Komunikac.,. VCP l

Objednatel:
Zhotovitel. Zpracoval:
Místo: Datum: 25.11.2020

C. Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková
HmotnostCena celkem celkem

1 Zemní práce 139 536,52 0,000
Oddraněnf podkladu plochy z Kostek do ti 150 mm při

137 11310703R1 překopech inž sítí m2 85,500 335,00 21 942,50 0,000
Odstranění podkladu pI přes 50 do 200 m2 z betonu prostého

142 113107172 do U 300 mm m2 57,000 247,00 14 079,00 0,000
Odstranění podkladu pI přes 50 do 200 m2 živičných h 100

138 113107182 mm m2 323,100 54,20 17 512,02 0,000
Odstranění podkladu pt přes 50 do 200 m2 živičných 250

125 113107185 mm m2 203,000 158,00 32 074,00 0,000
Odstranění podkladu pI nad 200 m2 z betonu prostého ti 100

139 113107230 mm m2 323,100 79,50 25 686,45 0,000
Odstranění podkladu pI přes 200 m2 z betonu prostého ti 150

136 113107231 mm m2 31,450 91,10 2 865,10 0,000
166 113201112 Vytrhání obrub silničMch ležatých m 72,000 40,00 2 880,00 0,000

Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I,
151 131113101 skupiny 1 a 2 ručně m3 10,000 850,00 8 500,00 0,000

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
157 171201221 kamení kód odpadu 17 05 04 t 56,383 150,00 8 457,45 0,000

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se
152 174111101 zhutněním ručně m3 10,000 140,00 1 400,00 0,000
153 58337331 štěrkop/sek frakce ä/22 t 18,OCK) 230,00 4 140,00 Q0'00

2 Zakládání 23 433,00 19,104
158 273321311 Základové desky ze ŽB tř. C 16120 m3 3,750 2 470,00 9 262,50 8,461
177 275321411 Základové patky ze Zb tř. c 20/25 m3 4,302 2 550,00 10 970,10 10,554
178 275361821 výztuž základových patek betonářskou oceli 10 505 (R) t 0,084 38 100,00 3 200,40 0,089

21-M Elektromontáže 2 250,00 0,000
l 155 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 50,0ÓO 25,00 1 250,00 0,000

156 3457135R1 výstražná kjlie z PVC šIňe 22 cm s potiskem m 50,000 20,00 1 000,00 0,®0

3 Svislé a kompletní konstrukce 42 320,00 2,660
Montáž Zb stěnových panelů u ventilačnlch věží hmotnosti do

163 341126001 2t kus 2,000 2 700,00 5 400,00 0,089
164 593813000 panel si/ničn/ KZD 1-3CKJV100 30Qx1OQx15 cm kus 2,000 3 700,00 7 400,® 2,240
160 388995213 Chránička kabelů z trub HOPE v římse ON 140 m 150,000 91,10 13 665,00 0,137
161 345713550 hubka elektmlnsta/ačn/ ohebná Kopoňex, HDPE+LDPE KF m 1®,®0 70,90 7 090,® 0,069

trubka e/ektminsta/ačn/ ohebná Kopoňex, HDPE+LDPE KF
180 345713551 09110 m 50,®0 85,30 4 265,® 0,035

Chránička kabelů z trub HDPE úprava mzřĹznutĹ pm pokládku
181 388995213R kabelů bez napojeni m 100,000 45,00 4 500,00 0,091

4 Vodorovné konstrukce 22 447,36 14,612
182 433351131 Zřízeni bednění schodníc přímočarých schodišť v do 4 m m2 3,750 457,00 1 713,75 0,033

183 433351132 Odstraněni bednění schodníc přímočarých schodišť v do 4 m m2 3,750 88,60 332,25 0,000
184 434121416 Osazení Zb schodišťových stupňů drsných na schodnice m 15,000 315,00 4 725,00 0,520

stupeň schodišťový obkladový z vibm/isovanoho betonu Nar
185 59373799R1 L 37Ox300x17Omm kus 59,000 165,00 9 735,00 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková
HmotnostCena celkem celkem

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného
154 451572111 těženého m3 5,000 799,00 3 995,00 9,454

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného
186 451572111 těženého m3 2,436 799,00 1 946,36 4,606

767 Konstrukce zámečnické
Zastávka autobusová -nepase, obroušenl nátěC nový st/bšn/

767995999R polykarbonát s ck)p/ňky. oprava světďek/amy, výměna
145 11 skla,repase lavičky kus

90 256,00 0,000

2AjO0 45 128,00 90 256,00 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 128 669,60 7,596
Dodávka ocdového sloupu pro napínací lana trolejového

174 911339999R3 vedení kus 1,000 40 000,00 40 000,00 0,000
Pořizovací přirážka na dodávka ocelového sloupu pro

175 911339999R4 napínací lana trolejového vedeni % 7,000 400,00 2 800,00 0,000

Přesun hmot pro na dodávku 9 m ocelového sloupu pro
176 911339999R5 napínací Iana trolejového vedeni - doprava, jeřábové naloženi šoub 1,000 7 500,00 7 500,00 0,000

' Osazeni silničnlho obrubníku betonového stojatého s »ční
167 916131213 opěrou do lože z betonu prostého m 5,000 225,00 1 125,00 0,000
168 59217031 obrubník bebnový silniční 1OOOx150x250mm m 15,(XX) 139,® 2 085,00 1,238
143 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm m 53,000 295,00 15 635,00 0,004
140 961044111 Bouráni základů z betonu prostého m3 13,480 2 420,00 32 621,60 0,000

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční
105 916131213 opěrou do lože z betonu prostého m 72,000 225,00 16 200,00 0,000
106 59217031 obrubn/k betonový si/ničn/ 1O(X)x15Ox250mm m 77,000 139,00 10 703,00 6,354

998 Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,

121 998225111 monolitickým betonovým nebo živičným t

2 786,82 0,000

52,090 53,50 2 78&82 0,000

HSV Práce a dodávky HSV 5,255

8 Trubní vedení 70 150,00 5,255
Snížení šachtového rámu do štěrkového lože vč.výkopu a
štěrkového lože pro osazeni panelového záklopu

162 899131113R1 vč.geodetického zaměření kus 2,000 12 200,00 24 400,00 1,568
zvýšení šachtového rámu do štěrkového lože vč.výkopu a
štěrkového lože pro osazeni vC. rozebráni zámkové dlažby,

179 899131113R3 nové kunosové kryti, poklop kus 2,000 19 000,00 38 000,00 1,568
výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm

146 899231111 zvýšením nebo snížením mříže kus 5,000 1 550,00 7 750,00 2,118

997 Přesun sutě
. .131 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 705,012 200,00 141 002,40 0,000

132 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 2 820,048 17,20 48 504,83 0,000
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro

133 997221612 vodorovnou dopravu t 705,012 110,00 77 551,32 0,000
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce

126 997221815 (skládkovné) t 376,533 180,00 67 775,94 0,000
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do

135 997221875 Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 328,479 215,00 70 622,99 0,000

405 457,48 0.000

Celkem bez DPH 927 306,78
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Příloha ke změnovému listu Č.1

l) Asfaltová plocha ti. 6cm pod chodníkem na zastávce BUS (směr Koldům)
(4,5*2+3*7+13,5*3,5+24*5,8+24,5*3+6,1*1,5+8*3)*0,06*2,7 = 323,1m2 (58,481 t)
je v podkladnIch vrstvách, vybourám kvůli zhotoveni podkladních vrstev, odtokovým spádům

a nástupní výšce autobusového panelu. Dle původního

1,¥- položkového rozpočtu bylo počítáno lože pod zámkovou
'"" , dlažbou z drceného klameniva a zeminy.

Méněpráce - odpočet původních vrstev z Pd a VV , POI. rozp.
, \, Č. 131,147,148,150

r
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2) Betonová plocha ti. do 10cm pod chodníkem na zastávce BUS (směr Koldům), dle původního
rozpočtu bylo počítáno lože pod zámkovou dlažbou z drceného kameniva a ze zeminy .
(4,5*2+3*7+13,5*3,5+24*5,8+24,5*3+6,1*1,5+8*3)*0,1*2,2 = 323,1m2 (71,082t)
je v podkladních vrstvách, vybouráno kvůli zhotovení podkladnIch vrstev, odtokovým spádům
a nástupní výšce autobusového panelu.

¶L Méněpráce - odpočet původních vrstev z Pd a VV,
Pol.rozp.Č.130, 131,147,148,150
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3) Obruby silniční u tramvajového pásu (vybouráni +pokládka nových)

72m
Původní rozpočet tyto práce nezahrnuje.
Pol. rozp. Č. 166, 105, 106, 123, 131, 132, 133,121
Vybouráni a pokládka nových silničních obrub z důvodu nesoudržného betonového lože.

4) Původní rozpočet s rozsahem těchto prací nepočítá. POI. rozp. č. 126, 131, 132, 133, 140
Základy železobetonové pod vybetonovaným květináčem v místě budoucích palisád
(24,5*1,1*0,5)*2,2 = 13,475m3 (26,96)
Vybourání základů v místech, kde budou následně osazovány palisády nového květináče.
Kvůli celkové výšce palisád a dostatečnému usazeni se musí vybourat i část základu
původního květináče

V



5) Betonové plochy pod komunikaci v místě nové BUS zastávky (směr město)
(17*0,75*)"(17*1,1)*0,15*2,2 = 31,45m2 (10,38t)
Vybouráni z důvodu osazováni autobusových panelů. Betonové desky jsou v kolizi s panely a
s podkladní vrstvou. Betonové desky (stará komunikace) budou odříznuty (17bm),
odpikrovány a odtěženy. Následně bude zhotoveno lože dle PD.
Méněpráce - odpočet původních vrstev z Pd a VV Pol. rozp. č. 126, 131, 132,133, 136,
143,147,148,150

. _ .
Ó

6) Betonové plochy pod komunikaci v místě stávajÍcÍ bus zastávky (směr město). Původní PO
pouze odvezeni sběru
(19*3)*0,25*2,2 = 57m2 (31,35t)
Vybouráni z důvodu nesouvislé podkladní vrstvy u nájezdu autobusů na panely - možnost
opětovného vytvářeni kolejí v asfaltu. Betonové desky budou odříznuty (19bm), odpikrovány
a odtěženy. Následně se vytvoří lože dle PO.
Méněpráce - odpočet původních vrstev z pd a VV Pol. rozp. č. 126, 131, 132, 133, 142,
143,147,148,150
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l

7) Živice v ti. 0,25m původní VV ti 15cm bude odečtena původní výměra bez přesunů hmot a
likvidace jenž vv neobsahuje.
((5'2)"(17 *3)"(40* 3)"(15*1,5))*0,25 *2,7 = 203m2 (137,025t)
Méněpráce - odpočet původních vrstev z Pd a VV, Pol. rozp. č. 125, 131, 132, 133, 135

Ť
J

8)

9) Chránička kabelu 02 (kopoflex) 4 x stávající kabel + rezerva dle požadavků 02 (CETIN) "
obetonování popř. krycí bet. desky



50*3 = 150m
Pol. rozp. Č. 158,121,160,161

10) Méněpráce - Repaše zastávek namísto objednáni nových
Pol. rozp. Č. 144, 145

11) Obnažení a zaslepení Šachet SČVK + geo. V místě podkladních vrstev pro osazeni zastávkových
panelů, je výskyt dvou šachet. Bude nutné tyto šachty zakrýt, snížit a zaměřit dle požadavku
SČVK. Zaměřeni (zaslepeni panelem). stávajíci Šachty jsou v kolizi s novými panely a zasahuji
do stáni. Proveden zápis v deníku o provedeni a požadavcích SČVK.
Pol. rozp Č.162,163,164,121

12) výškové upraveni kanalizačních vpusti 5ks - položka není v rozpočtu
Pol. rozp. Č. 146

13) Skládka beton a asfalt, nejsou položky v rozpočtu, a na to navazujÍcÍ přesuny hmot

Pol. rozp. Č. 126, 131, 132, 133,135

14) Ve skladbě vozovky na straně autobusové zastávky ve směru (Koldům) byly nalezeny Žulové
kostky pod AB krytem cementovém loži.V místě bylo počítáno s podkladem z drceného
kameniva a zeminy. Je nutnO vybourat z důvodu nových podkladních vrstev. pol. rozp. č.

e



15) Ukončení chodníku - propoj mezi tramvají a silnici (směr Koldům) budou vytrhány přechodové
obruby, které jsou v dezolátním stavu a budou nahrazeny novými.
15m
Položka není v původním rozpočtu. Rozhodnuto až po konzultaci na místě s Panem Porcalem
o výměně.
Pol. rozp. Č. 167,168
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16) Méněpráce - Nebude proveden vjezd na tramvajový pás. Po dohodě s DP a panem Porcalem,
kvůli očekávané výluce tramvaji a nadměrném zatíženi obrub i nové zámkové dlažby.
Pol. rozp.č. 167,169,170,171,172,173



y

U

17) Schody v místě tramvajové zastávky mají být dle PO zachovány, ale jsou v nevyhovujIcim
stavu.
pol. rozp,č. 182,183,184,185,186

18) Dodatečné dopravní značení 3x 30km/h
Pol. rozp. Č....... O ......, NEBUDE ÚČTOVÁNO

19) Nový napinaci sloup trolejového vedeni + doprava
Pol. rozp. Č. 174,175,176



l

Příloha č 1

l

" Změnový. ii,st"- ménŠp'áce" " jč. L "
stavba: Přestupní termnál , Citadela Lítvinov

- část 18067 - SO.01 - Komu - 18067
Datum 03.12.2020

Vypracoval

Popis změny a její účel :

viz ,eři|oha .¢_ 1

Popis fjo|oŽkY cena celkem poznámka
l) práce prováděné dle položek z SOD - viz příl položkový rozpočet , -222 985,17 KČ

2) Práce prováděné dle nových poloZek - víz phi položkový rozpočet 0,00 Kč

(koef 1.13)

cena celkem bez DPH -2z2 985,17 KE

upravená cena bez DPH

, ! 7/.'

Vypracoval um 03.12.2020
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-fKonlrobval um ď l? ä>?
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ROZPOČET
Stavba: Pře8tupni terminál , Citadela Litvínov
objekt: 18067 - SO.01 - Komunikac... Méněpráce I

Objednatel:
Zhotovitel. Zpracoval:
Místo: Datum: 25.11.2020

Č. Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková
HmotnostCena celkem celkem

1 Zemni práce -57 103,33 0,000
Odstranění podkladu pI přes 50 do 200 m2 z kameniva
drceného ti 200 mm - Mečet pouze tl.10crn ¶.1/2 plochy

147 113107162 bouráni asfaltu a betonu m2 -428,475 35,00 -14 996,63 0,000
Odstraněni podkladu pI přes 50 do 200 m2 hvičných ti 150

124 113107183 mm m2 -203,000 75,10 -15 245,30 0,000
Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze

148 162706111 zemin schopných zúrrAnění m3 -52,773 239,00 -12 612.75 0,000
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a

150 171201221 kameni kód odpadu 17 05 04 t -94,991 150,00 -14 248,65 0,000

5 Komunikace -4 781,84 -0,598
170 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 -5,768 115,00 -663,32 0,000
171 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2 -5,768 145,00 -836,36 0,000

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ti 80 mm
172 596212210 skupiny A pI do 50 m2 m2 -5,768 253,00 -1 459,30 -0,598
173 BET.K08CO1 dlažba BEST-KLASIKO 2Ox10x8cm pľ/mdn/ m2 -6,056 301,00 -1 822,86 0,000

767 Konstrukce zámečnické
767995999R Zastávka autbusová 3 segmenty 3930x243Ox1530, Zárově

144 1 zinkováno kus

-160 000,00 0,000

-2,00() 8OOOQOO -160 (XX),00 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni
169 59217029 obmbn/k betónový si/ničn/nájez&vý 100Ox150x150mm

-1 100,00 7,596
m -1O,(XX)| 11QOO -1 l®,® 0,000

Celkem bez DPH -222 985,17
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Dodatek Č.1 Smlouvy o dílo číslo: KT/11253/20

l

Smlouva o dílo: Přestupní terminál Citadela v Litvínově

Datum Jméno Funkce

Zpracoval: 09.12.2020 Zdeněk Porcal referent OIRR

Schválil: 09.12.2020 Ing. Lucie Černá vedoucí OIRR

Správce rozpočtu: 09.12.2020 Ing. Romana Švarcová ekonomka OIRR

Právní oddělení: 09.12.2020 :9ř. Jan Buchta právni odděleni It

Schváleno - RM: J G,(L Lo 90 CISIO usnesení: R/

ZM: Číslo usnesení:

Zveřejněno: Od: Do:

Vedeni města: Karel Rosenbaum gestor b


