
Změnový list č.1

Zhotovitel

Objednatel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU

z toho Méněpráce

Po skončení realizace byly přeměřeny skutečné plochy - dlažba a zídka. Plocha vnitřní zídky ve skutečnosti je Vícepráce

Rozdíl

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU
ZS ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
PV PROVOZNÍ VLIVY  
KČ KOMPLETAČNÍ ČINNOST 
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

CELKEM

-  Kč                                

77 918,48 Kč-             

Zhotovitel:

TDI:

Objednatel:

"Oprava opěrné zdi Safari 2. etapa - 2020"

-  Kč                                 

101 341,00 Kč                   

-77 918,48 Kč

-  Kč                                 
-  Kč                                 

23 422,52 Kč

Zuzana Síbková

Zoologická zahrada a botanický park p.o. Michálkovická 

2081/197, 710 00 Ostrava
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