
Změnový list 4

p. Michal Kunc, GASCO spol. s r.o.

Změnu vyvolal:
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9 a 10) Při výkopových pracích byla na mnoha místech zastižena těžko těžitelná hornina, případně bludné kameny. S ohledem na tuto skutečnost byly

některé protlaky změněny na překopy a to z důvodu finanční náročnosti dražší technologie protlaků.

11) Konec protlaku byl v tomto místě navržen do zpevněné plochy, před prodejnou potravin, dle požadavku Objednatele byl protlak prodloužen tak, aby

končil až za její úrovní.  

12) Po vytyčení inženýrských sítí bylo zjištěno, že část stoky A8 je v přímé kolizi z plynovodním potrubím. S ohledem na místní složitost terénu (příkré

svahy) nebylo možné změnit trasu kanalizace jinak, než ji přesunout do komunikace ve správě SÚS. 

13) Původně navržený protlak vodoteče na stoce A6 mezi Š148-Š149 byl ze stejného důvodu jako u bodů 9 a 10 změněn na překop. 

14) Před rozhodnutím o změně protlaků, viz. body 9 a 10 byl na několika místech proveden zkušební georadarový průzkum, který v některých případech

ukázal právě na nemožnost provedení protlaku, v jíných naopak potvrdil jejich proveditelnost. Primárně byly zkoumány protlaky pod komunikací I. třídy a

dráhou. 

jiné

Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 6. zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

změna řešení s navýšením ceny

(zaškrtnout) změna řešení se snížením ceny

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce 

TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek

Projektant: RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta

Vypracoval:

Popis změny:

Smlouva o dílo: DSO 1/2018

DSO Oldřiš - Borová

Zhotovitel: sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš"

Objekt: SO2.11, SO3.11, VON

Objednatel:

6) Po vytyčení trasy kanalizace a dotčených inženýrských sítí došlo na mnoha místech ke kolizi. Mírné kolize byly projektantem vyřešeny malou úpravou

trasy pomocí osazení kolen 15°a 30° před revizní betonovou šachtu. Seznam těchto šachet bude přílohou dokumentace skutečného provedení

Jedná se o změnu:

Projekt: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007145

7) Z důvodu kolize se stávající dešťovou kanalizací došlo k vymělčení potrubí na stoce B v úseku od ŠB.49 po ŠB.66

8) Z důvodu úspory projektu byla provedena menší mocnost výměny předepsaného zásypového materiálu a to s ohledem na velké hloubky kanalizace,

kdy tato výměna již nezvyšuje únosnost. K úpravě došlo na stoce A10

1) Při provádění protlaků byla zjištěno, že tyto nelze zrealizovat klasickou řízenou metodou protlačení z důvodu zastižení většího množství kamenů a

souvislé skály. Protlaky byly proto provedeny metodou řízeného horizontálního vrtání.
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Objednatel

2 a 3) Při provádění zemních prací byla zastižena hornina tř.6, kterou nebylo možné vyhloubit dle podmínek platného VV. Pro pokračování výkopových

prací bylo nutné skálu rozrušit strojně pomocí hydraulických kladiv.

4 a 5) Projektová dokumentace počítala s osazením dvou typů poklopů typu D400. Ve státní komunikaci měly být použity litinové poklopy s logem obcí. S

ohledem na vyvolanou změnu s výstavbou nové komunikace (viz. ZL č.2) bylo rozhodnuto o použití standartních poklopů D400, protože litinové by byly

znehodnoceny opětovnou demontáží a osazením. 



ocenění změny předložil:

sazba: 21%

Příloha č.1 - Rekapitulace přípočty, vícepráce

Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce - Vrtané protlaky

Příloha č. 1.2 - Přípočty, vícepráce - Dolamování SO 2.11

Příloha č. 1.3 - Přípočty, vícepráce - Dolamování SO 3.11

Příloha č. 1.4 - Přípočty, vícepráce - Poklopy SO 2.11

Příloha č. 1.5 - Přípočty, vícepráce - Poklopy SO 3.11

Příloha č. 1.6 - Přípočty, vícepráce - Kolena

Příloha č. 1.8 - Přípočty, vícepráce - Procento zásypu v SÚS SO 2.11

Příloha č. 1.9 - Přípočty, vícepráce - Změna protlaků na překopy

Příloha č. 1.10 - Přípočty, vícepráce - Změna protlaků na překopy

Příloha č. 1.11 - Přípočty, vícepráce - Protlak ŠB.75-ŠB.76

Příloha č. 1.12 - Přípočty, vícepráce - Změna trasy stoky A8  do komunikace SÚS

Příloha č. 1.13 - Přípočty, vícepráce - Překop vodoteče Š148-Š149

Příloha č. 1.14 - Přípočty, vícepráce - VON Georadarový průzkum

Příloha č.2 - Rekapitulace odpočty, méněpráce 

Příloha č. 2.1 - Odpočty, méněpráce - Vrtané protlaky

Příloha č. 2.2 - Odpočty, méněpráce - Dolamování SO 2.11

Příloha č. 2.3 - Odpočty, méněpráce - Dolamování SO 3.11

Příloha č. 2.4 - Odpočty, méněpráce - Poklopy SO 2.11

Příloha č. 2.7 - Odpočty, méněpráce - Vymělčení SO 3.11

Příloha č. 2.8 - Odpočty, méněpráce - Procento zásypu v SÚS SO 2.11

Příloha č. 2.9 - Odpočty, méněpráce - Změna protlaků na překopy

Příloha č. 2.10 - Odpočty, méněpráce - Změna protlaků na překopy

Příloha č. 2.11 - Odpočty, méněpráce - Protlak ŠB.75-ŠB.76

Příloha č. 2.12 - Odpočty, méněpráce - Změna trasy stoky A8  do komunikace SÚS

Příloha č. 2.13 - Odpočty, méněpráce - Překop vodoteče Š148-Š149

Příloha č.3 - Vyjádření AD, RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta

Příloha č.4 - Vyjádření TDS, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek

Příloha č.5 - Usnesení DSO Oldřiš - Borová

Příloha č.6 - Stanovisko geologa k provedeným protlakům

Příloha č.7 - Hodnocení těžitelnosti vypracované geologem

Příloha č.9 - Stavební deník

Příloha č.10 - Fotodokumentace

Příloha č.11 - Dokumentace skutečného provedení (bude předána se závěrečným ZL stavby)
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Termín realizace změny: V průběhu stavebních prací

Vliv změny na terním dokončení díla: není
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Přílohy:       

3 351 791,20 Kč

Výše DPH 703 876,15 Kč

náklady na změnu vč. DPH 4 055 667,36 Kč
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6 281 212,39 Kč                                                                                          

celkové méněpráce bez DPH

p. Michal Kunc

celkové vícepráce bez DPH

2 929 421,19 Kč                                                                                          

náklady na změnu bez DPH
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Datum předložení změnového listu

Změnu odsouhlasil: Jméno a Příjmení  razítko a podpis

p. Michal Serafin

p. Jiří Jožák

EVT Stavby s.r.o.

p. Michal Kunc

GASCO spol. s r.o.

TDS:

Objednatel (statutární zástupce):

Ing. Jiří Laštovička

Projektant Ing. Jan Falta

Zhotovitel:

Mgr. Lenka Tlustá



Příloha č. 1 - Přípočty, vícepráce - REKAPITULACE
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

1 531 522,00 Kč

2 1 032 960,76 Kč

3 2 180 879,79 Kč

4 601 000,00 Kč

5 185 108,00 Kč

6 153 580,82 Kč

8 137 688,62 Kč

9 480 080,37 Kč

10 470 737,72 Kč

11 68 677,50 Kč

12 281 802,01 Kč

13 123 234,30 Kč

14 33 940,50 Kč

CELKEM 6 281 212,39 Kč

Oldřiš 950 937,69 Kč

Borová 2 400 853,51 Kč

Příloha č. 1.9 - Přípočty, vícepráce - Změna protlaků na překopy

Příloha č. 1.10 - Přípočty, vícepráce - Změna protlaků na překopy

Příloha č. 1.11 - Přípočty, vícepráce - Protlak ŠB.75-ŠB.76

Příloha č. 1.12 - Přípočty, vícepráce - Změna trasy stoky A8  do komunikace SÚS

Příloha č. 1.13 - Přípočty, vícepráce - Překop vodoteče Š148-Š149

Příloha č. 1.14 - Přípočty, vícepráce - VON Georadarový průzkum

Příloha č. 1.8 - Přípočty, vícepráce - Procento zásypu v SÚS SO 2.11

Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce - Vrtané protlaky

Příloha č. 1.2 - Přípočty, vícepráce - Dolamování SO 2.11

Příloha č. 1.6 - Přípočty, vícepráce - Kolena

Příloha č. 1.3 - Přípočty, vícepráce - Dolamování SO 3.11

Příloha č. 1.4 - Přípočty, vícepráce - Poklopy SO 2.11

Příloha č. 1.5 - Přípočty, vícepráce - Poklopy SO 3.11



Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce - Vrtané protlaky
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 3.11 - Borová - Splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   531 522,00

1 Zemní práce 531 522,00

141721335

Řízené horizontální vrtání délky vrtu do 20 m hloubky do 6 m s 

vtažením ocelového potrubí do DN 500 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m 30,600 17 370,00 531 522,00

"Stoka B ŠB.17-ŠB.18" 10,6 m 10,600

"Stoka B2 ŠB-2.4-ŠB-2.5" 7 m 7,000

"Stoka B16 ŠB-16.3-ŠB-16.4" 13 m 13,000

Součet 30,600

SUMA 531 522,00 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

nákladová cena



Příloha č. 1.2 - Přípočty, vícepráce - Dolamování SO 2.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 2.11 - Oldřiš - Gravitační splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   1 032 960,76

1 Zemní práce 1 032 960,76

138501201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v 

hornině tř. 6
m3 256,300 3 123,00 800 424,90

hydraulické dolamování 256,3 256,300

59 161101152

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak 

s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 230,670 70,00 16 146,90

neprovedené hloubení tř.5 256,3*0,1 -25,630

hydraulické dolamování 256,3 256,300

Součet 230,670

68 162701155

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 

0000 do 10 000 m

m3 205,040 146,00 29 935,84

neprovedené hloubení tř.5 256,3*0,1 -25,630

hydraulické dolamování 256,3 230,670

Součet 205,040

69 162701159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 794,100 9,00 16 146,90

neprovedené hloubení tř.5 256,3*0,1 -25,630

hydraulické dolamování 256,3 205,040

Součet 179,410

110,7*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 794,100

74 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 768,470 8,00 14 147,76

neprovedené hloubení tř.5 256,3*0,1 -25,630

hydraulické dolamování 256,3 1 794,100

Součet 1 768,470

75 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 2 788,544 56,00 156 158,46

neprovedené hloubení tř.5 256,3*0,1 -25,630

hydraulické dolamování 256,3 1 768,470

Součet 1 742,840

110,7*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 2 788,544

SUMA 1 032 960,76 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

nákladová cena



Příloha č. 1.3 - Přípočty, vícepráce - Dolamování SO 3.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 3.11 - Borová - Splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   2 180 879,79

1 Zemní práce 2 180 879,79

138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v 

hornině tř. 6
m3 616,810 3 123,00 1 926 297,63

hydraulické dolamování 616,81 616,810

56 161101152

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak 

s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 555,129 88,00 48 851,35

neprovedené hloubení 616,81*0,1 -61,681

hydraulické dolamování 616,81 616,810

Součet 555,129

67 162701155

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 

0000 do 10 000 m

m3 555,129 183,00 101 588,61

neprovedené hloubení 616,81*0,1 -61,681

hydraulické dolamování 616,81 616,810

Součet 555,129

68 162701159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 5 551,290 9,00 49 961,61

neprovedené hloubení 616,81*0,1 -61,681

hydraulické dolamování 616,81 616,810

Součet 555,129

338,4*10 'Přepočtené koeficientem množství 5 551,290

74 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 555,129 8,00 4 441,03

neprovedené hloubení 616,81*0,1 -61,681

hydraulické dolamování 616,81 616,810

Součet 555,129

75 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 888,206 56,00 49 739,56

neprovedené hloubení 616,81*0,1 -61,681

hydraulické dolamování 616,81 616,810

Součet 555,129

338,4*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 888,206

SUMA 2 180 879,79 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

nákladová cena



Příloha č. 1.4 - Přípočty, vícepráce - Poklopy SO 2.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 2.11 - Oldřiš - Gravitační splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   601 000,00

8 Trubní vedení 601 000,00

148 899304111
Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv 

hmotnosti
kus 250,000 412,00 103 000,00

"specifikace projektové dokumentace"2+122 124,000

150 KDB02
Poklop Standard Kanalizační poklop Standard - betonolitinový, rám 

betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání
kus 250,000 1 992,00 498 000,00

"specifikace projektová dokumentace"122 122,000

SUMA 601 000,00 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

nákladová cena



Příloha č. 1.5 - Přípočty, vícepráce - Poklopy SO 3.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 3.11 - Borová - Splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   185 108,00

8 Trubní vedení 185 108,00

153 899304111
Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv 

hmotnosti
kus 77,000 412,00 31 724,00

"specifikace projektové dokumentace" 365,000

156 KDB02
Poklop Standard Kanalizační poklop Standard - betonolitinový, rám 

betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání
kus 77,000 1 992,00 153 384,00

"specifikace projektová dokumentace" 188,000

SUMA 185 108,00 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

nákladová cena



Příloha č. 1.6 - Přípočty, vícepráce - Kolena
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 2.11 a 3.11 - Oldřiš a Borová - Splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   153 580,82

8 Trubní vedení 153 580,82

127 877360430
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PVC 

hladkého kolen DN 250
kus 61,000 238,00 14 518,00

"montáž kolen před šachty pro úpravu trasy z důvdou kolizí s ING sítěmi" 

39+22
61,000

PPL.QKGB25015 Koleno kanalizační plastové PVC DN250/15° SN12 39,000 928,24 36 201,44

PPL.QKGB25030 Koleno kanalizační plastové PVC DN250/30° SN12 22,000 1 172,53 25 795,64

129 877370420
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PVC 

hladkého kolen DN 300
kus 34,000 480,00 16 320,00

"montáž kolen před šachty pro úpravu trasy z důvdou kolizí s ING sítěmi" 

17+17
34,000

PPL.QKGB30015 Koleno kanalizační plastové PVC DN300/15° SN12 17,000 1 538,07 26 147,24

PPL.QKGB30030 Koleno kanalizační plastové PVC DN300/30° SN12 17,000 2 035,21 34 598,50

SUMA 153 580,82 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

nákladová cena



Příloha č. 1.8 - Přípočty, vícepráce - Procento zásypu v SÚS SO 2.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 2.11 - Oldřiš - Gravitační splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   137 688,62

1 Zemní práce 137 688,62

65 162401102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 

do 2 000 m

m3 1 610,393 62,00 99 844,38

Začátek provozního součtu

  Š236-272 : 1049,8 1 049,800

  šířka rýhy : 1,3 1,300

  hloubka změny zásypu : 0,59 0,590

Konec provozního součtu

odvoz na mezideponii z výkopu a zpět na stavbu : 1049,8*1,3*0,59*2
1 610,393

70 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 

sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 805,197 28,00 22 545,50

Začátek provozního součtu

  Š236-272 : 1049,8 1 049,800

  šířka rýhy : 1,3 1,300

  hloubka změny zásypu : 0,59 0,590

Konec provozního součtu

nakládání zeminy k výkopu z mezideponie : 1049,8*1,3*0,59 805,197

73 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a 

s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 805,197 19,00 15 298,74

Začátek provozního součtu

  Š236-272 : 1049,8 1 049,800

  šířka rýhy : 1,3 1,300

  hloubka změny zásypu : 0,59 0,590

Konec provozního součtu

uložení na mezideponii zeminy k zásypu : 1049,8*1,3*0,59 805,197

SUMA 137 688,62 Kč

jednotková cena převzata z SoD
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Příloha č. 1.9 - Přípočty, vícepráce - Změna protlaků na překopy
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 2.11 - Oldřiš - Gravitační splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   480 080,37

1 Zemní práce 167 770,83

13 113107224

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 70,200 61,00 4 282,20

"státní silnice 3 tř"54*1,3 70,200

Součet 70,200

14 113107241

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 124,200 25,00 3 105,00

"státní silnice 3 tř - uznatelná obnova povrchu - 0,50 m k nezpevněné 

krajnici"54*(0,5+1,3+0,50)
124,200

Součet 124,200

24 119002121
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné 

přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí zřízení
kus 4,000 188,00 752,00

"přechod přes výkop" 4,000

Součet 4,000

25 119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné 

přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí odstranění
kus 4,000 102,00 408,00

"přechod přes výkop" 4,000

Součet 4,000

32 132101203

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 

tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 10,608 89,00 944,11

"státní silnice 3 tř"54*1,3*(2,80-0,50)*0,05 8,073

"zelený pás"15*1,3*(2,80-0,20)*0,05 2,535

Součet 10,608

35 132201204

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

3 přes 5 000 m3

m3 84,864 67,00 5 685,89

"státní silnice 3 tř"54*1,3*(2,80-0,50)*0,4 64,584

"zelený pás"15*1,3*(2,80-0,20)*0,4 20,280

Součet 84,864

36 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 84,864 7,00 594,05

39 132301204

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

4 přes 5 000 m3

m3 95,472 110,00 10 501,92

"státní silnice 3 tř"54*1,3*(2,80-0,50)*0,45 72,657

"zelený pás"15*1,3*(2,80-0,20)*0,45 22,815

Součet 95,472

40 132301209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 95,472 16,00 1 527,55

41 132401201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím 

trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství

m3 21,216 655,00 13 896,48

"státní silnice 3 tř"54*1,3*(2,80-0,50)*0,1 16,146

"zelený pás"15*1,3*(2,80-0,20)*0,1 5,070

Součet 21,216

56 151811112

Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 

těžké osazení a odstranění hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 

do 2,5 m

m2 386,400 28,00 10 819,20

"pažení"69*2,8*2 386,400

Součet 386,400

57 151811212

Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 

těžké Příplatek za první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k 

ceně 151 81-1112

m2 72,128 4,00 288,51
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

"pažení"(69*2,8*2)*(1/30*2,8*2) 72,128

Součet 72,128

58 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak 

s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 190,944 53,00 10 120,03

"svislé přemístění do 2,5 m - tř. 4"

"státní silnice 3 tř"54*1,3*(2,80-0,50)*0,90 145,314

"zelený pás"15*1,3*(2,80-0,20)*0,90 45,630

Součet 190,944

59 161101152

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak 

s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 21,216 70,00 1 485,12

"svislé přemístění do 2,8 m - tř. 5"

"státní silnice 3 tř"54*1,3*(2,80-0,50)*0,1 16,146

"zelený pás"15*1,3*(2,80-0,20)*0,1 5,070

Součet 21,216

65 162401102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 

do 2 000 m

m3 162,267 62,00 10 060,57

"odvoz na meziskládku a zpět k zásypu rýhy"

"státní silnice tř. 3 - použitelnost vykopané zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

45%"54*1,3*(2,80-0,50-0,1-0,25-0,30)*0,45*0,9*2
93,822

"zelený pás"15*1,3*(2,8-0,2-0,1-0,25-0,3)*2*0,9 68,445

Součet 162,267

66 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 75,114 158,00 11 868,01

"odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"

"státní silnice tř. 3 - nepoužitel vykop zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

55%"54*1,3*(2,80-0,50-0,1-0,25-0,30)*0,55
63,707

"zelený pás"15*1,3*(0,10+0,25+0,30)*0,90 11,408

Součet 75,114

67 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 751,140 7,00 5 257,98

"odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"

"státní silnice tř. 3 - nepoužitel vykop zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

55%"54*1,3*(2,80-0,50-0,1-0,25-0,30)*0,55
63,707

"zelený pás"15*1,3*(0,10+0,25+0,30)*0,90 11,408

Součet 75,114

75,114*10 'Přepočtené koeficientem množství 751,140

68 162701155

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 

0000 do 10 000 m

m3 21,216 146,00 3 097,54

"odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"

"státní silnice 3 tř"54*1,3*(2,80-0,50)*0,10 16,146

"zelený pás"15*1,3*(2,80-0,20)*0,10 5,070

Součet 21,216

69 162701159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 212,160 9,00 1 909,44

"odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"

"státní silnice 3 tř"54*1,3*(2,80-0,50)*0,10 16,146

"zelený pás"15*1,3*(2,80-0,20)*0,10 5,070

Součet 21,216

21,216*10 'Přepočtené koeficientem množství 212,160

70 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 

sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 81,134 28,00 2 271,74

"nakládání zeminy na meziskládce zpět k zásypu rýhy"

"státní silnice tř. 3 - použitelnost vykopané zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

45%"54*1,3*(2,80-0,50-0,1-0,25-0,30)*0,45*0,9
46,911

"zelený pás"15*1,3*(2,8-0,2-0,1-0,25-0,3)*0,9 34,223

Součet 81,134
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

73 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a 

s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 81,134 19,00 1 541,54

"uložení vykopané zeminy pro zpětný hutněný zásyp na mezideponii"

"státní silnice tř. 3 - použitelnost vykopané zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

45%"54*1,3*(2,80-0,50-0,1-0,25-0,30)*0,45*0,9
46,911

"zelený pás"15*1,3*(2,8-0,2-0,1-0,25-0,3)*0,9 34,223

Součet 81,134

74 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 96,330 8,00 770,64

"trvalá skládka"

"státní silnice tř. 3 - nepoužitel vykop zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

55%"54*1,3*(2,80-0,50-0,1-0,25-0,30)*0,55
63,707

"zelený pás"15*1,3*(0,10+0,25+0,30)*0,90 11,408

Mezisoučet 75,114

"zemina tř. 5" 21,216

Součet 96,330

75 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 154,128 56,00 8 631,17

"trvalá skládka"

"státní silnice tř. 3 - nepoužitel vykop zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

55%"54*1,3*(2,80-0,50-0,1-0,25-0,30)*0,55
63,707

"zelený pás"15*1,3*(0,10+0,25+0,30)*0,90 11,408

Mezisoučet 75,114

"zemina tř. 5" 21,216

Součet 96,330

96,33*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 154,128

76 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 148,643 80,00 11 891,41

"zásyp vytěženou zeminou"

"státní silnice tř. 3 - použitelnost vykopané zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

45%"54*1,3*(2,80-0,50-0,1-0,25-0,30)*0,45*0,9
46,911

"zelený pás"15*1,3*(2,8-0,2-0,1-0,25-0,3) 38,025

"výměna v asfaltových komunikacích "

"státní silnice tř 3 - doplnění vytěžené zeminy v množství 55%"54*1,3*(2,80-

0,50-0,10-0,25-0,30)*0,55
63,707

Součet 148,643

77 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 101,931 249,00 25 380,87

"původní vykopaná zemina nahrazena za ŠP v množství 55% mimo aktivní 

zónu komunikace"

"státní silnice tř 3 - doplnění vytěžené zeminy v množství 55%"54*1,3*(2,80-

0,50-0,10-0,25-0,30)*0,55
63,707

Součet 63,707

63,707*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 101,931

78 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 

nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 

od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 

prohození sypaniny

m3 45,390 182,00 8 261,05

"obsyp kanalizačního potrubí"

"státní silnice 3 tř"54*1,3*(0,25+0,30) 38,610

"zelený pás"15*1,3*(0,25+0,30) 10,725

"vytlačený objem potrubíDN 250"-3,14*0,3*0,25*0,25*67 -3,945

Součet 45,390

79 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 72,625 171,00 12 418,81

"obsyp kanalizačního potrubí"

"státní silnice 3 tř"54*1,3*(0,25+0,30) 38,610

"zelený pás"15*1,3*(0,25+0,30) 10,725

"vytlačený objem potrubíDN 250"-3,14*0,3*0,25*0,25*67 -3,945

Součet 45,390

45,39*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 72,625

4 Vodorovné konstrukce 8 028,15

99 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 8,970 895,00 8 028,15

"plastové potrubí"69*1,3*0,10 8,970

Součet 8,970

5 Komunikace 33 701,67

105 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

tl. 200 mm
m2 70,200 140,00 9 828,00

"státní asfaltové 3 tř"54*1,3 70,200

Součet 70,200

564861115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 240 mm m2 37,700 156,60 5 903,82
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

provizorní povrch"státní asfaltové 3 tř"l(7+8+7+7)*1,3   37,700

Součet 37,700

577165131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š 

do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 43,500 413,10 17 969,85

provizorní povrch"státní asfaltové 3 tř"l(7+8+7+7)*1,5  43,500

Součet 43,500

8 Trubní vedení 216 453,00

230200122R00 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 250 m 69,000 1 557,00 107 433,00
"montáž potrubí do ocelových chrániček" 69,000

"A7" 13,5m

"A8" 8m

"A" 32m

"A5" 15,5m

Součet 69,000

157 899914116
Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 

426 x 10 mm
m 69,000 1 580,00 109 020,00

"specifikace potrubí chráničky je uvedena u protlaků"

"montáž potrubí do ocelových chrániček" 69 69,000

Součet 69,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 27 070,00

733120844 Demontáž potrubí ocelového hladkého D 377 15,500 792,00 12 276,00
"demontáž potrubí z marného protlaku" 15,5 15,500

161 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 

komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm
m 58,000 35,00 2 030,00

"státní silnice"l(7+8+7+7)*2 58,000

Součet 58,000

162 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

m 58,000 86,00 4 988,00

"státní silnice"l(7+8+7+7)*2 58,000

Součet 58,000

164 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 

do 100 mm
m 108,000 72,00 7 776,00

"státní silnice" 54*2 108,000

Součet 108,000

997 Přesun sutě 24 245,46

171 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 54,540 39,00 2 127,06

172 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 1 090,800 9,00 9 817,20

1090,8*20 'Přepočtené koeficientem množství 1 090,800

173 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 54,540 147,00 8 017,38

174 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

asfaltových povrchů
t 12,420 155,00 1 925,10

12,42 12,420

175 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

kameniva
t 42,120 56,00 2 358,72

42,12 42,120

998 Přesun hmot 2 811,26

176 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 47,648 59,00 2 811,26

47,648 47,648

SUMA 480 080,37 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

nákladová cena
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Příloha č. 1.10 - Přípočty, vícepráce - Změna protlaků na překopy
Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 3.11 - Borová - Splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   470 737,72

1 Zemní práce 157 693,72

13 113107224
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
m2 45,500 61,00 2 775,50

"státní silnice 3 tř"(7+4+3+3+6+3+9)*1,3 45,500

14 113107241

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 80,500 25,00 2 012,50

"státní silnice 3 tř - uznatelná obnova povrchu - 0,50 m k nezpevněné 

krajnici"(7+4+3+3+6+3)*(0,5+1,3+0,50)+9*2,3
80,500

15 113154363

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 9,000 54,00 486,00

"státní silnice-frézování jízdního pruhu - uznatelná obnova povrchu"9*1 9,000

22 119002121
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné 

přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí zřízení
kus 7,000 188,00 1 316,00

"přechod přes výkop" 7,000

23 119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné 

přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí odstranění
kus 7,000 102,00 714,00

"přechod přes výkop" 7,000

30 132101203

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 

tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 10,641 89,00 947,00

"státní silnice 3 tř"35*1,3*(2,80-0,50)*0,05 5,233

"zelený pás"32*1,3*(2,80-0,20)*0,05 5,408

Součet 10,641

33 132201204

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

3 přes 5 000 m3

m3 85,124 67,00 5 703,31

"státní silnice 3 tř"35*1,3*(2,80-0,50)*0,4 41,860

"zelený pás"32*1,3*(2,80-0,20)*0,4 43,264

Součet 85,124

34 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 85,124 7,00 595,87

37 132301204

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

4 přes 5 000 m3

m3 95,765 110,00 10 534,10

"státní silnice 3 tř"35*1,3*(2,80-0,50)*0,45 47,093

"zelený pás"32*1,3*(2,80-0,20)*0,45 48,672

Součet 95,765

38 132301209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 95,765 16,00 1 532,23

39 132401201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím 

trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství

m3 21,281 655,00 13 939,06

"státní silnice 3 tř"35*1,3*(2,80-0,50)*0,1 10,465

"zelený pás"32*1,3*(2,80-0,20)*0,1 10,816

Součet 21,281

53 151811112

Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 

těžké osazení a odstranění hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 

do 2,5 m

m2 375,200 28,00 10 505,60

"pažení"67*2,8*2 375,200

54 151811212

Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 

těžké Příplatek za první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k 

ceně 151 81-1112

m2 70,037 4,00 280,15

"pažení"(67*2,8*2)*(1/30*2,8*2) 70,037

Stránka 16 z 48



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

55 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak 

s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 191,529 53,00 10 151,04

"svislé přemístění do 2,5 m - tř. 4"

"státní silnice 3 tř"35*1,3*(2,80-0,50)*0,90 94,185

"zelený pás"32*1,3*(2,80-0,20)*0,90 97,344

Součet 191,529

56 161101152

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak 

s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 21,281 70,00 1 489,67

"svislé přemístění do 2,8 m - tř. 5"

"státní silnice 3 tř"35*1,3*(2,80-0,50)*0,1 10,465

"zelený pás"32*1,3*(2,80-0,20)*0,1 10,816

Součet 21,281

64 162401102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 

do 2 000 m

m3 206,827 62,00 12 823,26

"odvoz na meziskládku a zpět k zásypu rýhy"

"státní silnice tř. 3 - použitelnost vykopané zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

45%"35*1,3*(2,80-0,50-0,1-0,25-0,30)*0,45*0,9*2
60,811

"zelený pás"32*1,3*(2,8-0,2-0,1-0,25-0,3)*2*0,9 146,016

Součet 206,827

65 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 65,627 158,00 10 369,11

"odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"

"státní silnice tř. 3 - nepoužitel vykop zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

55%"35*1,3*(2,80-0,50-0,1-0,25-0,30)*0,55
41,291 41,29125

"zelený pás"32*1,3*(0,10+0,25+0,30)*0,90 24,336

Součet 65,627

66 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 656,273 7,00 4 593,91

"odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"

"státní silnice tř. 3 - nepoužitel vykop zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

55%"35*1,3*(2,80-0,50-0,1-0,25-0,30)*0,55
41,291

"zelený pás"32*1,3*(0,10+0,25+0,30)*0,90 24,336

Součet 65,627

65,627*10 'Přepočtené koeficientem množství 656,273

67 162701155

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 

0000 do 10 000 m

m3 21,281 146,00 3 107,03

"odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"

"státní silnice 3 tř"35*1,3*(2,80-0,50)*0,10 10,465

"zelený pás"32*1,3*(2,80-0,20)*0,10 10,816

Součet 21,281

68 162701159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 212,810 9,00 1 915,29

"odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"

"státní silnice 3 tř"14,25*1,3*(2,80-0,50)*0,10 10,465

"zelený pás"5489,1*1,3*(2,80-0,20)*0,10 10,816

Součet 21,281

4,261*10 'Přepočtené koeficientem množství 212,810

69 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 

sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 103,413 28,00 2 895,57

"nakládání zeminy na meziskládce zpět k zásypu rýhy"

"státní silnice tř. 3 - použitelnost vykopané zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

45%"35*1,3*(2,80-0,50-0,1-0,25-0,30)*0,45*0,9
30,405

"zelený pás"32*1,3*(2,8-0,2-0,1-0,25-0,3)*0,9 73,008

Součet 103,413
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

73 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a 

s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 103,413 19,00 1 964,85

"uložení vykopané zeminy pro zpětný hutněný zásyp na mezideponii"

"státní silnice tř. 3 - použitelnost vykopané zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

45%"35*1,3*(2,80-0,50-0,1-0,25-0,30)*0,45*0,9
30,405

"zelený pás"32*1,3*(2,8-0,2-0,1-0,25-0,3)*0,9 73,008

Součet 103,413

74 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 86,908 8,00 695,27

"trvalá skládka"

"státní silnice tř. 3 - nepoužitel vykop zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

55%"35*1,3*(2,80-0,50-0,1-0,25-0,30)*0,55
41,291

"zelený pás"32*1,3*(0,10+0,25+0,30)*0,90 24,336

Mezisoučet 65,627

"zemina tř. 5" 21,281

Součet 86,908

75 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 139,053 56,00 7 786,98

"trvalá skládka"

"státní silnice tř. 3 - nepoužitel vykop zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

55%"35*1,3*(2,80-0,50-0,1-0,25-0,30)*0,55
41,291

"zelený pás"32*1,3*(0,10+0,25+0,30)*0,90 24,336

Mezisoučet 65,627

"zemina tř. 5" 21,281

Součet 86,908

86,908*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 139,053

76 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 152,817 80,00 12 225,33

"zásyp vytěženou zeminou"

"státní silnice tř. 3 - použitelnost vykopané zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

45%"35*1,3*(2,80-0,50-0,1-0,25-0,30)*0,45*0,9
30,405

"zelený pás"32*1,3*(2,8-0,2-0,1-0,25-0,3) 81,120

"výměna v asfaltových komunikacích "

"státní silnice tř 3 - doplnění vytěžené zeminy v množství 55%"35*1,3*(2,80-

0,50-0,10-0,25-0,30)*0,55
41,291

Součet 152,817

77 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 66,066 249,00 16 450,43

"původní vykopaná zemina nahrazena za ŠP v množství 55% mimo aktivní 

zónu komunikace"

"státní silnice tř 3 - doplnění vytěžené zeminy v množství 55%"35*1,3*(2,80-

0,50-0,10-0,25-0,30)*0,55
41,291

Součet 41,291

41,291*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 66,066

78 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 

nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 

od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 

prohození sypaniny

m3 43,171 182,00 7 857,20

"obsyp kanalizačního potrubí"

"státní silnice 3 tř"35*1,3*(0,25+0,30) 25,025

"zelený pás"32*1,3*(0,25+0,30) 22,880

"vytlačený objem potrubíDN 300"-3,14*0,3*0,3*0,25*67 -4,734

Součet 43,171

79 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 70,336 171,00 12 027,46

"obsyp kanalizačního potrubí"

"státní silnice 3 tř"35*1,3*(0,25+0,30) 25,025

"zelený pás"32*1,3*(0,25+0,30) 22,880

"vytlačený objem potrubíDN 250"-3,14*0,3*0,25*0,25*67 -3,945

Součet 43,960

43,96*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 70,336

4 Vodorovné konstrukce 7 795,45

96 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 8,710 895,00 7 795,45

"plastové potrubí"67*1,3*0,10 8,710

5 Komunikace 62 681,24

104 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

tl. 200 mm
m2 50,700 140,00 7 098,00

"státní asfaltové 3 tř"(("B17" 7*2)+(4+3+3+6+9))*1,3 50,700
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

105 564861113
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

tl. 220 mm
m2 3,900 153,00 596,70

"státní asfaltové tř 2"3*1,3 3,900

106 565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 

3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 3,900 228,00 889,20

"státní asfaltové tř 2"3*1,3 3,900

108 565155111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 

3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 52,400 319,00 16 715,60

"státní asfaltové 3 tř"("B22A" 9*2,5)+(7+4+3+3+6)*1,3 52,400

109 567122112

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 

mm

m2 47,200 259,00 12 224,80

"státní asfaltové tř 3"("B22A" 9*2,5)+(4+3+3+6+3)*1,3 47,200

110 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2
m2 47,200 17,00 802,40

"státní asfaltové 3 tř"("B22A" 9*2,5)+(4+3+3+6+3)*1,3 47,200

111 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2
m2 73,400 12,00 880,80

"státní asfaltové 3 tř"2020,9*(0,50+1,3+0,50) 43,700

112 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

m2 52,800 246,00 12 988,80

"státní asfaltové 3 tř"2020,9*(0,50+1,3+0,50) 52,800

113 577155112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

m2 6,150 301,00 1 851,15

"státní asfaltové tř 2 - uznatelný náklad"3*(0,25+1,3+0,5) 6,150

577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 

m z nemodifikovaného asfaltu
m2 29,700 290,70 8 633,79

"státní silnice tř 3 - uznatelný podklad" B22A 9*3,3 29,700

8 Trubní vedení 210 179,00

230200122R00 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 250 m 67,000 1 557,00 104 319,00

"montáž potrubí do ocelových chrániček" 67,000

"B17" 7m

"B21B" 8m

"B23" 7m

"B25" 12m

"B26" 12m

"B16A" 9m

"B22A" 12m

163 899914116
Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 

426 x 10 mm
m 67,000 1 580,00 105 860,00

"specifikace potrubí chráničky je uvedena u protlaků"

"chránička pod komunikací" 67 67,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 13 510,00

165 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 

komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm
m 70,000 35,00 2 450,00

"státní silnice"35*2 70,000

166 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

m 70,000 86,00 6 020,00

"státní silnice"35*2 70,000

168 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 

do 100 mm
m 70,000 72,00 5 040,00

"státní silnice"35*2 70,000

997 Přesun sutě 16 144,49

172 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 36,175 39,00 1 410,83

173 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 723,500 9,00 6 511,50

16,958*20 'Přepočtené koeficientem množství 723,500

174 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 36,175 147,00 5 317,73
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

175 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

asfaltových povrchů
t 8,875 155,00 1 375,63

8,875 8,875

176 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

kameniva
t 27,300 56,00 1 528,80

27,3 27,300

998 Přesun hmot 2 733,82

177 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 46,336 59,00 2 733,82

46,336 46,336

SUMA 470 737,72 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

nákladová cena
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Příloha č. 1.11 - Přípočty, vícepráce - Protlak ŠB.75-ŠB.76
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 3.11 - Borová - Splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   68 677,50

1 Zemní práce 57 000,00

46 141721119
Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v 

hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 350 do 400 mm
m 7,500 2 840,00 21 300,00

"protlak pod silnicí"7,5 7,500

48 140332440 trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 41 1375.1 D530 tl 8 mm m 7,500 4 760,00 35 700,00

"protlaky pod 2 tř"7,5 7,500

8 Trubní vedení 11 677,50

230200122R00 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 250 m 7,500 1 557,00 11 677,50

"montáž potrubí do ocelových chrániček" 7,5 7,500

SUMA 68 677,50 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

nákladová cena
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Příloha č. 1.12 - Přípočty, vícepráce - Změna trasy stoky A8  do komunikace SÚS
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 2.11 - Oldřiš - Gravitační splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   281 802,01

1 Zemní práce 151 514,06

13 113107224

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 91,000 61,00 5 551,00

"státní silnice 3 tř"70*1,3 91,000

14 113107241

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 91,000 25,00 2 275,00

"státní silnice 3 tř - uznatelná obnova povrchu - 0,50 m k nezpevněné 

krajnici"70*1,3
91,000

24 119002121
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné 

přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí zřízení
kus 1,000 188,00 188,00

"přechod přes výkop" 1,000

25 119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné 

přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí odstranění
kus 1,000 102,00 102,00

"přechod přes výkop" 1,000

32 132101203

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 

tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 10,465 89,00 931,39

"státní silnice 3 tř"70*1,3*(2,80-0,50)*0,05 10,465

Součet 10,465

35 132201204

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

3 přes 5 000 m3

m3 83,720 67,00 5 609,24

"státní silnice 3 tř"70*1,3*(2,80-0,50)*0,05 83,720

Součet 83,720

36 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 83,720 7,00 586,04

"státní silnice 3 tř"70*1,3*(2,80-0,50)*0,40 83,720

39 132301204

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

4 přes 5 000 m3

m3 94,185 110,00 10 360,35

"státní silnice 3 tř"70*1,3*(2,80-0,50)*0,45 94,185

Součet 94,185

40 132301209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 94,185 16,00 1 506,96

"státní silnice 3 tř"70*1,3*(2,80-0,50)*0,45 94,185

41 132401201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím 

trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství

m3 20,930 655,00 13 709,15

"státní silnice 3 tř"70*1,3*(2,80-0,50)*0,10 20,930

Součet 20,930

58 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak 

s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 188,370 53,00 9 983,61

"svislé přemístění do 2,5 m - tř. 4"

"státní silnice 3 tř"70*1,3*(2,80-0,50)*0,90 188,370

Součet 188,370

59 161101152

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak 

s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 188,370 70,00 13 185,90

"svislé přemístění do 2,8 m - tř. 5"

"státní silnice 3 tř"70*1,3*(2,80-0,50)*0,90 188,370

Součet 188,370
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

65 162401102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 

do 2 000 m

m3 121,622 62,00 7 540,53

"odvoz na meziskládku a zpět k zásypu rýhy"

"státní silnice tř. 3 - použitelnost vykopané zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

45%"70*1,3*(2,80-0,50-0,1-0,25-0,30)*0,45*0,9*2
121,622

Součet 121,622

66 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 82,583 158,00 13 048,04

"odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"

"státní silnice tř. 3 - nepoužitel vykop zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

55%"70*1,3*(2,80-0,50-0,1-0,25-0,30)*0,55
82,583

Součet 82,583

67 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 825,825 7,00 5 780,78

"odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"

"státní silnice tř. 3 - nepoužitel vykop zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

55%"70*1,3*(2,80-0,50-0,1-0,25-0,30)*0,55
82,583

Součet 82,583

82,583*10 'Přepočtené koeficientem množství 825,825

68 162701155

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 

0000 do 10 000 m

m3 20,930 146,00 3 055,78

"odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"

"státní silnice 3 tř"70*1,3*(2,80-0,50)*0,10 20,930

Součet 20,930

69 162701159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 209,300 9,00 1 883,70

"odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"

"státní silnice 3 tř"70*1,3*(2,80-0,50)*0,10 20,930

Součet 20,930

20,93*10 'Přepočtené koeficientem množství 209,300

70 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 

sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 20,930 28,00 586,04

"nakládání zeminy na meziskládce zpět k zásypu rýhy"

"státní silnice 3 tř"70*1,3*(2,80-0,50)*0,10 20,930

Součet 20,930

73 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a 

s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 60,811 19,00 1 155,40

"uložení vykopané zeminy pro zpětný hutněný zásyp na mezideponii"

"státní silnice tř. 3 - použitelnost vykopané zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

45%"70*1,3*(2,80-0,50-0,1-0,25-0,30)*0,45*0,9
60,811

Součet 60,811

74 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 103,513 8,00 828,10

"trvalá skládka"

"státní silnice tř. 3 - nepoužitel vykop zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

55%"70*1,3*(2,80-0,50-0,1-0,25-0,30)*0,55
82,583

Mezisoučet 82,583

"zemina tř. 5" 20,930

Součet 103,513

75 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 165,620 56,00 9 274,72

"trvalá skládka"

"státní silnice tř. 3 - nepoužitel vykop zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

55%"70*1,3*(2,80-0,50-0,1-0,25-0,30)*0,55
82,583

Mezisoučet 82,583

"zemina tř. 5" 20,930

Součet 103,513

103,513*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 165,620
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

76 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 143,393 80,00 11 471,46

"zásyp vytěženou zeminou"

"státní silnice tř. 3 - použitelnost vykopané zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

45%"30*1,3*(2,80-0,50-0,1-0,25-0,30)*0,45*0,9
60,811

"výměna v asfaltových komunikacích "

"státní silnice tř 3 - doplnění vytěžené zeminy v množství 55%"30*1,3*(2,80-

0,50-0,10-0,25-0,30)*0,55
82,583

Součet 143,393

77 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 132,132 249,00 32 900,87

"původní vykopaná zemina nahrazena za ŠP v množství 55% mimo aktivní 

zónu komunikace"

"státní silnice tř 3 - doplnění vytěžené zeminy v množství 55%"30*1,3*(2,80-

0,50-0,10-0,25-0,30)*0,55
82,583

Součet 82,583

82,583*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 132,132

5 Komunikace 70 366,10

105 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

tl. 200 mm
m2 91,000 140,00 12 740,00

"státní asfaltové 3 tř"70*1,3 91,000

564861115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 240 mm m2 91,000 156,60 14 250,60

provizorní povrch"státní asfaltové 3 tř" 70*1,3   91,000

577165131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 105,000 413,10 43 375,50

provizorní povrch"státní asfaltové 3 tř" 70*1,5  105,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 27 020,00

161 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 

komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm
m 140,000 35,00 4 900,00

"státní silnice"70*2 140,000

162 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

m 140,000 86,00 12 040,00

"státní silnice"70*2 140,000

164 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 

do 100 mm
m 140,000 72,00 10 080,00

"státní silnice"70*2 140,000

997 Přesun sutě 27 782,30

171 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 63,700 39,00 2 484,30

172 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 1 274,000 9,00 11 466,00

63,7*20 'Přepočtené koeficientem množství 1 274,000

173 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 63,700 147,00 9 363,90

174 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

asfaltových povrchů
t 9,100 155,00 1 410,50

9,1 9,100

175 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

kameniva
t 54,600 56,00 3 057,60

54,6 54,600

998 Přesun hmot 5 119,55

176 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 86,772 59,00 5 119,55

86,772 86,772

SUMA 281 802,01 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

nákladová cena
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Příloha č. 1.13 - Přípočty, vícepráce - Překop vodoteče Š148-Š149
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 2.11 - Oldřiš - Gravitační splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   123 234,30

1 Zemní práce 68 469,51

18 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 15,000 790,00 11 850,00

"převedení vody potrubím při provádění překopu koryta"1*15 15,000

19 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min
hod 48,000 59,00 2 832,00

"v prostoru pod HPV"48 48,000

20 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem přes 500 do 1 000 l/min
hod 100,000 99,00 9 900,00

"čerpání při provádění zpevnění překopů VT"1*100 100,000

30 124203101

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

hornině tř. 3 do 1 000 m3

m3 3,240 144,00 466,56

"úprava břehu a dna koryta pro provedení zpevnění  - dlažbu do betonu a 

podsyp v tl. 400 mm"1*(0,8+2,5+1,5+2,5+0,8)*0,40
3,240

31 127301401

Hloubení rýh pod vodou v hloubce do 5 m pod projektem 

stanovenou pracovní hladinou vody, pro nábřežní zdi, patky, 

záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu 

množství do 1 000 m3 horniny tř. 3 a 4

m3 26,910 378,00 10 171,98

"překop vodního toku"13,72*1,8*1,3 26,910

33 132201101

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 

100 m3

m3 1,296 458,00 593,57

"rýhy pro prahy opevnění"1*(0,8+2,5+1,5+2,5+0,8)*0,4*0,8*0,5 1,296

34 132201109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 1,296 49,00 63,50

"rýhy pro prahy opevnění"1*(0,8+2,5+1,5+2,5+0,8)*0,4*0,8*0,5 1,296

37 132301101

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 

100 m3

m3 1,296 1 048,00 1 358,21

"rýhy pro prahy opevnění"1*(0,8+2,5+1,5+2,5+0,8)*0,4*0,8*0,5 1,296

38 132301109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 1,296 75,00 97,20

"rýhy pro prahy opevnění"1*(0,8+2,5+1,5+2,5+0,8)*0,4*0,8*0,5 1,296

56 151811112

Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 

těžké osazení a odstranění hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 

do 2,5 m

m2 64,400 28,00 1 803,20

"pažení"13,72*2,8*2 64,400

57 151811212

Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 

těžké Příplatek za první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k 

ceně 151 81-1112

m2 12,021 4,00 48,09

"pažení"(13,72*2,8*2)*(1/30*2,8*2) 12,021

58 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak 

s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 31,446 53,00 1 666,64

"svislé přemístění do 2,5 m - tř. 4"

"úprava břehu a dna koryta pro provedení zpevnění  - dlažbu do betonu a 

podsyp v tl. 400 mm"1*(0,8+2,5+1,5+2,5+0,8)*0,40
3,240

"překop vodního toku"13,72*1,8*1,3 26,910

"rýhy pro prahy opevnění"1*(0,8+2,5+1,5+2,5+0,8)*0,4*0,8*0,5 1,296

Součet 31,446

66 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 29,502 158,00 4 661,32

"odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"

"překop vodních toků"13,72*1,3*1,8 26,910

"rýhy pro prahy opevnění"1*(0,8+2,5+1,5+2,5+0,8)*0,4*0,8 2,592

Součet 29,502
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

67 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 295,020 7,00 2 065,14

"odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"

"překop vodních toků"13,72*1,3*1,8 26,910

"rýhy pro prahy opevnění"1*(0,8+2,5+1,5+2,5+0,8)*0,4*0,8 2,592

Součet 29,502

34,697*10 'Přepočtené koeficientem množství 295,020

71 171103101

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů 

zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny 

do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4

m3 21,000 163,00 3 423,00

"hrázky pro převod vody potrubím u překopů VT - bude využita zemina z 

výkopu kanalizace"1*(1,5*7*2)
21,000

74 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 29,502 8,00 236,02

"trvalá skládka"

"překop vodních toků"13,72*1,3*1,8 26,910

"rýhy pro prahy opevnění"1*(0,8+2,5+1,5+2,5+0,8)*0,4*0,8 2,592

Součet 29,502

75 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 47,203 56,00 2 643,38

"trvalá skládka"

"překop vodních toků"13,72*1,3*1,8 26,910

"rýhy pro prahy opevnění"1*(0,8+2,5+1,5+2,5+0,8)*0,4*0,8 2,592

Součet 29,502

34,697*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 47,203

76 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 17,193 80,00 1 375,40

"výměna zeminy při překopu 100% "

"doplnění vytěžené zeminy v množství 100%"13,72*1,3*(1,80-0,10-0,25-

0,30)
17,193

Součet 17,193

77 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 27,508 249,00 6 849,49

"výměna zeminy při překopu 100% "

"doplnění vytěžené zeminy v množství 100%"13,72*1,3*(1,80-0,10-0,25-

0,30)
17,193

Součet 17,193

5,561*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 27,508

78 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 

nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 

od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 

prohození sypaniny

m3 7,253 182,00 1 320,08

"obsyp kanalizačního potrubí"

"překop vodních toků"13,72*1,3*(0,25+0,30) 8,223

"vytlačený objem potrubí DN 300"-3,14*0,3*0,3*0,25*13,72 -0,969

Součet 7,253

58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 11,605 434,70 5 044,73

"obsyp kanalizačního potrubí"

"překop vodních toků"13,72*1,3*(0,25+0,30) 8,223

"vytlačený objem potrubí DN 300"-3,14*0,3*0,3*0,25*13,72 -0,969

Součet 7,253

8,84*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 11,605

2 Zakládání 11 788,03

84 212752212

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod 

trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 

m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 

do 100 mm

m 11,500 23,00 264,50

"v prostoru pod HPV"13,72 11,500

85 213141111

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, 

ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, 

šířky do 3 m

m2 14,950 15,00 224,25

"podklad potrubí"

"v oblasti pod hladinou podzemní vody"13,72*1,3 14,950

86 693110030 geotextilie tkaná polypropylenová 200 g/m2 m2 17,193 21,00 361,04

"v oblasti pod hladinou podzemní vody"13,72*1,3 14,950

17,836*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 17,193

88 274315124
Základové konstrukce z betonu pasy prokládaného kamenem tř. C 

16/20
m3 5,184 2 110,00 10 938,24

"rýhy pro prahy opevnění"2*1*(0,8+2,5+1,5+2,5+0,8)*0,4*0,8 5,184
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

4 Vodorovné konstrukce 6 901,26

97 451541111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 

štěrkodrtě 0-63 mm
m3 1,495 829,00 1 239,36

"podklad potrubí"

"v oblasti pod hladinou podzemní vody"13,72*0,10*1,3 1,495

98 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm m2 8,100 99,00 801,90

"opevnění břehu a dna koryta"1*(0,8+2,5+1,5+2,5+0,8) 8,100

104 465512127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se 

zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
m2 8,100 600,00 4 860,00

"opevnění břehu a dna koryta"1*(0,8+2,5+1,5+2,5+0,8) 8,100

8 Trubní vedení 36 075,50

157 899914116
Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 

426 x 10 mm
m 11,500 1 580,00 18 170,00

"specifikace potrubí chráničky je uvedena u protlaků"

161 "chránička pod vodními toky"13,72 11,500

230200122R00 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 250 m 11,500 1 557,00 17 905,50

162 "montáž potrubí do ocelových chrániček" 11,500

SUMA 123 234,30 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

nákladová cena
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Příloha č. 1.14 - Přípočty, vícepráce - VON Georadarový průzkum
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 33 940,50

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 33 940,50

R01 Georadarový průzkum podloží kpl 1,000 33 940,50 33 940,50

SUMA 33 940,50 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

nákladová cena
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Příloha č. 1 - Odpočty, Méněpráce - REKAPITULACE
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

1 86 904,00 Kč

2 70 956,66 Kč

3 209 622,88 Kč

4 728 750,00 Kč

5 224 455,00 Kč

7 197 133,36 Kč

8 583 606,51 Kč

9 242 081,00 Kč

10 389 611,00 Kč

11 22 105,92 Kč

12 112 833,36 Kč

13 61 361,50 Kč

CELKEM 2 929 421,19 Kč

Příloha č. 2.9 - Odpočty, méněpráce - Změna protlaků na překopy

Příloha č. 2.10 - Odpočty, méněpráce - Změna protlaků na překopy

Příloha č. 2.11 - Odpočty, méněpráce - Protlak ŠB.75-ŠB.76

Příloha č. 2.12 - Odpočty, méněpráce - Změna trasy stoky A8  do komunikace SÚS

Příloha č. 2.13 - Odpočty, méněpráce - Překop vodoteče Š148-Š149

Příloha č. 2.8 - Odpočty, méněpráce - Procento zásypu v SÚS SO 2.11

Příloha č. 2.1 - Odpočty, méněpráce - Vrtané protlaky

Příloha č. 2.2 - Odpočty, méněpráce - Dolamování SO 2.11

Příloha č. 2.7 - Odpočty, méněpráce - Vymělčení SO 3.11

Příloha č. 2.3 - Odpočty, méněpráce - Dolamování SO 3.11

Příloha č. 2.4 - Odpočty, méněpráce - Poklopy SO 2.11

Příloha č. 2.5 - Odpočty, méněpráce - Poklopy SO 3.11



Příloha č. 2.1 - Odpočty, méněpráce - Vrtané protlaky
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 3.11 - Oldřiš - Gravitační splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   86 904,00

8 Trubní vedení   86 904,00

108 141721119
Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v 

hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 350 do 400 mm
m 30,600 2 840,00 86 904,00

"Stoka B ŠB.17-ŠB.18" 10,6 m 10,600

"Stoka B2 ŠB-2.4-ŠB-2.5" 7 m 7,000

"Stoka B16 ŠB-16.3-ŠB-16.4" 13 m 13,000

Součet 30,600

SUMA 86 904,00 Kč



Příloha č. 2.2 - Odpočty, méněpráce - Dolamování SO 2.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 2.11 - Oldřiš - Gravitační splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   70 956,66

1 Zemní práce 70 956,66

32 132101203

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 

tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 12,815 89,00 1 140,54

neprovedené hloubení 256,3*0,05 12,815

35 132201204

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

3 přes 5 000 m3

m3 102,520 67,00 6 868,84

neprovedené hloubení 256,3*0,4 102,520

36 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 102,520 7,00 717,64

neprovedené hloubení 256,3*0,4 102,520

39 132301204

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

4 přes 5 000 m3

m3 115,335 110,00 12 686,85

neprovedené hloubení 256,3*0,45 115,335

40 132301209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 115,335 16,00 1 845,36

neprovedené hloubení 256,3*0,45 115,335

41 132401201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím 

trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství

m3 25,630 655,00 16 787,65

neprovedené hloubení 256,3*0,1 25,630

58 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak 

s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 230,670 53,00 12 225,51

neprovedené hloubení 256,3*0,9 230,670

65 162401102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 

do 2 000 m

m3 230,670 62,00 14 301,54

neprovedené hloubení 256,3*0,9 230,670

73 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a 

s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 230,670 19,00 4 382,73

neprovedené hloubení 256,3*0,9 230,670

SUMA 70 956,66 Kč



Příloha č. 2.3 - Odpočty, méněpráce - Dolamování SO 3.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 3.11 - Borová - Splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   209 622,88

1 Zemní práce 209 622,88

30 132101203

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 

tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 30,841 111,00 3 423,30

neprovedené hloubení 616,81*0,05 30,841

33 132201204

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

3 přes 5 000 m3

m3 246,724 84,00 20 724,82

neprovedené hloubení 616,81*0,4 246,724

34 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 246,724 7,00 1 727,07

neprovedené hloubení 616,81*0,4 246,724

37 132301204

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

4 přes 5 000 m3

m3 277,565 138,00 38 303,90

neprovedené hloubení 616,81*0,45 277,565

38 132301209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 277,565 16,00 4 441,03

neprovedené hloubení 616,81*0,45 277,565

39 132401201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím 

trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství

m3 61,681 819,00 50 516,74

neprovedené hloubení 616,81*0,1 61,681

55 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak 

s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 555,129 66,00 36 638,51

neprovedené hloubení 616,81*0,9 555,129

64 162401102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 

do 2 000 m

m3 555,129 78,00 43 300,06

neprovedené hloubení 616,81*0,9 555,129

73 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a 

s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 555,129 19,00 10 547,45

neprovedené hloubení 616,81*0,9 555,129

SUMA 209 622,88 Kč



Příloha č. 2.4 - Odpočty, méněpráce - Poklopy SO 2.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 2.11 - Oldřiš - Gravitační splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   728 750,00

8 Trubní vedení 728 750,00

146 899103111
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti 

jednotlivě přes 100 do 150 kg
kus 250,000 923,00 230 750,00

"poklop do státní silnice se samonivelačním rámem"250 250,000

147 552410170
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, bez 

ventilace
kus 250,000 1 992,00 498 000,00

"specifikace projektové dokumentace"250 250,000

SUMA 728 750,00 Kč



Příloha č. 2.5 - Odpočty, méněpráce - Poklopy SO 3.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 3.11 - Borová - Splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   224 455,00

8 Trubní vedení 224 455,00

151 899103111
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti 

jednotlivě přes 100 do 150 kg
kus 77,000 923,00 71 071,00

"poklop do státní silnice se samonivelačním rámem"77 77,000

152 552410170
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, bez 

ventilace
kus 77,000 1 992,00 153 384,00

"specifikace projektové dokumentace"77 77,000

SUMA 224 455,00 Kč



Příloha č. 2.7 - Odpočty, méněpráce - Vymělčení SO 3.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 3.11 - Borová - Splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   197 133,36

1 Zemní práce 197 133,36

30 132101203

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 

2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 16,094 111,00 1 786,46

"státní silnice 3 tř"317,1*0,05 15,855

"rozšíření rýhy pro kanalizační šachtu"29*0,22*0,50*1,5*0,05 0,239

Součet 16,094

33 132201204

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 

2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3

m3 128,754 84,00 10 815,34

"státní silnice 3 tř"317,1*0,4 126,840

"rozšíření rýhy pro kanalizační šachtu"29*0,22*0,50*1,5*0,4 1,914

Součet 128,754

34 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 

2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

m3 128,754 7,00 901,28

"státní silnice 3 tř"317,1*0,4 126,840

"rozšíření rýhy pro kanalizační šachtu"29*0,22*0,50*1,5*0,4 1,914

Součet 128,754

37 132301204

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 

2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3

m3 144,848 138,00 19 989,06

"státní silnice 3 tř"317,1*0,45 142,695

"rozšíření rýhy pro kanalizační šachtu"29*0,22*0,50*1,5*0,45 2,153

Součet 144,848

38 132301209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 

2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 4

m3 144,848 16,00 2 317,57

"státní silnice 3 tř"317,1*0,45 142,695

"rozšíření rýhy pro kanalizační šachtu"29*0,22*0,50*1,5*0,45 2,153

Součet 144,848

39 132401201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 

2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv 

množství

m3 32,189 819,00 26 362,38

"státní silnice 3 tř"317,1*0,1 31,710

"rozšíření rýhy pro kanalizační šachtu"29*0,22*0,50*1,5*0,1 0,479

Součet 32,189

53 151811112

Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení těžké osazení a odstranění hloubka výkopu do 4 m, 

šířka přes 1,2 do 2,5 m

m2 416,816 28,00 11 670,86

"pažení"947,31*0,22*2 416,816

54 151811212

Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení těžké Příplatek za první a každý další den zapažení 

1 m2 výkopu k ceně 151 81-1112

m2 77,806 4,00 311,22

"pažení"(947,31*0,22*2)*(1/30*2,8*2) 77,806

55 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 

nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 

4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 289,697 66,00 19 119,97

"svislé přemístění do 2,5 m - tř. 4"

"státní silnice 3 tř"317,1*0,90 285,390

"rozšíření rýhy pro kanalizační šachtu"29*0,22*0,50*1,5*0,9 4,307

Součet 289,697

56 161101152

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 

nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 

7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 32,189 88,00 2 832,59

"svislé přemístění do 2,8 m - tř. 5"

"státní silnice 3 tř"317,1*0,1 31,710
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

"rozšíření rýhy pro kanalizační šachtu"29*0,22*0,50*1,5*0,1 0,479

Součet 32,189

64 162401102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 

vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

m3 643,770 78,00 50 214,06

"odvoz na meziskládku a zpět k zásypu rýhy"

"státní silnice tř. 3 - použitelnost vykopané zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

45%"317,1*2
634,200

"rozšíření rýhy pro kanalizační šachtu"29*0,22*0,50*1,5*2 9,570
Součet 643,770

67 162701155

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na 

vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m

m3 32,189 183,00 5 890,50

"odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"

"státní silnice 3 tř"317,1*0,10 31,710

"rozšíření rýhy pro kanalizační šachtu"29*0,22*0,50*1,5*0,1 0,479

Součet 32,189

68 162701159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

m3 321,885 9,00 2 896,97

"odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"

"státní silnice 3 tř"317,1*0,10 31,710

"rozšíření rýhy pro kanalizační šachtu"29*0,22*0,50*1,5*0,1 0,479

Součet 32,189

32,189*10 'Přepočtené koeficientem množství 321,885

69 167101102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 

sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 

4

m3 290,175 35,00 10 156,13

"nakládání zeminy na meziskládce zpět k zásypu rýhy"

"státní silnice tř. 3 - použitelnost vykopané zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

45%"317,1*0,9
285,390

"rozšíření rýhy pro kanalizační šachtu"29*0,22*0,50*1,5 4,785

Součet 290,175

73 171201101

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve 

vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv 

hornin

m3 290,175 19,00 5 513,33

"uložení vykopané zeminy pro zpětný hutněný zásyp na mezideponii"

"státní silnice tř. 3 - použitelnost vykopané zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

45%"317,1*0,9
285,390

"rozšíření rýhy pro kanalizační šachtu"29*0,22*0,50*1,5 4,785

Součet 290,175

74 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 32,189 8,00 257,51
"trvalá skládka"

"tř. 5"32,189 32,189

75 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 51,502 56,00 2 884,13

"trvalá skládka"

"tř. 5"32,189 32,189

32,189*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 51,502

76 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů 

v těchto vykopávkách

m3 290,175 80,00 23 214,00

"zásyp vytěženou zeminou"

"státní silnice tř. 3 - použitelnost vykopané zeminy mimo aktivní zónu tř. 4 - 

45%"317,1*0,9
285,390

"rozšíření rýhy pro kanalizační šachtu"29*0,22*0,50*1,5 4,785

Součet 290,175

SUMA 197 133,36 Kč
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Příloha č. 2.8 - Odpočty, méněpráce - Procento zásypu v SÚS SO 2.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 2.11 - Oldřiš - Gravitační splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   583 606,51

1 Zemní práce 583 606,51

66 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 724,677 158,00 114 498,96

Začátek provozního součtu

  Š236-272 : 1049,8 1 049,800

  šířka rýhy : 1,3 1,300

  hloubka změny zásypu : 0,59 0,590

Konec provozního součtu

snížený odvoz zeminy na skládku : -1049,8*1,3*0,59*0,9 724,677

67 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za

m3 7 246,769 7,00 50 727,39

Začátek provozního součtu

  Š236-272 : 1049,8 1 049,800

  šířka rýhy : 1,3 1,300

  hloubka změny zásypu : 0,59 0,590

Konec provozního součtu

snížený odvoz zeminy na skládku : -1049,8*1,3*0,59*0,9*10 7 246,769

68 162701155

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 

0000 do 10 000 m

m3 80,520 146,00 11 755,87

snížený odvoz zeminy na skládku : -1049,8*1,3*0,59*0,1 80,520

69 162701159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 805,197 9,00 7 246,77

snížený odvoz zeminy na skládku : -1049,8*1,3*0,59*0,1*10 805,197

74 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 805,197 8,00 6 441,57

Začátek provozního součtu

  Š236-272 : 1049,8 1 049,800

  šířka rýhy : 1,3 1,300

  hloubka změny zásypu : 0,59 0,590

Konec provozního součtu

snížený odvoz zeminy na skládku : -1049,8*1,3*0,59 805,197

75 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 1 288,315 56,00 72 145,62

Začátek provozního součtu

  Š236-272 : 1049,8 1 049,800

  šířka rýhy : 1,3 1,300

  hloubka změny zásypu : 0,59 0,590

Konec provozního součtu

snížený odvoz zeminy na skládku : -1049,8*1,3*0,59*1,6 1 288,315

77 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 1 288,315 249,00 320 790,33

Začátek provozního součtu

  Š236-272 : 1049,8 1 049,800

  šířka rýhy : 1,3 1,300

  hloubka změny zásypu : 0,59 0,590

Konec provozního součtu

odečet frakce 0/16 : -1049,8*1,3*0,59*1,6 1 288,315

SUMA 583 606,51 Kč
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Příloha č. 2.9 - Odpočty, méněpráce - Změna protlaků na překopy
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 2.11 - Oldřiš - Gravitační splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   242 081,00

1 Zemní práce 234 008,00

42 133101101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
m3 5,250 396,00 2 079,00

"startovací jámy"

"protlak pod silnicí tř 3"3*5*2,5*2,8*0,05 5,250

43 133201102
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3
m3 42,000 423,00 17 766,00

"startovací jámy"

"protlak pod silnicí tř 3"1*5*2,5*2,8*0,40 42,000

44 133201109

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

m3 42,000 36,00 1 512,00

"startovací jámy"

"protlak pod silnicí tř 3"1*5*2,5*2,8*0,40 42,000

45 133301102
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3
m3 47,250 602,00 28 444,50

"startovací jámy"

"protlak pod silnicí tř 3"1*5*2,5*2,8*0,45 47,250

46 133301109

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 4

m3 47,250 56,00 2 646,00

"startovací jámy"

"protlak pod silnicí tř 3"1*5*2,5*2,8*0,45 47,250

47 133401101

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem 

výkopu

m3 10,500 830,00 8 715,00

"startovací jámy"

"protlak pod silnicí tř 3"1*5*2,5*2,8*0,10 10,500

48 141721119
Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v 

hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 350 do 400 mm
m 53,500 2 840,00 151 940,00

"protlak pod silnicí" 13,5+8+32 53,500

Součet 53,500

52 151201201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, 

hloubky do 4 m
m2 126,000 33,00 4 158,00

"startovací jámy"

"protlak pod komunikací"3*(5*2,8*2+2,5*2,8*2) 126,000

53 151201211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 

m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m
m2 126,000 9,00 1 134,00

"startovací jámy"

"protlak pod komunikací"3*(5*2,8*2+2,5*2,8*2) 126,000

54 151201301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 

přepažováním při roubení zátažném, hloubky do 4 m
m3 105,000 11,00 1 155,00

"startovací jámy"

"protlak pod silnicí tř 3"1*5*2,5*2,8 105,000

55 151201311

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení zátažného, hloubky do 

4 m

m3 105,000 3,00 315,00

"startovací jámy"

"protlak pod silnicí tř 3"1*5*2,5*2,8 105,000

58 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak 

s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 94,500 53,00 5 008,50

"svislé přemístění do 2,5 m - tř. 4"

"protlak pod silnicí tř 3"1*5*2,5*2,8*0,90 94,500

Součet 94,500
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

59 161101152

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak 

s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 10,500 70,00 735,00

"svislé přemístění do 2,8 m - tř. 5"

"protlak pod silnicí tř 3"1*5*2,5*2,8*0,10 10,500

Součet 10,500

76 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 105,000 80,00 8 400,00

"zásyp vytěženou zeminou"

"šachty pro protlaky"3*5*2,5*2,8 105,000

Součet 105,000

8 Trubní vedení 8 073,00

116 871360420
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 

korugovaného SN 12 DN 250
m 69,000 117,00 8 073,00

"kanalizační stoky DN 250"69 69,000

Součet 69,000

SUMA 242 081,00 Kč
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Příloha č. 2.10 - Odpočty, méněpráce - Změna protlaků na překopy
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 3.11 - Borová - Splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   389 611,00

1 Zemní práce 381 772,00

40 133101101

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným 

nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách tř. 1 

a 2 do 100 m3

m3 12,250 396,00 4 851,00

"startovací jámy"

"protlak pod silnicí tř 3"7*5*2,5*2,8*0,05 12,250

41 133201102

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným 

nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 

přes 100 m3

m3 98,000 423,00 41 454,00

"startovací jámy"

"protlak pod silnicí tř 3"7*5*2,5*2,8*0,40 98,000

42 133201109

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným 

nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 98,000 36,00 3 528,00

43 133301102

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným 

nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 

přes 100 m3

m3 110,250 602,00 66 370,50

"startovací jámy"

"protlak pod silnicí tř 3"7*5*2,5*2,8*0,45 110,250

44 133301109

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným 

nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 110,250 56,00 6 174,00

45 133401101

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným 

nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 

pro jakýkoliv objem výkopu

m3 24,500 830,00 20 335,00

"startovací jámy"

"protlak pod silnicí tř 3"7*5*2,5*2,8*0,10 24,500

46 141721119

Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení 

trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 350 do 

400 mm

m 67,000 2 840,00 190 280,00

"protlak pod silnicí"67 67,000

49 151201201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření 

zátažné, hloubky do 4 m
m2 294,000 33,00 9 702,00

"startovací jámy"

"protlak pod komunikací"7*(5*2,8*2+2,5*2,8*2) 294,000

50 151201211

Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 

m

m2 294,000 9,00 2 646,00

"startovací jámy"

"protlak pod komunikací"7*(5*2,8*2+2,5*2,8*2) 294,000

51 151201301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 

přepažováním při roubení zátažném, hloubky do 4 m
m3 245,000 11,00 2 695,00

"startovací jámy"

"protlak pod silnicí tř 3"7*5*2,5*2,8 245,000

52 151201311

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení zátažného, 

hloubky do 4 m

m3 245,000 3,00 735,00

"startovací jámy"

"protlak pod silnicí tř 3"7*5*2,5*2,8 245,000

55 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 

nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 

4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 220,500 53,00 11 686,50

"svislé přemístění do 2,5 m - tř. 4"

"protlak pod silnicí tř 3"7*5*2,5*2,8*0,90 220,500

Součet 220,500

56 161101152

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 

nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 

7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 24,500 70,00 1 715,00

"svislé přemístění do 2,8 m - tř. 5"

"protlak pod silnicí tř 3"7*5*2,5*2,8*0,10 24,500
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Součet 24,500

76 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů 

v těchto vykopávkách

m3 245,000 80,00 19 600,00

"zásyp vytěženou zeminou"

"šachty pro protlaky"7*5*2,5*2,8 245,000

Součet 245,000

8 Trubní vedení 7 839,00

114 871360420
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 

korugovaného SN 12 DN 250
m 67,000 117,00 7 839,00

"kanalizační stoky DN 250" 67 67,000

SUMA 389 611,00 Kč
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Příloha č. 2.11 - Odpočty, méněpráce - Protlak ŠB.75-ŠB.76
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 3.11 - Borová - Splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   22 105,92

1 Zemní práce 20 355,79

27 121101101

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na 

hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením, na vzdálenost do 50 m

m3 3,000 30,00 90,00

"zelený pás"6537,4*2,0*0,20 -3,000

30 132101203

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 

tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1,268 89,00 112,81

"zelený pás"5489,1*1,3*(2,80-0,20)*0,05 -1,268

Součet -1,268

33 132201204

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

3 přes 5 000 m3

m3 10,140 67,00 679,38

"zelený pás"5489,1*1,3*(2,80-0,20)*0,05 -10,140

Součet -10,140

34 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 10,140 7,00 70,98

"zelený pás"5489,1*1,3*(2,80-0,20)*0,05 -10,140

37 132301204

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

4 přes 5 000 m3

m3 11,408 110,00 1 254,83

"zelený pás"5489,1*1,3*(2,80-0,20)*0,45 -11,408

Součet -11,408

38 132301209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 11,408 16,00 182,52

"zelený pás"5489,1*1,3*(2,80-0,20)*0,45 -11,408

39 132401201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím 

trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství

m3 2,535 655,00 1 660,43

1"zelený pás"5489,1*1,3*(2,80-0,20)*0,1 -2,535

Součet -2,535

53 151811112

Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 

těžké osazení a odstranění hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 

do 2,5 m

m2 42,000 28,00 1 176,00

"pažení"14,25*2,8*2 -42,000

54 151811212

Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení 

těžké Příplatek za první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k 

ceně 151 81-1112

m2 7,840 4,00 31,36

"pažení"(14,25*2,8*2)*(1/30*2,8*2) -7,840

55 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak 

s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 22,815 53,00 1 209,20

"svislé přemístění do 2,5 m - tř. 4"

"zelený pás"5489,1*1,3*(2,80-0,20)*0,90 -22,815

Součet -22,815

56 161101152

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak 

s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 22,815 70,00 1 597,05

"svislé přemístění do 2,8 m - tř. 5"

"zelený pás"5489,1*1,3*(2,80-0,20)*0,90 -22,815

Součet -22,815

64 162401102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 

do 2 000 m

m3 34,223 62,00 2 121,80

"odvoz na meziskládku a zpět k zásypu rýhy"

"zelený pás"5489,1*1,3*(2,8-0,2-0,1-0,25-0,3)*2*0,9 -34,223
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Součet -34,223

65 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 5,704 158,00 901,19

"odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"

"zelený pás"5489,1*1,3*(0,10+0,25+0,30)*0,90 -5,704

Součet -5,704

66 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 49,433 7,00 346,03

"odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"

"zelený pás"5489,1*1,3*(0,10+0,25+0,30)*0,90 -4,943

Součet -4,943

16,811*10 'Přepočtené koeficientem množství -49,433

67 162701155

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 

0000 do 10 000 m

m3 2,535 146,00 370,11

"odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"

"zelený pás"5489,1*1,3*(2,80-0,20)*0,10 -2,535

Součet -2,535

68 162701159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 25,350 9,00 228,15

"odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"

"zelený pás"5489,1*1,3*(2,80-0,20)*0,10 -2,535

Součet -2,535

4,261*10 'Přepočtené koeficientem množství -25,350

69 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 

sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 17,111 28,00 479,12

"nakládání zeminy na meziskládce zpět k zásypu rýhy"

"zelený pás"5489,1*1,3*(2,8-0,2-0,1-0,25-0,3)*0,9 -17,111

Součet -17,111

73 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a 

s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 17,111 19,00 325,11

"uložení vykopané zeminy pro zpětný hutněný zásyp na mezideponii"

"zelený pás"5489,1*1,3*(2,8-0,2-0,1-0,25-0,3)*0,9 -17,111

Součet -17,111

74 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 8,239 8,00 65,91

"trvalá skládka"

"zelený pás"5489,1*1,3*(0,10+0,25+0,30)*0,90 -5,704

Mezisoučet -5,704

"zemina tř. 5" -2,535

Součet -8,239

75 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 13,182 56,00 738,19

"trvalá skládka"

"zelený pás"5489,1*1,3*(0,10+0,25+0,30)*0,90 -5,704

Mezisoučet -5,704

"zemina tř. 5"3321,888 -2,535

Součet -8,239

21,072*1,6 'Přepočtené koeficientem množství -13,182

76 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 54,013 80,00 4 321,00

"zásyp vytěženou zeminou"

"zelený pás"5489,1*1,3*(2,8-0,2-0,1-0,25-0,3) -19,013

"šachty pro protlaky"1*5*2,5*2,8 -35,000

Součet -54,013

78 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 

nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 

od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 

prohození sypaniny

m3 5,892 182,00 1 072,41

"obsyp kanalizačního potrubí"
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

"zelený pás"-(5489,1-

1871,6)*1,3*(0,25+0,30)+1871,6*1,3*(0,3+0,3)+204,6*1,3*(0,5+0,3)
-5,363

"vytlačený objem potrubíDN 300"-3,14*0,3*0,3*0,25*14,25 -0,530

Součet -5,892

79 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 7,732 171,00 1 322,21

"obsyp kanalizačního potrubí"

"zelený pás"(5489,1-

1871,6)*1,3*(0,25+0,30)+1871,6*1,3*(0,3+0,3)+204,6*1,3*(0,5+0,3)
-5,363

"vytlačený objem potrubíDN 300"-3,14*0,3*0,3*0,25*14,25 0,530

Součet -4,833

9,182*1,6 'Přepočtené koeficientem množství -7,732

4 Vodorovné konstrukce 872,63

96 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 0,975 895,00 872,63

"plastové potrubí"14,25*1,3*0,10 -0,975

8 Trubní vedení 877,50

114 871360420
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 

korugovaného SN 12 DN 250
m 7,500 117,00 877,50

"kanalizační stoky DN 250"12 -7,500

SUMA 22 105,92 Kč
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Příloha č. 2.12 - Odpočty, méněpráce - Změna trasy stoky A8  do komunikace SÚS
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 2.11 - Oldřiš - Gravitační splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   112 833,36

1 Zemní práce 112 833,36

32 132101203

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 

tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 11,830 89,00 1 052,87

"zelený pás"70*1,3*(2,80-0,20)*0,05 11,830

Součet 11,830

35 132201204

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

3 přes 5 000 m3

m3 94,640 67,00 6 340,88

"zelený pás"70*1,3*(2,80-0,20)*0,4 94,640

Součet 94,640

36 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 94,640 7,00 662,48

39 132301204

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

4 přes 5 000 m3

m3 106,470 110,00 11 711,70

"zelený pás"70*1,3*(2,80-0,20)*0,45 106,470

Součet 106,470

40 132301209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 106,470 16,00 1 703,52

41 132401201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím 

trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství

m3 23,660 655,00 15 497,30

"zelený pás"70*1,3*(2,80-0,20)*0,1 23,660

Součet 23,660

58 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak 

s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 212,940 53,00 11 285,82

"svislé přemístění do 2,5 m - tř. 4"

"zelený pás"70*1,3*(2,80-0,20)*0,90 212,940

Součet 212,940

59 161101152

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak 

s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 23,660 70,00 1 656,20

"svislé přemístění do 2,8 m - tř. 5"

"zelený pás"70*1,3*(2,80-0,20)*0,1 23,660

Součet 23,660

65 162401102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 

do 2 000 m

m3 319,410 62,00 19 803,42

"odvoz na meziskládku a zpět k zásypu rýhy"

"zelený pás"70*1,3*(2,8-0,2-0,1-0,25-0,3)*2*0,9 319,410

Součet 319,410

66 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 53,235 158,00 8 411,13

"odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"

"zelený pás"70*1,3*(0,10+0,25+0,30)*0,90 53,235

Součet 53,235

67 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 532,350 7,00 3 726,45

"odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"

"zelený pás"70*1,3*(0,10+0,25+0,30)*0,90 53,235
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Součet 53,235

53,235*10 'Přepočtené koeficientem množství 532,350

68 162701155

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 

0000 do 10 000 m

m3 23,660 146,00 3 454,36

"odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"

"zelený pás"70*1,3*(2,80-0,20)*0,10 23,660

Součet 23,660

69 162701159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 236,600 9,00 2 129,40

"odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"

"zelený pás"70*1,3*(2,80-0,20)*0,10 23,660

Součet 23,660

23,66*10 'Přepočtené koeficientem množství 236,600

70 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 

sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 23,660 28,00 662,48

"nakládání zeminy na meziskládce zpět k zásypu rýhy"

"zelený pás"70*1,3*(2,80-0,20)*0,10 23,660

Součet 23,660

73 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a 

s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 159,705 19,00 3 034,40

"uložení vykopané zeminy pro zpětný hutněný zásyp na mezideponii"

"zelený pás"70*1,3*(2,8-0,2-0,1-0,25-0,3)*0,9 159,705

Součet 159,705

74 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 76,895 8,00 615,16

"trvalá skládka"

"zelený pás"70*1,3*(0,10+0,25+0,30)*0,90 53,235

Mezisoučet 53,235

"zemina tř. 5" 23,660

Součet 76,895

75 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 123,032 56,00 6 889,79

"trvalá skládka"

"zelený pás"70*1,3*(0,10+0,25+0,30)*0,90 53,235

Mezisoučet 53,235

"zemina tř. 5" 23,660

Součet 76,895

76,895*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 123,032

76 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 177,450 80,00 14 196,00

"zásyp vytěženou zeminou"

"zelený pás"70*1,3*(2,8-0,2-0,1-0,25-0,3) 177,450

"výměna v asfaltových komunikacích "

Součet 177,450

SUMA 112 833,36 Kč
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Příloha č. 2.13 - Odpočty, méněpráce - Překop vodoteče Š148-Š149
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 2.11 - Oldřiš - Gravitační splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   61 361,50

1 Zemní práce 60 016,00

42 133101101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
m3 1,750 396,00 693,00

"startovací jámy"

"pod VT"1*5*2,5*2,8*0,05 1,750

43 133201102
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3
m3 14,000 423,00 5 922,00

"startovací jámy"

"pod VT"1*5*2,5*2,8*0,4 14,000

44 133201109

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

m3 14,000 36,00 504,00

"startovací jámy"

"pod VT"1*5*2,5*2,8*0,4 14,000

45 133301102
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3
m3 15,750 602,00 9 481,50

"startovací jámy"

"pod VT"1*5*2,5*2,8*0,45 15,750

46 133301109

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 4

m3 15,750 56,00 882,00

"startovací jámy"

"pod VT"1*5*2,5*2,8*0,45 15,750

47 133401101

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem 

výkopu

m3 3,500 830,00 2 905,00

"startovací jámy"

"pod VT"1*5*2,5*2,8*0,1 3,500

48 141721119
Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v 

hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 350 do 400 mm
m 11,500 2 840,00 32 660,00

"protlaky pod vodními toky"13,72 11,500

52 151201201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, 

hloubky do 4 m
m2 42,000 33,00 1 386,00

"startovací jámy"

"pod VT"1*(5*2,8*2+2,5*2,8*2) 42,000

53 151201211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 

m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m
m2 42,000 9,00 378,00

"startovací jámy"

"pod VT"1*(5*2,8*2+2,5*2,8*2) 42,000

54 151201301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 

přepažováním při roubení zátažném, hloubky do 4 m
m3 35,000 11,00 385,00

"startovací jámy"

"pod VT"1*5*2,5*2,8 35,000

55 151201311

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení zátažného, hloubky do 

4 m

m3 35,000 3,00 105,00

"startovací jámy"

"pod VT"1*5*2,5*2,8 35,000

58 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak 

s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 31,500 53,00 1 669,50

"svislé přemístění do 2,5 m - tř. 4"

"protlak pod VT"1*2*5*2,5*2,8*0,90 31,500

Součet 31,500
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

59 161101152

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak 

s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 3,500 70,00 245,00

"svislé přemístění do 2,8 m - tř. 5"

"protlak pod VT"1*5*2,5*2,8*0,10 3,500

76 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 35,000 80,00 2 800,00

"zásyp vytěženou zeminou"

"šachty pro protlaky"2*5*2,5*2,8 35,000

Součet 35,000

8 Trubní vedení 1 345,50

116 871360420
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 

korugovaného SN 12 DN 250
m 11,500 117,00 1 345,50

"kanalizační stoky DN 250"12 11,500

SUMA 61 361,50 Kč
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