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Světelná technika

Přípravné práce

Zpracování výrobní a dílenské dokumentace

Objednání zboží

Konstrukce

Zajištění materiálu

Výroba konstrukcí, příprava

Kabelové úložné systémy

Instalace kabelových vedení, pokládka kabelů

Instalace koncových prvků

Instalace prvků světel v hlavním prostoru sálu

Testování a programování systému

Školení uživatelů

Předání systému

termín realizace dílčí částí díla

K zajištění prací v uvedených termínech je nutné zajištění následujícícho pracovního prostředí:

- pro instalaci kabelových tras a pokládky kabelů teplota min 10°C

- bezprašné prostředí, vlhkost max 60% a teplota min. 15°C pro instalaci koncových prvků a technologických zařízení

- prostory režií a technologických prostor musí být uzamykatelné, stavebně dokončené včetně technologie (osvětlení, silnoproud, apod.)

- teplota v daných prostorách kde bude probíhat instalace technologie nesmí být nižší jak 15 °C

1 z 1


