
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ě. 2/2014/IaRR/Krz 

uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

l.Objednatelem: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec 

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Mrva, starosta města
Ing. Sylva Kováěiková, místostarostka města 

Zastoupený ve věcech technickýchrlng. ...... ........... ...........................
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
e-mail:
Telefon:

(dále jen objednatel)

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec 
..... ............................. 
00297755 
CZ00297755 
.................................. 
....................

2. Zhotovitelem: Geoengineering spol. s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava 

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Bilan, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických: ....... ...................................... ................ 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu ...........................
DIČ: CZ47668121
IČO: 47668121
Telefon: ....................
e-mail: .........................................................

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
vložka 4888.

- společně označováni jako „Smluvní strany1'

Dne 3.3. 2014 mezi sebou Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 2/2014/IaRR/Krz na 
zpracování a projednám projektové dokumentace s názvem „Celková rekonstrukce mostu 
v Údolí mladých“ (dále smlouva o dílo). Tato smlouva byla dále upravena dodatkem č. 1 ze 
dne 22.4.2014. Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění uvedené smlouvy 
o dílo takto:

1. Článek III. Doba plnění, odst. 1. se ruší a nahrazuje: r

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: na základě písemné výzvy

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: nejpozději do 30.4.2016

1



a) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), zajištění stanovisek dotčených orgánů a 
správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace:

30.9.2015
b) Zajištění vydání územního rozhodnutí:

18.12.2015
c) Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP), zajištění stanovisek dotčených orgánů a 

správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace:
29.1.2016

d) Zajištění vydání stavebního povolení:
31.3.2016

e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou 
podrobného položkového rozpočtu:

30.4.2016
f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro 

výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):
30.4.2016

Termín dokončení díla je stanoven do 30.4.2016. Důvodem pro prodloužení lhůty je 
projednání a uzavření smluv se společností RWE Distribuční služby, s.r.o., s Povodím Odry, 
se Státním pozemkovým úřadem, spaném Rychtářem a spaném  Sokolem, které umožní 
provést celkovou rekonstrukci mostu v Údolí mladých.

2. Ostatní části Smlouvy o dílo č. 2/2014/IaRR/Krz zůstávají beze změny.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je  vyhotoven v 5 stejnopisech shodného 
obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Y Bílovci dne: 'IS' 'j i  i q 7 ^ V Ostravě dne: fá . fa.

............................
Mgr. Pavel Mrva 
starosta města

......................

.................... ........ 
...............................

.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .


