
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 2/2014/IaRR/Krz

uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
e-mail:
Telefon:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Mgr. Pavlem Mrvou -  starostou města
Ing. Sylvou Kováěikovou -  místostarostou města
......... ............ . . .........................
Česká spořitelna a.s.. pobočka Bílovec
...................................
00297755
CZ00297755
........................................
....................

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupený ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
e-mail:
Telefon:

Geoengineering spol. s r. o.
Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava
Ing. Jindřich Bilan, jednatel společnosti
....... ...................................... ................
ČSOB. a.s,, pobočka Ostrava
...........................
47668121
CZ47668121
.................. ..........................................
....................

Společnost je zapsána v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
vložka 4888.
(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na změně bodu III. Doba plnění výše uvedené smlouvy o dílo takto:
1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: na základě písemné výzvy
Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: nejpozději do 15.02.2017

a) Zajištění vydání stavebního povolení:
15.02.2017

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou 
podrobného položkového rozpočtu:

15.02.2017
c) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro 

výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):
15.02.2017

Důvodem posunutí doby plnění je dlouhodobá nepřítomnost odpovědného pracovníka odboru 
výstavby Městského úřadu Bílovec, který- vydává stavební povolení. Žádost o vydání stavebního 
povolení byla podána již 2. 9. 2016.

Ostatní nezměněné ujednání původní smlouvy o dílo zůstávající v platnosti.



Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel 
a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních 
stran.

V Bílovci dne: g 2 12 2016

Objednatel:

....................... 
............................ 
. . ......................... ....

Mgr. Pavel ISA rva
starosta

V Ostravě dne i  ÍÁ <60 ty

......................................................................................... 
............................................................................ . ......

......... .....................................................
Ing. Jindřich Bilan 
jednatel společnosti


