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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: O/20/501 

Číslo smlouvy zhotovitele: 36720 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 

 sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 

 Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 Číslo účtu: 32606621/0100 

 Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 

  a členem představenstva 

 Kontaktní osoby: 

 ve věcech smluvních: xxx 

 ve věcech technických: xxx 

2.   Zhotovitel: SEADON s.r.o. 

 sídlo: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín 

 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 34082 

 IČ: 28601505 DIČ: CZ28601505 

 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

 Číslo účtu: 211065912/2700 

 Zastoupení:  Ing. Petrem Dohnalem, jednatelem 

 Kontaktní osoby: 

 ve věcech obchodních: xxx 

 ve věcech technických: xxx 

  Tel.: xxx E-mail: xxx 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/20/501, č. smlouvy zhotovitele 36720, uzavřené dne 3.11.2020 

(dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „PK K2 Merhautova 

222a, rekonstrukce střešního pláště“. 

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 na změnu termínu dokončení díla z důvodu nedostatku 

personálních kapacit zhotovitele pro dokončení díla v původním termínu dle smlouvy, 

zapříčiněného pandemií onemocnění covid-19.  
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III. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení z původního termínu do 31.12.2020 na 

nový termín dokončení díla do 28. 2. 2021.  

Čl. III. odst. 2 Smlouvy se proto ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením: 

„2. Časový harmonogram provedení díla: 

2.1 předání staveniště a zahájení prací 10/2020 

2.2 dokončení a předání díla do 28. 2. 2021 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. 

uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost 

uveřejnit tento dodatek v registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do registru 

smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani 

nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání 

zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv. 

V Brně dne 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

…………………………… …………………………… 

Ing. Petr Fajmon, MBA Ing. Petr Dohnal  

člen představenstva a generální ředitel jednatel společnosti 

 


