
_ viRSKY onus-mi vonovon
sdruieni mést, obci a svazkl‘l obci

Iv, IV,EvidencnI CISIO Objednatele EvidencnI CIsIo Zhotovitele

23/201 9 1 1 9242A

DODA TEK 6. 3 SMILOUW o ZHOTOVENf
PROJEKTOVE DOKUMENTACE

vuzavFené pod/e ustanovenl' § 1724 a nésl., zék. c. 89/2012 Sb. obéansk}? zékonl’k v platném
znénl' mezi:

OBJEDNA TELEM:

VI'rsk}? oblastni vodovod, sdrufeni mést, obci a svazkt‘i obci (zkrécené VOV,
s.m.o.)

Se sidlem: Kongresové centrum BVV, Hlinky 35, 603 00 Brno
Osoba oprévnéné jednat: pr'edseda pFedstavenstva VOV, s.m.o.

JednajI'CI': vykonn}? Fed/tel VOV, s.m.o.

16: 605 52 662
016: C260552662
BankovnI' spojeni: Komeré'ni banka, a.s. Eislo éEtu: 19-5191650227/0100

(dé/e pro 0(5e této sm/ouvy rovnéz" jen ,,Objednate/“)

a

ZHOTOVITELEM:

AQUATIS a.s.

se Sid/em Botanické 834/56, 602 00 Brno
zastoupena’ ve vécech sm/uvnl’ch
na za’kladé povéFenI’ ze dne 15. 11. 2016 spo/eéné , generélnl'm Fedite/em a

technickym Fedite/em

zastoupené ve vécech technickych

zapsanym v Obchodnim rejstFiku vedeném u Krajského soudu v Brné

odd/'1 B, v/ozvka 775

1C": 46347526
016: CZ46347526
bankovnl' spojeni: CVSOB a.s., E. I]: 117729743/0300

(déle pro Life/y této smlouvy rovnéz" jen ,,Zhotovitel")

Jmenované sm/uvni strany se dohod/y na nésledujicim dodatku vysve uvedené smlouvy 0 Wm:

K Cvlénku 4. ,,CENA STA VBY“
Dodatkem E. 1 sjednané znéni El. 4.3 se ruéi.
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viRSKY OBLASTNi vooovon
sdruieni mést, obci a svazkfl obci

CI]. 4.3 se nové sjednéva’ takto:

4.3 Objednate/ v souladu s vyée uvedenym stanovuje, z'e uvaz"ovane’ na’k/ady stavby (souéet nék/adL‘} va/ych h/av
I. 32' XI. souhrnne’ho rozpoétu) nepFekroéi 136.500.000,— K6 bez DPH. Tato (féstka je Vychozfm podkladem pro
zpracovénijednot/ivych stupfifi projektové dokumentace a Zhotovite/ musi propocvtem c7 rozpoétem ke kaidému
stupni PD prokézat, 2e se 0d této c'éstky neodchy/uje. Pokud tak nastane je Zhotovite/ neprod/ené Objednate/e
pfsemne" upozorni. “

Odfivodnéni na'rt‘J’stu in vestifnich na'k/adfi:

p0 vyhotoveni propoc'tu na vys'e uvedenou stavbu byly stanoveny investiéni néklady ve v75? 136500.000,-
Kc”,— bez DPH, coz“ je o 4.000.000,— Kc" vice, nez" byly investiEnI’ na’k/ady stanoveny odbornym odhadem ve
fézi ,,STUDIE“.

- k na vy§eni nék/a dL‘? dosf/o v/ivem zmény typu paz'enl' sta vebnl' ryhy pro uloz“eni potrubl' TLT DN1400 v prostoru
mezi byto vou za’stavbou a mistnl’ komunikaci, v misté retenc’ni nédrz’e a v misté kr'l’z"en/' stétni silnice. Jedna’
se 0 Usek délky 453 m. Na této trase 5e pouz"ije pazvenl' do oce/ovych za'por s dFevénou vyplni a kotvami
misto paz'icich boxfi (které byly uvai’ovény v odborném odhadu ve stupni ,,STUDIE").

Osta tni ustanovenl' sm/ouvy 5e neméni a zfista’vaji v platnosti.
Tento na’vrh dodatku zasi/a’ zhotovitel objednateli ve 2 vyhotovenich se Ea’dostl' o vra’cenl’ jednoho prévop/atné

potvrzeného stejnopisu dodatku.
Na dfikaz souh/asu s obsahem tohoto sm/uvniho dodatku prévoplatné podpisy obou sm/uvnl’ch stran.

Tento dodatek navé p/atnosti a (JEinnosti dnem jeho podpisu, pFI’pade" vztahuje-li se na tento dodatek povinnost
uver'ejnénl' v registru sm/uv pod/e pFislué’ného prévnl’ho pfedpisu, pak déinnost tohoto dodatku nab7va' jejl'm uveFejnénI’m
v tomto registru.
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