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odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání 
Nad Štolou 3 
170 34  Praha 7 

Č. j. MV-113907-51/OBVV-2016 
Přílohy: 1 

 
 

D o d a t e k   č. 2 
 

ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory 
 

na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací s názvem „Ochrana kritické 
infrastruktury - vodního zdroje Želivka - před účinky PPCP a pesticidů 
v podmínkách dlouhodobého sucha“ a identifikačním kódem „VI20172020097“ 
(dále jen „Smlouva“), uzavřené dne 14. listopadu 2016 mezi smluvními stranami: 
 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
IČ: 00007064 
DIČ: CZ00007064 
zastoupená ředitelem odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání 
JUDr. Petrem Novákem, Ph.D. 

adresa pro doručování:  
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání (gesční 
útvar MV ČR pro oblast bezpečnostního výzkumu), Nad Štolou 936/3,  
170 34 Praha 7, tel.: 974 832 746, fax: 974 833 518, e-mail: obv@mvcr.cz 
 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
1. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. 

se sídlem Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 
IČ: 00020711 
DIČ: CZ00020711 
statutární zástupce: Ing. Tomáš Urban, ředitel 
zapsaný v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy  

adresa pro doručování: sídlo příjemce 

*MVCRX05BWAPE* 
MVCRX05BWAPE 
prvotní identifikátor 
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kontaktní osoba: manažer projektu 

 
(dále jen „příjemce-koordinátor“) 
 
a 
 
2. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

se sídlem Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 
IČ: 25656635 
DIČ: CZ25656635 
statutární zástupce: Ing. Petr Mrkos, místopředseda představenstva; Ing. Miluše 
Poláková, člen představenstva 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odděl B, 
vložka 5297 

adresa pro doručování: sídlo příjemce 
 
kontaktní osoba: 

 
(dále jen „příjemce“) 
 
a 
 
3. Želivská provozní, a.s. 

se sídlem K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 
IČ: 29131804 
DIČ: CZ29131804 
statutární zástupce: Mgr. Mark Rieder, předseda představenstva; Ing. Jiří Rosický, 
2. místopředseda představenstva 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odděl B, 
vložka 19766 

 
adresa pro doručování: sídlo příjemce 
 
kontaktní osoba: 

(dále jen „příjemce“) 
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Preambule 
 

Poskytovatel na základě posouzení žádosti příjemce-koordinátora ze dne 4. listopadu 2020 
doručené prostřednictvím datové schránky dne 5. listopadu 2020 o změnu manažera 
projektu a prodloužení řešení projektu (značka poskytovatele čj. MV-113907-49/OBVV-2016) 
požadovanou změnu schválil, proto je v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 130/2002 Sb., 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a v souladu s Článkem 25 odst. 1 
Smlouvy vůlí smluvních stran uzavřít tento dodatek za účelem naplnění cílů projektu.  
 
 
 

Článek 1 

Změna smlouvy 
 

1) Na straně 2 Smlouvy se slova: „kontaktní osoba: manažer projektu RNDr. Jakub 
Čurda, tel.: 728 475 173, e-mail: jakub.curda@vuv.cz“ nahrazují slovy: 
„kontaktní osoba: manažer projektu Ing. Anna Antoňová, tel.: 220 197 301, 
e-mail: anna.antonova@vuv.cz“. 

 
2) Na straně 5 Smlouvy, v Článku 6 Doba řešení projektu se slova v odst. 2: 

„Příjemci jsou povinni ukončit řešení Projektu nejpozději ke dni 31. 12. 2020“ 
nahrazují slovy: „Příjemci jsou povinni ukončit řešení Projektu nejpozději  
ke dni 30. 6. 2021“. 

 
3) Na straně 16 Smlouvy, v Článku 26 – Platnost a účinnost Smlouvy se slova  

v odst. 2: „Smlouva je ukončena dnem 29. 6. 2021“ nahrazují slovy: „Smlouva  
je ukončena dnem 27. 12. 2021“. 

 
4) Příloha č. 1 Smlouvy – Projekt, bod 5.12. Harmonogram projektu se upravuje  

a nahrazuje novým zněním Harmonogramu projektu uvedeným v příloze 
tohoto dodatku a označeným jako Příloha č. 1 dodatku – Harmonogram projektu. 

 
 
 

Článek 2 
 
1) Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny. 
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Článek 3 
 

1) Smluvní strany prohlašují a podpisem tohoto dodatku stvrzují, že jimi uvedené 
údaje, na jejichž základě je dodatek uzavřen, jsou správné, úplné a pravdivé. 
Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem 
souhlasí a byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.  
 

2) Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle § 5, 6 a 7 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním  
v plném rozsahu.  
 

3) Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, dle odstavce 2 tohoto Článku,  
je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření, 
zajistit poskytovatel. Zároveň je poskytovatel bez zbytečného odkladu povinen 
prokazatelně informovat smluvní strany o datu nabytí účinnosti tohoto dodatku. 

 
4) Dodatek se uzavírá na dobu určitou do data účinnosti Smlouvy. Dodatek nabývá 

platnosti dnem jeho uzavření. Účinnosti nabývá dle ustanovení odstavce 3 tohoto 
Článku, tj. dnem uveřejnění v registru smluv.  

 
5) Dodatek se vyhotovuje pouze v elektronické podobě a podle ustanovení zákona 

č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
ve znění pozdějších předpisů, a po uveřejnění v registru smluv podle odstavce 3 
tohoto článku bude dodán do datové schránky všem smluvním stranám.  

 
6) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 dodatku – Harmonogram 

projektu. 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce-koordinátora 
 Výzkumný ústav vodohospodářský  
 T. G. Masaryka, v. v. i.: 
 
 
 
JUDr. Petr Novák, Ph.D. Ing. Tomáš Urban 
 
 
 Ing. 

Tomáš 

Urban

Digitálně 

podepsal Ing. 

Tomáš Urban 

Datum: 

2020.12.22 

09:25:41 +01'00'
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Za příjemce  
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.: 
 

 
 
 Ing. Petr Mrkos 
 
  
 
 Ing. Miluše Poláková 
 
 
 
 
 

Za příjemce  
Želivská provozní, a.s.: 
 

 
 
 Mgr. Mark Rieder 
 
 

 
 Ing. Jiří Rosický 
 

Mark Rieder
Digitálně podepsal Mark 

Rieder 

Datum: 2020.12.16 

09:36:02 +01'00'

Ing. Jiří 
Rosický

Digitálně podepsal Ing. 

Jiří Rosický 

Datum: 2020.12.16 

10:23:41 +01'00'

Ing. Petr 

Mrkos

Digitálně podepsal 

Ing. Petr Mrkos 

Datum: 2020.12.21 

07:07:36 +01'00'

Ing. Miluše 

Poláková

Digitálně podepsal 

Ing. Miluše 

Poláková 

Datum: 2020.12.21 

11:50:57 +01'00'



Příloha č. 1 dodatku - Harmonogram projektu

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Rok 2017
1.1 Monitoring rizikových látek ze skupiny PPCP a pesticidů VÚV TGM, v. v. i. x x x x x x x x x x x x
1.2 Příprava poloprovozních pokusů na ÚV želivka Želivská provozní a.s. x x x x x x x x x x x x
1.3 Příprava toxicitních testů s modelovými organismy VÚV TGM, v. v. i. x x x x x x x x x x x x
1.4 Screening rizikových látek v surové a upravené vodě Pražské vodovody a kanalizace, a.s. x x x x x x x x x x x x
1.5 Vývoj simulačního modelu a shromažďování vstupních dat VÚV TGM, v. v. i. x x x x x x x x x x

Rok 2018
2.1 Hodnocení poloprovozních zkoušek - pesticidy a PPCP Pražské vodovody a kanalizace, a.s. x x x x x x x x x x x x
2.2 Monitoring rizikových látek ve vodárenské nádrži Švihov VÚV TGM, v. v. i. x x x x x x x x x x x x
2.3 Pilotní studie v komunálních zdrojích - PPCP VÚV TGM, v. v. i. x x x x x x x x x x x x
2.4 Pilotní studie v zemědělských povodích - pesticidy VÚV TGM, v. v. i. x x x x x x x x x x x x
2.5 Poloprovozní testy v ÚV Želivka Želivská provozní a.s. x x x x x x x x x x x x
2.6 Testy toxicity v laboratorních podmínkách VÚV TGM, v. v. i. x x x x x x x x x x x x
2.7 Vývoj simulačního modelu a shromažďování vstupních dat VÚV TGM, v. v. i. x x x x x x x x x x x x

Rok 2019
3.1 Hodnocení poloprovozních testů - rizikové látky Pražské vodovody a kanalizace, a.s. x x x x x x x x x x x x
3.2 Pilotní studie v komunálních zdrojích - PPCP VÚV TGM, v. v. i. x x x x x x x x x x x x
3.3 Pilotní studie v zemědělských povodích - pesticidy VÚV TGM, v. v. i. x x x x x x x x x x x x
3.4 Poloprovozní testy v ÚV Želivka Želivská provozní a.s. x x x x x x x x x x x x
3.5 Sestavení pracovní verze simulačního modelu a jeho testování VÚV TGM, v. v. i. x x x x x x x x x x x x
3.6 Toxicitní testy v pilotních povodích a zdrojích VÚV TGM, v. v. i. x x x x x x x x x x x x

Rok 2020
4.1 Analýza rizikových látek pomocí online měření Pražské vodovody a kanalizace, a.s. x x x x x x x x x x x x
4.2 Hodnocení rizik pro upravenou vodu - látky a situace Pražské vodovody a kanalizace, a.s. x x x x x x x x x x x x
4.3 Inovovaný varovný systém na základě toxicitních testů - metodika VÚV TGM, v. v. i. x x x x x x x x x x x x
4.4 Poloprovozní testy v ÚV Želivka Želivská provozní a.s. x x x x x x x
4.5 Simulační model ve variantách - normál/sucho - vyhodnocení VÚV TGM, v. v. i. x x x x x x x x x x x x
4.6 Zpracování a certifikace metodiky VÚV TGM, v. v. i. x x x x x x x x x x x x
4.7 Vyhodnocení poloprovozu a návrh optimální provozní verze Želivská provozní a.s. x x x x x x x x

Rok 2021
5.1 Analýza rizikových látek pomocí online měření Pražské vodovody a kanalizace, a.s. x x x x x x
5.2 Hodnocení rizik pro upravenou vodu - látky a situace Pražské vodovody a kanalizace, a.s. x x x x x x
5.3 Inovovaný varovný systém na základě toxicitních testů - metodika VÚV TGM, v. v. i. x x x x x x
5.4 Simulační model ve variantách - normál/sucho - vyhodnocení VÚV TGM, v. v. i. x x x x x x
5.5 Zpracování a certifikace metodiky VÚV TGM, v. v. i. x x x x x x
5.6 Vyhodnocení poloprovozu a návrh optimální provozní verze Želivská provozní a.s. x x x x x x
5.7 Publikace výsledků výzkumů v odborných časopisech VÚV TGM, v. v. i. x x x x x x

Název činnosti * (vždy začíná vzestupným číselným kódem)
Období, kdy je činnost uskutečňována (křížky do odpovídajících kalendářních měsíců)

Účastník

Společnost Želivská provozní, a.s. se sídlem: K Horkám 16/23, Praha 10, 102 00, nebude v roce 2021 vykonávat žádné provozní výkony, ale pouze poskytne administrativní součinnost při ukončování (finalizaci) projektu. 

Harmonogram projektu VI20172020097 
"Ochrana kritické infrastruktury - vodního zdroje Želivka - před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha"

Zahájení projektu 

Ukončení projektu 

01.01.2017

30.06.2021

Elektronický podpis - 30.12.2020
Certifikát autora podpisu :

Jméno : JUDr. Petr Novák, Ph.D.
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 14.5.2021 07:53:21-000 +02:00


