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Most v km 3,545 Praha Výto ň; k.č.2

Dnešní datum: úterý

Chládek & Tint ěra a.s. Litom ěřice
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předpis ů
Požadované doklady

1 Most v km 3,545 Praha Výto ň; k.č.2 CHT LTM 18.4.17 16.5.17 29 0%

1.1 výroba mostnic (135 ks) a pozednic (1 ks); přesun k mostu CHT LTM 18.4.17 23.4.17 6 0% 01

1.2 zřízení zařízení staveniště CHT LTM 20.4.17 23.4.17 4 0% 01 Z 133/1985 Sb.

1.3 zaměření osy koleje vzhledem ke stávajícím OK, značení prvků demontáže CHT LTM 24.4.17 24.4.17 1 0% 01

1.4 přípravné práce, manipulační a přístupové plochy na stavbu CHT LTM 21.4.17 26.4.17 6 0% 01 Z 309/2006 Sb.

1.5 rozmístění nových označených mostnic na chodník mostu  u k.č.2 CHT LTM 27.4.17 27.4.17 1 0% 01 ZP 251/2005 Sb.

1.6 demontáž pojistných úhelníků z výběhu před mostem a z OK I - OK IV CHT LTM 27.4.17 27.4.17 1 0% 01 ZP 262/2006 Sb.

1.7 demontáž středových plechů z OK I-OK IV s odsunem do depa CHT LTM 27.4.17 28.4.17 2 0% 01 ZP 362/2005 Sb.

1.8 demontáž železničního svršku na mostě a v předpolí mostu vč.KDZ CHT LTM 28.4.17 28.4.17 1 0% 01 ZP 591/2009 Sb.

1.9 snesení mostnic z OK I až OK IV ; odsun do depa Praha Smíchov CHT LTM 28.4.17 30.4.17 3 0% 01 ZP 362/2005 Sb.

1.10 odtěžení kolejového lože za ZZ v 1. předpolí mostu CHT LTM 29.4.17 29.4.17 1 0% 01 NV 378/2001 Sb.

1.11 ošetření vrchních ploch podélníků OK I - OK IV (očištění a nátěr) CHT LTM 30.4.17 1.5.17 2 0% 01 NV 494/2001 Sb.

1.12 sanace  ZZ a ÚP  opěr a pilířů (očištění, přezdění a přespárování) CHT LTM 30.4.17 6.5.17 7 0% 01 NV 495/2001 Sb.

1.13 odstrojení podkladnic ze stávajících mostnic v depu CHT LTM 1.5.17 2.5.17 2 0% 01 NV 523/2002 Sb.

1.14 osazení mostnic průběžně od OK i a OK IV do středu mostu CHT LTM 3.5.17 5.5.17 3 0% 01

1.15 montáž žel.svršku na mostě a v předpolích mostu vč.KDZ CHT LTM 6.5.17 8.5.17 3 0% 01 ČUBP 48/1982 Sb.

1.16 dosypání kolejového lože a automat.podbití koleje v předpolích mostu CHT LTM 9.5.17 10.5.17 2 0% 01 ČUBP 50/1978 Sb.

1.17 zpětná montáž pojitných úhelníků CHT LTM 9.5.17 12.5.17 4 0% 01

1.18 zpětná montáž středových plechů (původní + nově opravená místa) CHT LTM 9.5.17 12.5.17 4 0% 01

1.19 svaření kolejnic CHT LTM 11.5.17 12.5.17 2 0% 01 Vyhl. 19/1979

1.20 likvidace původních mostnic, terénní úpravy CHT LTM 13.5.17 14.5.17 2 0% 01

1.21 dokončovací práce, rezerva, předání stavby, likvidace ZS CHT LTM 13.5.17 18.5.17 6 0% 01 normy

1.22 předání dokumentace skutečného provedení CHT LTM 31.5.17 31.5.17 1 0% 01

Finanční plnění Celkem

2.1. měsíční údaj finančního krytí - (Kč/měs.)

Subdodavatelské nasazení zpracoval :  Šebesta Jiří Ing. dne :
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Název akce:
Výměna mostnic v k. č.2 mostu v km 3,545 trati 

Praha hl.n. - Praha Smíchov

Zadavatel:
SŽDC, s.o., OŘ, Partyzánská 24,                   

170 00 Praha 7
IČ: 70994234
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7.2.2017 Zastoupení zadavatele: Ing. Zdeněk Vondrák, OŘ Praha IČ:

19.1.2017

Projektant
Ing.Ivan Šír, Haškova 1714/3,                          

500 02 Hradec Králové
IČ:
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stavební deník, seznam 
pracovníků, revize 

el.zařízení, zápis o předání 
a převzetí staveniště, 

oznámení o zahájení prací, 
školení BOZP osob na 
pracovišti… postupné 
předávání rizik mezi 

subdodavateli

technologické postupy 
prováděných činností; 

kontrolní a zkušební plán

ustanovení o dočasném 
dopravním opatření Policie 

ČR

                       podpis :

2 698 070

21.1.2017

 d u b e n  k v ě t e n

1 295 074 1 402 996

Předpoklad termínu výluky

  razítko koordinátora :

 Termín zahájení stavby (realizace) : 18.04.2017    razítko organizace :

 Termín dokon čení stavby (realizace) :  18.05.2017

 Termín p ředání DSPS :  31.05.2016

 Doba realizace stavby : 31 dní


