
ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

1

2 Dostavba areálu TPU UK 2. LF - 4. etapa 570 dny 11.01. 21 03.08. 22
3 Předání staveniště + ZS 10 dny 18.01. 21 27.01. 21
4 Demolice stávajících objektů 91 dny 11.01. 21 11.04. 21
15 Areálové IS - JIH 110 dny 19.01. 21 08.05. 21
41 SO 02 - Hospodářský objekt 182 dny 02.04. 21 30.09. 21
73 Bourání IS - JIH pod novým objektem 

SO 01
12 dny 02.05. 21 13.05. 21

75 Bourání schodiště do obj. 1. etapy 10 dny 04.05. 21 13.05. 21
77 SO 01 - Vstupní objekt 445 dny 14.05. 21 01.08. 22
170 IO 02 - Zpevněné plochy 458 dny 23.03. 21 23.06. 22
174 Demolice stávajících objektů KOTELNA 16 dny 12.05. 22 27.05. 22
178 IO 05 - Areálový plynovod 35 dny 12.01. 21 15.02. 21
181 IO 08 - Areálový vodovod 10 dny 17.03. 22 26.03. 22
184 IO 09 - Areálový rozvod vytápění 24 dny 21.02. 22 16.03. 22
186 IO 11 - Areálové rozvody NN 7 dny 12.01. 21 18.01. 21
189 IO 12 - Areálové slaboproudé rozvody 5 dny 12.01. 21 16.01. 21
191 IO 13 - Sadové úpravy 7 dny 12.01. 21 18.01. 21
194 Předání stavby 3 dny 01.08. 22 03.08. 22
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