DODATEK č.1  č.j. NPÚ-450/101599/2020


Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem územní památkové správy v Kroměříži
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx SH Pernštejn, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx
zástupce pro věci technické: Ixxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710,
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
(dále jen „Objednatel“)

a

Zamazal ml. & spol., s.r.o.
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15718 
se sídlem: Kohoutova 1455/34, Husovice, 613 00 Brno
IČ: 60712384 DIČ: CZ60712384
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  č.ú.xxxxxxxxxx 
(dále jen „Zhotovitel“)



jako Smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK Č. 1 
ke smlouvě o dílo č. j. NPÚ-450/90276/2020

Článek I. 
Předmět dodatku
1. Po provedení výkopových prací na díle „„SH Pernštejn – oprava havárie hradby na 1. nádvoří“,“ byly zhotovitelem zjištěny nepředvídatelné práce. Průběh skalního masivu nebyl dohledán v předpokládané hloubce pod terénem, proto bude provizorní stabilizace hradby kotvena do betonového bloku. Pro dokončení díla je nezbytné vybetonovat větší plošné betonové pasy. 
2. Zhotovitel předložil dne 17. 12. 2020 objednateli cenovou nabídku na změnu díla, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1. 
Cena dodatečných prací je vyčíslena na částku 52 667,78,- Kč bez DPH, tj. 63 728,08,- Kč s DPH (slovy šedesát tři tisíc sedm set dvacet osm celých korun osm haléřů českých), ke dni podpisu tohoto dodatku. 
3. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí dodatečných prací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 276 664,44,-Kč včetně DPH, ke dni podpisu tohoto dodatku.
4. Rozsah provedených prací bude rozšířen, a proto se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení a protokolární předání díla bez vad a nedodělků, do 29. 1. 2021. 
5. Smluvní strany se dohodly, že bude provedena dílčí fakturace. Zhotovitel bude vystavovat faktury a objednatel bude hradit faktury za provedené práce a dodávky. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací vystavený zhotovitelem a potvrzený za objednatele zástupcem pro věci technické. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.

Článek II. 
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní smluvní ujednání, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení, zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tento dodatek bude v registru uveřejněn, rozhoduje objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.
5. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.




Příloha č.1 – Položkový rozpočet víceprací





	                V Kroměříži dne 21.12.2020








…………………………………………..
Ing. Petr Šubík, ředitel
	V Kroměříži dne 21.12.2020








…………………………………………..
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