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Dodatek �. 1 ke smlouv� o dílo 

 
(dále jen smlouva) 

uzav�ená dle § 2586 s následujících zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, 
(dále jen ob�anský zákoník) 

 
Eviden�ní �íslo objednatele:  D952160024 
Eviden�ní �íslo zhotovitele:   
�íslo stavby objednatele:  219110027 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské P�edm�stí,  
 500 03 Hradec Králové 

 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální �editel 

Osoba oprávn�ná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investi�ní �editel 

Zástupce pro v�ci technické: XXX 
    XXX 

XXX 
 
I�:    70890005 
DI�:    CZ70890005 
Obchodní rejst�ík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 
�íslo stavby objednatele: 219110027 

 (dále jen jako objednatel) 

 
1.2. Zhotovitel: 
Název:    Valbek, spol. s r.o. 
Adresa sídla:   Va�urova 505/17, Liberec III-Je�áb, 460 07 Liberec 
St�edisko:   Ústí nad Labem, D��ínská 717/21, PS� 400 03 
 
Statutární orgán:      Ing. Ladislav Šimek, jednatel 

Lukáš Hrubo�, jednatel 
Osoba oprávn�ná k podpisu:  XXX, 

na základ� plné moci ze dne 15.10.2018 
Zp�sob jednání: Každý z jednatel� je oprávn�n zastupovat spole�nost v celém 

rozsahu a samostatn�. 
Zástupce pro v�ci technické:  XXX 
 
I�:                                  48266230 
DI�:                               CZ48266230 
Obchodní rejst�ík:          Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487 
�íslo ú�tu:   XXX 
Telefon:                          XXX 
E-mail:   XXX 

 (dále jen zhotovitel) 
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Smluvní strany se dohodly na následujícím zn�ní tohoto dodatku �. 1 ke smlouv� o dílo 
�. objednatele D952160024 na akci „Librantický potok, Bukovina, výstavba suché reten�ní 

nádrže“ v jednotlivých �láncích takto:  

�l. 3. Doba pln�ní díla, odst 3.3. 

Stávající text:  

Zhotovitel se zavazuje p�edat výsledky pln�ní jednotlivých etap v následujících díl�ích 
termínech: 

I. etapa - Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP),  

nejpozd�ji do 30. 9. 2016 

II. etapa - Projektová dokumentace pro provád�ní stavby (DPS)  

do 150 dn� od písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení prací na II. etap� 

(po nabytí právní moci stavebního povolení) 

III. etapa - Výkon autorského dozoru (AD) bude provád�n b�hem realizace stavby,  

nejpozd�ji do 31. 12. 2020. 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

I. etapa - Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP),  

nejpozd�ji do 30. 9. 2016 

II. etapa - Projektová dokumentace pro provád�ní stavby (DPS)  

do 150 dn� od písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení prací na II. etap� 

(po nabytí právní moci stavebního povolení) 

III. etapa - Výkon autorského dozoru (AD) bude provád�n b�hem realizace stavby,  

nejpozd�ji do 31. 12. 2024. 

Zd�vodn�ní zm�ny termínu  
D�vodem zm�ny termínu výkonu autorského dozoru (AD) je skute�nost, že p�vodní 
p�edpoklad vlastní realizace stavby byl v období 2019 - 2020. Realizace stavby však dosud 
zahájena nebyla a z tohoto d�vodu se prodlužuje doba pln�ní III. etapy – výkon autorského 
dozoru (AD). 

 

Tento dodatek �. 1 je vyhotoven v elektronické form� ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaru�enými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 
certifikátech.  

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické form� s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo �. objednatele D952160024 se nem�ní a z�stávají v 
platnosti. 

Tento dodatek �. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a ú�innosti dnem 
uve�ejn�ní v registru smluv. Zve�ejn�ní v registru smluv zajistí neprodlen� objednatel. 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
Ing. Petr Martínek        osoba oprávn�ná k podpisu  
investi�ní �editel          jednatel 
 




