
Harmonogram prací Rekonstrukce nebytových prostor - Heřmanova 41, NBP č. 101, 
Praha 7

Doba realizace v týdnech 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
zahájení stavby
dokončení bouracích prací
elektroinstalace ■■■

dokončení hrubých stavebních prací b
dokončení povrchů podlah, malování • . • . • ' •,, ■

úklid
Doba realizace 91 kalendářních dnů

sott
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tóflSWaíí 1


