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SML1024625 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno:   Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města Ústí nad Labem 

IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech smluvních:  PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města Ústí nad Labem 

bankovní spojení:  

číslo účtu:     

  (dále jen „objednatel“, „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)         
            
a 

 

2 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.  

zastoupená/ý:    Ing. Martinem Krejčím, prokuristou společnosti   

se sídlem:   Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 
IČO:     45797170 
DIČ:     CZ45797170 
bankovní spojení:   
číslo účtu:    
Pověřená osoba k jednání: 
a 
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 
zastoupená/ý:   
se sídlem:    Líšeňská 33a, 636 00 Brno 
IČO:     44994575 
DIČ:     CZ44994575 
Pověřená osoba k jednání: 

              (dále jen „zhotovitel“, „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SML 1020933 
na zhotovení Plánu udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem  

(dále jen „Dodatek č. 4“) 

 

Článek I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 1. 2018 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení Plánu 
udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem, přičemž tato smlouva byla následně 
změněna a doplněna Dodatkem č. 1, Dodatkem č. 2 a Dodatkem č. 3 (dále jen „Smlouva“). 
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Článek Il. 

1- Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se tímto Dodatkem č. 4 mění a doplňuje takto: 

 

Čl. IV. „Místo a čas předání díla“ odst. 2 bod Smlouvy nově zní:  

„2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel 
se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 47 měsíců od účinnosti 
této smlouvy dle následujícího harmonogramu: 

A) Přípravná část - do 2 měsíců od účinnosti smlouvy; 

B) Analytická část SUMF včetně projednání a schválení v radě města - do 3 
měsíců od účinnosti smlouvy; 

C) Schválení finálního návrhu SUMF v radě města a zastupitelstvu města - do 6 
měsíců od účinnosti smlouvy; 

D) Schválení SUMF příslušným orgánem Ministerstva dopravy ČR – do 8 
měsíců od účinnosti smlouvy 

E) Předání kompletního návrhu díla - do 47 měsíců od účinnosti smlouvy;        

F) Komunikační strategie a prezentační část – průběžně po celou dobu trvání 
této smlouvy“. 

 

 

Článek III. 

1. Není-li v tomto Dodatku č. 4 stanoveno jinak, ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku           
č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 zůstávají ve své  platnosti a účinnosti nedotčena. 

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv. Zveřejnění v Registru smluv zajistí Objednatel. 

3. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 schválila Rada města Ústí nad Labem dne 7. 12. 2020 
usnesením č. 1511/62R/20. 

4. Tento Dodatek č. 4 představuje úplnou dohodu smluvních stran. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí  
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Ústí nad Labem dne    V Praze dne 

 

Objednatel:               Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

……………………………………….               ……………………………………. 

      PhDr. Ing. Petr Nedvědický   Ing. Martin Krejčí 

                     primátor     prokurista společnosti 

Statutárního města Ústí nad Labem   HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 




