
DODATEK č.1 SMLOUVY o DÍLO

Dle §2586 a nás|. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvnístrany

Městská část Praha — Dolní Měcholupy

se sídlem: Dolnoměcholupská 168/37,109 00 Praha — Dolní Měcholupy

zastoupená: Mgr. A. Jiřím Jindřichem, starostou městské části

IČ: 00231347 DIČ: CZOOZ31347

 

Dopravní Stavby Silnic s.r.o.

se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

zastoupená Boženou Vaškovou, jednatelkou společnosti

zástupce ve věcech technických: Tomáš Barkocy, ředitel společnosti

ičo: 077 41 561

DIČ: 077 41 561

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 335772

 

(dále také jen ”zhotovitel")

„

*;

Uzavírajítento dodatek č. 1 (dálejen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřenédne “5va “

s předmětem smlouvy:

„Oprava komunikace Ke Školce"

(dále jen „smlouva o silo”)

2. Preambule

Dodatekje uzavírán z důvodu změny rozsahu stavby, které byly odsouhlasený technický

zástupcem objednatele i zhotovitelem na kontrolních dnech. Konkrétně při statických

zátěžových zkouškách pro stanovení míry zhutnění bylo zjištěno, že jílové podložíje

nevyhovující a musíse udělat opatřenív podobě hlubšího výkopu a instalacígeomříží.

Přílohou dodatku je položkový rozpočet, ve kterém jsou podrobně popsány a vyčísleny

změny.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednánísmlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými

smluvními stranami takto:

 



 

 

V čl. V Termín plnění, odst. 5.2 se mění: „zhotovitel se zavazuje dílo vymezené smlouvou

provést a dokončit nejpozději do 30.11.2020" se měnítakto: „zhotovitel se zavazuje dílo

vymezené smlouvou provést a dokončit nejpozději do 20.12.2020“

V čl. ll. Předmět smlouvy, odst. 2.1 se mění rozsah díla dle změn a skutečně provedených

prací popsaných v příloze č. 1 v položkovém rozpočtu.

V čl. Xlll Cena za provedení díla, odst. 13.1 se mění cena díla dle změnového položkového

rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Změna ceny dle dodatku:

 

Vícepráce č. 1+2 311 833,68 Kč bez DPH

Méněpráce
—161 332,93 Kč bez DPH

Změna ceny dodatku celkem bez DPH 150 500,75 Kč bez DPH

 

 

 

Cena díla celkem

 

 

 

 

  

Cena díla celkem bez DPH (původně) 929 848,63 Kč

Změna ceny vícepráce dle dodatku č.1 +150 500,75 Kč

Cena díla celkem bez DPH (nová) 1 080 349,38 Kč

DPH 21%
226 873,37 Kč

Cena celkem vč. DPH
1 307 222,75 Kč   
 

4. Ustanovení společná a závěrečná

. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

. Přílohou dodatku jsou — Změnový položkový rozpočet víceprací

' Tento dodatekje vyhotoven ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel

obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

03 42- 2020
03 42— 2020

Praha dne .................
Dolní Měcholupy dne .............

Zhotovitel:

   



 

 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

řešící změnu Díla dle článku ||. odst. 2.1 Obchodních podmínek uzavřené Smlouvy

 

Dílo: Oprava komunikace ke Školce

Objednatel: Městská část Praha — Dolní Měcholupy

Dolnoměcholupská 168/37, 109 00 Praha — Dolní Měcholupy

|č:00231347

Zhotovitel: Dopravní Stavby Silnic s.r.o.

Rybná 716/24, 110 OO Praha 1

IČ: 155 47 906

‘7 ,

Smlouva o dílo: ze dne ....É'L! ' \"“ .. u „

 

Tento změnový list zohledňuje změny technického řešení vyvolané díky špatným výsledkům

statických zátěžových zkoušek pro stanovení míry zhutnění.

 

Název objektu: Oprava komunikace Ke Školce

1. Název a zdůvodnění změny: změna skladby podloží

V realizační projektové dokumentaci byla původně navržena skladba podloží, ale statické

zátěžové zkoušky pro stanovení míry zhutnění prokázal jílové podloží, u kterého daná

skladba nevyhovovala k potřebné statické únosnosti, proto bylo navrženo prohloubit podloží

a zabezpečit geomříží.

Dále bylo zjištěno, že zabezpečení odtokové dešťové vody je nevyhovující. Byla nutná

rektifikace a vyčištění odvodňovacího žlabu a nový litinový poklop na uliční vpust'.

Dodání a osazení nových silničních obrubníků a zatravňovací dlažby.

Vliv změny na časový harmonogram prací:

Výše popsané změny mají vliv na celkový termín dokončení stavby.

Termín dokončení a předání stavby byl posunut do 20.12.2020.

 

Řešení změny vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách:

 



 

 

Dle § 222 odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle bodu 9.2.2.

Obecných pravidel pro žadatele se u realizovaných praci dle tohoto změnového listu nejedná

o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis stavebních prací vycházi přednostně z položek, které již byly v rámci veřejné zakázky

oceněny. U položek, které nebyly v rámci veřejné zakázky oceněny, byla použita cena

obvyklá stanovená dle cenikových položek RTS v cenové úrovni 2020.

 

Soupis příloh:

1. Položkový rozpočet

Změnu navrhl a zpracoval:

93 42— 2020

 

 



 

Položkový rozpočet stavby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba: 0007778 Vícepráce - Oprava komunikace Ke Školce Dolní Měcholupy

Objednatel: Městská část Praha — Dolní Měcholupy IČ: 00231347

Dolnoměcholupská 168/37 DIČ: 02 00231347

109 00 Praha - Dolní Měcholupy

Zhotovitel: Dopravní Stavby Silnic s.r.o. IČ: 077 41 561

Rybná 716/24 DIČ: CZ 077 41 561

110 00 Praha 1

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 298 333,68

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 13 500,00

Celkem 311 833,68   
 

Rekapitulace daní

 

 

 

 

  
 

 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 311 833,68 CZK

Základní DPH 21 % 65 485,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 377 318,68 CZK

 

 
83 42- 2020
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Rekapitulace dílčích částí

 

 

     
 

 

 

 
 

Číslo Název 55323314 Zák'ad gfifk'adni DPH celkem Cena celkem %

1 1 O 311 834 65 485 377 319 100

1 Víceprace č.1 - geomříže O 234 362 49 216 283 578 75

2 Vícepra'ce č. 2 O 77 472 16 269 93 741 25

Celkem za stavbu O 311 834 65 485 377 319 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 59 040,00 19

5 Komunikace HSV 157 382,80 50

8 Trubní vedení HSV 44 850,00 14

91 Doplňující prace na komunikaci HSV 7 362,00 2

99 Staveništní přesun hmot HSV 29 698,88 10

ON Ostatní náklady ON 13 500,00 4

Cena celkem
311 833,68 100     
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

8: 0007778 Vícepra'ce — Oprava komunikace Ke Školce Dolní Měcholupy

O: 1 1

R: 1 Vícepráce č.1 - geomříže

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce
59 040,00

1 113107121R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,jílovité podloží, t|.7 cm m2 328,00000 180,00 59 040,00

Díl: 5 Komunikace
145 622,80

2 2899721 1 1 R00 Položení geomříže m2 400,00000 92,30 36 920,00

3 564721111R00 Podklad z kameniva 32—63 mm,tl. 7 cm včetně zhutnění m2 328,00000 122,00 40 016,00

4 005-0001 Doprava a složení geomříže kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

5 583417054R Kamenivo 32—63 T 32,14000 620,00 19 926,80

28x1,4

6 69310204R Geomříž trojosé TENSAR TriAx TX160 75x4 m m2 400,00000 96,90 38 760,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
29 698,88

7 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km '( 32,14000 258,50 8 308,19

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku

8 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 385680001 20,50] 7 906,44

Vzdálenost skládky 12km

9 979099155R00 Poplatek za skládku suti (vybourane zeminy) tun 32,14000 255,00 8 195,70

1O 998223011R00 Přesun hmot a doprava, pozemní komunikace 1 8394520 63,00 5 288,55  

 

   
 

 

 

 



 

 

Položkový rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8: 0007778 Vicepráce - Oprava komunikace Ke Školce Dolní Měcholupy

O: 1 1

R: 2 Vícepráce č. 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 5 Komunikace
11 760,00

1 59621504OR00 Kladení zatravňovací dlažby betonové do štěrkového lože m2 1400000 350,00 4 900,00

2 592452570R Dlažba zatravňovací- šedá standard m2 14,00000 490,00 6 860,00

Díl: 8 Trubní vedení
44 850,00

3 899104111RT2 D+M litinový kanálový poklop D400 bez odvětrání , včetně kus 1,00000 6 000,00 6 000,00

dodávkv poklopu šachtového lit. D 650

4 R_008 001 Rektifikace odvodňovacího žlabu m 15,00000 990,00 14 850,00

5 R_008-002 Čištění odvodňovacího žlabu m 60,00000 350,00 21 000,00

6 R_008-003 Dodávka a osazení šachtového prstence kus 300000 1 000,00 3 000,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
7 362,00

7 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože 2 C 12/15 m 18,00000 260,00 4 680,00

8 59217421R Obrubník silniční- dodavka, přírodní m 18,00000 149,00 2 682,00

Díl: ON Ostatní náklady
13 500,00

9 ON_OO1 Zkouška hutnění- statická zkouška kus 300000 3 900,00 11 700,00

10 ON_002 Zkouška hutnění- dynamická zkouška kus 1,00000 1 800,00 1 800,00        

 



 

 

Položkový rozpočet stavby

 

 

Stavba: 0007779 Méněpráce - Oprava komunikace Ke Školce Dolní Měcholupy

Objekt: 1 1

Rozpočet: 1 1

Objednatel: Městská část Praha — Dolní Měcholupy
IČ: 077 41 561

Dolnoměcholupská 168/37

109 00 Praha — Dolm’ Měcholupy

DIČ: CZ 077 41 561

 Zhotovitel: Dopravní Stavby Silnic s.r.o.

Rybná 716/24

110 00 Praha 1

IČ: 077 41 561

DIČ: CZ 077 41 561

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem
HSV

—161 332,93

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

-161 332,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH
15 %

0,00 CZK

Snížena DPH
15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH
21 %

-161 332,93 CZK

Základní DPH
21 %

-33 880,00 CZK  
 Zaokrouhlení

-D,07 CZK

 Cena celkem s DPH

-195 213,00 CZK
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Rekapitulace dílů

 

 

 

  
 

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV -2 460,00 2

11 Přípravné a přidružené práce HSV -29 950,00 19

56 Podklaan vrstvy komunlkaa a zpevnenych HSV -81 385,00 50

ploch

59 Dlažby a předlažby komunikací HSV —8 750,00 5

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU -38 787,93 24

Cena celkem 461 332,93 100     
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

S: 0007779 Ménéprace - Oprava komunikace Ke Školce Dolní Měcholupy

O: 1 1

R: 1 1

P.č. Číslo položky Název položky lVlJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -2 460,00

1 181101102R00 Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 —12300000 20,00 —2 460,00

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce -29 950,00

2 113106231R00 Rozebraní dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 -35,00000 60,00 —2 100,00

3 113107232ROO Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, t|.do 30 cm m2 —140,00000 155,00 »21 700,00

4 113107620ROO Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 42300000 50,00 —6 150,00

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných -81 385,00

ploch

5 564851111R00 Podklad ze Štěrkodni po zhutnění tloušťky 15 cm m2 —123,00000 195,00 ~23 985,00

6 567142115R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C 8/10, (KSC I) m2 —140,00000 410,00 ~57 400,00

ll. 25cm

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací -8 750,00

7 596215041 R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm m2 -35,00000 225,00 —7 875,00

8 596215028R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě m2 —35,00000 25,00 —875,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -38 787,93

9 979088201 R00 Poplatek za skládku suti - beton t —96,72800 170,00 —16 443,76

10 997221561R00 Vodorovná doprava suti z kusových materialu, do 1km t -96,72800 60,00 —5 803,68

11 997221569R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, suti z kusových t -1 83703200 9,00 —16 540,49

materiálů
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Ke Školce, Praha 10 - Dolní Měcholupy

rekonstrukce vozovky

Zatěžovací zkoušky

číslo zakázky: 1120-916-400

číslo protokolu: AGIZZ44/20

Praha,

Listopad 2020

 



 

ArtepGeo s.r„o.

Radlická 2485/103

150 00 Praha 5

Datum: 16.11.2020

Strana: 1

Počet stran: 4

Protokol č. AGIZZ44I20

o statických zatěžovacích zkouškách pro stanovení míry zhutnění

Jméno a adresa zákazníka:

Doiravní Stavby Silnic s.r.o.

110 00 Praha 1

 

Stavba: Ke Školce, Praha 10 — Dolní Měcholupy - rekonstrukce vozovky

Objekt: oprava místní komunikace

Zkoušená konstrukce: zemní pláň

Zkoušky provedeny podle:ČSN 72 1006 — Kontrola hutnění zemin a sypanin

Zkušební zařízení: Statická zatěžovací deska PC USB,převodník HBM — AD 101 B,
tenzometrický snímač síly typ Z4A; číslo přístroje 1600070

\_/ýs|edkv zkoušek platí ien pro zkoušená místa.

Prohlášení:

Protokol č. AG/2244/20 smí být reprodukován pouze jako celek a obsahuje 3 zkoušky.

Poznámka:

 

 

Protokol vyhotoví
P

Protokol schválil:
Po

Kontakty: telefon.: 224 826 496 e—mail: info@artepgeo.cz

 

ArtepGeo s.r.o.- zkušební laboratoř s odbo
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Záznam o statické zatěžovací zkoušce

číslo zkoušky:

 

 
 

 

Postup podle ČSN 72 1006:2015 příloha A. Použito zařízení s deskou o průměru 300 mm. 2244/20-01

DATUM ODBĚRU VZORKU STAVBA: Ke Školce, Praha 10 — Dolní Měcholupy OBJEKT: rekonstrukce kom.

16-11-2020 KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: zemní pláň - na úrovni vjezdu č.p. 17 (kanalizace)

Vzorek odebral: _ , [km] strana od osy [m] odb. v h|_[m] sr. rovina
STANICENI: bod 1 vpravo 0,5

Počasí: obalčno

Teplota [°C]: 8°C

Materiál: G3 G-F/Y 6 [MPa]

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

 

Kontaktní napětí Sedání středu desky 0,0

o [MP3] 5 [mm]

0,00 0,00

0,08 0,88

0,16 3,34

2,8
 

0.24 5,54

0,32 8,06

0.40 10,10

 

0,45 11,50

0,50 12,78 \

0,25 12,32 5,6

0,12 11,50

0,00 7,28

 

 

0,08 9,04

0,16 1014 k \
3,4

 

      
   
 

0,24 1 1 ,20

0,32 12,12 \

0,40 12,98

0,45 1 3,48
\

Vy'sledky zkoušky:
1 1,2

zatěžovací větev 1. 2.
\MŘŘ

5,“, [MPa] 0,50 0,45

a, [mm/MPa] 31,802 19,082
\.

a, [mm/MPa] -5,916 -1 2,698 14,0

Em [MPa] 7,8 16,8

Edef,2lEdef,1 [1] 2:15 [mm]

Poznámka:

Zkouška provedena v úrovni zemní pláně na vytipovaném místě, na vrstvě zhutněné ŠD.

Výsledek nevyhovuje požadavku PD (Edef,2 = min. 45 MPa).

  

16.11.2020 meření provedl:
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Záznam o statické zatěžovací zkoušce

číslo zkoušky:
Postup podle ČSN 72 1006:2015 příloha A. Použito zařízení s deskou o průměru 300 mm. Z244/20-02
DATUM ODBĚRU VZORKU STAVBA: Ke Školce, Praha 10 - Dolní Měcholupy OBJEKT: rekonstrukce kom.16-11-2020 KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: zemní pláň - na úrovni č.p 75/3Vzorek odebral; , . [km] strana od osy [m] odb. v hl.[m] sr. rovina

STANJCENI: bod 2 vlevo 2,0

Počasí: obalčno

Teplota [“C : 8°C

Materiál: (3:1 G—F/Y
6 [MP3]

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50
Kontaktní napětí Sedání středu desky 0,0 ' ' ' 'o— [MPa]

5 [mm]

0,00
0,00

0,08
0,84

0,16
1,82

0,24
3,48 2,4 —

0,32
5,62

0,40
8,08

0,45
9,64

0,50
10,6

0,25
9,62 4,8 -

0,12
8,68

0,00
5,28

0,08
6,48

0,16
7,64

0,24
8,58

7,2 -
0,32

9,34

0,40
9,94

0,45
10,34

Výsledky zkoušky:
9,6 _

zatěžovací větev 1. 2.

cm [MPa] 0,50 0,45
a, [mm/MPa] 12,196 16,559
a; [mm/MP3] 21,296 -11,916 12,0
Ede, [MPa] 9,8 20,1

Edef,z/Edef,1 [1]
2:05

[mm]

Poznámka:

Zkouška provedena v úrovni zemní pláně na vytípovaném místě, na vrstvě zhutněné ŠD.Výsledek nevyhovuje požadavku PD (Edef,2 = min. 45 MPa).

16.11.2020 meření provedl:

  

způsobilostí č. 217

150 00 Praha 5

 

   

 



 

  

 

 

 
 

 

 

Výsledg zkoušky:

zatěžovací větev

a1 [mn1lMPa]

a2 {mmlMPaJ

Ede, [MPa]

Edem/Edem [1] 
1. 2.

0,50 0,45

12,301 14,543

23,000 -5,654

9,5 18,8

1,98
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Záznam o statické zatěžovací zkoušce
číslo zkoušky:

Postup podle ČSN 72 1006:2015 příloha A. Použito zařízení s deskou o průměru 300 mm. 2244/20-03

DATUM ODBĚRU VZORKU STAVBA: Ke Školoe, Praha 1O - Dolm’ Měcholupy OBJEKT: rekonstrukce kom.
16.11.2020 KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: zemní pláň - na úrovni č.p. 323/5

Vzorek odebral: _ . [km] strana od osy [m] odb. v h1.[m] sr, rovina
STANICENI: bod 3 vlevo ,

Počasí: obalčno

Te Iota [°C]: 8°C

Ma?eria'1:GS G-F/Y
G [MP3]

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50
Kontaktní napětí Sedání středu desky 0,0 ‘ ‘

5 [MPa] 5 [mm]

0,00
0,00

0,08 0,78 \
0,16 2,12

0,24
3,84 2,4 \

0,32 5,82

0,40
8,44

0,45
9,72

0,50 1 1,46

0,25 9,44 4,8

0,12
8,34

0,00 5,76

0,08 7,06 &

0,16 8,08

0,24 9,02 7,2 \

0,32 9,80 \
0,40 10,68

0,45 11,34 \

 
9,6

         
 

12,0

[mm] 
 
Poznámka:

Zkouška provedena v úrovni zemní

Výsledek nevyhovuje požadavku P

16.11.2020 meření provedl:

D (Edef,2 = min. 45 MPa).

pláně na vytípovaném místě, na vrstvě zhutněné ŠD.

 

 

 

 


