
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Dodatek č. i  ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro stavební povolení, 
Projektové dokumentace pro provádění stavby
a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Optimalizace trati Karlštejn (m im o) -  
Beroun (mim©)"

Sm luvn í strany:

Správa že lezn ic, s tá tn í o rgan izace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. M ojm írem  Nejezch lebem , náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenčn í adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2123/2020/PH 
ISPROFIN / ISPROFOND: 521 351 0015/327  330 4901

(dále jen „Objednatel") 

a

M ETRO PRO JEKT Praha a.s.
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418 

spojení:

zastoupena: Ing» Davidem  Krásou, předsedou představenstva
Ing» V lad im írem  Seidlem , místopředsedou představenstva

Korespondenčn í adresa:
METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 

číslo smlouvy Zhotovitele: 7911 /M P  

(dále jen „Zhotovitel")
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PREAMI

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č, 1 jsou následující 
skutečnosti:

1» Úprava přílohy č. 1 Smlouvy -  Specifikace díla. Dochází k rozšíření předmětu díla zejména 
z následujících důvodů:

Dokumentace EIA, která byla dokončená až po podpisu SOD, prezentuje dodatečné požadavky 
správy CHKO Český kras. Mezi těmito požadavky je zejména zřízení nového mostu pro migraci 
živočichů v km 34,142. Dále byly správnou CHKO vzneseny požadavky na úpravu několika 
propustků z trubních (navržených v DÚR) na rámové. Tyto úpravy a zejména zařazení nového 
stavebního objektu mostu přináší dodatečné náklady projekčních prací.

Dále bylo v průběhu projekčních prací na Díle zjištěno, že po poslední úpravě projektové 
dokumentace žst. Karlštejn ve stupni DÚR a následném zpřesnění projektové dokumentace 
Díla - části D . l. l - zabezpečovací zařízení bude nutné zvýšit zábrzdnou vzdálenosti oproti DÚR 
na 1 000 m. Toto bylo zásadně odmítnuto zástupci odboru řízení provozu GŘ Správy železnic. 
Projektantem předmětné části projektové dokumentace byly nabídnuty varianty řešení, 
přičemž na jednání 26. 10. 2020 byl vysloven požadavek na dodržení požadované zábrzdné 
vzdálenosti i za cenu úprav zabezpečovacího zařízení žst. Beroun s předpokládaným vlivem na 
další profese (např. sdělovací zařízení, železniční svršek, trakční vedení atď). Takto výrazná 
úprava v žst. Beroun je nad rámec původního zadání Díla a vyžaduje ze strany zhotovitele Díla 
dodatečné náklady a čas, potřebný pro zpracování rozšířené projektové dokumentace.

Výše zmíněnými úpravami také dochází k nutnosti aktualizovat DÚR stavby „Optimalizace 
Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)", neboť kromě nového stavebního objektu mostu dochází 
ke změně rozsahu dotčených pozemků, například rozšířením zásahů do zabezpečovacího 
zařízení. To sebou nese dodatečné náklady a čas spojený se samotnou změnou DÚR a také 
čas potřebný pro vydání nových stanovisek dotčených orgánů či majitelů příslušných pozemků.

2. Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  IRozpis Ceray Díla.
Z výše uvedených důvodů dochází k navýšení ceny díla ve výši 1 494 000,- Kč. Proto se 
smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ") dohodly na změně rozsahu 
předmětu plnění a s tím souvisejících úpravách nákladů zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 
3,57 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu 
dodatku č. 1.

3. Úprava přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění. Smluvní strany se s ohledem na 
výše uvedené dohodly na doplnění nové la. dílčí etapy plnění Díla a na posunutí termínů 
odevzdání 2. - 4. dílčí etapy plnění Díla o tři měsíce.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 
3.3 Smlouvy a odst. 3,5. Smlouvy, článku 5, odst. 5.15 Smlouvy, přílohy č. 1 Smlouvy - Specifikace 
díla, přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla a přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění. U shora 
uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle 
ust. § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě 
Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2123/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7911/MP, 
uzavřené dne 09.06.2020, takto:
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1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
a) ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP 
a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek 
stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 
zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění 
dodatku č. 1 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH 41 854 000,- Kč

Cena prací uvedených v dodatku č. 1, bez DPH 1 494 000,“ Kč

Celková Cena Díla, dle dodatku č. 1, bez DPH 43 348 000," Kč

slovy: čtyřicet tři m ilionů tři sta čtyřicet osm tisíc korun českých

b) ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 
jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve 
znění dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění") a vykonávat autorský dozor 
po celou dobu realizace Stavby.

2) Článek 4 - OSTATNÍ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny za 
zpracování DSP a PDPS, tj.: 4 147 800," KČ bez DPH. Cena za zpracování DSP a PDPS je 
uvedena v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy.

3) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Specifikace Díla - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1 

Příloha č. 2 Ofochodsií podm ínky - OP/DSP+PDPS/03/19 

Příloha č. 3 Technické podm ínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/DSP+PDPS/12/19

c) Zvláštní technické podmínky - ze dne 10.01.2020

Příloha č. 4 IRozpis Ceny Díla - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 5 Harmonogram plnění - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 6 Oprávněné osoby

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9 Souvisejíc í dokum enty
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4) Příflofina ěn 1 Smlouvy © díl© - Specifikace díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 - Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 
platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku 
č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

5) Příloha ě. 4 Smloyvy o díl© -  ílozpls Ceny íi3>íDsí
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 
platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku 
č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

6) Příloha ě. 5 Smlouvy © díl© - Harmonogram plnění
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění 
přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 3, tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o 
registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem o registru smluv, v platném znění.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2123/2020/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 7911/MP, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tř í (3) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1 

příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1 

příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze dne  ̂  ̂ ^ V Praze dne ] [{ „■ j2- 2020

Ing. MojmírVjYejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.

■ »->'* n  i r .  ■ .  .  ■ i  ■ ■ • ■ i  • i ■ i .  .  •  ■ •

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s.
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PŘÍLOHA c „ 1 

Specifikace Díla

1» Předmětem díla je:

Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové 
dokumentace pro provádění stavby „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) -  Beroun 
(mimo)". Zároveň zhotovitel poskytne podklady a nezbytnou součinnost pro zpracování 
navazujících investičních akcí.

2» Požadavky na rozsah a zpracování Projektové dokumentace pro stavební 
povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby jsou definovány 
Všeobecnými technickými podmínkami -  přílohy č. 3b)

3u Upřesňující podmínky pro zpracování Projektové dokumentace pro stavební 
povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby jsou uvedeny ve 
Zvláštních technických podmínkách -  příloha č. 3c

Dodatkem č. 1 se předmět díla rozšiřuje o následující:

a. Zapracování požadavků EIA

b. Zvýšení zábrzdné vzdálenosti oproti DÚR na 1 000/700 m

c. Aktualizace DÚR stavby Optimalizace Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)

• x / i
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PŘÍLOHA C. 4

Rozpis Ceny Díle

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského 
dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY WA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPSs

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství Jednotková
cena

Cena celkem

1 Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 
/2006 Sb. v platném znění dle VTP a 
ZTP

hod
........ . ...... ...................

2 Zpracování PDPS (v rozsahu 
dopracování příloh DSP do 
podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H 
a I, včetně všech dílčích odevzdání, 
dle přílohy č.2 Směrnice GŘ SŽDC č. 
11/2006 v platném znění dle VTP a 
ZTP

hod

........ . ...... ...................

3 Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých SO 
a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Směrnice SŽDC 
č.20 v platném zněn a dle požadavku 
VTP a ZTP)-příloha dokumentace část 
G

hod

..... . ...... ...............

4 Kompletní dokladová část (dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti-příloha 
dokumentace část H

hod

...... . ...... . ................

5 Kompletní geodetická část (v rozsahu 
přjlohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice 
GŘ SZDC č.11/2006 v platném znění 
a dle požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti

hod

...... . ...... . ................

6 Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle 
SOD v listinné formě (dle požadavku 
VTP a ZTP)

ks
. ......... ...............

7 Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle 
SOD v elektronické formě (dle 
požadavku VTP a ZTP)

ks
. . ...... .............

15 Práce dle dodatku č. 1 hod ...... . ...... . ................

Celkem za základní služby: ...................

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.
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2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPSs

Položka Pop is Něm á
jednotka

Množství Jednotková
cena

Cena celkem

8 Zajištění mapových podkladů km . ........ ...............

9 Geodetické práce km . ........ ...............

10 Zajištění vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě

hod ..... ...... ...............

11 Koordinátor BOZP v přípravě hod ..... ...... ...............

12 Zpracování žádosti o spolufinancování 
stavby dle požadavku VTP a ZTP

hod ..... ...... ...............

13 Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace na 
výběr zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP

hod

..... ...... ...............

14 Zpracování příloh k žádosti o 
spolufinancování stavby dle ZTP a VTP

hod ..... ...... ...............

Celkem za doplňkové služby: . ................

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3d CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka Popis Měrná Množství Jednotková Cena celkem
jednotka cena

17 rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace 
Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek

hod . ...... ..... . ................

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 
dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 30 měsíců) v celkovém počtu 
2 200 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a 
zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních 
výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Rozpis prací dle dodatku č. 1

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství Jednotková
cena

Cena celkem

1 Zpracování DSP dle vyhlášky 
č. 146/2006 Sb. v platném znění dle 
VTP a ZTP (Jeden nový most a úprava 
u sedmi propustků)

hod

..... . ...... ...............

2 Zpracování DSP dle vyhlášky č. 
146/2006 Sb. v platném znění dle 
VTP a ZTP (zabezpečovací zařízení)

hod
..... . ...... ...............

3 Zpracování PDPS (jeden nový most a 
úprava u sedmi propustků)

hod ..... . ...... ...............

4 Zpracování PDPS (zabezpečovací 
zařízení)

hod ..... . ...... ...............
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5 Kompletní dokladová část včetně 
inženýrské činnosti - pro DÚR

hod
..... . ...... ...............

Celkem za dodatek č. i: . .................

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

43 348 000 Kč 9 103 080 Kč 52 451 080 Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

. . . ............... . . ................ . . . ................

Cena za výkon autorského dozoru:

. ................ .............. . . ................

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na D ílčí etapy opracování 
DSIP a PDIPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

!□ D ílčí etapa . ................ . ................

la .  D ílčí etapa . ................
................................... . . ................

2. D ílčí etapa ................... ...................

3. D ílčí etapa . ................ ...................

4. D ílčí etapa . ................ ...................

5« D ílčí etapa

Výkon autorského dozoru
. ................ . ................

Celkem: 43 348 000 Kč 52 451 080 Kč
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Dodatek č. :l ke smlouvě o dílo na zhotovení DSP+PDSP



IPŘÍLOIHA Č. 5

Harmonogram písněmi

Část Díía Doba plnění Popis činností prováděných v 
D ílčí etapě

Podm ínky dokončení D ílčí 
etapy

Term ín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - -

1. D ílčí etapa do © měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Návrh technického řešení DSP k 
připomínkovému řízení

Předávací protokol (pro Část Díla)

la .  D ílčí etapa do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Návrh technického řešení DSP 
v rozsahu dle dodatku č .l k 
připomínkovému řízení

Předávací protokol (pro Část Díla)

2. D ílčí etapa do 12 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy

Dílčí předání DSP se zapracovanými 
připomínkami bez dokladové části

Předávací protokol k dané dílčí 
etapě

3. D ílčí etapa do 15 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy

Podání žádosti o stavební povolení. 
Definitivní předání DSP a PDPS 
s kompletní dokladovou částí, 
náklady a oceněnými soupisy prací ve 
struktuře dle VTP

Kopie žádosti předaná Objednateli, 
potvrzená podatelnou stavebního 
úřadu. Předávací protokol.

4. D ílč í etapa do 19 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy

Nabytí právní moci stavebního 
povolení. Zadávací dokumentace na 
realizaci stavby

Stavební povolení v právní moci, 
předané Objednateli. Předávací 
protokol.

Term ín dokončení Díla předpoklad do 11/2023 Autorský dozor Po ukončení přejímacího řízení 
Stavby a předložení výkazu 
poskytnutých služeb (o výkonu 
autorského dozoru projektanta)
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o díio na zhotovení DSP+PDSP
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