
Číslo smlouvy objednatele: 2315/2020-SML Číslo smlouvy zhotovitele: 12102020
Číslo Dodatku č. 1. objednatele: 2315/2020-SML-D1

DODATEK Č .  1
ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):
TDS:

2. Zhotovitel:
C.P.O. – pískování, s.r.o.
Sídlo: Antonínská 593, 687 25 Hluk
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,

vložce 52811
Zastoupený: Romanem Blažkem, jednatelem společnosti
IČO: 276 97 185
DIČ: CZ27697185
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):

II. Předmět dodatku
1. Mezi smluvními stranami byla dne 2. 11. 2020 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem

je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (stavební práce) s názvem „Svitava, jez
Paulinka a Salm, Blansko – oprava technologie“, číslo smlouvy objednatele 2315/2020-SML
(dále jen „smlouva o dílo“). Předání staveniště zhotoviteli proběhlo dne 11. 11. 2020.

2. Dle smlouvy o dílo má být zahrazení a vyhrazení prováděno v součinnosti s objednatelem (dovoz
hradidel k jezu a manipulace autojeřábem). Jelikož byl ze strany objednatele termín zahrazení 2x
přesunut, čímž došlo k posunu prací o dva týdny, nelze provést dílo v celém rozsahu
v požadovaném termínu. S ohledem na znalost místních klimatických podmínek v zimním období,
kdy při nízkých teplotách dochází k silné námraze jezových konstrukcí, je vhodné prodloužit
termín dokončení díla do období, kdy jsou teploty nad + 5 °C.

3. V souvislosti s uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu
dokončení díla do 31. 3. 2021.

4. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:
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III. Doba a místo plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31. 3. 2021

III. Závěrečná ustanovení
1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen
“zákon o registru smluv”). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění
ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu
uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek se stává nedílnou

součástí smlouvy o dílo.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 30. 11. 2020

V Brně dne: V Brně dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. C.P.O.-pískování, s.r.o.

MVDr. Václav Gargulák Roman Blažek
generální ředitel jednatel společnosti



CENTRUM  POVRCHOVÝCH  OCHRAN
C.P.O.-pískování, s.r.o.

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11
602 00, Brno

Zhotovitel:
C.P.O.-pískování, s.r.o.
Antonínská 593
687 25 Hluk

Zakázka :
SOD.:2315/2020-SML

Akce:
Svitava, jez Paulinka a Salm, Blansko – oprava technologie

Věc:    Žádost o dodatek smlouvy o prodloužení termínu   ukoncení  díla  dle
SOD.:2315/2020-SML

Tímto vás žádáme o prodloužení ukončení díla na termín do 30.4.2021
z důvodů:
- pozdního podpisu smlouvy doručena 6.11.2020, dle harmonogramu prací
potřeba k řádnému provedení díla 10 týdnů.
- ze strany objednatele pozdní termín možnosti zahrazení
první klapka hrazena až 26.11.2020
- v měsících leden únor a části března předpokládané velmi nízké teploty
znemožňující řádné plnění technologických postupů stavby

Děkuji za kladné vyřízení

S pozdravem Roman Blažek – jedenatel společnosti

C.P.O.-pískování,s.r.o.          IČ: 276 97 185             
Antonínská 593                     DIČ: CZ27697185        
687 25 Hluk                                                                
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně  oddíl C, vložka 52811


