
í š l  ftEDITELSTVl SILNIC A  DÁLNIC CR „D5 Zkušební úsek opravy vozovky s CBK dálnice D; 

v úseku mezi km 147,20 - 144,64 vlevo"

DODATEK č. 2

k Souhrnu smluvních dohod uzavřenému dne 20.11.2015 na zhotovení díla (dále jen „Smlouva14)

„D5 Zkušební úsek opravy vozovky s CBK dálnice D5 v úseku mezi km 147,20 - 144,64 vlevo“
číslo smlouvy objednatele: 01PU-002481 
číslo smlouvy zhotovitele: 30/15/DSS 
mezi:

Objednatel:
W W

Ředitelství silnic a dálnic CR
Se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390 
jednající:

(dále jen „Objednatel") na straně jedné 

a

Zhotovitel:
BERGER BOHEMIA a.s.,
Se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň 
IČ: 45357269 
DIČ: CZ45357269
obchodní rejstřík u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217

Odpovídající za realizaci ve věcech technických:

(dále jen “Zhotovitel”) na straně druhé

Uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2 ke Smlouvě 
(dále jen „Dodatek") následujícího znění:

I.
Změna lhůt

Ustanovení článku 1.1.9 obchodních podmínek přílohy k nabídce, které je součástí Souhrnu 
smluvních dohod ze dne 20.11.2015, se mění takto:
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Název článku
Obchodních
podmínek

Číslo článku
obchodních
podmínek

Příslušné údaje

Termín dokončení 1.1.9 30.9.2016

II.
Odůvodnění změny termínů

Z důvodu rozhodnutí Ministerstva dopravy o uzavírce, je možné vodorovné dopravní značení 
dokončit až v 09/2016.

III.
Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Souhrnu smluvních dohod vč. příloh zůstávají v platnosti, pokud 
nejsou dotčeny tímto dodatkem..

3.2 Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma 
Smluvními stranami.

3.3 Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven v 4 (slovy čtyřech) stejnopisech, z nichž dva 
obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

V Praze dne 0 4 - 07-  2016 V Plzni dne

2


