
Název stavby: Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - V.Bíteš-rekonstrukce vodovodu,

cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před  obcí Ořechov

Místo:

Zpracoval: Ing. Miroslav Inwald IČO: DIČ:

Stavbyvedoucí: Dne: 16. 11. 2020

Cena celkem bez DPH 1 046 580,52 

DPH 15 % 0,00 0,00 

21 % 1 046 580,52 219 781,91 

Cena celkem s DPH 1 266 362,43 

Objednatel: Zhotovitel: Projektant:

Svaz vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO VAS a.s., Soběšická 820/156, Brno 638 00 Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IČO DIČ IČO DIČ IČO DIČ

43383513 CZ43383513 49455842 CZ49455842 32004401 CZ6701116026

Razítko a podpis Razítko a podpis Razítko a podpis

Rekapitulace nákladů dle hlav v CZK
                  Náklady na Náklady investiční výstavby Náklady z Celkové

stavební část technolog. část celkem inv. prostředí náklady

Rekapitulace nákladů stavby   1 046 580,52 0,00 1 046 580,52 0,00 1 046 580,52 

  B. Provozní soubory   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    PS-montáž z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    PS-dodávka z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  C. Stavební objekty   934 909,52 0,00 934 909,52 0,00 934 909,52 

    ZRN   934 909,52 0,00 934 909,52 0,00 934 909,52 

      HSV-montáž z rozpočtu   -50 640,42 0,00 -50 640,42 0,00 -50 640,42 

      HSV-dodávka z rozpočtu   985 549,94 0,00 985 549,94 0,00 985 549,94 

      PSV-montáž z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      PSV-dodávka z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      M-montáž z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      M-nosný materiál z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      M-dodávka z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    HZS z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  F. Vedlejší náklady   111 671,00 0,00 111 671,00 0,00 111 671,00 

    VRN z rozpočtu   111 671,00 0,00 111 671,00 0,00 111 671,00 

  G. Ostatní náklady   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Ostatní náklady z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Ostatní náklady   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  L. Kompletační činnost   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Kompletační činnost z krycího listu rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Příloha č.1 k dodatku č. 1 SOD 09/20/SIH/1110

Souhrnný rozpočet stavby
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 43383513

Svaz vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO DIČ: CZ43383513

Zhotovitel: IČ: 49455842
VAS a.s., Soběšická 820/156, Brno 638 01 DIČ: CZ49455842

Projektant: IČ: 32004401

Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN DIČ: CZ6701116026

Zpracovatel: IČ:

Ing. Miroslav Inwald DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

05-2020dodatek1

Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - V.Bíteš-rek.vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 

před  obcí Ořechov

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

1 046 580,52

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 046 580,52 219 781,9121,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 1 266 362,43
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05-2020dodatek1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO Projektant:

Zhotovitel: VAS a.s., Soběšická 820/156, Brno 638 01 Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA-647 308,61-534 965,79SO 01_2 Cementace-méněpráce

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

135 121,91111 671,00ostatní Vedlejší náklady

1 046 580,52 1 266 362,43

1 778 549,131 469 875,31SO 01_1 Cementace-vícepráce

Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - V.Bíteš-rek.vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 

před  obcí Ořechov

16. 11. 2020

Ing. Josef Novotný AQA-

CLEAN

Ing. Miroslav Inwald
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 43383513

Svaz vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO DIČ: CZ43383513

Zhotovitel: IČ: 49455842

DIČ: CZ49455842

Projektant: IČ: 32004401

Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN DIČ: CZ6701116026

Zpracovatel: IČ:

Ing. Miroslav Inwald DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 111 671,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 111 671,00 21,00% 23 450,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 135 121,91

Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - V.Bíteš-rek.vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před  obcí Ořechov

ostatní - Vedlejší náklady

VAS a.s., Soběšická 820/156, Brno 638 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 11. 2020

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO Projektant:
Ing. Josef Novotný 

AQA-CLEAN

Zhotovitel: VAS a.s., Soběšická 820/156, Brno 638 01 Zpracovatel:
Ing. Miroslav 

Inwald

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 111 671,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 111 671,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 111 671,00

ostatní - Vedlejší náklady

Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - V.Bíteš-rek.vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před  obcí Ořechov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 11. 2020

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO Projektant:
Ing. Josef Novotný 

AQA-CLEAN

Zhotovitel: VAS a.s., Soběšická 820/156, Brno 638 01 Zpracovatel:
Ing. Miroslav 

Inwald

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 111 671,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 111 671,00

D VRN3 Zařízení staveniště 111 671,00

1 K 035103001 Pronájem ploch … 1,000 111 671,00 111 671,00 CS ÚRS 2020 01

Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - V.Bíteš-rek.vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před  obcí Ořechov

ostatní - Vedlejší náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 43383513

Svaz vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO DIČ: CZ43383513

Zhotovitel: IČ: 49455842

DIČ: CZ49455842

Projektant: IČ: 32004401

Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN DIČ: CZ6701116026

Zpracovatel: IČ:

Ing. Miroslav Inwald DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 469 875,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 469 875,31 21,00% 308 673,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 778 549,13

Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - V.Bíteš-rek.vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před  obcí Ořechov

SO 01_1 - Cementace-vícepráce

VAS a.s., Soběšická 820/156, Brno 638 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 11. 2020

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO Projektant:
Ing. Josef Novotný 

AQA-CLEAN

Zhotovitel: VAS a.s., Soběšická 820/156, Brno 638 01 Zpracovatel:
Ing. Miroslav 

Inwald

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 469 875,31

HSV - Práce a dodávky HSV 1 469 875,31

    2 - Zakládání 34 195,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 789,55

    8 - Trubní vedení 1 431 890,26

SO 01_1 - Cementace-vícepráce

Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - V.Bíteš-rek.vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před  obcí Ořechov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 11. 2020

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO Projektant:
Ing. Josef Novotný 

AQA-CLEAN

Zhotovitel: VAS a.s., Soběšická 820/156, Brno 638 01 Zpracovatel:
Ing. Miroslav 

Inwald

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 469 875,31

D HSV Práce a dodávky HSV 1 469 875,31

D 2 Zakládání 34 195,50

1 K 242111113
Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, 

při vnitřním průměru studny 1,00 m
m 9,000 1 436,50 12 928,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání skruží; skruže se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

2. Množství měrných jednotek příplatku k ceně za větší hloubku studny se určuje podle čl. 3512 Všeobecných podmínek části A01.

2 M 59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm kus 9,000 2 363,00 21 267,00 CS ÚRS 2020 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 789,55

3 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
kus 5,000 216,03 1 080,15 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,

b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.

3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.

4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.

5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.

6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

VV 5 5,000

4 K R_aqa_042 Sloupek pro orientační tabulky na vodovodu kus 5,000 541,88 2 709,40

D 8 Trubní vedení 1 431 890,26

5 K 851371131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 300 m 59,000 256,70 15 145,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,

b) montáž tvarovek,

c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,

d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.

2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se 

také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.

6 M 55251010 trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 300 m 59,590 4 267,00 254 270,53 CS ÚRS 2020 01

VV 59*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 59,590

7 K 857263131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100
kus 3,000 515,10 1 545,30 CS ÚRS 2020 01

Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - V.Bíteš-rek.vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před  obcí Ořechov

SO 01_1 - Cementace-vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 

specifikaci.

8 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 1,000 223,55 223,55 CS ÚRS 2020 01

9 M 28612303 příruba zaslepovací plastová PE PN10/16 D 90mm kus 1,000 2 116,50 2 116,50 CS ÚRS 2020 01

10 M 28614960 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm kus 1,000 753,95 753,95 CS ÚRS 2020 01

11 M
WVN.FF485774

W
Elektro T-kus redukovaný 225-90 kus 1,000 18 827,50 18 827,50

12 M
AVK.502015050

0
AVK tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 150/500 kus 1,000 3 814,80 3 814,80

13 M
AVK.502015010

00
AVK tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 150/1000 kus 1,000 6 127,65 6 127,65

14 M
DKT.FF100E100

0P16
Duktus FF přírubová tvarovka DN 100 dl. 1000mm, PN 10/16 kus 12,000 6 398,04 76 776,48

15 M
DKT.FF200E100

0P10
Duktus FF přírubová tvarovka DN 200 dl. 1000mm, PN 10 kus 1,000 14 164,15 14 164,15

16 M Rz006 Těsnící a jistící gumové kroužky, spoj BRS DN 300 kus 2,000 5 025,20 10 050,40

17 M AVK.501130030 AVK tvarovka litinová, FFK, koleno přírubové 30°, DN 300 kus 1,000 11 372,15 11 372,15

18 M AVK.5013100 AVK tvarovka litinová, N, přírubové patkové koleno, DN 100 kus 2,000 2 586,55 5 173,10

19 M AVK.501110090 AVK tvarovka litinová, Q, koleno přírubové 90°, DN 100 kus 5,000 1 666,85 8 334,25

20 M AVK.501300100 AVK tvarovka litinová, MMA, T- kus hrdlový s přírubou, DN 300/100 kus 1,000 12 291,85 12 291,85

21 M AVK.944300 Univerzální jištěná spojka ORION PLUS, DN 300, rozsah 314-358 mm kus 49,000 19 934,20 976 775,80

22 M AVK.31100 AVK šoupátko 3.1, DN 100, stavební délka F4, PN 10/16 kus 2,000 5 700,95 11 401,90

23 M AVK.7561700 AVK zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 1,6-2,7 m kus 2,000 1 362,55 2 725,10
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 43383513

Svaz vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO DIČ: CZ43383513

Zhotovitel: IČ: 49455842

DIČ: CZ49455842

Projektant: IČ: 32004401

Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN DIČ: CZ6701116026

Zpracovatel: IČ:

Ing. Miroslav Inwald DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -534 965,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -534 965,79 21,00% -112 342,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -647 308,61

Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - V.Bíteš-rek.vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před  obcí Ořechov

SO 01_2 - Cementace-méněpráce

VAS a.s., Soběšická 820/156, Brno 638 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 11. 2020

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO Projektant:
Ing. Josef Novotný 

AQA-CLEAN

Zhotovitel: VAS a.s., Soběšická 820/156, Brno 638 01 Zpracovatel:
Ing. Miroslav 

Inwald

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -534 965,79

HSV - Práce a dodávky HSV -534 965,79

    8 - Trubní vedení -534 965,79

SO 01_2 - Cementace-méněpráce

Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - V.Bíteš-rek.vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před  obcí Ořechov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 11. 2020

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO Projektant:
Ing. Josef Novotný 

AQA-CLEAN

Zhotovitel: VAS a.s., Soběšická 820/156, Brno 638 01 Zpracovatel:
Ing. Miroslav 

Inwald

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -534 965,79

D HSV Práce a dodávky HSV -534 965,79

D 8 Trubní vedení -534 965,79

1 K 871251211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm
m -2,500 115,60 -289,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 

3 %,

b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.

2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

2 K 871251211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm
m -18,000 115,60 -2 080,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 

3 %,

b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.

2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

VV -18 -18,000

3 K 871351212
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 225 x 20,5 mm
m -5,000 208,25 -1 041,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 

3 %,

b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.

2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

VV -5 -5,000

4 K 877261101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 110
kus -2,000 244,80 -489,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

5 K 877261101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 110
kus -8,000 244,80 -1 958,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV -8 -8,000

Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - V.Bíteš-rek.vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před  obcí Ořechov

SO 01_2 - Cementace-méněpráce
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6 K 877261101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 110
kus -4,000 244,80 -979,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

7 K 877261112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 

90° d 110
kus -2,000 245,65 -491,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

8 K 877261112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 

90° d 110
kus -4,000 245,65 -982,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV -4 -4,000

9 K 877351102
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 225
kus -1,000 452,20 -452,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

10 K 877351102
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 225
kus -14,000 452,20 -6 330,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

11 K 891211112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50
kus -2,000 592,45 -1 184,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,

b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 

zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

armatury se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 

maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

A 01 tohoto ceníku,

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

zahrnuty v ceně trub.

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV -2 -2,000

12 K 891211821
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem 

DN 50
kus -5,000 189,55 -947,75 CS ÚRS 2020 01

13 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100
kus -2,000 884,00 -1 768,00 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,

b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 

zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

armatury se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 

maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

A 01 tohoto ceníku,

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

zahrnuty v ceně trub.

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV -2 -2,000

14 M ELM.19272 Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 110x10,0mm (typ 2 dle PAS 1075); 12m m -9,135 240,59 -2 197,79

VV 9*-1,015 -9,135

15 M AVK.501010050 AVK tvarovka litinová, FFR, přírubová redukce, DN 100/50 kus -1,000 1 405,90 -1 405,90

16 M
AVK.501020010

0
AVK tvarovka litinová, FFR, přírubová redukce, DN 200/100 kus -1,000 2 867,05 -2 867,05

17 M
AVK.502010050

0
AVK tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 100/500 kus -1,000 2 286,50 -2 286,50

18 M
AVK.501510010

0
AVK tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 100/100 kus -1,000 2 189,60 -2 189,60

19 M AVK.944300 Univerzální jištěná spojka ORION PLUS, DN 300, rozsah 314-358 mm kus -1,000 19 934,20 -19 934,20

20 M AVK.944200 Univerzální jištěná spojka ORION PLUS, DN 200, rozsah 193-227 mm kus -1,000 14 159,30 -14 159,30

21 M
WVN.FF485618

W
Elektrokoleno 90° 110 kus -2,000 1 046,35 -2 092,70

22 M
WVN.FF485528

W
Lemový nákružek PE100 SDR11 110 kus -2,000 306,85 -613,70

23 M
WVN.FF700214

W
Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100 kus -2,000 612,85 -1 225,70

24 M AVK.3150 AVK šoupátko 3.1, DN 50, stavební délka F4, PN 10/16 kus -1,000 3 844,55 -3 844,55

25 M AVK.31100 AVK šoupátko 3.1, DN 100, stavební délka F4, PN 10/16 kus -1,000 5 700,95 -5 700,95

26 M AVK.7541700 AVK zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 40-50, rozsah 1,6-2,7 m kus -1,000 1 311,55 -1 311,55

27 M AVK.7561700 AVK zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 1,6-2,7 m kus -1,000 1 362,55 -1 362,55

28 M AVK.721 EURO plovoucí uliční poklop, kulatý, 7.2.1 kus -2,000 627,30 -1 254,60

29 M AVK.7210 AVK podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10 kus -2,000 191,25 -382,50

30 M
WVN.FF485528

W
Lemový nákružek PE100 SDR11 110 kus -1,000 306,85 -306,85

31 M
WVN.FF700214

W
Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100 kus -1,000 612,85 -612,85

32 M
WVN.FF700220

W
Příruba PP/ocel PN10/16 225 DN200 kus -4,000 1 589,50 -6 358,00

33 M SEN.001 Vodoměr přírubový-studená voda DN 100 kus -1,000 10 667,50 -10 667,50

34 M SEN.002 Vodoměr přírubový-studená voda DN 200 kus -1,000 26 690,00 -26 690,00

35 M
WVN.FF485624

W
Elektro T-kus rovnoramenný 110 kus -1,000 1 122,85 -1 122,85

36 M
WVN.FF485775

W
Elektro T-kus redukovaný 225-110 kus -1,000 18 827,50 -18 827,50

37 M AVK.509100 AVK tvarovka litinová, EU, přírubová tvarovka s hrdlem, DN100 kus -1,000 1 274,15 -1 274,15

38 M AVK.5012100 AVK tvarovka litinová, F, příruba s hladkým koncem, DN 100 kus -1,000 1 972,85 -1 972,85

39 M AVK.502080200 AVK tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 80/200 kus -3,000 1 169,60 -3 508,80

40 M
AVK.502010020

0
AVK tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 100/200 kus -2,000 1 620,95 -3 241,90
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41 M
AVK.502015010

0
AVK tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 150/100 kus -1,000 2 072,30 -2 072,30

42 M Rz003 Přírubová tvarovka FF dl.2,0 m DN 100 kus -3,000 10 592,70 -31 778,10

43 M Rz004 Přírubová tvarovka FF dl.2,0 m DN 200 kus -1,000 19 647,75 -19 647,75

44 M Rz007 Těsnící a jistící gumové kroužky, spoj BRS DN 100 kus -2,000 1 587,80 -3 175,60

45 M AVK.501110011 AVK tvarovka litinová, FFK koleno přírubové 11 1/4°, DN 100 kus -3,000 2 301,80 -6 905,40

46 M AVK.501130022 AVK tvarovka litinová, FFK koleno přírubové 22 1/2°, DN 300 kus -1,000 9 843,00 -9 843,00

47 M AVK.501130045 AVK tvarovka litinová, FFK, koleno přírubové 45°, DN 300 kus -1,000 12 015,60 -12 015,60

48 M AVK.945300 Univerzální jištěná příruba ORION PLUS, DN 300, rozsah 314-356 mm kus -13,000 16 769,65 -218 005,45

49 M AVK.3150 AVK šoupátko 3.1, DN 50, stavební délka F4, PN 10/16 kus -1,000 3 844,55 -3 844,55

50 M AVK.721 EURO plovoucí uliční poklop, kulatý, 7.2.1 kus -7,000 627,30 -4 391,10

51 M AVK.7210 AVK podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10 kus -7,000 191,25 -1 338,75

52 K SUB.001 Čištění potrubí a odstranění inkrustů m -58,000 350,00 -20 300,00

53 K SUB.002 Inspekce potrubí TV kamerou po čištění m -58,000 40,00 -2 320,00

54 K SUB.003 Sanace potrubí cementovou výstelkou (4-6 mm) m -58,000 700,00 -40 600,00

55 K SUB.004 Inspekce potrubí TV kamerou po sanaci m -58,000 40,00 -2 320,00
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