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Předmět díla:
Objednatel:
Zhotovitel:
TDI:
Projektant:
Rekonstrukce příjezdu ke garážím včetně dvora za objektem Domova Sosna
Sociální služby města Třinec, p.o.
Strojírny a stavby Třinec a.s.
Ing. Pavel Madeja
Popis změn: Z provozně-technického důvodu bylo zrušeno odbourání betonu v rohu budovy, došlo pouze k jeho vyspravení
stěrkou. Zdůvodu špatného stavu bylo rozhodnuto o odstraněni stávajícího obrubníku a provedení nového. Zatravňovací dlažba byla
zaměněna za dlažbu celoplošnou. Jde o požadavek objednatele. Byly upraveny položky odvodňovacích žlabů, tak aby
korespondovaly s projektovou dokumentací a skutečnosti na stavbě. Došlo k úpravě rozpočtu dle skutečného počtu upravovaných
šachet a uličních vpustí.
	údaje o ceně díla
	ocenění změny předložil: Zhotovitel
	Rekapitulace ceny

	
	Rozpočet dle smlouvy bez DPH
Rozpočet vícepráce.ménepráceí bez DPH
	1 013 336,00 Kč

	
	
	-1 386,44 Kč

	
	Cena celkem vč. VP a MP bez DPH
	1 011 949,56 Kč

	odsouhlasení změny
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	podpis

	
	Zhotovitel:
	
	

	
	TDI:	
	
	

	
	Objednatel: 
	
	

	přílohy
	Přílohy:	

	
	Rozpočet VP a MP ke Změnovému listu
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	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:	20V113
	SSMT - Rekonstrukce příjezdu ke garážím Domov Sosna

	Objekt:	1
	Stávající neveřejná komunikace - oprava povrchu
	

	Rozpočet:	1
	1
	
	

	Objednatel:
	
	IČO:
	

	
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:	Strojírny a stavby Třinec, a.s.
	IČO:
	47674539

	Průmyslová 1038
73965	Třinec-Staré Město
	DIČ: CZ47674539

	Vypracoval:
	
	
	

	Rozpis ceny
	
	
	Celkem

	HSV
	
	
	936 836,00

	PSV
	
	
	0,00

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	76 500,00

	Ostatní náklady
	
	
	-1 386,44

	Celkem
	
	
	1 011 949,56

	Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15	%
	1 011 949,56 CZK

	Základ pro základní DPH
	21 %
	
	0CZK

	CZK

	Cena celkem s DPH
	
	1 163 741,99 CZK

	V
	dne
	

	
	
	

	
	,,	

	/2a z^ótovitele
	Za objednatele
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[bookmark: bookmark1]Položkový rozpočet
	S:
	20V113
	SSMT - Rekonstrukce příjezdu ke garážím Domov Sosna

	0:
	1
	Stávající neveřejná komunikace - oprava povrchu

	R:
	1
	1


	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl: 1
	Zemní práce
	
	
	
	168 159,40

	1
	113109420
	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 40 cm
	m2
	526,43000
	300,00
	157 929,00

	2
	113202111
	Vytrhání obrub obrubníků silničních
	m
	111,20000
	92,00
	10 230,40

	Díl:
	5
	Komunikace
	
	
	
	309 844,69

	3
	181101102
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
	m2
	555,99000
	22,00
	12 231,78

	4
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
	m2
	4,10000
	165,00
	676,50

	5
	564861111
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
	m2
	551,89000
	170,00
	93 821,30

	6
	596215040
	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm skup.A
	m2
	27,50000
	288,00
	7 920,00

	7
	596215021
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm skup.A
	m2
	4,10000
	275,00
	1 127,50

	8
	596921111
	Kladení bet.veget.dlaždic tl.80mm
	m2
	50,90000
	235,00
	11 961,50

	9
	59245030
	Dlažba zámková tl 8 cm přírodní
	m2
	28,87500
	272,00
	7 854,00

	10
	59245020
	Dlažba zámkovátl.6 cm přírodní
	m2
	4,30500
	245,00
	1 054,73

	11
	59228231
	Dlažba betonová vegetační 600x400x80
	kus
	53,44500
	235,00
	12 559,58

	12
	182911111
	Vyplnění spár veget.dlažby drobným kameniven
	m2
	50,90000
	32,00
	1 628,80

	13
	573191111
	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2
	m2
	438,50000
	34,00
	14 909,00

	14
	564113305
	Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl.5 cm
	m2
	438,50000
	58,00
	25 433,00

	15
	573211112
	Postřik živičný spojovací z emulze 0,2 kg/m2
	m2
	438,50000
	15,00
	6 577,50

	16
	577141112
	Beton asfalt. ACO 11 do 3 m, tl.5 cm
	m2
	438,50000
	255,00
	111 817,50

	17
	599141111
	Vyplnění spár živičnou zálivkou
	m
	4,00000
	68,00
	272,00

	Díl: 8
	Trubní vedení
	
	
	
	11 570,00

	18
	899231111
	Výšková úprava vstupu do 20 cm, uliční vpust
	kus
	3,00000
	2 150,00
	6 450,00

	19
	899331111
	Výšková úpravašachty do 20 cm, zvýšení poklopu
	kus
	2,00000
	2 560,00
	5 120,00

	Díl: 91
	Doplňující práce na komunikaci
	
	
	
	139 500,12

	20
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm
	m
	4,00000
	174,00
	696,00

	21
	917862111
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěroujože z C 12/15
	m
	111,20000
	258,00
	28 689,60

	22
	592171500
	Obrubník silniční 300/1000/150 přírodní
	kus
	116,76000
	162,00
	18915,12

	23
	917762111
	Osazení ležat. obrub. bet. s opěroujože z C 12/15
	m
	36,60000
	273,00
	9 991,80

	24
	59217476
	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý
	kus
	38,43000
	116,00
	4 457,88

	25
	460030062
	Kladení dlažby do lože z malty
	m2
	4,52500
	336,00
	1 520,40

	26
	592162116
	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní
	m2
	4,75100
	400,00
	1 900,40

	27
	918101111
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15
	m3
	9,95400
	1 980,00
	19 708,92

	28
	597073301
	Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260mm
bez vnitřního spádu
	kus
	13,00000
	3 260,00
	42 380,00

	29
	93511R
	Dopojení žlabu navrtávkou do šachty vč.zemních prací
	ks
	2,00000
	3 870,00
	7 740,00

	30
	915721111
	Vodorovné značení střik.barvou stopčar,zeber atd.
	m2
	5,00000
	580,00
	2 900,00

	31
	915791112
	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů
	m2
	5,00000
	120,00
	600,00

	Díl: 97
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	
	212 384,00

	32
	979086112
	Nakládání suti a vybouraných hmot
	t
	521,82800
	42,00
	21 916,78

	33
	979083112
	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m
	t
	521,82800
	135,00
	70 446,78

	34
	979081121
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	5 218,28000
	10,00
	52 182,80

	35
	979990103
	Poplatek za skládku suti - beton
	t
	521,82800
	130,00
	67 837,64

	Díl: 5-1
	Stabilizace podkladu
	
	
	
	95 377,80

	36
	561301119
	Stabilizace podkladu hydraul.pojivém tl. do 500 mm
	m2
	522,33000
	80,00
	41 786,40

	37
	58530120. A
	Vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL
	T
	18,80400
	2 850,00
	53 591,40

	Díl:
	VN
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	76 500,00

	38
	04
	Mimostaveništní doprava
	%
	2,00000
	5 000,00
	10 000,00

	39
	07
	Zařízení staveniště
	%
	1,00000
	25 000,00
	25 000,00
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	S:
	20V113
	SSMT - Rekonstrukce příjezdu ke garážím Domov Sosna

	0:
	1
	Stávající neveřejná komunikace - oprava povrchu

	R:
	1
	1


	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	40
	G1
	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení sítí
	kompl.
	1,00000
	8 500,00
	8 500,00

	41
	G2
	Geodetické práce při provádění stavby - vytýčení stavby
	kompl.
	1,00000
	8 000,00
	8 000,00

	42
	G3
	Geometrický plán
	kompl.
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00

	43
	G4
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kompl.
	1,00000
	3 000,00
	3 000,00

	44
	G5
	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skut.provedení
	kompl.
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00

	45
	G6
	Zajištění všech požad.zkoušek nezávislou laboratoří
	soubor
	1,00000
	12 000,00
	12 000,00

	Díl: ON	Ostatní náklady - více a méně práce	-1 386,44

	46
	113109420
	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 40 cm
	m2
	-8,00000
	300,00
	-2 400,00

	47
	113202111
	Vytrhání obrub obrubníků silničních
	m
	10,00000
	92,00
	920,00

	48
	596215040
	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm skup.A
	m2
	-8,00000
	288,00
	-2 304,00

	49
	596921111
	Kladení bet.veget.dlaždic tl.80mm
	m2
	-50,90000
	235,00
	-11 961,50

	50
	596215040
	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm skup.A
	m2
	50,90000
	288,00
	14 659,20

	51
	59245030
	Dlažba zámková tl 8 cm přírodní
	m2
	-8,40000
	272,00
	-2 284,80

	52
	59228231
	Dlažba betonová vegetační 600x400x80
	kus
	-53,44500
	235,00
	-12 559,58

	53
	59245030
	Dlažba zámková tl 8 cm přírodní
	m2
	53,44500
	272,00
	14 537,04

	54
	182911111
	Vyplnění spár veget.dlažby drobným kameniven
	m2
	-50,90000
	32,00
	-1 628,80

	55
	899231111
	Výšková úprava vstupu do 20 cm, uliční vpust
	kus
	-2,00000
	2 150,00
	-4 300,00

	56
	899331111
	Výšková úpravašachty do 20 cm, zvýšení poklopu
	kus
	1,00000
	2 560,00
	2 560,00

	57
	917862111
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15
	m
	10,00000
	258,00
	2 580,00

	58
	592171500
	Obrubník silniční 300/1000/150 přírodní
	kus
	10,50000
	162,00
	1 701,00

	59
	597073301
	Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260mm
bez vnitřního spádu
	kus
	-4,50000
	3 260,00
	-14 670,00

	60
	597091111
	Žlab odvodňovací ACO N 100, dl. 1000 mm s litinovým
roštem
	kus
	4,50000
	1 850,00
	8 325,00

	61
	R
	Sanační stěrka betonové plochy
	m2
	8,00000
	680,00
	5 440,00
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