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Smlouva o dílo č. 457/2020 

 

Revitalizace centra města Kopřivnice III 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 
zákoník), v platném znění 

 
mezi: 
 

Název: Město Kopřivnice 

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČO: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Právní forma: 801 - Obec 

Zastoupen: Ing. Miroslav Kopečný, starosta 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 1767241349/0800 

Osoba oprávněná 
jednat ve věcech 
smluvních: 

Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města 

Osoba oprávněná 
jednat ve věcech 
technických: 

Ludvík Michalec, referent oddělení investic 
Ing. Pavlína Gajdušková, vedoucí odd. investic 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: GEOSAN GROUP a.s. 

Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

IČO: 281 69 522 

DIČ: CZ28169522 

Právní forma: akciová společnost 

Zápis v OR: OR vedený u Městského soud v Praze, oddíl B, vložka 12459 

Zastoupen: 
Ivan Havel - výkonný ředitel společnosti, na základě plné moci a 
Milan Vokoun - ředitel Závodu pozemních staveb Ostrava, na 
základě plné moci 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 6446732/0800 

 
(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení „Revitalizace centra města Kopřivnice 
III“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo. 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým 
byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem 
v zadávacím řízení. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni pro 
provedení stavby na akci „Revitalizace centra města Kopřivnice – projektová 
dokumentace II.“ zpracovaná společností Dopravoprojekt Ostrava a.s., se sídlem 
Masarykovo nám.5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 427 67 377. 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který 
byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek 
specifikovaných v čl. 3 této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 
a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit cenu. 

2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. 
V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit vzniklou škodu.  

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle 
příslušné projektové dokumentace, a to zejména stavebních prací souvisejících 
s revitalizací vymezeného prostoru centra města Kopřivnice  a dále dle podmínek  
pravomocného územního rozhodnutí vydaného pro stavbu Revitalizace centra města 
Kopřivnice Odborem stavebního řádu, územního plánování a památkové péče 
Městského úřadu Kopřivnice dne 22.3.2018 pod č.j. 41856/2017/PšeJa, 
pravomocného stavebního povolení vydaného pro stavbu vodního díla „Revitalizace 
centra města Kopřivnice – projektová dokumentace II. – Stavební objekt SO 351 
Přeložka vodovodu“ Odborem životního prostředí dne 18.1.2018, pod č.j. 
2971/2019PiOl, pravomocného stavebního povolení vydaného pro stavbu 
Revitalizace centra města Kopřivnice – stavební objekty SO 001 Příprava území, SO 
004 Odstranění fontány, SO 901 Přístřešek, SO 902 Prosklený pavilón, SO 903 
Pergola, SO 904 Fontána  Odborem stavebního řádu, územního plánování a 
památkové péče dne 22.11.2018 pod č.j. 34515/2018/PšeJa,  pravomocného 
stavebního povolení vydaného pro stavbu Revitalizace centra města Kopřivnice – 
stavební objekty SO 002 Odstranění zatrubnění Kopřivničky, SO 003 Odstranění 
mostu pod parkovištěm, SO 101 Místní komunikace a parkoviště, SO 102 Zpevněné 
plochy, SO 201 Zatrubnění Kopřivničky, SO 301 Odvodnění komunikace a parkoviště, 
SO 302 Odvodnění zpevněných ploch, Odborem stavebního řádu, územního 
plánování a památkové péče dne 5.12.2018 pod č.j. 33964/2018/Ob. 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 
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1. v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného 
prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd…), nutnosti zajištění 
zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel 
projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání 
pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní 
poplatky, apod.;    

2. zajištění fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke 
staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostřední blízkosti místa plnění, 
které mohou být prováděním stavby dotčeny a její předání objednateli před 
zahájením prací 

3. zpracování projektu organizace výstavby (POV) vč. situace umístění 
skladovacích ploch, montážních a stavebních mechanismů vč. jejich příjezdu a 
pohybu po staveništi, který bude předložen objednateli při předání staveniště 

4. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů vč. bouracích 
prací a jejich předložení objednateli a koordinátorovi BOZP k odsouhlasení 

5. zajištění napojovacího místa odběru energií včetně zajištění měření jejich 
spotřeby v době realizace díla, úhrada spotřebovaných energií; 

6. vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými 
právními předpisy: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 
staveništích, zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb.; zrušení staveniště vč. 
uvedení prostoru do původního stavu nebo dle projektové dokumentace; 

7. prostorové, výškopisné a polohopisné vytýčení stavby; 
8. vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich ochrana před poškozením po 

celou dobu trvání stavebních prací; 
9. stavebně-staticky průzkum, monitoring vlivu stavby;  
10. zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikaly žádné škody na sousedních 

pozemcích; 
11. zabezpečení stávajících dřevin proti poškození; 
12. zajištění ochrany movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební 

činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti 
odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku; 

13. inženýrská a koordinační činnost; 
14. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech 

tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě, dále pak digitální 
fotodokumentace průběhu realizace díla (řádně datovaná a popsaná), zejména 
všech částí díla, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. jednou či druhou 
smluvní stranou rozporovány; 

15. likvidace odpadu, jeho uložení na skládku nebo jeho jiná likvidace bude zajištěna 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, V případě, že se bude jednat o 
druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet objednateli. Po likvidaci 
odpadu budou předloženy písemné doklady (vážní lístky); 

16. Přednostní použití recyklovatelných materiálů do konstrukčních vrstev 
zpevněných ploch z vytěženého materiálu z demolic a přípravy řešeného území.  

17. Veškerý vytěžený materiál bude řádně vážen, roztříděn a separovaně uložen na 
pozemcích určených objednatelem; zhotovitel zajistí vážení vytěženého 
materiálu, které bude řádně a prokazatelně evidováno a písemně dokládáno 
objednateli. Objednatel má právo zúčastnit se namátkového vážení.  
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18. zajištění recyklace recyklovatelného vytěženého materiálu z demolic a přípravy 
řešeného území za použití mobilní recyklační drtící a třídící techniky v místě 
plnění díla.; prostor pro umístění recyklačního zařízení a zřízení recyklačního 
dvora nabízí objednatel možnost využití části pozemku parcela č. 1925/6 k.ú. 
Kopřivnice o výměře cca 2000 m2. Recyklační dvůr bude řádně zabezpečen, 
oplocen a zajištěn proti vniku nepovolaných osob, dále bude zajištěn proti šíření 
prachu a hluku z recyklačního zařízení do okolí 

19. ího prostředí. Recyklovaný materiál, který bude zpět použit do stavby 
(konstrukčních, podkladních nebo jiných vrstev) bude řádně vážen a použité 
množství dokládáno písemně objednateli. Zhotovitel povede řádnou a 
prokazatelnou evidenci použitého recyklovaného materiálu. Objednatel má právo 
zúčastnit se namátkového vážení.  

20. pro dočasné uložení a separování stavební suti a vytěžené zeminy, recyklaci 
materiálů, jsou objednatelem stanoveny deponie p.č.  1657/1, 1657/6, 1634/6, 
1638/4, 1638/3 a 1638/3 na ul. Nádražní v Kopřivnici; a dále p.č. 2376/1, 2376/2 
na ul. Husova, vše v k.ú. Kopřivnice; 

21. betonová zámková dlažba bude separována pro další využití samostatně na 
vyhrazeném místě na p.č.  1657/1, 1657/6, 1634/6, 1638/4, 1638/3 a na ul. 
Nádražní v k.ú. Kopřivnice;  

22. udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu; 

23. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; 
24. zajištění ochrany proti vzniku ekologických havárií a škod; 
25. zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 

úplné provedení díla; 
26. provedení předepsaných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních 

parametrů předmětu díla, úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí 
díla; 

27. zajištění zaškolení provozovatele o obsluze, údržbě a kontrole instalovaných 
zařízení; 

28. zajištění a předání protokolu o zaškolení, všech certifikátů, prohlášení o shodě, 
dokladů o zkouškách, revizích, atestech, návodů apod. ve dvou tištěných 
vyhotoveních a v elektronické podobě. 

29. zajištění koordinace činností a prací při realizaci přeložek kabelového vedení 
VN22kV a NN ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. v řešeném území, které jsou 
vyvolanou investicí. Tyto rozvody jsou řešeny ve stavebním objektu S0 442 
Přeložka NN a stavebním objektu SO 443 Přeložka VN v projektu třetí strany. 
Dodavatelem stavby pro ČEZ a.s bude v průběhu výstavby centra společnost 
ARPEX MORAVA s.r.o.. Tato přeložka musí být realizována současně nebo 
před výměnou mostní konstrukce Kopřivničky SO 002 a SO 201. 

30. zajištění koordinace činností s dodavatelem přeložky vodovodního řadu DN 150 
GG a DN 400 GG a kanalizace DN 400 – viz vyjádření SmVaK č.j. 
9773/V026642/2018/PO ze dne 24.10.2018  a uzavřená smlouva o přeložce 
vodního díla č. 1065/PR/NJ/2017 ze dne 7.6.2018 a Dohoda o úpravě vodního 
díla č. 1066/PR/NJ/2017 ze dne 5.6.2018. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími 
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění 
stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci 
zadávacího řízení („nabídka“). 

3.4. Místem plnění je Kopřivnice – kód ZÚJ 599565, Moravskoslezský kraj – kód NUTS 
CZ080. 

3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů 
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a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření 
apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, 
určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu. 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno 
v I. jakosti, není-li v Projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost 
dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Zhotovitel se dále zavazuje na 
žádost Objednatele nebo TD předložit k odsouhlasení dodávané technologie a 
výrobky před jejich instalací, přičemž Objednatel nebo TD  souhlas s užitím 
technologie nebo výrobku neudělí, pokud technologie nebo výrobky nebudou 
splňovat požadavky stanovené zadávací dokumentací včetně všech jejich příloh nebo 
nebudou v souladu s nabídkou Zhotovitele. 

3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací 
a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích 
podmínek zadávacího řízení zejména z kompletní projektové dokumentace 
specifikované v čl. 1 odst. 1.4. této smlouvy (dále též „výchozí dokumenty“), které 
tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto 
výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla 
jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech 
obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 
a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla 
dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl 
podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele 
za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na 
zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text 
této smlouvy, položkový rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu 
řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace 
v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., 
v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, 
vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky 
sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, 
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné 
dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další 
výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 
dodatku. 

3.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.  

4. DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

zahájení díla:  ihned po předání staveniště 

dokončení díla:  28 měsíců 
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4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději do 5 pracovních dní od účinnosti 
smlouvy na základě výzvy objednatele, a to v rozsahu určeném v projektové 
dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště 
po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu.  

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé 
klimatické podmínky), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě 
prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen písemný dodatek k této 
smlouvě. 

4.4. Dřívější plnění je možné. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí: 

Cena celkem  

Cena bez DPH: 98 488 900 Kč 

DPH 21 %:   20 682 669 Kč 

Cena s DPH  119 171 569 Kč 

5.2. Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve 
smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. 

5.3. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 
v době vzniku zdanitelného plnění.  

5.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 
platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení. 

5.5. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně 
zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

5.6. Cenu lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 
a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.7. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen 
písemný dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém 
rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou 
této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní 
jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to 
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období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném 
postupu. 

Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen písemný dodatek. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích faktur (daňových 
dokladů). Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce 
na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem 
a odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD“). Dílčí faktura musí být 
vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.2. Zhotovitel s dílčí fakturou (daňovým dokladem) včetně soupisu prací (výkazu výměr) 
předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude 
v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací 
(výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) 
z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
jinak. 

6.3. Splatnost daňových dokladů (dílčích faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli. 

6.4. Daňový doklad (dílčí faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

6.5. Veškeré daňové doklady musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti 
uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel 
písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že daňové doklady 
nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět 
k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného 
daňového dokladu. Součástí každé faktury bude text: „DPH bude odvedeno 
objednatelem“. 

6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je 
možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové 
postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  

7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. 
zajistí zhotovitel jako součást díla. 

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
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7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít.  

7.5. Před zahájením provozování mobilního recyklačního zařízení bude zhotovitelem 
předáno objednateli rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu dle 
ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech, k provozování mobilního zařízení k využívání 
odpadů a s jeho provozním řádem.  

7.6. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost 
předané příslušné dokumentace. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek 
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  

7.8. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod.  

7.9. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti. 

7.11. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 

7.12. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří 
a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí 
bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření. 

7.13. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 
provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo. 

7.14. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 
jiných osob než zaměstnanců zhotovitele podílejících se na provádění stavebních 
prací na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto 
ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich 
zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi 
zhotovitel vyžaduje. 

7.15. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. 
Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do 
stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 
původního. 

7.16. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části 
staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými 
vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu 
odstranit na vlastní náklady. 

7.17. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali. 

7.18. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště takovým způsobem, aby po celou dobu 
realizace díla byl zajištěn průchod pěších mezi ulicemi Záhumenní a Štefánikova a 
jeho provizorní nasvětlení od soumraku do rozednění. 

7.19. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby přístup ke všem komerčním 
provozovnám v řešeném území, byť provizorním způsobem a jakékoli omezení 
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přístupu nebo příjezdu na nezbytně nutnou dobu projednat vždy s provozovateli 
komerčních jednotek 

7.20. Zhotovitel je povinen všechny práce a úkony nutné k provádění a dokončení díla a 
odstranění vad provádět v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy 
tak, aby nenarušil dopravu v okolí stavby nad míru nezbytnou (zejména 
s přihlédnutím k tomu, aby byl v případě potřeby umožněn průjezd záchranných 
složek, je-li místem realizace Stavby také pozemní komunikace, životní podmínky a 
bezpečnost osob užívajících budovy a prostory na staveništi a v okolí místa Stavby 
v rozsahu určeném příslušnými hygienickými předpisy a předpisy týkající se ochrany 
životního prostředí. 

 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. 
§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

8.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro 
oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý 
pracovní den minimálně v době od 07.00 hodin do 19.00 hodin. 

8.3. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 
TD provádí objednatel. 

8.4. TD a koordinátora BOZP pro objednatele bude zajišťovat externí společnost. 
Identifikační údaje společnosti budou zhotoviteli oznámeny při přejímce staveniště. 

8.5. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, 
autorského dozoru architekta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví platné a účinné právní 
předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající 
zázemí v rámci staveniště. 

8.6. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit 
a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit 
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že 
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel 
sankční opatření uvedené v čl. 12. 

8.7. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné 
soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve 
formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci a jakékoliv změny 
v harmonogramu prací musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele. 

8.9. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, 
zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, 
že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu 
výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo 
stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho 
přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém 
rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, 
který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, 
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který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz 
a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona 
o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede 
v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně 
kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž 
v souladu s ustanoveními čl. 5. 

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny minimálně 1x týdně (pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak), které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím 
určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel, koordinátor BOZP 
a objednatelem určený TD, případně autorský dozor projektanta a architekta. Zápisy 
z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních 
dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich 
dopadu na omezení provozu a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních 
dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou 
však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele 
učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při 
kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném 
objednatelem. 

8.11. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 
díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, nebo 
v důsledku nevhodných klimatických podmínek pro provádění prací stanovených 
technologickými postupy, které mohou mít vliv na konečnou kvalitu díla, má zhotovitel 
právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a 
pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu 
dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD 
objednatele dočasně zastaveno. 

8.12. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele a TD k prověření prací a konstrukcí, 
které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. 
zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, 
injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a 
to nejméně 3 pracovní dny předem. Kromě písemné výzvy bude objednatel vyzván 
také telefonicky. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí 
předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti 
použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení 
kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným 
protokolem. Pokud se objednatel nedostaví v dohodnutý čas, pokračuje zhotovitel 
v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při 
dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí 
náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí 
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu 
specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. 
Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek 
svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je 
povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický 
předpis, podle kterého se zkouška provádí. 

8.13. Pokud charakter a rozsah stavebních prací, které jsou předmětem této smlouvy, 
takové úkony vyžaduje, vyzve zhotovitel kromě objednatele i správce podzemních 
vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou 
skutečnost nechá potvrdit zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla 
předá objednateli. 
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8.14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

8.15. Stavební práce budou probíhat v pracovních dnech výhradně v době od 6:00 do 
19:00 hodin, ve dnech pracovního volna v době od 7:00 do 18:00 hodin, o svátcích a 
ve dnech pracovního klidu v době od 8:00 do 16:00 hodin, po skončení této doby je 
zakázáno používat zařízení (stroje a mechanismy) vytvářející hluk a prach, které bude 
obtěžovat přilehlé okolí.  

8.16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma 
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že 
zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat 
to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění 
navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí 
navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, 
např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí 
každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost 
vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné 
technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením 
porušeno. 

8.17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději 
do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, škodu finančně nahradit. 

8.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem 
určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích 
předpisů.  

8.19. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony 
nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména 
kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení 
díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením 
stavebních prací provede kontrolu výpočtů některých částí díla, překontroluje údaje 
uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří 
jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně 
návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně 
předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost 
projektové dokumentace. 

8.20. Zhotovitel je povinen před zadáním do výroby nebo nákupem dodávaného zařízení 
stavby, které je předmětem plnění díla, provést zaměření skutečného stavu místa, ve 
kterém nebo do kterého má být předmětné zařízení instalováno nebo osazeno. 
Skutečné rozměry se mohou lišit od rozměrů v projektové dokumentaci nebo v 
rozpočtu. 

8.21. Zhotovitel je povinen objednateli předložit k odsouhlasení výrobní dokumentaci těch 
částí díla, u kterých je její vypracování zapotřebí, dále předá k odsouhlasení vzorky 
barevného odstínu dlažeb, probarvených betonů, a dalších prvků nebo konstrukcí, 
které mají vliv na architektonické řešení vč. mobiliáře. 

8.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či 
jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků 
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orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole 
staveb. 

8.23. Všechny povrchy, konstrukce, instalace nebo zařízení vč. prvků mobiliáře apod. 
poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla 
objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit 
je novými. 

8.24. Hlavním stavbyvedoucím je Ing. Petr Horňák. Tato osoba nebo jeho zástupce dle 
bodu 8. 25. musí být na stavbě přítomen každý den, ve kterém jsou stavební práce 
prováděny a musí odborně řídit provádění prací na stavbě po celou dobu trvání plnění 
díla. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude 
o tom uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat 
minimální kvalifikační požadavky kladené na stavbyvedoucího obsažené v zadávací 
dokumentaci k zadávacímu řízení. Stavbyvedoucí je na požádání objednatele 
povinen prokázat svoji totožnost. 

8.25. Zástupcem stavbyvedoucího je Ing. Miloš Kolouch a Ing. Jaroslav Dolejší. 

8.26. Osoba odpovědná za koordinaci bezpečnosti práce na straně zhotovitele je Miroslav 
Bouma, DiS. 

8.27. Osoba odpovědná za diagnostiku stavby je Vladimíra Pchálková. 

8.28. Osoba odpovědná za realizaci pozemní stavby je Ing. Pavel Jozl. 

8.29. Osoba v pozici geotechnika je Ing. Jan Samec. 

8.30. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech 
stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších 
poddodavatelů, které prokázal v nabídce. V případě, že by zhotovitel hodlal provést 
změnu v seznamu poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom 
informovat objednatele, který je v odůvodněných případech oprávněn nového 
poddodavatele odmítnout. Ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných 
případech se souhlasem objednatele, nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty 
kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího 
řízení.  

8.31. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom 
rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.  

9. PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla 
objednatele k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle 
čl. 9.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TD, případně autorský 
dozor projektanta a architekta. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden 
společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání 
a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.  

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 
- stavební deník 
- atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách a revizích vč. 

protokolů o výsledcích předepsaných zkoušek, 
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- geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve čtyřech tištěných 
vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátech *dwg, *dgn, *xls, *doc, *pdf;  

- 3 paré dokumentace skutečného provedení stavby či jejích částí autorizované 
zhotovitelem a autorským dozorem a také v digitální formě (ve formátu *.doc, *xls, 
*dgn, *dwg), 

- protokoly o vytyčení sítí,  
- prohlášení o shodě a o vlastnostech materiálů 
- doklady o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace 

odpadů), 
- evidenci odprodeje druhotných surovin, 
- monitoring vlivu stavby (před a po dokončení stavby) 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích předepsaných 

příslušnými předpisy, normami, touto smlouvou, případně projektovou 
dokumentací, 

- protokoly o zaškolení obsluhy 
- návody pro montáž, obsluhu a údržbu zařízení, zeleně, mobiliáře, stavebních 

konstrukcí a povrchů apod. v českém jazyce (pokud tyto návody nebudou 
objednateli předány při přejímce díla, nemůže se zhotovitel domáhat zamítnutí 
reklamace v případě vzniku škod na těchto zařízení v důsledku neprovedení 
předepsané údržby. Uvedené platí i u stavebních konstrukcí u kterých má údržba 
vliv na zachování si svých předepsaných vlastností po celou dobu záruční doby). 

- bankovní záruku nebo doklad dle čl. 13.2. smlouvy 

9.3. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou 
stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1. 
a 12.1. této smlouvy. 

9.4. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. 
Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady 
nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách nejpozději však do 30 dnů ode dne 
předání díla. 

9.5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
vady a nedodělky dle čl. 9.4. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení 
staveniště apod. 

9.6. V případě písemné dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně 
funkčních částech.  

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku ve lhůtě 60 měsíců, která začíná 
plynout ode dne předání a převzetí příslušné etapy díla.  

10.2. Objednatel akceptuje zkrácenou záruku za kvalitu komponentů, kterou zhotovitel 
poskytne v souladu se záručními lhůtami výrobce, nejméně však ve lhůtě 24 měsíců. 
Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí se uvedená záruka týká, a to nejpozději při 
předání díla, jinak platí bod 10.1. 

10.3. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 
o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

10.4. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 
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10.5. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis 
vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu. 

10.6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním 
vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou 
jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, 
nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu 
omezující provoz objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin 
od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí 
osoby, a to již bez další výzvy či oznámení adresovaném zhotoviteli. Objednatel je 
povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit 
k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.7. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli 
provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou 
záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle 
této smlouvy, a to i ve vztahu k třetím osobám. 

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 
proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 50 milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje, 
že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu 
objednateli na vyžádání. 

11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu objednateli z důvodu 
nedodržení těchto smluvních podmínek.  

12. SANKCE 

12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení. 

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění 
staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za 
každý i jen započatý den prodlení. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 
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12.4. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den 
prodlení. 

12.5. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení povinností vyplývajících z bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci smluvní zaplatit pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení, které bude zapsáno ve stavebním deníku a nebude ve lhůtě 
stanovené koordinátorem BOZP odstraněno.  

12.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý 
započatý den prodlení. 

12.7. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních 
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ. 

12.8. V případě porušení ustanovení v čl. 3.2. body 15, 19 a 20 smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení a 
dále 5.000 za každý den od porušení do odstranění závadného stavu. 

12.9. V případě porušení ustanovení v čl. 7.17. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení.  

12.10. V případě porušení ustanovení v čl. 7.19., 7.20., 8.15., 8.21., 8.24. až 8.31. smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé 
porušení. 

12.11. V případě porušení ustanovení v čl. 7.7. nebo 8.2. smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení. 

12.12. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky k zajištění plnění 
povinností v záruční době (či alternativně složení příslušné jistoty) zaplatí zhotovitel 
objednateli 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

12.13. Není-li stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen kontrolnímu dni nebo zkouškám 
prováděným na místě dle zkušebního plánu nebo předání staveniště, stavby nebo 
díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za 
každý případ takovéto nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. 

12.14. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

12.15. Smluvní pokuta nijak nesnižuje ani nevylučuje nárok objednatele na náhradu škody. 
Vylučuje se aplikace § 2050 občanského zákoníku. 

12.16. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. 

12.17. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.  

12.18. Smluvní strany prohlašují, že výše veškerých smluvních pokut sjednaných v tomto 
článku byla určena po zralé úvaze a smluvní strany tyto smluvní pokuty považují za 
spravedlivé. 
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13. BANKOVNÍ ZÁRUKY 

13.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po dobu 
realizace zhotovitel předal objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složil finanční prostředky na účet 
objednatele ve výši 5 % nabídkové ceny bez DPH, platnou po celou dobu plnění 
předmětu této smlouvy a dále nejméně dva měsíce od předání díla zhotovitelem. 

13.2. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel 
předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku ve výši 5 % ze skutečné ceny zhotoveného díla bez DPH, 
platnou po celou dobu běhu záruční lhůty, a to v rámci přejímacího řízení díla. Pokud 
zhotovitel nepředá bankovní záruku ani v dodatečné desetidenní lhůtě, je objednatel 
oprávněn čerpat odpovídající částku ze záruky nebo jistoty dle čl. 13.1. a tuto 
následně držet jako finanční jistotu dle tohoto článku. 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém 
je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 

d) vstup zhotovitele do likvidace, 

e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl 
zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal 
nápravu, 

f) nedodržování povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy. 

14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy. 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako 
druhá. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel. 

15.2. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou 
probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech 
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce. 

15.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

15.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

15.6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 



Smlouva o dílo „Revitalizace centra města Kopřivnice III“ 

  

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

15.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

15.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy 
stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného 
odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

15.9. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

15.10. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

15.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu. 

15.12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 

15.13. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.  

15.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

15.15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smlouvu v registru 
smluv uveřejní objednatel. 

15.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

15.17. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

15.18. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Kopřivnice usnesením č. 1397 dne 
3. 11. 2020 na své 56. schůzi. 

15.19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: položkový rozpočet a časový 
harmonogram. 

V Kopřivnici V Kolíně  

______________________ 
Za objednatele 
Ing. Miroslav Kopečný, starosta 

______________________ 
Za zhotovitele 
Ivan Havel, výkonný ředitel společnosti 

 ______________________ 
Za zhotovitele 
Milan Vokoun, ředitel Závodu pozemních staveb Ostrava 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

170009
Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

GEOSAN GROUP a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

98 488 900,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
98 488 900,0021,00% 20 682 669,00

0,0015,00% 0,00

119 171 569,00CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 170009

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

4 442 445,33 5 375 358,85

117 071,0096 752,89

81 428,99 98 529,08část dopravní značení

7. 8. 2020
Dopravoprojekt Ostrava 
a.s.
 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

4 186 197,973 459 667,74
5 603 761,19 6 780 551,04
2 703 225,61 3 270 902,99

1 036 354,81856 491,58

31 041 915,43 37 560 717,67
16 070 529,0413 281 428,96
2 305 757,291 905 584,54
6 128 149,425 064 586,30

234 011,63 283 154,07
149 428,73123 494,82

1 214 211,821 003 480,84
111 017,67 134 331,38

159 742,07132 018,24

408 203,86337 358,56
2 048 874,46 2 479 138,10

12 302 820,54 14 886 412,85
267 485,56 323 657,53

114 188,0994 370,32
2 326 023,441 922 333,42
3 298 857,012 726 328,11
3 104 621,762 565 803,11

194 235,25160 525,00

4 894 708,03 5 922 596,72
5 481 849,224 530 453,90

147 398,88121 817,26

293 348,61242 436,87

37 107,3430 667,22
2 117 420,651 749 934,42
1 781 149,141 472 024,08

336 271,51277 910,34

1 934 837,811 599 039,51

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

PopisKód

Vedlejší rozpočtové nákladySO 000
SO 001 Příprava území

Odstranění zatrubnění KopřivničkySO 002
Odstranění mostu pod parkovištěmSO 003
Odstranění fontánySO 004

SO 101 Místní komunikace a parkoviště
101a část komunikace

část kontejnerové stání101b

101c

Fontána

Stavební část

Mobiliář

452 138,39373 668,09
5 590 958,924 620 627,21

98 488 900,00 119 171 569,00

Přípojka vodovodu k fontáně

Fontána

Zpevněné plochy
Zatrubnění Kopřivničky

Pergola

Přípojka kanalizace k fontáně

Přípojka vodovodu k závlahovému systému

Závlahový systém

Ozvučení náměstí

Prosklený pavilón

Úpravy jednotné kanalizace DN500

Rozvody NN

Přeložka vodovodu

Odvodnění zpevněných ploch

Přístřešek

SO 303

SO 301
SO 302

Veřejné osvětlení

Prosklený pavilón

Přístřešek

Prosklený pavilon - dešťová kanalizace

Část elektroinstalace

Část elektroinstalace

Odvodnění parkoviště

Vegetační a sadové úpravy
Slaboproudé rozvody

SO 904

SO 902_2

SO 902_1

SO 902

SO901_1

SO 901

SO 904_1

SO 905

SO 102

SO 904
SO 903

SO 902

SO 901
SO 801
SO 472

SO 451
SO 441
SO 361

SO 353

SO 352
SO 351

SO 471

SO 304

SO 201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 459 667,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 459 667,74 21,00% 726 530,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 186 197,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

GEOSAN GROUP a.s.

Cenová soustava ÚRS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 459 667,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 459 667,74

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 843 182,66

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 331 466,53

    VRN4 - Inženýrská činnost 148 447,65

    VRN9 - Ostatní náklady 136 570,90

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 459 667,74

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 459 667,74

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 843 182,66
2 K 011514000 Stavebně-statický průzkum kompl. 1,000 71 254,87 71 254,87

P

 Poznámka k položce:
Monitoring vlivu stavby na objekty - bude vyhotovena pasportizace 
nemovitosti, včetně vyhotovení fotodokumentace. Pasportizace bude 
provedena před zahájením stavby a po ukončení stavby - množství 

 2x.
Obsahem položky je provedení stavebně –statického průzkumu 
stávajících objektů nacházejících se v těsné blízkosti stavby, které 
mohou být vlivem stavby poškozeny. Týká se to těchto objektů: 
základní škola Dr.M.Horákové, kulturní dům, interhotel, obchodní 
komplexy budov nacházející se po obou stranách staveniště tj. 
Tatrovanka (č.p. 1239) a nákupní středisko na levé straně (č.p. 1157-
1160) ve kterých se nachází drobné obchody a provozovny, dále 

 bytový dům č.p.1040.
 Vstupní pasportizace – počet nemovitostí 11

Deformometrická měření (instalace, nulový odečet, opakovaný 
 odečet) – 5 bodů/objekt

Nivelační měření (instalace, nulový odečet, opakovaný odečet) – 3 
 body/ objekt

Dynamická měření – zatížení objektů technickou seizmicitou 
 (instalace, měření v průběhu prací) – 3 body/objekt

Vstupní pasportizace a vyhodnocení měření vč. závěrečné zprávy 
 bude vypracováno 3 x v tištěné verzi a 1 x digitálně.

 odečet) – 5 bodů/objekt
Nivelační měření (instalace, nulový odečet, opakovaný odečet) – 3 

 body/ objekt
Dynamická měření – zatížení objektů technickou seizmicitou 

 (instalace, měření v průběhu prací) – 3 body/objekt
Vstupní pasportizace a vyhodnocení měření vč. závěrečné zprávy 

 bude vypracováno 3 x v tištěné verzi a 1 x digitálně.
 

0

3 K 011603000 Diagnostika komunikace kompl. 1,000 35 627,44 35 627,44

P

 Poznámka k položce:
 Diagnostika vozovky na ul. Československé armády

Obsahem položky je monitoring všech příjezdových komunikací 
vedoucí na místo stavby, které budou zhotovitelem používány. U 
komunikací bude sledován jejich technický stav, tj. zda nedošlo 
během používání stavbou k jejich poškození. Monitoring bude 
prováděn měsíčně. Výstup bude dokládán v písemné a elektronické 
formě a bude obsahovat fotodokumentaci, která bude opatřena 
popisem a časovým údajem jejího pořízení. Nejzatíženější komunikací 
staveništní dopravou bude ul. Čs. Armády a dále část komunikace ul. 
Obránců míru od okružní křižovatky s u. Čs. Armády po hranici 
staveniště. Těmto komunikacím s ohledem na možné poškození 
doporučujeme věnovat v diagnostice výchozího stavu prioritní 
pozornost

0

4 K 012002000 Geodetické práce kompl. 1,000 47 503,25 47 503,25

P
 Poznámka k položce:

Vyhotovení zaměření skutečného provedení stavby
0

5 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kompl. 1,000 35 627,44 35 627,44

P

 Poznámka k položce:
Náklady na vytýčení všech sítí technického vybavení na staveništi 
před zahájením stavebních prací  vč. kopaných sond. Zhotovitel v 
případě potřeby zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech stávajících 
sítí technického vybavení a následně zajistí jejich vytýčení na 
staveništi u jednotlivých správců a majitelů, včetně kopaných sond 
realizovaných v dostatečném časovém předstihu za účelem ověření 
hloubky a polohy podz. sítí při realizaci - sondy mimo kontrolní a 
montážní jámy

0

6 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kompl. 1,000 118 758,12 118 758,12

P
 Poznámka k položce:

měření po dobu stavby
0

7 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kompl. 1,000 17 813,72 17 813,72

P
 Poznámka k položce:

zhotovení geometrického plánu
0

9 K 013203000R Výrobní a realizační dokumentace stavby kompl. 1,000 118 758,12 118 758,12

P

 Poznámka k položce:
Výrobní dokumentace stavby a vypracování RDS mimo objektů SO 
001, SO 002, SO 003, SO 004, SO 361, SO 801, SO 901 (stavební 

 část), SO 902 (stavební část), SO 903, SO 904
0

10 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kompl. 1,000 356 274,36 356 274,36

11 K 013294000 Ostatní dokumentace kompl. 1,000 41 565,34 41 565,34

P

 Poznámka k položce:
 "mostní list, 1.HMP"

"Vypracování projektové dokumentace pro postup odkrývání 
 horkovodu" 

  "Vypracování povodňových a havarijních plánů" 
"Zajištění vyřízení požadavků orgánů nutných před započetím stavby a 
v průběhu stavby" 

0

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN3 Zařízení staveniště 0 2 331 466,53
12 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště kompl. 1,000 89 068,59 89 068,59

P

 Poznámka k položce:
Vybudování zařízení staveniště - Náklady spojedné s případným 
vypracováním projektové dokumentace, zřízením přípojek energií k 
objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní 
vybudování objektů ZS včetně oplocení

0

13 K 032002000 Vybavení staveniště kompl. 1,000 734 169,82 734 169,82

P

 Poznámka k položce:
Náklady na vybavení objektů ZS, náklady na energie spotřebované 
dodavatelem v rámci provozu ZS, náklady na potřebný úklid v 
prostorách ZS, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech ZS a 
na přípojkách energií

0

35 K 032002000R Vybavení třídícího a recyklačního dvora kompl. 1,000 332 522,74 332 522,74

P

 Poznámka k položce:
  - Mobilní váha 

  - Volně stojící mobilní recyklační linka stavebních odpadů
  - Nezbytné základypro stroje

  - Zřízení nezbytných dočasných přípojek elektro, voda, VO

0

14 K 032403000 Provizorní komunikace kompl. 1,000 148 447,65 148 447,65

P
 Poznámka k položce:

Provizorní komunikace v prostoru stavby dle HMG zhotovitele v 
souladu s POV (příloha A08).

0

15 K 032403000R Zajištění bezpečného průchodu chodců přes staveniště kompl. 1,000 118 758,12 118 758,12

P

 Poznámka k položce:
 Zajištění bezpečného průchodu chodců přes staveniště

 Případné provizorní lávky a zábrany  - montáž, údržba, demontáž
Obsahem položky jsou náklady související se zřízením, provozem, 
přemístěním a odstraněním bezpečnostních průchodů, koridorů, lávek 
apod. zřízených pro bezpečný pohyb chodců přes staveniště. Dále 
zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopů, vč. 
osvětlení po celou dobu realizace stavby. Stavba bude probíhat po 
etapách viz POV. Je nutné zachovat po celou dobu výstavby částečný 
průchod šířky min. 1,8 m náměstím pro matky s kočárky a osoby vč. 
vstupů do obchodů a provozoven. Způsob a míra zajištění průchodu a 
přístupu k prodejnám závisí na technologickém postupu a realizaci díla 
dodavatelem.

0

33 K 032503000R Třídicí a recyklační dvůr kompl. 1,000 130 633,93 130 633,93

P

 Poznámka k položce:
 vybudování dočasného provizorního třídícího dvora:

 - zatravněná plocha umožňujícího uvedení pozemku do původního 
stavu, pojezdové plochy např. ze silničních panelů KZD, skladovací 

 plochy z recyklovaného kameniva
  - Zřízení dočasného sjezdu na MK

  - Sociální buňka, 
Obsahem položky jsou náklady spojené s vybudováním oploceného 
(pro veřejnost uzavřeného) recyklačního centra (dvora) na části 
pozemku parc.č. 1925/6 o velikosti cca 73x27 m, na kterém bude 
prováděna recyklace vytěženého materiálu ze stavby (beton, asfalt 
apod.) a jeho dočasná mezideponie. Součástí položky je pronájem 
recyklačního zařízení, jeho provoz, dále zabezpečení recyklačního 
dvora proti hluku a prašnosti, vstupu nepovolaných osob (osvětlení, 
oplocení), provozní vybavení dvora vč. následného odstranění 
recyklačního dvora a uvedení místa do původního stavu. Objednatel 
nabízí pro vybudování dvora část výše uvedené parcely, je ale na 
zhotoviteli, zda tuto možnost využije. V případě, že zhotovitel 
disponuje lepším technickým zázemím pro provádění recyklace, 

 netrvá objednatel na vybudování dvora na výše uvedené parcele.

0

16 K 034103000 Oplocení staveniště kompl. 1,000 296 895,30 296 895,30

34 K 034103000R Oplocení třídícího a recyklačního dvora kompl. 1,000 59 379,06 59 379,06

P

 Poznámka k položce:
Dočasné oplocení areálu třídícího a separačního dvora v dl. 200m,  

 umístění min. 2x informačních tabulí na oplocení  
0

17 K 034403000R Zajištění provozu VO po dobu stavby kompl. 1,000 178 137,18 178 137,18

P
 Poznámka k položce:

Po celou dobu výstavby musí být veřejný prostor kolem stavby 
nasvětlen.

0

18 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 2,000 11 875,81 23 751,62

19 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kompl. 1,000 59 379,06 59 379,06

P

 Poznámka k položce:
Odstranění objektů ZS, oplocení včetně přípojek energií a jejich 
odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo ZS provozováno

0

36 K 039002000R Zrušení třídícího a recyklačního dvora kompl. 1,000 23 751,62 23 751,62

P

 Poznámka k položce:
Zrušení třídícího a recyklačního dvora, uvedení pozemku do 

 původního stavu – úprava terénu a zatravnění
0

20 K 091704000R Náklady na údržbu komunikací kompl. 1,000 106 882,31 106 882,31

P
 Poznámka k položce:

Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby v prostoru 
stavby a třídícího a recyklačního dvora

0

21 K R008 Publicita - pamětní deska kompl. 1,000 29 689,53 29 689,53

P

 Poznámka k položce:
Obsahem položky je výroba a instalace bronzové pamětní desky o 
velikosti 800 x 500 mm, která bude instalována na samostatně 
stojícím podkladu -  přírodní kámen (např.pískovec), který odsouhlasí 
architekt projektu. Na desce bude uvedena informace a letopočet 
realizace revitalizace centra

0

D VRN4 Inženýrská činnost 0 148 447,65
22 K 04190300R Geotechnický dozor kompl. 1,000 59 379,06 59 379,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Zhotovitel zajistí odpovědného geotechnika po dobu realizace stavby. 
Geotechnik vyhodnocuje vytěžené zeminy, rovněž zpracovává návrhy, 
v případě potřeby, na konkrétní operativní opatření. Účast na 
staveništi činí min. 1 hod. týdně po celou dobu realizace stavby.

0

23 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kompl. 1,000 35 627,44 35 627,44

P

 Poznámka k položce:
 "Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou" 
 "Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele"

 Zkoušky v souladu s TKP vydaných Ministerstvem dopravy, např.:
Zkoušky materiálů - laboratorní rozbor + zatřídění zemin, příp. 
materiálu podkladních vrstev, který by se dal zpětně použít do k-ce 
zpevněných ploch, zkušební vzorky materiálů (výroba min.  3 vzorků 

 litého betonu vč.protokolu ze zkušební laboratoře)

0

24 K 043194000 Ostatní zkoušky kompl. 1,000 23 751,62 23 751,62

P

 Poznámka k položce:
 "Zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele"
 "Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou" 

 Zkoušky v souladu s TKP vydaných Ministerstvem dopravy, např.:
zkoušky pevnosti betonů, zkoušky únosnosti pláně, konstrukčních 
vrstev

0

25 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kompl. 1,000 29 689,53 29 689,53

P

 Poznámka k položce:
 "Zajištění vydání stanovení trvalého dopravního značení"

"Zajištění vydání stanovení přechodného dopravního značení a 
 vyjádření rozhodnutí o uzavírce"

"Zajištění dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu" 

0

D VRN9 Ostatní náklady 0 136 570,90
28 K 091002R Ochrana inženýrských sítí po dobu výstavby kompl. 1,000 35 627,44 35 627,44

P

 Poznámka k položce:
Ochrana všech inženýrských sítí dotčených stavbou, které nejsou 

 překládany nebo chráněny v rámci jednotlivých SO.
Veškeré inženýrské sítě, které budou stavbu dotčeny (stávající, nově 
vybudované nebo překládané) musí být po celou dobu stavby 
chráněny, aby nedošlo k jejich poškození. Stávající sítě i nové sítě 
jsou vyznačeny v koordinační situaci stavby.

0

29 K 09100R Ochrana obnaženého potrubí horkovodu kompl. 1,000 41 565,34 41 565,34

P

 Poznámka k položce:
V rámci realizace jednotlivých SO dojde k dotčení stávajícího 
teplovodu (křížení, obnažení potrubí apod.). Je nutné zabezpečit jeho 
ochranu, v souladu s podmínkami, stanovenými správcem sítě - viz 
dokladová část.

0

30 K 091504000 Náklady související s publikační činností kompl. 1,000 5 937,00 5 937,00

P
 Poznámka k položce:

Fotodokumentace stavby
0

31 K 092002000 Ostatní náklady související s provozem kompl. 1,000 23 751,62 23 751,62

P

 Poznámka k položce:
 Údržba provedených prací po dobu stavby.

Jedná se o udržovací práce již realizovaných objektů, u kterých ještě 
nedošlo ke kolaudaci a předání budoucímu správci a budou užívány 
po dobu realizace stavby, např. údržba provedených zpevněných 

 ploch.

0

32 K 092002000R Dopravně inženýrská opatření kompl. 1,000 29 689,50 29 689,50

P
 Poznámka k položce:

POV - dopravně inženýrská opatření během stavby dle přílohy A08

Strana 7 z 168



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 603 761,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 603 761,19 21,00% 1 176 789,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 780 551,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 001 - Příprava území

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 603 761,19

HSV - Práce a dodávky HSV 5 528 843,72

    1 - Zemní práce 2 368 239,99

    2 - Zakládání 11 777,69

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 294 249,51

    997 - Přesun sutě 854 576,53

PSV - PSV 74 917,47

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 74 917,47

SO 001 - Příprava území

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 603 761,19

D HSV Práce a dodávky HSV 5 528 843,72

D 1 Zemní práce 2 368 239,99

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

m2 273,000 23,75 6 484,19 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz H02 Inventarizace kácené zeleně, mýcená plocha=273m2, plus 
průměr kmene do 10cm=9ks

0

2 K 111251111
Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 
km

m3 55,000 356,27 19 595,09 CS ÚRS 2019 01

3 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 
nebo naložením na dopravní prostředek

m2 6 400,000 17,81 114 007,80 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno programem Microstation z přílohy SO 001
0

4 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 25,000 356,27 8 906,86 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz H02 Inventarizace kácené zeleně
0

5 K 112101121 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm kus 8,000 237,52 1 900,13 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz H02 Inventarizace kácené zeleně
0

6 K 112101122 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm kus 5,000 712,55 3 562,74 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz H02 Inventarizace kácené zeleně, č. 12, 16, 17, 18, 20
0

7 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 33,000 296,90 9 797,54 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz H02 Inventarizace kácené zeleně, 25+8
0

8 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 5,000 593,79 2 968,95 CS ÚRS 2019 01

9 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 
nebo kamenných dlaždic

m2 106,000 50,80 5 384,53 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
odstranění krytu dlážděných pochůzích ploch, planimetrováno 

 programem Microstation z přílohy SO 001,
bude uloženo na mezideponii města

0

10 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových 
dlaždic

m2 1 179,000 66,42 78 307,44 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
odstranění krytu dlážděných pochůzích ploch, planimetrováno 

 programem Microstation z přílohy SO 001,
bude uloženo na deponii města

0

11 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 6 894,171 29,26 201 719,30 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

podklad ploch živičných pochůzích, planimetrováno programem 
Microstation z přílohy SO 001

0

VV 1,2*5542+243,771 6 894,171 0

12 K 113107223
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm

m2 1 542,000 43,98 67 814,50 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
podklad ploch dlážděných betonových a dlážděných žulových, 

 planimetrováno programem Microstation z přílohy SO 001
1,2*(113106123+113106121)=1,2*(1179+106)

0

VV 1,2*(1179+106) 1 542,000 0

13 K 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 1 210,000 75,48 91 334,12 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

podklad ploch živičných pojížděných, planimetrováno programem 
Microstation z přílohy SO 001, 1,2*113154364= 1,2*1210

0

14 K 113107232
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 5 351,000 174,57 934 125,35 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

podklad asfaltových pochůzích ploch+podesty schodiště u wc, 
planimetrováno programem Microstation z přílohy SO 001

0

VV "plochy živičné pochůzí" 5341 5 341,000 0
VV "podesty schodišť" 10 10,000 0
VV Součet 5 351,000 0

63 K 113107234
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 500 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 201,000 271,83 54 638,29 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

podklad asfaltových pochůzích ploch, planimetrováno programem 
Microstation z přílohy SO 001

0

VV 201 201,000 0

15 K 113107242
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 
mm

m2 5 663,886 34,42 194 956,46 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
odstranění pochůzího živičného krytu tl. 80mm,  planimetrováno 
programem Microstation z přílohy SO 001, úseky a plochy viz. výkres 
02 situace objektu SO001

0

VV 5542+121,886 5 663,886 0

16 K 113154364
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 1 210,000 71,74 86 802,32 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
frézování stávající vozovky, planimetrováno programem Microstation z 

 přílohy SO 001,
úseky a plochy viz. výkres 02 situace objektu SO001

0

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 001 - Příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1 423,000 48,47 68 970,56 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

změřeno programem Microstation z přílohy SO 001, bude uloženo na 
mezideponii města

0

18 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 
2 objem do 100 m3

m3 83,400 83,13 6 933,10 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

- odkopávky rubu zídek při jejich demolici, odvoz součástí SO102
0

VV 0,5*1,2*139 83,400 0

19 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 41,700 26,35 1 098,94 CS ÚRS 2019 01
VV 83,4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 41,700 0

20 K 122201402
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem 
do 1000 m3

m3 734,700 57,44 42 199,86 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

pro zásyp po demolici teplovodu
0

VV 2,4*(154+21+62)+0,7*(154+21+62) 734,700 0

21 M 583R zemina vhodná, zásyp po demolici teplovodu t 697,965 118,76 82 889,01

P
 Poznámka k položce:

50% nákup materiálu, 50% zpětné použítí z výkopu z obj. SO201
0

VV 1,9*(2,4*(154+21+62)+0,7*(154+21+62)) 1 395,930 0
VV 1395,93*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 697,965 0

22 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 568,800 228,61 130 033,02 CS ÚRS 2019 01

VV "odkopávky při demolici teplovodu" 2,4*(154+21+62) 568,800 0

23 K 162301401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 300 mm

kus 25,000 29,69 742,24 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz pol. 112101101
0

24 K 162301405
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 
km D kmene do 300 mm

kus 8,000 35,63 285,02 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz pol. 112101121
0

25 K 162301406
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 
km D kmene do 500 mm

kus 5,000 166,26 831,31 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz pol. 112101122
0

26 K 162301411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 300 mm

kus 25,000 296,90 7 422,38 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz pol. 112101101
0

27 K 162301415
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 
km D kmene do 300 mm

kus 8,000 237,52 1 900,13 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz pol. 112101121
0

28 K 162301416
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 
km D kmene do 500 mm

kus 5,000 593,79 2 968,95 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz pol. 112101122
0

29 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 33,000 89,07 2 939,26 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz pol. 112101101+112101121
0

30 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm

m2 276,000 14,25 3 932,11 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz pol.č.111201101
0

31 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 1 943,500 46,32 90 018,58 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
 - dovoz zeminy pro zásypy po demolici teplovodu

 - odvoz drnu
- odvoz zeminy po demolici teplovodu

0

VV "odvoz drnu" 6400*0,1 640,000 0
VV "odvoz zeminy po demolici teplovodu" 568,8 568,800 0

VV
"dovoz zeminy pro zásypy po demolici teplovodu" 
2,4*(154+21+62)+0,7*(154+21+62)

734,700 0

VV Součet 1 943,500 0

32 K 171102112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných mimo aktivní zónu

m3 734,700 50,71 37 259,20 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

zásyp výkopů po demolici teplovodu
0

VV 2,4*(154+21+62)+0,7*(154+21+62) 734,700 0

33 K 184818231
Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky 
do 2 m

kus 4,000 440,59 1 762,36 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz Dendrologický průzkum, č. 39
0

34 K 184818232
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 
bedněním výšky do 2 m

kus 5,000 507,09 2 535,46 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz Dendrologický průzkum, č. 1, 2, 3, 4, 52
0

35 K 184818233
Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm 
bedněním výšky do 2 m

kus 1,000 573,61 573,61 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz Dendrologický průzkum, č.36
0

36 K 184818234
Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm 
bedněním výšky do 2 m

kus 1,000 639,28 639,28 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz Dendrologický průzkum, č.5
0

D 2 Zakládání 0 11 777,69

37 K 274322511
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

m3 1,890 2 543,79 4 807,77 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

uslepení rušeného teplovodního kanálu
0

VV 2,1*1*0,3*3 1,890 0

38 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 8,100 775,61 6 282,44 CS ÚRS 2019 01
VV 3*(0,3*1*2+2,1*1) 8,100 0

39 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 8,100 44,56 360,90 CS ÚRS 2019 01

40 K 274361412
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze 
svařovaných sítí do 6 kg/m2

t 0,011 29 689,53 326,58 CS ÚRS 2019 01

VV 3*(2*0,9*0,002) 0,011 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 2 294 249,51
41 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 136,000 67,92 9 236,95 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Řezání- 19+6+16+10m (na parkovišti), 40+5+40 (před KD při 
rekonstrukci zatrubnění), celkem= 136m

0

42 K 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 15,360 1 504,66 23 111,60 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

 dle TZ SO 001 0

VV 4*8*0,4*1,2 "žardiniéry stromů" 15,360 0
VV Součet 15,360 0

43 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 503,011 4 289,54 2 157 685,35 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

 dle TZ SO 001 0

VV 2*0,6*139 "terénní vyrovnávací zídky" 166,800 0
VV 4*(12*0,2*1,5+2*4*0,2) "květináče" 20,800 0
VV 3*0,5*86 "schodišťové zídky" 129,000 0
VV 1,5*1,5*1,5 "základ uličních hodin" 3,375 0
VV 0,70*(154+21+62) "demolice teplovodního kanálu" 165,900 0

VV
5*0,4*4,4*0,2+5*0,4*6,2*0,2+3*0,4*6,2*0,2+4*0,4*3,3*0,2+2*0,
4*5,6*0,2+6*0,4*6,2*0,2+6*1,2*4,5*0,2 "terénní schodiště"

17,136 0

VV Součet 503,011 0

44 K 966001212
Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 
podklad

kus 45,000 122,20 5 498,96 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
 - bet kce=12ks
 - ocel kce=33ks

odečteno z fotodokumentace, předání správci

0

45 K 966001312
Odstranění odpadkového koše přichyceného 
páskováním nebo šrouby

kus 8,000 48,79 390,35 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

odečteno z fotodokumentace, předání správci
0

46 K 966001411 Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby kus 8,000 61,02 488,13 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

odečteno z fotodokumentace, předání správci
0

47 K 966005111
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 
osazenými s betonovými patkami

m 82,000 376,58 30 879,96 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

zábradlí terénních schodišť, odečteno ze zaměření stavby a 
fotodokumentace, předání správci

0

48 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 7,000 303,43 2 124,02 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
odečteno z přílohy SO 101, včetně sloupku a základku, předání 

 správci,
vč. 3ks směrníku

0

49 K 966006231R Odstranění uličních hodin kus 1,000 790,57 790,57

P
 Poznámka k položce:

hodiny předány investorovi k renovaci, v rámci projektu nebudou 
znovu osazeny

0

50 K 966008222
Bourání betonového nebo polymerbetonového 
odvodňovacího žlabu š přes 200 mm

m 41,000 94,77 3 885,37 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

odstranění podélných odvodňovačů, odměřeno programem 
Microstation z přílohy SO 001

0

51 K 981011111
Demolice budov dřevěných jednostranně obitých 
postupným rozebíráním

m3 353,000 69,49 24 530,81 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
 dle TZ SO 001:

 - předzahrádka  (předána majiteli)15,21*6,39*3,4
- mobilní prodejna (předána majiteli) 3,7*2*3

0

52 K 981011716R
Demolice budov ze železobetonu postupným 
rozebíráním

kompl
et

1,000 35 627,44 35 627,44

P
 Poznámka k položce:

dle TZ SO 001, přístřešek, plakátovací plocha a pergola
0

D 997 Přesun sutě 0 854 576,53

53 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 6 415,967 46,32 297 173,25 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

odvoz na mezideponii města, materiál bude tříděn při ukládání podle 
druhu odpadu

0

VV
"podkladní vrstvy z kameniva (pol.č. 
113107223+113107225+113107222)" 
678,48+907,500+1999,31

3 585,290 0

VV
"asfaltový materiál (pol.č. 
113107242+113154364)"1246,055+309,76

1 555,815 0

VV
"základy z betonu proloženého kamenem  (pol.č. 961043111)" 
33,792

33,792 0

VV "objekty ze ŽB (pol.č. 981011716R)" 33,84 33,840 0
VV "základy ze ŽB (pol.č. 961055111)" 1207,23 1 207,230 0
VV Součet 6 415,967 0

54 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 25 663,868 1,19 30 424,08 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

odvozní vzdálenost 5 km
0

VV 4*6415,967 25 663,868 0
VV Součet 25 663,868 0

55 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 4 299,630 46,32 199 149,25 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

odvoz na mezideponii města, materiál bude tříděn při ukládání podle 
druhu odpadu

0

VV "potrubí  (pol.č.733120839)" 18,75 18,750 0

VV
"podklady z betonu  (pol.č.113107234+113107232)" 
225,12+3344,3753

3 569,495 0

VV "obrubníky (pol.č.113202111)" 291,715 291,715 0
VV "žlaby  (pol.č.966008222)" 86,1 86,100 0
VV "dlažba (pol.č.113106121+113106123)"333,57 333,570 0
VV Součet 4 299,630 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 17 198,520 1,19 20 388,55 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

odvozní vzdálenost 5 km
0

VV 4*4299,63 17 198,520 0
VV Součet 17 198,520 0

57 K 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce - 
NECENIT

t 5 555,742 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Bez poplatku, bude uloženo na mezideponii města, kde bude 
zhotovitelem recyklováno

0

VV
"podklady z betonu  (pol.č.113107234+113107232)" 
225,12+3344,3753

3 569,495 0

VV "obrubníky (pol.č.113202111)" 291,715 291,715 0
VV "žlaby  (pol.č.966008222)" 86,1 86,100 0

VV
"základy z betonu proloženého kamenem  (pol.č. 961043111)" 
33,792

33,792 0

VV "základy ze ŽB (pol.č. 961055111)" 1207,23 1 207,230 0
VV "objekty ze ŽB (pol.č. 981011716R)" 33,84 33,840 0
VV "dlažba (pol.č.113106121+113106123)"333,57 333,570 0
VV Součet 5 555,742 0

58 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné)  - NECENIT

t 1 555,815 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Bez poplatku,bude uloženo na deponii města
0

VV
"asfaltový materiál (pol.č. 
113107242+113154364)"1246,055+309,76

1 555,815 0

59 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)  - NECENIT

t 5 882,010 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Bez poplatku, bude uloženo na mezideponii města
0

VV "zemina po demolici teplovodu (pol.č. 132201202) " 568,8*1,9 1 080,720 0

VV "zemina z drnu (pol.č. 111301111)" 6400*0,1*1,9 1 216,000 0

VV
"podkladní vrstvy z kameniva (pol.č. 
113107223+113107225+113107222)" 
678,48+907,500+1999,31

3 585,290 0

VV Součet 5 882,010 0

62 K 997R Recyklace stavebního odpadu t 4 314,672 71,25 307 441,40

P
 Poznámka k položce:

recyklace na mezideponii města
0

VV
"podklady z betonu  (pol.č.113107234+113107232)" 
225,12+3344,3753

3 569,495 0

VV "obrubníky (pol.č.113202111)" 291,715 291,715 0
VV "žlaby  (pol.č.966008222)" 86,1 86,100 0

VV
"základy z betonu proloženého kamenem  (pol.č. 961043111)" 
33,792

33,792 0

VV "dlažba (pol.č.113106121+113106123)"333,57 333,570 0
VV Součet 4 314,672 0

D PSV PSV 0 74 917,47

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0 74 917,47
60 K 733120839 Demontáž potrubí ocelového hladkého D 219 m 474,000 118,87 56 346,05 CS ÚRS 2019 01

VV 2*(154+21+62) 474,000 0

61 K 73312R
Vrácení potrubí ocelového hladkého D 219 do 
kovošrotu

kg 15 665,700 1,19 18 571,42

VV 474*33,05 15 665,700
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 703 225,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 703 225,61 21,00% 567 677,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 270 902,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 002 - Odstranění zatrubnění Kopřivničky

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 703 225,61

HSV - Práce a dodávky HSV 2 703 225,61

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 599 987,17

    997 - Přesun sutě 103 238,44

SO 002 - Odstranění zatrubnění Kopřivničky

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 703 225,61

D HSV Práce a dodávky HSV 2 703 225,61

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 599 987,17
3 K 961041211 Bourání mostních základů z betonu prostého m3 199,510 2 460,66 490 927,08 CS ÚRS 2019 01

VV
"vybourání podkladního betonu pod kamennou dlažbou na dně 
rámu v proměnné tl. 0,17-0,99 m"

0

VV 1,42"m2"*140,5 199,510 0
VV Součet 199,510 0

4 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 31,367 6 434,32 201 825,29 CS ÚRS 2019 01
VV "vybourání stávajících monolitických čel a části opěrné zdi" 0
VV "čelo na vtoku" 0,55*18,7"m2" 10,285 0
VV "čelo na výtoku" 0,55*33,4"m2" 18,370 0
VV "část opěrné zdi" 0,25*0,85*8,74 1,857 0
VV "římsa na opěrné zdi"0,45*9,5*0,2 0,855 0
VV Součet 31,367 0

5 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 295,050 6 434,32 1 898 445,86 CS ÚRS 2019 01
VV "vybourání železobetonové stropní desky rámu" 0
VV (0,5*4+0,1*0,5*2)*140,5 295,050 0
VV Součet 295,050 0

6 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 26,300 334,18 8 788,94 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

bude odevzdáno správci
0

VV 8,6+17,7 26,300 0
VV Součet 26,300 0

D 997 Přesun sutě 0 103 238,44

7 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 
km

t 1 300,414 46,32 60 232,27 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

na pozemek města, materiál bude tříděn při ukládání podle druhu 
odpadu

0

VV "vybouraný železobeton" 783,401 783,401 0
VV "podkladní beton pod dlažbou" 517,013 517,013 0
VV Součet 1 300,414 0

8 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 5 201,656 1,19 6 166,47 CS ÚRS 2019 01
VV "vzdálenost 5 km" 0
VV 1300,414*4 5 201,656 0
VV Součet 5 201,656 0

9 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 - 
NECENIT

t 517,013 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Bez poplatku, bude uloženo na mezideponii města, kde bude 
zhotovitelem recyklováno

0

VV "podkladní beton pod dlažbou (2200 kg/m3)" 0
VV "na dně rámu" 1,42*140,5*2,2 438,922 0
VV "na vtoku a výtoku" (10,2*12,5+10,2*10,7)*0,15*2,2 78,091 0
VV Součet 517,013 0

10 K 997221825
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101 - NECENIT

t 783,401 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Bez poplatku, bude uloženo na deponii města
0

VV "vybouraný železobeton (2400 kg/m3)" 0
VV (31,367+295,05)*2,4 783,401 0
VV Součet 783,401 0

12 K 997R Recyklace stavebního odpadu t 517,013 71,25 36 839,70

P
 Poznámka k položce:

 viz.pol.č.997221815
recyklace na mezideponii města

VV 517,013 517,013

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 002 - Odstranění zatrubnění Kopřivničky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 856 491,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 856 491,58 21,00% 179 863,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 036 354,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 003 - Odstranění mostu pod parkovištěm

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 856 491,58

HSV - Práce a dodávky HSV 856 491,58

    1 - Zemní práce 263 817,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 581 515,69

    997 - Přesun sutě 11 158,44

SO 003 - Odstranění mostu pod parkovištěm

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 856 491,58

D HSV Práce a dodávky HSV 856 491,58

D 1 Zemní práce 263 817,45

1 K 122201402
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem 
do 1000 m3

m3 387,500 57,44 22 257,31 CS ÚRS 2019 01

VV zásyp1 387,500 0
VV Součet 387,500 0

2 K 131201102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 179,950 147,14 26 477,17 CS ÚRS 2019 01

VV "svahovaný výkop do hl. 1,5 m pod úroveň terénu" 0
VV 5,9*30,5 179,950 0
VV výkop Součet 179,950 0

3 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3

m3 89,975 19,28 1 734,94 CS ÚRS 2019 01

VV "předpoklad 50%" 0
VV 0,5*výkop 89,975 0
VV Součet 89,975 0

4 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 128,000 41,90 5 363,33 CS ÚRS 2019 01
VV "rozepření stěn rozpěrami po odbourání nosné kostrukce" 0
VV 8,0*16 128,000 0
VV Součet 128,000 0

26 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 719,952 99,76 71 821,63 CS ÚRS 2019 01

VV "odvoz vykopané zeminy" 0
VV výkop 179,950 0
VV "dovoz zásypového materiálu" 0
VV zásyp1+zásyp2 540,002 0
VV Součet 719,952 0

7 K 171101103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 100 % PS

m3 387,500 48,55 18 814,03 CS ÚRS 2019 01

VV "zásyp výkopu hutněnou zeminou" 0
VV 12,5*31 387,500 0
VV zásyp1 Součet 387,500 0

8 M 12220140_R Nákup materiálu tř.3 m3 193,750 118,76 23 009,39

P
 Poznámka k položce:

50% nákup materiálu, 50% z výkopů
0

VV "nákup zeminy" 0
VV zásyp1 387,500 0
VV Součet 387,500 0
VV 387,5*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 193,750 0

9 K 174101102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním

m3 152,502 280,15 42 723,69 CS ÚRS 2019 01

VV
"zásyp prostoru mezi opěrami hutněným zásypovým 
materiálem (betonový recyklát, štěrkovékamenivo apod.)"

0

VV 72,62*2,1 152,502 0
VV zásyp2 Součet 152,502 0

10 M 58333690_R kamenivo těžené hrubé frakce 0-125 t 144,877 356,27 51 615,96

P
 Poznámka k položce:

50% nákup materiálu, 50% z vhodného odstraněného materiálu obj. 
SO001

0

VV zásyp2*1,9 289,754 0
VV Součet 289,754 0
VV 289,754*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 144,877 0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 581 515,69

11 K 9167300_R
Upevňovací konstrukce - ocelový stojan - dodávka, 
montáž, demontáž

kus 1,000 11 875,81 11 875,81

VV "ocelová konstrukce k vyvěšení plynovodu" 0

VV
"vč. PKO, systému zavěšení a podkladních panelů, vč. 
zpracování VTD"

0

VV 1 1,000 0

12 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 800 g/m2

m2 72,620 78,98 5 735,26 CS ÚRS 2019 01

VV "zakrytí dna objektu geotextilií" 0
VV 72,62 72,620 0
VV Součet 72,620 0

13 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene nebo cihel m3 2,768 1 388,28 3 842,77 CS ÚRS 2019 01

VV
"vybourání stávající zděné vstupní šachy po úroveň dna 
výkopu"

0

VV 4,1*0,45*1,5 2,768 0
VV Součet 2,768 0

14 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 29,256 6 434,32 188 242,44 CS ÚRS 2019 01

VV
"vybourání opěr a vstupní šachty po úroveň dna výkopu, 
lokálně po úroveň přeložky kanalizace"

0

VV "opěry" (18,7+19,7)*0,75*0,72+2*1,0*0,75*1,2 22,536 0
VV "šachta" 11,2*0,4*1,5 6,720 0
VV Součet 29,256 0

15 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 56,430 6 434,32 363 088,63 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "vybourání železobetonové nosné konstrukce" 0
VV 102,6*0,55 56,430 0
VV Součet 56,430 0

16 K 976081111 Vybourání pozedního madla zazděného m 3,000 75,15 225,44 CS ÚRS 2019 01
VV "likvidace je v režii zhotovitele stavby" 0
VV 0,5*3*2 3,000 0
VV Součet 3,000 0

17 K 976085411
Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 
mříží pl přes 0,6 m2

kus 2,000 80,31 160,62 CS ÚRS 2019 01

VV "likvidace je v režii zhotovitele stavby" 0
VV 2 2,000 0
VV Součet 2,000 0

25 K 977131119
Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného 
zdiva nebo prostého betonu

m 21,000 397,37 8 344,72 CS ÚRS 2019 01

VV
"rozrušení dna pro odvedení vody do podloží, průměr 32 mm, 
rozteč 1,0 m"

0

VV 0,3*70 21,000 0
VV Součet 21,000 0

D 997 Přesun sutě 0 11 158,44

19 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 - 
NECENIT

t 5,259 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Bez poplatku, bude uloženo na mezideponii města, kde bude 
zhotovitelem recyklováno

0

VV "vybourané zdivo (1900 kg/m3)" 0
VV 2,768*1,9 5,259 0
VV Součet 5,259 0

27 K 997R Recyklace stavebního odpadu t 5,259 71,25 374,73

P
 Poznámka k položce:

 viz.pol.č.997013803
recyklace na mezideponii města

0

20 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 
km

t 211,198 46,32 9 782,22 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Na pozemek města, materiál bude tříděn při ukládání podle druhu 
odpadu

0

VV "vybourané zdivo " 5,259 5,259 0
VV "vybouraný železobeton" 205,939 205,939 0
VV Součet 211,198 0

21 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 844,792 1,19 1 001,49 CS ÚRS 2019 01
VV "předpoklad vzdálenosti 5 km" 0
VV 211,198*4 844,792 0
VV Součet 844,792 0

22 K 997221825
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101 - NECENIT

t 205,939 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Bez poplatku, bude přetřízeno a uloženo na deponii města
0

VV "vybouraný železobeton (2400 kg/m3)" 0
VV (29,256+56,43+3,14*0,075*0,075*6,9)*2,4 205,939 0
VV Součet 205,939 0

23 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504 - NECENIT

t 359,900 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Bez poplatku, bude uloženo na deponii města
VV "zemina"
VV výkop*2,0 359,900
VV Součet 359,900
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 373 668,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 373 668,09 21,00% 78 470,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 452 138,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 373 668,09

HSV - Práce a dodávky HSV 373 206,90

    1 - Zemní práce 260 514,76

    8 - Trubní vedení 706,61

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 695,74

    997 - Přesun sutě 54 289,79

PSV - Práce a dodávky PSV 118,76

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 118,76

M - Práce a dodávky M 342,43

    21-M - Elektromontáže 342,43

SO 004 - Odstranění fontány
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 373 668,09

D HSV Práce a dodávky HSV 373 206,90

D 1 Zemní práce 260 514,76

21 K 113107530
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm při 
překopech strojně pl přes 15 m2

m2 50,000 173,74 8 687,07 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Odstranění betonové přídlažby kolem fontány a uvnitř fontány uložené 
do betonového lože.

0

2 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 32,000 98,93 3 165,76 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Vytrhání obrub po obvodu fontány
0

31 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
malty

m3 12,100 486,31 5 884,35 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Odstraněná žulová kostka bude očištěna a odvezena na meziskládku
0

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 1,000 60,61 60,61 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Odčerpání vody z akumulační nádrže pro fontánu, celkem 7050l
0

4 K 130901123
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB 
nebo předpjatého ručně

m3 26,300 8 894,98 233 938,06 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
Vybourání betonové konstrukce technického zázemí do hl. 1,5m pod 
povrchem. Zbytek stěn a dno budou rozrušeny, aby nedocházelo k 

 zadržování vody.
V rámci bourání objektu dojde k odstranění všech armatur.

0

5 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 26,300 106,41 2 798,59 CS ÚRS 2019 01

6 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 19,840 58,77 1 166,01 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Vodorová doprava zeminy pro zásyp z meziskládky k místu zásypu. 
0

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 19,840 162,11 3 216,20 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Naložení zeminy pro zásyp z meziskládky na dopravní prostředek
0

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 19,840 80,55 1 598,11 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
Zásyp jámy po odstranění stěn stávající šachty zázemí fontány. Zásyp 
bude provedenou vhodnou zeminou z meziskládky (použito v rámci 
stavby z objektu SO201).

0

D 8 Trubní vedení 0 706,61

11 K 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg

kus 2,000 353,31 706,61 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
Odstranění poklopů, vč. rámu umožňujících přístup do technického 

 zázemí fontány
 Vč. odvozu na skládku

0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 57 695,74

12 K 969011121R
Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 
52

m 35,000 34,66 1 213,18 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
 Zrušení vodovodní přípojky k fontáně, DN 25 - 1´´ IPE

 včetně demontáže technologie
0

24 K 981513116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou 
mechanizací

m3 46,000 1 130,57 52 006,36 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Bourání betonu fontány vč. základu.
0

23 K 981513117
Demolice konstrukcí objektů zděných z kamene na 
sucho těžkou mechanizací

m3 12,100 369,93 4 476,20 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Odstranění a separace žulových kostek
0

D 997 Přesun sutě 0 54 289,79

25 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 123,135 46,32 5 703,34 CS ÚRS 2019 01

VV 150,36-27,225 123,135 0

26 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 3 570,915 1,19 4 233,26 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

na skládku 30km
0

VV 123,135*29 3 570,915 0

15 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 122,480 237,52 29 090,99 CS ÚRS 2019 01

VV 12+9,28+101,2 122,480 0

16 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 63,120 237,52 14 992,03 CS ÚRS 2019 01

VV 26,3*2,4 63,120 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 0,455 593,79 270,17 CS ÚRS 2019 01

VV 0,455 0,455 0

D PSV Práce a dodávky PSV 0 118,76

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0 118,76

18 K 741213811
Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 
mm2 bez zachování funkčnosti

kus 1,000 118,76 118,76 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Odstranění vedení NN k fontáně
0

D M Práce a dodávky M 0 342,43

D 21-M Elektromontáže 0 342,43

19 K 210900601-D
Demontáž vodičů Al izolovaných plných a laněných žíla 
16 až 35 mm2 uložených volně (AY, AYY)

m 20,000 17,12 342,43 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 442 445,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 442 445,33 21,00% 932 913,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 375 358,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 101 - Místní komunikace a parkoviště

101a - část komunikace

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 442 445,33

HSV - Práce a dodávky HSV 4 442 445,33

    1 - Zemní práce 1 071 860,51

    2 - Zakládání 180 264,72

    5 - Komunikace pozemní 2 463 329,83

    8 - Trubní vedení 2 713,39

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 690 470,03

    998 - Přesun hmot 33 806,85

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 101 - Místní komunikace a parkoviště

101a - část komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 442 445,33

D HSV Práce a dodávky HSV 4 442 445,33

D 1 Zemní práce 1 071 860,51

1 K 122201103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 5000 m3

m3 1 576,883 48,05 75 767,30 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
- odkop pro aktivní zónu, planimetrováno programem microstation z 

 přílohy SO101_02 Situace, 05 Vzorové příčné řezy a 06 Příčné řezy
0

VV "odkop provizorního zpevnění po výstavbě mostu" 335*0,6 201,000 0
VV "odkop provizorního zpevnění po přeložce ČEZ" 28*0,8*0,6 13,440 0
VV "odkop pro AZ parkoviště" 1362,443 1 362,443 0
VV Součet 1 576,883 0

2 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 788,442 26,35 20 778,12 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz. pol.č. 122201103
0

VV 1576,883*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 788,442 0

3 K 122201403
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem 
do 5000 m3

m3 1 288,620 47,96 61 808,47 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

 pro aktivní zónu, viz pol.č. 181951102*0,5
pro zřízení krajnic, viz pol.č. 569903311

0

VV 17,1 17,100 0
VV 2543,04*0,5 1 271,520 0
VV Součet 1 288,620 0

4 M 583R materiál do aktivní zóny t 2 415,890 213,76 516 431,80

P
 Poznámka k položce:

1271,52*1.9
0

5 M 583R1 zemina pro zřízení zemních krajnic t 32,490 118,76 3 858,45

P
 Poznámka k položce:

 materiál musí splňovat ČSN 736133 0

VV 17,1*1.9 32,490 0

6 K 122201409
Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu 
v hornině tř. 3

m3 644,310 17,21 11 085,51 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:
 viz. pol.č. 122201403 0

VV 1288,62*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 644,310 0

7 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 34,000 571,11 19 417,71 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

pro drenáže, změřeno programem microstation ze situace SO 101, 
170*0.5*0.40

0

8 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3

m3 17,000 162,11 2 755,82 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz. pol.č.132201102
0

VV 34*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 17,000 0

42 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 2 899,503 70,07 203 166,40 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz. pol.č. 122201103+122201403+132201101
0

VV 1576,883+1288,62+34 2 899,503 0
VV Součet 2 899,503 0

11 K 171102111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných v aktivní zóně

m3 1 288,620 85,63 110 341,36 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:
 viz. pol.č. 122201403 0

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 610,883 13,88 22 358,40 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz. pol.č. 122201103+132201101
0

VV 1576,883+34 1 610,883 0

13 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) - NECENIT

t 5 509,056 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
 viz. pol .č. 162501102 *1,9

Bez poplatku,bude uloženo na mezideponii města,  materiál bude 
tříděn při ukládání podle druhu odpadu

0

VV 2899,503*1,9 5 509,056 0

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 543,040 9,47 24 091,17 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz plochy pol.č. (564861111+564871111)
0

VV 1657,44+885,6 2 543,040 0
VV Součet 2 543,040 0

D 2 Zakládání 0 180 264,72

15 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 30,600 967,05 29 591,73 CS ÚRS 2019 01

101a - část komunikace

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 397,800 37,35 14 857,02 CS ÚRS 2019 01

VV 1,8*170*1,3 397,800 0
VV Součet 397,800 0

17 M 69311006 geotextilie tkaná PP 15kN/m m2 397,800 19,24 7 653,87 CS ÚRS 2019 01

18 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 
do 100 mm včetně lože otevřený výkop

m 170,000 171,60 29 172,22 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
změřeno programem microstation ze situace SO 101, z trubky PVC 
DN100, lože z kameniva 0-32 tl. 100mm, obsyp ŠP 8/32, obaleno 
filtrační netkanou geotextilií 

0

19 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 6 m

m2 3 051,648 19,38 59 131,41 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz pol.č. 564861111+564871111= 1,2*(885,6+1657,4)
0

43 M 69311226 geotextilie netkaná PES 150 g/m2 m2 3 051,648 13,06 39 858,47 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

CBR> 3kN, odolnost proti proražení<10 mm, tažnost >50% , koef.1,3
0

D 5 Komunikace pozemní 0 2 463 329,83
52 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 381,200 155,46 214 715,33 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

ŠDb 0/32
0

VV 1,2*1151 1 381,200 0

53 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 231,570 155,46 191 454,50 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

ŠDa 0/32
0

VV 1,07*1151 1 231,570 0

22 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 658,050 202,90 133 515,67 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno programem Microstation z přílohy SO 101_02 Situace, 
ŠDA 16/32 Ge

0

VV 1,07*615 658,050 0
VV Součet 658,050 0

23 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 738,000 250,35 184 755,89 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno programem Microstation z přílohy SO 101_02 Situace, 
ŠDA 0/63 Ge

0

VV 1,2*615 738,000 0
VV Součet 738,000 0

24 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m

m2 1 204,090 390,72 470 457,61 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno programem Microstation z přílohy SO 102.1_02 
Situace, ACP 16 base 50/70

0

VV 0,97*31+1151*1,02 1 204,090 0
VV Součet 1 204,090 0

25 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 17,100 325,04 5 558,23 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

materiálem min. podmínečně vhodným
0

VV 0,18*95 17,100 0

56 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2 1 231,570 46,32 57 043,57 CS ÚRS 2019 01

55 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 1 151,000 17,81 20 503,59 CS ÚRS 2019 01

26 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,40 kg/m2

m2 61,070 21,38 1 305,72 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno programem Microstation z přílohy SO 101_02 Situace, 
PS-C, 0,35kg/m2, viz pol.565155121

0

VV 31+30,07 61,070 0

54 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 151,000 289,77 333 527,47 CS ÚRS 2019 01

27 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 31,000 408,53 12 664,43 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno programem Microstation z přílohy SO 101_02 Situace, 
AC 11 surf 50/70 

0

44 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 615,000 523,90 322 198,23 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

kladení dlažby do obrazce, finální podoba provedení bude upřesněna 
s Autorským dozorem architekta

0

57 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 615,000 737,49 453 553,78 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

štípaná
0

47 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro 
pěší lože z kameniva

m2 55,625 607,68 33 802,24 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

místo pro přecházení, kříže na plochách, parkování, piktogramy
0

59 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 55,625 508,29 28 273,57 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

štípaná
0

D 8 Trubní vedení 0 2 713,39
32 K 894812611 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110 kus 2,000 357,34 714,69 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

zaústění drenáže do uv
0

33 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže

kus 1,000 1 998,70 1 998,70 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 690 470,03

34 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 240,000 280,62 67 349,70 CS ÚRS 2019 01

35 M 58380002 obrubník kamenný přímý, žula 32x24 m 228,000 1 781,37 406 152,77 CS ÚRS 2019 01

36 M 58380420 obrubník kamenný obloukový , žula, r=1÷3 m 32x24 m 4,000 2 755,19 11 020,75 CS ÚRS 2019 01

37 M 58380430 obrubník kamenný obloukový , žula, r=3÷5 m 32x24 m 8,000 2 565,18 20 521,40 CS ÚRS 2019 01
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38 K 919122112
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 
25 mm s těsnicím profilem

m 17,000 87,88 1 494,01 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

odměřeno programem Microstation z přílohy SO 101_02 Situace, styk 
nové asf plochy se starou

0

39 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 23,000 97,02 2 231,48 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

řezání stávajícího krytu
0

VV 17+6 23,000 0
VV Součet 23,000 0

40 K 935114112R Štěrbinový žlab s nerezovou štěrbinou se základem m 90,000 2 018,89 181 699,92

P

 Poznámka k položce:
odměřeno programem Microstation z přílohy SO 101_02 Situace, 
odvodňovací žlab, včetně 4ks čelní stěny, 3ks adaptér, 4ks vpustí, 7ks 
revizních dílů, 84ks žlabových dílů, osazení a zapojení, včetně 

 dopravy

0

D 998 Přesun hmot 0 33 806,85

51 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 2 846,698 11,88 33 806,85 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 752,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 96 752,89 21,00% 20 318,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 071,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 101 - Místní komunikace a parkoviště

101b - část kontejnerové stání

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 96 752,89

HSV - Práce a dodávky HSV 96 752,89

    1 - Zemní práce 15 363,90

    2 - Zakládání 1 217,16

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 32 203,84

    5 - Komunikace pozemní 42 530,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 269,37

    998 - Přesun hmot 167,67

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 101 - Místní komunikace a parkoviště

101b - část kontejnerové stání
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 96 752,89

D HSV Práce a dodávky HSV 96 752,89

D 1 Zemní práce 15 363,90

1 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

m3 43,598 121,37 5 291,51 CS ÚRS 2019 01

VV 22.85*1,2*(0,59+1) 43,598 0
VV Součet 43,598 0

2 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 21,799 26,35 574,48 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz. pol.č. 122201103
0

VV 43,598*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 21,799 0

3 K 122201401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem 
do 100 m3

m3 13,710 110,56 1 515,84 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

pro aktivní zónu
0

VV 22,85*1,2*0,5 13,710 0
VV Součet 13,710 0

4 K 122201409
Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu 
v hornině tř. 3

m3 6,855 17,21 117,94 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz. pol.č. 122201401
0

VV 13,71*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 6,855 0

5 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 0,300 237,76 71,33 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

9x(3,14*0,125*0,125*0,6)
0

6 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3

m3 0,150 19,28 2,89 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz pol. 131201101
0

VV 0,3*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,150 0

28 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 57,608 99,76 5 746,91 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz. pol.č. 122201101+122201401+131201101= 43,598+13,71+0,3
0

9 K 171102111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných v aktivní zóně

m3 13,710 85,63 1 173,95 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz. pol.č. 122201401
0

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 43,898 13,88 609,29 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz. pol.č. 122201101+131201101
0

11 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) - NECENIT

t 83,406 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

 viz. pol .č. 171201201 *1,9
Bez poplatku, bude uloženo na mezideponii města

0

12 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 27,420 9,47 259,76 CS ÚRS 2019 01
VV 22,85*1,2 27,420 0
VV Součet 27,420 0

D 2 Zakládání 0 1 217,16

13 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 6 m

m2 27,420 19,38 531,31 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz pol.č. 181951102
0

29 M 69311059 geotextilie netkaná PP 150g/m2 m2 35,646 19,24 685,85 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

CBR> 3kN, odolnost proti proražení<10 mm, tažnost >50% , koef.1,3
0

VV 27,42*1,3 35,646 0
VV Součet 35,646 0

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 32 203,84

15 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 
m se zabetonováním

kus 9,000 301,83 2 716,43 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

odečteno z přílohy SO 101
0

16 M 553422520R
sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 
1800/48 mm

kus 9,000 180,51 1 624,57

33 K 348171130 Montáž rámového oplocení výšky přes 1,5 do 2 m m 8,200 139,30 1 142,26 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

odměřeno z přílohy SO 101
0

18 M 553R3 ocelový rám s výplní z tahokovu (30) m2 15,000 1 781,37 26 720,58

P
 Poznámka k položce:

odečteno z přílohy SO 101, včetně lemovacího profilu
0

D 5 Komunikace pozemní 0 42 530,95
19 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 25,135 202,90 5 099,79 CS ÚRS 2019 01

101b - část kontejnerové stání

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 101 - Místní komunikace a parkoviště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 27,420 250,35 6 864,51 CS ÚRS 2019 01
VV 22,85*1,2 27,420 0
VV Součet 27,420 0

21 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 22,850 523,90 11 971,10 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

odměřeno z přílohy SO 101
0

35 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 22,850 737,49 16 851,55 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

štípaná
0

23 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 1,850 331,10 612,53 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

varovný pás u sníženého obrubníku, odměřeno z přílohy SO 101
0

31 M 59245006
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 
x 10 x 6 cm barevná

m2 1,850 611,60 1 131,47 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 5 269,37

25 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 15,000 208,96 3 134,40 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

odměřeno z přílohy SO 101
0

34 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 15,000 142,33 2 134,97 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

betonový obrubník 100/10/25 do bet lože tl min 100mm
0

D 998 Přesun hmot 0 167,67

32 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 14,119 11,88 167,67 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 428,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 81 428,99 21,00% 17 100,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 98 529,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 101 - Místní komunikace a parkoviště

101c - část dopravní značení

GEOSAN GROUP a.s.

Strana 34 z 168



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 81 428,99

HSV - Práce a dodávky HSV 81 428,99

    1 - Zemní práce 592,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 799,11

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 37,79
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 81 428,99

D HSV Práce a dodávky HSV 81 428,99

D 1 Zemní práce 592,09

1 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 1,640 237,76 389,92 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

26x(3,14*0,2*0,2*0,5)
0

2 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3

m3 0,820 19,28 15,81 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz pol. 131201101
0

VV 1,64*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,820 0

19 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 1,640 99,76 163,60 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz pol. 131201101
0

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,640 13,88 22,76 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz pol. 131201101
0

6 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) - NECENIT

t 3,120 0,00 0,00

P
 Poznámka k položce:

 viz pol. 131201101*1,9
Bez poplatku, bude uloženo na mezideponii města

0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 80 799,11

7 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 14,000 208,96 2 925,44 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

odečteno z přílohy SO 101
0

25 M 40445478
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn 
prolis D 700mm

kus 3,000 781,43 2 344,30 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

1x C9a, 1x C9b, 1x B11, retroreflexní RA1, odečteno z přílohy SO 101
0

9 M 40445492
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn 
prolis 500x300mm

kus 2,000 404,96 809,93 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

1x E1, 1x E13, retroreflexní RA1, odečteno z přílohy SO 101
0

10 M 40445480
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn 
prolis 500x700mm

kus 5,000 638,92 3 194,61 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

1x IP12, 4x IP11b, retroreflexní RA1, odečteno z přílohy SO 101
0

11 M 40445475
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn 
prolis trojúhelník 900mm

kus 4,000 647,23 2 588,93 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

4x A7b, retroreflexní RA1, odečteno z přílohy SO 101
0

20 K 914111121
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 10,000 346,23 3 462,34 CS ÚRS 2019 01

21 M 40444270 značka dopravní svislá FeZn NK 1000x1500mm kus 10,000 2 921,45 29 214,50 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

5xIZ6a, 5xIZ6b, retroreflexní RA1, odečteno z přílohy SO 101
0

22 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 26,000 785,35 20 418,99 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

odečteno z přílohy SO 101
0

23 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm kus 26,000 609,23 15 840,07 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.914511112
0

D 997 Přesun sutě 0 0,00

D 998 Přesun hmot 0 37,79

24 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 3,182 11,88 37,79 CS ÚRS 2019 01

101c - část dopravní značení

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 101 - Místní komunikace a parkoviště

Strana 36 z 168



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 041 915,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 31 041 915,43 21,00% 6 518 802,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 560 717,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 102 - Zpevněné plochy

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 31 041 915,43

HSV - Práce a dodávky HSV 29 271 286,99

    1 - Zemní práce 5 074 800,21

    2 - Zakládání 3 036 161,24

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 280 623,32

    4 - Vodorovné konstrukce 1 934 432,01

    5 - Komunikace pozemní 14 984 440,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 024,35

    8 - Trubní vedení 63 042,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 645 954,35

    997 - Přesun sutě 3 182,28

    998 - Přesun hmot 245 626,28

PSV - Práce a dodávky PSV 1 723 863,61

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 110 976,18

    713 - Izolace tepelné 32 713,75

    762 - Konstrukce tesařské 1 564 619,49

    767 - Konstrukce zámečnické 15 554,19

M - Práce a dodávky M 46 764,83

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 46 764,83

SO 102 - Zpevněné plochy

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 041 915,43

D HSV Práce a dodávky HSV 29 271 286,99

D 1 Zemní práce 5 074 800,21

1 K 120901123
Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v 
odkopávkách nebo prokopávkách ručně

m3 3,691 7 980,55 29 456,19 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Odbourání části zdi u schodiště před obchodním domem, viz. výkres 
č. 11

0

VV 1,1*1,1*3,05 3,691 0

2 K 122201104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem přes 5000 m3

m3 6 060,000 35,42 214 630,75 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

výkopy, planimetrováno z příčných řezů a situace
0

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 3 030,000 26,35 79 850,78 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.122201104
0

VV 6060*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 3 030,000 0

4 K 122201404
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem 
přes 5000 m3

m3 5 700,000 36,25 206 604,51 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

materiál vhodný do aktivní zóny, planimetrováno z příčných řezů a 
situace

0

5 K 122201409
Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu 
v hornině tř. 3

m3 2 850,000 17,21 49 034,93 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.122201404
0

VV 5700*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 2 850,000 0

6 K 131201202
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 111,400 399,85 44 543,73 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Změřeno a planimetrováno ze situace a řezů
VV "zeď u schodiště u pavilonu" 6,5 6,500
VV "zeď u schodiště u obch domu" 34,5 34,500
VV "zeď u schodiště u WC" 54,1 54,100
VV "základová patka pro vánoční strom" 7,5 7,500
VV "základová patka pro provizorní pódium" 8,8 8,800
VV Součet 111,400

193 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3

m3 55,700 17,21 958,33 CS ÚRS 2019 01

7 K 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

m3 760,800 319,22 242 862,69 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Změřeno a planimetrováno ze situace a řezů
0

VV "základová konstrukce pro pódium před cukrárnou" 53,7 53,700 0
VV "základová konstrukce pro pódium k sezení" 126,4 126,400 0
VV "základové pásy podium před cukrárnou" 12*0,5*0,6*3 10,800 0
VV "patky schodiště před pavilonem" 21,9 21,900 0
VV "patky schodiště u obch.domu" 15,2 15,200 0
VV "patky schodiště u pavilonu" 7,8 7,800 0
VV "patky schodiště u přístřešku" 51,2 51,200 0
VV "patky schodiště u WC" 9,8 9,800 0
VV "rýha pro drenáže" 464 464,000 0
VV Součet 760,800 0

8 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3

m3 380,400 162,11 61 665,48 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.732201102
0

VV 760,8*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 380,400 0

9 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 24,000 363,28 8 718,78 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Změřeno a planimetrováno ze situace a řezů
0

VV "květináč" 2*0,6*10*2 24,000 0

10 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 12,000 23,60 283,26 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.132201201
0

VV 24*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 12,000 0

11 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 19,000 856,24 16 268,63 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Změřeno a planimetrováno ze situace a řezů
0

VV "pro drenážní šachty" 18 18,000 0
VV "šachta u pódia před cukrárnou" 1 1,000 0
VV Součet 19,000 0

12 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 9,500 118,87 1 129,30 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.133201101
0

VV 19*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 9,500 0

13 K 151101103 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 109,000 223,63 24 375,25 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Změřeno a planimetrováno ze situace a řezů
0

VV "zeď u schodiště u obch domu" 50 50,000 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "zeď u schodiště u WC" 59 59,000 0
VV Součet 109,000 0

14 K 151101113
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
8 m

m2 109,000 109,74 11 961,21 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.151101103
0

15 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 111,400 76,06 8 473,06 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.131201202
0

187 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 12 675,200 46,32 587 086,93 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

odvoz zeminy na skládku a dovoz zeminy ze zemníku
0

VV 6060+5700+111,4+760,8+24+19 12 675,200 0

18 K 171101111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s 
vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně

m3 5 700,000 92,28 525 989,37 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.122201404
0

19 M 58344197R materiál vhodný do aktivní zóny t 10 830,000 237,52 2 572 300,88

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.171101111
0

VV 5700*1,9 10 830,000 0

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6 975,200 13,88 96 812,94 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

uložení zeminy z výkopů a hloubení rýh a jam
0

VV 6060+111,4+760,8+24+19 6 975,200 0

21 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce - NECENIT

t 15 345,440 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

 viz.pol.č.171201201
Bez poplatku,bude uloženo na mezideponii města

0

VV 6975,2*2,2 15 345,440 0

22 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 25,640 80,55 2 065,30 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno z příčných řezů
0

VV "zásyp u základové konstrukce pro pódium před cukrárnou" 3,6 3,600 0

VV "zásyp u květináčů" 0,2*50 10,000 0

VV
"ochraný zásyp štěrkopískem u zdi u pavilonu+WC+OD" 
1,65+8,45+1,94

12,040 0

VV Součet 25,640 0

23 M 58331200R zásypový materiál t 28,560 415,65 11 871,06

P
 Poznámka k položce:

viz. pol.č.174101101, vhodná zemina do zásypu
0

VV
"zásyp u základové konstrukce pro pódium před cukrárnou" 
3,6*2,1

7,560 0

VV "zásyp u květináčů" 10*2,1 21,000 0
VV Součet 28,560 0

190 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 25,284 415,65 10 509,38 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz. pol.č.174101101, ochranný zásyp štěrkopískem u zdí
0

VV 12,04*2,1 25,284 0

25 K 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění

m3 215,500 31,92 6 879,65 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Zásyp štěrkem pod pódiem pro školy a k sezení do úrovně okolního 
terénu, planimetrováno z příčných řezů

0

VV "pod pódiem pro školy" 66 66,000 0
VV "pod pódiem k sezení" 149,5 149,500 0
VV Součet 215,500 0

26 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 452,550 261,27 118 236,77 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz. pol.č.174201101
0

VV 215,5*2,1 452,550 0

27 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 11 499,500 9,47 108 939,05 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno z příčných řezů a situace
0

28 K 183901118R
Příprava nádob pro vysazování rostlin s naplněním 
zeminou

kus 4,000 6 924,78 27 699,14

P
 Poznámka k položce:

Osázení květináče a zásyp humózní zeminou, vč. vrstvy tl.100mm z 
keramzitu a filtračněseparační GTX, viz. výkres č.06

0

29 K 184911431
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu 
do 1:5

m2 27,000 46,88 1 265,88 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

kolem stromů ve zborcených plochách
0

VV 12*1,5*1,5 27,000 0

30 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 4,131 1 047,44 4 326,98 CS ÚRS 2019 01
VV 27*0,153 'Přepočtené koeficientem množství 4,131 0

D 2 Zakládání 0 3 036 161,24

31 K 211571111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 
štěrkopískem tříděným

m3 284,900 915,57 260 846,05 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

obsyp trativodů nad rámec pol.č.21275231, planimetrováno z příčných 
řezů a situace

0

VV 0,35*814 284,900 0

32 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 2 035,000 27,06 55 059,55 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno z příčných řezů a situace
0

VV 2,5*814 2 035,000 0

33 M 69311088R filtrační geotextilie netkaná m2 2 035,000 20,18 41 075,83

P
 Poznámka k položce:

viz. pol.č.211971110,Tažnost min 2,5kN/m
0

34 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 1,195 2 664,93 3 184,60 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

u zdí schodišť u pavilonu, WC a OD, planimetrováno z příčných řezů a 
situace

0

VV 0,213+0,845+0,137 1,195 0

35 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 
do 100 mm včetně lože otevřený výkop

m 705,000 171,60 120 978,91 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

změřeno ze situace
0

36 K 212752312
Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 
mm včetně lože otevřený výkop

m 109,000 386,61 42 140,96 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

odvodnění u rubu zdí a květináčů, změřeno ze situace
0

37 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 6 m

m2 11 499,500 19,38 222 824,40 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno z příčných řezů a situace
0

VV 11499,5 11 499,500 0

38 M 69311083R separační geotextilie m2 13 224,425 49,66 656 783,05

P

 Poznámka k položce:
CBR >3kN, ODOLNOST PROTI PRORAŽENÍ <10mm, TAŽNOST 

 >50%, viz.pol.č.213141112
0

VV 11499,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 13 224,425 0

39 K 273311123 Základové desky z betonu prostého C 8/10 m3 10,566 2 614,46 27 624,41 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno z příčných řezů a situace
0

VV "pod konstrukcí u zdí u pódia pro školy" 0,87*0,1*61 5,307 0

VV
"pod konstrukcí patky pro vánoční strom u pódia k sezení" 
2,2*2,2*0,1

0,484 0

VV "pod konstrukcí zdi u schodiště u pavilonu" 0,493 0,493 0
VV "pod konstrukcí zdi u schodiště u OD" 0,844 0,844 0
VV "pod konstrukcí zdi u schodiště u WC" 2,238 2,238 0
VV "pod konstrukcí prov.patek" 8*0,15 1,200 0
VV Součet 10,566 0

40 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 22,380 593,79 13 289,03 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno z příčných řezů a situace
0

VV "pod konstrukcí u zdí u pódia pro školy" 0,1*125 12,500 0

VV
"pod konstrukcí patky pro vánoční strom u pódia k sezení" 
8,8*0,1

0,880 0

VV "pod konstrukcí zdi u schodiště u pavilonu" 8*0,1 0,800 0
VV "pod konstrukcí zdi u schodiště u OD" 13*0,1 1,300 0
VV "pod konstrukcí zdi u schodiště u WC" (14,5*2)*0,1 2,900 0
VV "pod konstrukcí prov.patek" 8*0,5 4,000 0
VV Součet 22,380 0

41 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 22,380 54,10 1 210,80 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.273354111
0

42 K 274311125
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 16/20

m3 11,208 3 008,15 33 715,32 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Základový pás pod podiem před cukrárnou a podiem k sezeni, 
planimetrováno z příčných řezů a situace

0

VV "podium před cukrárnou" 3*12*0,3*0,8 8,640 0
VV "podium k sezení" 2*3,1*0,3*0,8+0,3*0,8*4,5 2,568 0
VV Součet 11,208 0

43 K 274311126
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 20/25

m3 123,604 3 048,52 376 808,86 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno z příčných řezů a situace
0

VV "podkladní beton pod schody u pavilonu" 0,83*17,6 14,608 0
VV "podkladní beton pod schody u OD" 1,64*12,15 19,926 0

VV "podkladní beton pod schody u Tatrovanky" 5,47*4+13,5*0,3 25,930 0

VV "podkladní beton pod schody u přístřešku" 1,21*45 54,450 0
VV "podkladní beton pod schody u WC" 1,1*7,9 8,690 0
VV Součet 123,604 0

44 K 274321117 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30 m3 121,155 3 563,34 431 716,65 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno z příčných řezů a situace
0

VV "květináč" 2*(3,3*1,2+1,47*8,8) 33,792 0

VV
"pódium pro školy" 
0,48*4,3+0,57*4,3+0,61*4,3+0,61*4,4+0,97*6,8+1,1*6,9+1,2*6,
7

32,048 0

VV
"pódium k sezení" 
5,7+0,52*12,4+0,63*20,15+0,52*11,8+0,52*21,6+0,52*25,2

55,315 0

VV Součet 121,155 0

45 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 678,900 593,79 403 124,44 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno z příčných řezů a situace
0

VV "květináč" 2*78 156,000 0
VV "patky pro provizorní podium" 8*4,4 35,200 0
VV "pódium pro školy" 172,9 172,900 0
VV "pódium k sezení" 314,8 314,800 0
VV Součet 678,900 0

46 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 678,900 54,10 36 729,91 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.274354111
0

47 K 275311127 Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 m3 7,840 3 512,87 27 540,90 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno z příčných řezů
0

VV "patky pro provizorní podium" 8*0,98 7,840 0

48 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 4,394 29 689,53 130 455,79 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

výztuž 130kg/m3
0

VV "květináč" 33,8*0,13 4,394 0

49 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,684 29 689,53 20 307,64 CS ÚRS 2019 01
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P
 Poznámka k položce:

výztuž 60kg/m3
0

VV "pódium pro školy" 4,2*0,06 0,252 0
VV "pódium k sezení" 7,2*0,06 0,432 0
VV Součet 0,684 0

50 K 279322511
Základová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu 
prostředí tř. C 25/30 bez výztuže

m3 11,180 3 129,28 34 985,31 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno z příčných řezů a situace
0

VV "zed u WC" 7,02 7,020 0
VV "zed u pavilonu" 1,17 1,170 0
VV "zed u OD" 2,99 2,990 0
VV Součet 11,180 0

51 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 73,050 593,79 43 376,40 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno z příčných řezů a situace
0

VV "zed u WC" 21,64+21,32 42,960 0
VV "zed u pavilonu" 10,44 10,440 0
VV "zed u OD" 19,65 19,650 0
VV Součet 73,050 0

52 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 73,050 115,08 8 406,29 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.279351121
0

53 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 1,454 29 689,53 43 168,58 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

výztuž 130kg/m3
0

VV "zed u WC" 7,02*0,13 0,913 0
VV "zed u pavilonu" 1,17*0,13 0,152 0
VV "zed u OD" 2,99*0,13 0,389 0
VV Součet 1,454 0

54 K 27R Ocelové oko tl. 20mm pro patku pro provizorní pódium m 13,600 59,38 807,56

P
 Poznámka k položce:

viz. výkres č.15
0

VV 1,7*8 13,600 0

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 1 280 623,32
55 K 311321814 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže m3 15,140 3 411,92 51 656,54 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno z příčných řezů a situace
0

VV "zed u pavilonu" 1,31 1,310 0
VV "zed u WC" 8,1 8,100 0
VV "zed u OD" 5,73 5,730 0
VV Součet 15,140 0

56 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 35,130 593,79 20 859,86 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno z příčných řezů a situace
0

VV "zed u pavilonu" 3,43 3,430 0
VV "zed u WC" 15,9 15,900 0
VV "zed u OD" 15,8 15,800 0
VV Součet 35,130 0

57 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 35,130 111,04 3 900,72 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.311351121
0

58 K 311351911
Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 
zdí za pohledový beton

m2 35,130 152,42 5 354,65 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.311351121
0

59 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 5,270 29 689,53 156 463,82 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

výztuž 150kg/m3
0

VV 35,13*0,15 5,270 0

60 K 313321814
Obkladová zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez 
výztuže

m3 3,800 3 411,92 12 965,31 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno z příčných řezů a situace
0

VV "zídka u tatrovanky" 3,8 3,800 0

61 K 313351121
Zřízení oboustranného bednění obkladových 
nadzákladových zdí

m2 42,040 593,79 24 962,96 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno z příčných řezů a situace
0

VV "zídka u tatrovanky" 42,04 42,040 0

62 K 313351122
Odstranění oboustranného bednění obkladových 
nadzákladových zdí

m2 42,040 111,04 4 667,98 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.313351121
0

63 K 313351911
Příplatek k cenám bednění obkladových 
nadzákladových zdí za pohledový beton

m2 21,040 152,42 3 207,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno z příčných řezů a situace
0

64 K 313361821 Výztuž obkladových zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,102 29 689,53 3 028,33 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

výztuž 1,21kg/m
0

VV "zídka u tatrovanky" 84*1,21/1000 0,102 0

65 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č 22

t 25,444 8 731,69 222 169,14 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.13010976+13010972+13010528
0

VV 21,307+2,849+1,288 25,444 0

66 M 13010976 ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375 t 21,307 27 456,88 585 023,69 CS ÚRS 2019 01
VV "podium pro školy" 175,5*0,043 7,547 0
VV "podium k sezeni" 320*0,043 13,760 0
VV Součet 21,307 0

67 M 13010972 ocel profilová HE-B 120 jakost 11 375 t 2,849 27 254,99 77 649,46 CS ÚRS 2019 01
VV "podium pro školy" 52,5*0,027 1,418 0
VV "podium k sezeni" 53*0,027 1,431 0
VV Součet 2,849 0
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68 M 13010528
úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 
120x80x8mm

t 1,288 28 567,27 36 794,64 CS ÚRS 2019 01

VV "podium pro školy" 52,5*0,0122 0,641 0
VV "podium k sezeni" 53*0,0122 0,647 0
VV Součet 1,288 0

69 K 334R Zkosení hrany betonové konstrukce květináče m 85,200 593,79 50 590,96

P
 Poznámka k položce:

vč. lišty do hran, změřeno z výkresu č.06
0

70 K 339921112
Osazování betonových palisád do betonového základu 
jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m

kus 65,000 179,68 11 679,16 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Změřeno ze situace
0

71 M 59228408
palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 11x11x60 
cm

kus 65,000 148,45 9 649,10 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.339921112
0

D 4 Vodorovné konstrukce 0 1 934 432,01
72 K 435R Montáž schodišťových stupňů do bet.lože kus 644,000 831,31 535 361,60

P
 Poznámka k položce:

 bet.lože C20/25 nXF3 tl. 100mm,
na vrchní hraně prvního a posledního schodu reflexní pás š. 100mm

0

VV "schody u pavilonu" 108 108,000 0
VV "schody u OD" 180 180,000 0
VV "schody u Tatrovanky" 100 100,000 0
VV "schody u přístřešku" 184 184,000 0
VV "schody u WC" 72 72,000 0
VV Součet 644,000 0

73 M 5937R1
Betonový schodišťový stupeň 160/850/1000 C25/30 
XF2

kus 144,000 3 443,99 495 933,91

P
 Poznámka k položce:

Změřeno ze situace a příčných řezů, šedý odstín, nativo, hodnota 
protiskluzu R-WERT 13, hodnota SRT 60

0

VV "schody u pavilonu" 144 144,000 0
VV Součet 144,000 0

74 M 5937R2
Betonový schodišťový stupeň 160/650/1000 C25/30 
XF2

kus 40,000 3 206,47 128 258,77

P
 Poznámka k položce:

Změřeno ze situace a příčných řezů, šedý odstín, nativo, hodnota 
protiskluzu R-WERT 13, hodnota SRT 60

0

VV "schody u pavilonu" 40 40,000 0
VV Součet 40,000 0

75 M 5937R3 Betonový schodišťový stupeň 150/400/1000 kus 360,000 1 187,58 427 529,23

P
 Poznámka k položce:

Změřeno ze situace a příčných řezů, šedý odstín, nativo, hodnota 
protiskluzu R-WERT 13, hodnota SRT 60

0

VV "schody u pavilonu" 108 108,000 0
VV "schody u OD" 180 180,000 0
VV "schody u WC" 72 72,000 0
VV Součet 360,000 0

76 M 5937R5 Betonový schodišťový stupeň 1000/1000/120 kus 100,000 2 968,95 296 895,30

P
 Poznámka k položce:

Změřeno ze situace a příčných řezů, šedý odstín, nativo, hodnota 
protiskluzu R-WERT 13, hodnota SRT 60

0

VV "schody u Tatrovanky" 100 100,000 0

77 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm

m2 274,000 93,28 25 557,48 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

lože z drti 4/8 tl. 4mm pod podiem, planimetrováno ze situace a řezů
0

VV "pod podiem před cukrárnou" 165 165,000 0
VV "pod podiem k sezení" 109 109,000 0
VV Součet 274,000 0

78 K 458501111
Výplňové klíny za opěrou z kameniva těženého 
hutněného po vrstvách

m3 21,634 1 150,77 24 895,72 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno z příčných řezů
0

VV
"zásyp zdi u pavilonu+WC+OD" 
3,31+0,74+10,134+3,94+2,83+0,68

21,634 0

D 5 Komunikace pozemní 0 14 984 440,20
79 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 44,180 141,32 6 243,71 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Změřeno a planimetrováno ze situace a řezů
0

VV "zed u WC" 15,32*2 30,640 0
VV "zed u pavilonu" 4,01*2 8,020 0
VV "zed u OD" 2,76*2 5,520 0
VV Součet 44,180 0

80 K 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 329,300 187,76 61 828,52 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Změřeno a planimetrováno ze situace a řezů
0

VV "pod květináčem" 2*9,5*2,5 47,500 0
VV "pod podiem pro školy" 22*4,9 107,800 0
VV "pod podiem k sezeni" 174 174,000 0
VV Součet 329,300 0

81 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 193,000 108,02 20 846,96 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

dosypání plochy mezi obrubami pod pódiem, planimetrováno ze 
situace a řezů

0

VV "podium před cukrárnou" 120 120,000 0
VV "podium k sezení" 73 73,000 0
VV Součet 193,000 0

82 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 924,000 155,46 143 641,01 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace a řezů
0

VV "pod zámkovou dlažbou" 340 340,000 0
VV "pod červeným štěrkem" 310 310,000 0
VV "pod podiem před cukrárnou" 165 165,000 0
VV "pod podiem k sezení" 109 109,000 0
VV Součet 924,000 0
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83 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 15 512,000 202,90 3 147 321,82 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace a řezů
0

VV "pod velkoformátovou dlažbou" 2*(1155+1850+2720) 11 450,000 0
VV "pod litým betonem" 2*1315 2 630,000 0
VV "dlažba z žulových kostek" 1090+68 1 158,000 0
VV "pod podiem před cukrárnou" 165 165,000 0
VV "pod podiem k sezení" 109 109,000 0
VV Součet 15 512,000 0

84 K 567941111 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 250 mm m2 198,000 654,12 129 516,62 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace a řezů
0

VV "pod liniovým odvodňovačem" 264*0,75 198,000 0

85 K 5719081R Kryt z červeného drceného štěrku tl 50 mm m2 310,000 225,64 69 948,53

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace
0

86 K 572404111
Posyp živičného podkladu nebo krytu drobným 
kamenivem v množství 5 kg/m2

m2 1 315,000 5,94 7 808,35 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.573191111
0

87 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2 1 315,000 46,32 60 907,86 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace, postřik v místě konstrukce z litého betonu
0

88 K 581141212 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 210 mm m2 1 315,000 1 365,72 1 795 919,67 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace, konstrukce z litého betonu, kryt 
dvouvrstvý, vrchní vrstva bílá (vápencová drť Štramberk)

0

89 K 581141216 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 250 mm m2 61,200 1 160,86 71 044,67 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Pojezdový beton C30/37 v místě osazení liniového odvodňovače
0

VV "v místě litého betonu" 0,6*28 16,800 0
VV "v místě pásu ze žul.kostek" 0,4*111 44,400 0
VV Součet 61,200 0

90 K 5849211R
Osazení velkoformátové dlažby 0,8x0,8m do lože z 
kameniva těženého tl 50 m

m2 5 725,000 356,27 2 039 670,71

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace, pokládka strojní
0

VV 2720+1850+1155 5 725,000 0

91 M 593R1 Velkoformátová betonová dlažba 800x800x160 kus 4 370,496 746,39 3 262 106,25

P

 Poznámka k položce:
 planimetrováno ze situace, šedý odstín

Dlažba bude splňovat požadavky stanovené normami ČSN 6131, ČSN 
EN 1339. Beton velkoformátové dlažby bude splňovat stupeň vlivu 
prostředí proti působení mrazu a rozmrazování s rozmrazovacími 
prostředky nebo bez nich XF4.

0

VV 2720*1,56 4 243,200 0
VV 4243,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4 370,496 0

93 M 593R3 Velkoformátová betonová dlažba 800x800x80 kus 4 828,434 526,25 2 540 961,18

P

 Poznámka k položce:
 planimetrováno ze situace, šedý odstín

Dlažba bude splňovat požadavky stanovené normami ČSN 6131, ČSN 
EN 1339. Beton velkoformátové dlažby bude splňovat stupeň vlivu 
prostředí proti působení mrazu a rozmrazování s rozmrazovacími 
prostředky nebo bez nich XF4.

0

VV (1155+1850)*1,56 4 687,800 0
VV 4687,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4 828,434 0

94 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 68,000 444,16 30 202,71 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

kostky 15x17, planimetrováno ze situace
0

191 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 68,000 1 271,90 86 489,02 CS ÚRS 2019 01

95 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 1 090,000 523,90 571 050,52 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace
0

192 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 1 090,000 626,87 683 286,91 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

štípaná
0

97 K 593235121R Vrstva z pryže tl 30 mm m2 6,400 1 221,43 7 817,12

P
 Poznámka k položce:

Na patkách pro provizorní podium, planimetrováno ze situace a řezu
0

VV 8*1*0,8 6,400 0

98 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 340,000 331,10 112 572,63 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace
0

VV 199+126+15 340,000 0

99 M 59245016 dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm přírodní m2 202,980 298,79 60 649,24 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace
0

VV 199*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 202,980 0

100 M 59245006
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 
x 10 x 6 cm barevná

m2 128,520 519,86 66 812,47 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
 planimetrováno ze situace

"povrch s nezaměnitelnou strukturou odlišující se od okolí, vnímatelný 
bílou holí a nášlapem. Dle TZÚS 12.03.04-07"

0

VV 126*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 128,520 0

101 M 59245R dlažba s vodící drážkou pro nevidomé m2 15,450 463,34 7 158,53

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace
0

VV 15 15,000 0
VV 15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 15,450 0

102 K 596841220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2

m2 0,810 368,44 298,44 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Na patkách pro provizorní podium, planimetrováno ze situace a řezu
0

VV 3*0,9*0,3 0,810 0
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103 M 59248005R dlažba skladebná betonová 30x30x8cm přírodní m2 0,834 403,78 336,75

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.596841220
0

VV 0,81*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,834 0

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0 3 024,35

104 K 644941111
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 
mm

kus 10,000 56,13 561,27 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

odvětrávání prostoru pod podiem pro školy
0

105 M 55341431R mřížka větrací 100x100 kus 10,000 246,31 2 463,08

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.644941111
0

D 8 Trubní vedení 0 63 042,75

106 K 866R
Montáž ocelové ochranné skruže DN 500  do patky pro 
vánoční strom

m 0,500 2 375,16 1 187,58

P
 Poznámka k položce:

viz. výkres 08 vč. upevnění
0

107 M 592R skruž ocelová m 0,500 2 375,16 1 187,58

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.866R
0

108 K 894812438R
Vodotěsná komora HDPE DN 800 světlé hloubky 1000 
mm

kus 1,000 11 608,61 11 608,61

P
 Poznámka k položce:

 Pro ukložení elektroinstalace pergoly, vč. poklopu z tropického dřeva
viz. výkres č.07

0

109 K 895170201
Drenážní šachta z PP šachtové dno DN 400 usazovací 
prostor 35 l

kus 18,000 2 725,50 49 058,98 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

změřeno ze situace
0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 2 645 954,35

110 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu

m 32,400 776,26 25 150,84 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz. výkresy schodiště č. 10,11,14
0

VV 12+20,4 32,400 0

111 M 553R1 Ocelové ochranné zábradlí v. 1,1m m 20,400 1 615,11 32 948,25

P

 Poznámka k položce:
 Z PROFILŮ JEKL, NA PATNÍ DESKU 90x90x12mm

 KOTVENO ŠROUBY MIN. 4xM10 S PODLOŽKOU
 povrchová úprava: 

  - metalizace Zn ponorem 70 μm
 - vrstva epoxidové pryskyřice 100  μm
 - PU nátěr 50  μm

  - odstín vrchní vrstvy antracit

0

VV "schodiště u pavilonu" 3 3,000 0
VV "schodiště u OD" 6,8 6,800 0
VV "schodiště u WC" 5,2+5,4 10,600 0
VV Součet 20,400 0

112 M 553R2 Ocelové schodišťové zábradlí v. 0,9m m 12,000 1 362,75 16 352,99

P

 Poznámka k položce:
 Z PROFILŮ JEKL, NA PATNÍ DESKU 90x90x12mm

KOTVENO ŠROUBY MIN. 4xM10 S PODLOŽKOU, povrchová úprava: 
 

  - metalizace Zn ponorem 70 μm
 - vrstva epoxidové pryskyřice 100  μm
 - PU nátěr 50  μm

  - odstín vrchní vrstvy antracit

0

VV "schodiště u pavilonu" 2*2 4,000 0
VV "schodiště u OD" 5 5,000 0
VV "schodiště u WC" 3 3,000 0
VV Součet 12,000 0

113 K 9111R Montáž kotvení stromu kus 4,000 2 375,16 9 500,65

P
 Poznámka k položce:

viz.výkres podia č. 08
0

114 M 314R lano kotevní m 22,000 593,79 13 063,39

P
 Poznámka k položce:

viz.výkres podia č. 08
0

VV 5,5*4 22,000 0

115 M 162R kotevní objímka lana kus 1,000 1 187,58 1 187,58

P
 Poznámka k položce:

viz.výkres podia č. 08
0

116 M 130R tyč celozávitová s okem kus 4,000 593,79 2 375,16

P
 Poznámka k položce:

viz.výkres podia č. 08
0

117 K 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

m 3 192,000 108,02 344 784,95 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

změřeno ze situace, 2. a další řádek kostek
0

VV "pás ze žulových kostek 8/6" 5*(60+35+285+28,2*5) 2 605,000 0

VV "okraje pásu kostek ve zborcených plochách 10/8" 208+226+49 483,000 0

VV "urovnání řádku kostek kolem obruby na ul.Štefánikova" 104 104,000 0
VV Součet 3 192,000 0

118 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m 1 108,000 139,30 154 343,84 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

změřeno ze situace. 1 řádek kostek
0

VV "pás ze žulových kostek 8/6" 60+35+285+28,2*5 521,000 0

VV "okraje pásu kostek ve zborcených plochách 10/8" 208+226+49 483,000 0

VV "urovnání řádku kostek kolem obruby na ul.Štefánikova" 104 104,000 0
VV Součet 1 108,000 0

119 M 5838012R kostka dlažební žula drobná štípaná 6/8 t 47,000 2 523,61 118 609,67
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P
 Poznámka k položce:

 planimetrováno ze situace, pásy žulových kostek 0

VV 282/6 47,000 0

120 K 916131111
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez 
boční opěry do lože z kameniva těženého

m 241,000 123,15 29 680,08 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

pod pódium, změřeno z výkresu pódií
0

VV "podium před cukrárnou" 136 136,000 0
VV "podium k sezení" 105 105,000 0
VV Součet 241,000 0

121 M 59217034 obrubník betonový silniční 100x15x30 cm m 241,000 225,11 54 250,40 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.916131111
0

122 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 104,000 253,37 26 350,29 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

změřeno ze situace
0

VV "obrubník na ul.Štefánikova" 104 104,000 0

123 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 104,000 175,64 18 266,59 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.916131213
0

124 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 591,000 208,96 123 495,21 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

změřeno ze situace
0

125 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 591,000 142,33 84 117,86 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.916231213
0

126 K 9163712R Osazení skrytého ocelového zahradního obrubníku m 79,200 95,01 7 524,51

P
 Poznámka k položce:

vč. upevňovacího materiálu, změřeno ze situace
0

VV "kolem stromů ve zborcených plochách" 12*4*1,5 72,000 0
VV "na patkách pro provizorní podium" 3*2*(0,3+0,9) 7,200 0
VV Součet 79,200 0

127 M 272451R obrubník ocelový skrytý m 79,200 118,76 9 405,64

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.9163712R
0

128 K 919111114
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných 
nebo podélných v čerstvém CB krytu

m 1 055,000 148,38 156 545,86 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Změřeno ze situace
0

129 K 919111213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 
pro těsnící zálivku v CB krytu

m 1 055,000 83,08 87 647,53 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.919111114
0

130 K 919122112
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 
25 mm s těsnicím profilem

m 1 055,000 44,42 46 861,93 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.919111114
0

131 K 919131212
Vyztužení dilatačních spár kotvami D 20 mm dl 800 mm 
v CB krytu

kus 1 590,000 80,55 128 074,34 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

5ks kotev do spáry mezi deskami
0

132 K 919131311
Vyztužení dilatačních spár - filigrán (distanční žebříček) 
pro uchycení trnů nebo kotev v CB krytu

m 988,000 166,56 164 556,45 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Změřeno ze situace
0

133 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 800 g/m2

m2 805,330 95,90 77 229,72 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace a řezů
0

VV "zed u WC" 75,22 75,220 0
VV "zed u pavilonu" 77,47 77,470 0
VV "zed u OD" 21,24 21,240 0
VV "zed u Tatrovanky" 38 38,000 0
VV "kvetináč" 69,4 69,400 0
VV "patky pro provizorní pódium" 32 32,000 0
VV "základové pasy podia před cukrárnou" 48 48,000 0
VV "základová konstrukce podia pro školy" 152 152,000 0
VV "základová konstrukce podia k sezení" 280 280,000 0
VV "základová patka pro vánoční strom" 12 12,000 0
VV Součet 805,330 0

134 K 931994142
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2

m 40,000 204,92 8 196,83 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

změřeno ze situace a řezů
0

VV "sanace dilatačních spár stávající zdi u OD" 19 19,000 0
VV "těsnění spáryzdi u Tatrovanky" 21 21,000 0
VV Součet 40,000 0

135 K 935113111R
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu 
šířky do 200 mm se štěrbinovým ocelovým nástavcem

m 300,000 423,96 127 188,69

P
 Poznámka k položce:

Změřeno ze situace
0

136 M 59227006R
žlab odvodňovací polymerbetonový DN100 se 
štěrbinovým nástavcem v. 150mm, š.10mm

m 300,000 2 018,89 605 666,41

P
 Poznámka k položce:

vč. čistících kusů a vpusťových dílů, změřeno ze situace
0

137 K 967032974
Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před 
líc zdiva 80 mm

m2 19,000 210,97 4 008,51 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

sanace zídky u Tatrovanky, planimetrováno ze situace a řezů
0

138 K 981511114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 
postupným rozebíráním

m3 3,600 4 155,94 14 961,37 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Odbourání stávající zdi u obchodního domu, změřeno ze situace a 
řezů

0

139 K 985121123
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 
vodou pod tlakem do 2500 barů

m2 40,000 473,43 18 937,09 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace a řezů
0

VV "sanace zídky u Tatrovanky" 19 19,000 0
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VV "sanace zídky u OD" 21 21,000 0
VV Součet 40,000 0

140 K 985131221
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným 
křemičitým pískem (metodou torbo)

m2 40,000 261,45 10 457,85 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.985121123
0

141 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 40,000 151,42 6 056,66 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.985121123
0

142 K 985311112
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 
mm

m2 14,000 1 181,05 16 534,63 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.985121123, 35% plochy
0

VV 0,35*40 14,000 0

143 K 985311115
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 
mm

m2 10,000 3 512,87 35 128,69 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.985121123, 25% plochy
0

VV 0,25*40 10,000 0

144 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm m2 40,000 473,43 18 937,09 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.985121123
0

145 K 985321211
Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 40,000 502,71 20 108,31 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.985121123
0

146 K 985324211
Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s 
impregnací (OS-B)

m2 40,000 484,54 19 381,49 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.985121123
0

147 K 985331217
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 2,800 2 584,17 7 235,69 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

kotvení k stávající zdi u OD, změřeno z řezu
0

VV 0,4*7 2,800 0

148 M 548R trn D 20mm dl 400mm kus 7,000 118,76 831,31

P
 Poznámka k položce:

viz. pol.č.985331217
0

D 997 Přesun sutě 0 3 182,28

149 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 13,931 194,52 2 709,92 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

vypočteno automaticky programem Kros
0

150 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 55,724 8,48 472,36 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

odvoz 5km
0

VV 13,931*4 'Přepočtené koeficientem množství 55,724 0

151 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101 - NECENIT

t 13,931 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
 viz.pol.č.997013501

NECENIT, bude uloženo na deponii města, materiál bude tříděn při 
ukládání podle druhu odpadu

0

D 998 Přesun hmot 0 245 626,28

186 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 20 682,904 11,88 245 626,28 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

vypočteno automaticky programem Kros
0

D PSV Práce a dodávky PSV 0 1 723 863,61

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0 110 976,18

154 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním

m2 701,370 21,31 14 944,25 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Změřeno a planimetrováno ze situace a řezů
0

VV "zed u WC" 44,59 44,590 0
VV "zed u pavilonu" 9,66 9,660 0
VV "zed u OD" 15,72 15,720 0
VV "zed u Tatrovanky" 38 38,000 0
VV "kvetináč" 69,4 69,400 0
VV "patky pro provizorní pódium" 32 32,000 0
VV "základové pasy podia před cukrárnou" 48 48,000 0
VV "základová konstrukce podia pro školy" 152 152,000 0
VV "základová konstrukce podia k sezení" 280 280,000 0
VV "základová patka pro vánoční strom" 12 12,000 0
VV Součet 701,370 0

155 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,245 50 775,03 12 439,88 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.711112001
0

VV 701,37*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,245 0

156 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
lakem asfaltovým

m2 1 402,740 23,32 32 713,99 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Změřeno a planimetrováno ze situace a řezů
0

VV "zed u WC" 44,59*2 89,180 0
VV "zed u pavilonu" 9,66*2 19,320 0
VV "zed u OD" 15,72*2 31,440 0
VV "zed u Tatrovanky" 38*2 76,000 0
VV "kvetináč" 69,4*2 138,800 0
VV "patky pro provizorní pódium" 32*2 64,000 0
VV "základové pasy podia před cukrárnou" 48*2 96,000 0
VV "základová konstrukce podia pro školy" 152*2 304,000 0
VV "základová konstrukce podia k sezení" 280*2 560,000 0
VV "základová patka pro vánoční strom" 12*2 24,000 0
VV Součet 1 402,740 0
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157 M 11163152 lak asfaltový izolační t 0,631 46 535,37 29 363,82 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.711112002
0

VV 1402,74*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,631 0

158 K 711442559
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením 
pásu NAIP

m2 38,220 128,20 4 899,80 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Změřeno a planimetrováno ze situace a řezů
0

VV "Zed u tatrovanky" 1,82*21 38,220 0

159 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 45,864 188,76 8 657,50 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.711442559
0

VV 38,22*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 45,864 0

160 K 711461103
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií 
přilepenou v plné ploše

m2 22,090 249,33 5 507,68 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Změřeno a planimetrováno ze situace a řezů
0

VV "zed u WC" 15,32 15,320 0
VV "zed u pavilonu" 4,01 4,010 0
VV "zed u OD" 2,76 2,760 0
VV Součet 22,090 0

161 M 28323111
fólie PE hydroizolační (ojemová hmotnost 950 kg/m3), 
š. 1,4 m, tl. 1,0 mm

m2 25,404 96,41 2 449,26 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.711461103
0

VV 22,09*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 25,404 0

D 713 Izolace tepelné 0 32 713,75

162 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 96,000 159,49 15 311,49 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz. pol.č. 28376010+28376366
0

VV 38+58 96,000 0

163 M 28376010 deska fasádní polystyrénová soklová  tl 20mm m2 38,760 60,76 2 355,21 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Izolace mezi budovou Tatrovanky a schodištěm, viz. výkres č.12
0

VV 38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 38,760 0

164 M 28376366 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 50mm m2 58,000 259,43 15 047,05 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Zateplení květináč, viz. výkres č.06
0

D 762 Konstrukce tesařské 0 1 564 619,49
165 K 762512245R Montáž sedáku z tropického dřeva m2 28,200 115,08 3 245,14

P
 Poznámka k položce:

změřeno z výkresu 06 květináč
0

VV 14,1*2 28,200 0

185 M 61198133
terasový profil MASSARANDUBA - hrubá drážka 
25x145

m2 30,456 1 721,99 52 445,01 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.762512245R, vč. materiálu pro upevnění
0

VV 28,2*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 30,456 0

167 K 762951003
Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osové 
vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm

m2 544,000 121,13 65 894,22 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Planimetrováno ze situace a řezů
0

VV "podium před cukrárnou" 164 164,000 0
VV "podium pro školy" 102 102,000 0
VV "podium k sezeni" 174+104 278,000 0
VV Součet 544,000 0

168 M 61198142 terasový hranol exotická dřevina 45x70 m 1 047,000 166,26 174 075,65 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

hranol 42x70, vč. materiálu pro upevnění
0

VV "podium před cukrárnou" 335 335,000 0
VV "podium pro školy" 168 168,000 0
VV "podium k sezeni" 320+224 544,000 0
VV Součet 1 047,000 0

169 M 605R3 terasový hranol exotická dřevina 42x170mm m 105,500 213,76 22 552,17

P
 Poznámka k položce:

vč. materiálu pro upevnění
0

VV "podium pro školy" 52,5 52,500 0
VV "podium k sezeni" 53 53,000 0
VV Součet 105,500 0

170 M 605R4 terasový hranol exotická dřevina 52x70mm m 105,500 148,45 15 661,23

P
 Poznámka k položce:

vč. materiálu pro upevnění
0

VV "podium pro školy" 52,5 52,500 0
VV "podium k sezeni" 53 53,000 0
VV Součet 105,500 0

171 K 762952012
Montáž teras z prken š do 120 mm z dřevin tvrdých 
šroubovaných broušených bez povrchové úpravy

m2 544,000 358,35 194 943,26 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Kladení formou nekonečných spojů, Planimetrováno ze situace a řezů
0

VV "podium před cukrárnou" 164 164,000 0
VV "podium pro školy" 102 102,000 0
VV "podium k sezeni" 174+104 278,000 0
VV Součet 544,000 0

172 M 61198132
terasový profil MASSARANDUBA - jemná drážka 
21x145 (140)

m2 587,520 1 674,49 983 796,07 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

21x120mm, vč. materiálu pro upevnění
0

VV "podium před cukrárnou" 164 164,000 0
VV "podium pro školy" 102 102,000 0
VV "podium k sezeni" 174+104 278,000 0
VV Součet 544,000 0
VV 544*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 587,520 0

173 M 605R1 Poklop z tropického dřeva m2 1,400 4 156,53 5 819,15
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P
 Poznámka k položce:

vč. materiálu pro upevnění
0

VV "poklop pro patku vánočního stromu" 0,6 0,600 0
VV "poklop pro šachty elektroinstalace" 0,8 0,800 0
VV Součet 1,400 0

174 K 762953001
Nátěr dřevěných teras olejový jednonásobný s 
očištěním

m2 544,000 84,90 46 187,59 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.762952012, nátěr teakovým olejem
0

D 767 Konstrukce zámečnické 0 15 554,19

175 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 86,400 124,16 10 727,51 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

profil JEKL 1,8kg/m pod sedák na květináči, vč. upevňovacího 
materiálu

0

VV 0,9*48*2 86,400 0

176 M 14550122 profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x20x2mm t 0,086 34 558,61 2 972,04 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.767995111
0

VV 0,0864 0,086 0

177 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 10 kg

kg 14,400 94,39 1 359,18 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Konstrukce z jekl profilu 2,4kg/m pod podium a poklop z tropického 
dřeva na patce pro vánoční strom, vč. upevňovacího materiálu

0

VV 2,4*(3,5+2,5) 14,400 0

178 M 14550136 profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x30x2mm t 0,014 35 389,92 495,46 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.767995112
0

VV 0,0144 0,014 0

D M Práce a dodávky M 0 46 764,83

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0 46 764,83
179 K 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 72,000 356,27 25 651,75 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

změřeno ze situace
0

VV 72 72,000 0

180 K 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 582,000 16,75 9 750,90 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

změřeno ze situace, položení fólie na odkryté kabely
0

VV 40+100+442 582,000 0

181 K 460520174
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 
mm uložených do rýhy

m 40,000 43,81 1 752,42 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

ochrana stávajících podzemních kabelů ČD Telematika
0

182 M 34571358R chránička půlená m 40,000 240,24 9 609,76

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.460520174
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 281 428,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 281 428,96 21,00% 2 789 100,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 070 529,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 201 - Zatrubnění Kopřivničky

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 281 428,96

HSV - Práce a dodávky HSV 13 079 920,43

    1 - Zemní práce 3 995 276,50

    2 - Zakládání 1 359 818,61

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 225 341,45

    4 - Vodorovné konstrukce 6 556 796,29

    5 - Komunikace pozemní 90 237,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 472 163,69

    997 - Přesun sutě 220 581,19

    998 - Přesun hmot 159 705,27

PSV - Práce a dodávky PSV 201 508,53

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 201 508,53

SO 201 - Zatrubnění Kopřivničky

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 281 428,96

D HSV Práce a dodávky HSV 13 079 920,43

D 1 Zemní práce 3 995 276,50

83 K 113105113
Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na 
MC vyspárované MC

m2 885,750 413,87 366 585,31 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Rozebraná dlažba bude očištěna a odvezena na pozemek města
0

VV
"vybourání stávajícího odláždění lomovým kamenem na dně 
rámu a v korytě před a za mostem"

0

VV "dno rámu" 4,62*140,5 649,110 0
VV "koryto na vtoku" 10,2*12,5 127,500 0
VV "koryto na výtoku" 10,2*10,7 109,140 0
VV dlažba Součet 885,750 0

86 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 474,600 29,26 13 886,51 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Odstranění vrstvy ŠD tl. 150mm, viz. pol.č.564851111, odstranění 
provizorního zpevnění

0

87 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 200 m2

m2 237,300 34,42 8 168,10 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Odstranění asfaltového recyklátu tl. 100mm viz. pol.č. 564931412, , 
odstranění provizorního zpevnění a odvoz na meziskládku

0

84 K 113107332
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 236,640 281,81 66 687,34 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

ručně v blízkosti stávajících sítí
0

VV
"vybourání podkladního betonu pod kamennou dlažbou v korytě 
toku před a za mostem"

0

VV 10,2*12,5+10,2*10,7 236,640 0
VV Součet 236,640 0

92 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
malty

m3 132,863 486,31 64 612,65 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Rozebraná dlažba bude očištěna a odvezena na pozemek města
0

VV 885,750*0,15 132,863 0

1 K 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 m 304,000 741,52 225 423,56 CS ÚRS 2019 01

VV "betonová trouba DN 400 pro převedení toku během výstavby" 0

VV (149+2*1,5)*2 304,000 0
VV Součet 304,000 0

2 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 1000 l/min

hod 168,000 101,42 17 037,97 CS ÚRS 2019 01

VV 168 168,000 0
VV Součet 168,000 0

3 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1000 l/min

den 7,000 51,46 360,21 CS ÚRS 2019 01

VV 7 7,000 0
VV Součet 7,000 0

4 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 1000 m3

m3 48,546 79,14 3 842,13 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

s naložením na dopravní prostředek
0

VV
"odkopávky pro novou dlažbu mimo stávající odláždění" 
0,4*1,35*(43,2+46,7)

48,546 0

VV odk Součet 48,546 0

5 K 122201402
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem 
do 1000 m3

m3 2 899,680 57,44 166 552,47 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

s naložením na dopravní prostředek
0

VV zás1 2 899,680 0
VV Součet 2 899,680 0

6 K 13120110_R
Hloubení jam pažených i nepažených v hornině tř. 3 vč. 
ručních výkopů v místě sítí

m3 3 105,000 178,14 553 115,94

P
 Poznámka k položce:

s naložením na dopravní prostředek
0

VV
"svahovaný výkop 1:1, vč. ručních výkopů v blízkosti 
stávajících sítí" 

0

VV 28*9,42+120,8*23,05 3 048,200 0
VV "zrušení zemních hrázek" 2*2*(6,2+8) 56,800 0
VV výk Součet 3 105,000 0

7 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3

m3 1 576,773 19,28 30 404,06 CS ÚRS 2019 01

VV "předpoklad 50%" 0
VV 0,5*(odk+výk) 1 576,773 0
VV Součet 1 576,773 0

8 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 150,000 1 305,15 195 773,08 CS ÚRS 2019 01
VV "záporové pažení výkopu" 0
VV 2*(2+5+5+7+7)+2*(2+2+5+5+7+7)+6*7 150,000 0
VV Součet 150,000 0

9 M 13010756 ocel profilová IPE 240 jakost 11 375 t 0,882 21 697,11 19 136,85 CS ÚRS 2019 01
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VV 0,0315*(4*7) 0,882 0
VV Součet 0,882 0

10 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 1,976 20 782,67 41 066,56 CS ÚRS 2019 01
VV 122*0,0162 1,976 0
VV Součet 1,976 0

11 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 150,000 758,15 113 722,96 CS ÚRS 2019 01
VV 150 150,000 0
VV Součet 150,000 0

12 K 151712111
Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového 
pažení

m 6,400 5 386,87 34 475,94 CS ÚRS 2019 01

VV 6,4 6,400 0
VV Součet 6,400 0

13 K 151712121
Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení 
záporového pažení

m 6,400 1 870,44 11 970,82 CS ÚRS 2019 01

VV 6,4 6,400 0
VV Součet 6,400 0

14 K 151721111
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s 
jeho následným odstraněním

m2 37,370 618,50 23 113,23 CS ÚRS 2019 01

VV "výdřeva záporového pažení" 0
VV 11,89+20,98+4,5 37,370 0
VV Součet 37,370 0

90 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 6 563,166 46,32 303 991,18 CS ÚRS 2019 01

VV "včetně složení materiálu" 0
VV "odvoz vykopané zeminy" 0
VV odk+výk 3 153,546 0
VV "dovoz zásypového materiálu" 0
VV zás1+zás2+zás3+zh 3 403,850 0
VV "odvoz zeminy z vrtů" 0
VV vrt1*0,071+vrt2*0,031 5,770 0
VV Součet 6 563,166 0

18 K 171101103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 100 % PS

m3 2 899,680 48,55 140 786,27 CS ÚRS 2019 01

VV
"zásyp konstrukce hutněný po vrstvách max. 300 mm dle ČSN 
73 6244"

0

VV 28*8,43+120,8*22,05 2 899,680 0
VV zás1 Součet 2 899,680 0

19 M 5833730_R Nákup materiálu tř. 3 m3 1 449,840 593,79 860 901,36

P
 Poznámka k položce:

50% nákup materiálu, 50% vhodný materiál z výkopů
0

VV "materiál pro zásyp konstrukce" 0
VV zás1 2 899,680 0
VV 2899,68*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1 449,840 0

91 K 171101112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s 
vlhkostí l(d) pod 0,9 mimo aktivní zónu

m3 218,218 60,85 13 278,09 CS ÚRS 2019 01

VV "ochranný obsyp konstrukce ŠP fr. 0-16" 0
VV 1,54*141,7 218,218 0
VV Součet 218,218 0

21 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 458,258 415,65 190 476,50 CS ÚRS 2019 01
VV "materiál pro ochranný obsyp" 0
VV zás2 218,218 0
VV Součet 218,218 0
VV 218,218*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 458,258 0

22 K 17110310_R
Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 - 
včetně materiálu

m3 56,800 296,90 16 863,65

VV 2*2*(6,2+8) 56,800 0
VV zh Součet 56,800 0

23 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce - NECENIT

t 3 159,316 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
Bez poplatku, bude uloženo na mezideponii města, materiál bude 

 tříděn při ukládání podle druhu odpadu
0

VV "skládkovné za zeminu z výkopů a odkopů" výk+odk+vrty 3 159,316 0
VV Součet 3 159,316 0

24 K 174101102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním

m3 229,152 280,15 64 197,31 CS ÚRS 2019 01
VV "štěrkopískové lože fr. 0-20" 0
VV 148,8*1,54 229,152 0
VV zás3 Součet 229,152 0

25 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 481,219 422,78 203 448,23 CS ÚRS 2019 01
VV "materiál pro lože" zás3 229,152 0
VV Součet 229,152 0
VV 229,152*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 481,219 0

26 K 11315111_R
Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců - včetně 
odvozu na sklad

m2 688,790 356,27 245 398,22

VV "zrušení provizorního zpevnění pro převedení dopravy" 0
VV 463,75+225,04 688,790 0

D 2 Zakládání 0 1 359 818,61

27 K 22551111_R
Vrty maloprofilové jádrové D do 300 mm úklon do 45° 
hl do 25 m hor. I a II

m 28,000 2 150,12 60 203,36

VV "vrty pro zápory IPE 240, pr. 300 mm" 0
VV 28 28,000 0
VV vrt1 Součet 28,000 0

28 K 225511112
Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° 
hl do 25 m hor. I a II

m 122,000 2 150,12 262 314,63 CS ÚRS 2019 01

VV "vrty pro zápory IPE 160, pr. 200 mm" 0
VV 122 122,000 0
VV vrt2 Součet 122,000 0

29 K 24511110_R Osazení krycí desky t 0,250 534,41 133,60

VV
"prefabrikovaná krycí deska odvzdušňovací šachty s otvorem 
600x600 mm"

0

VV ((1*1-0,6*0,6)*0,14+0,06*0,06*4)*2,4 0,250 0
VV Součet 0,250 0

30 M 59224364_R
deska betonová zákrytová šachetní čtvercová  100 x 
100 x 14 cm

kus 1,000 8 792,26 8 792,26
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VV 1 1,000 0

31 K 274311124
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 12/15

m3 78,680 2 856,73 224 767,58 CS ÚRS 2019 01

VV
"podklad z prostého betonu C12/15 - X0 pod provizorním 
převedením toku"

0

VV 0,7*0,4*140,5*2 78,680 0
VV Součet 78,680 0

32 K 274311127
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 25/30

m3 12,960 3 512,87 45 526,79 CS ÚRS 2019 01

VV
"příčné betonové prahy pro stabilizaci dlažby z prostého betonu 
C25/30 - XF3"

0

VV
0,5*0,8*(3,8+3,8)+0,5*0,6*(2,05*2+2,4*2)+0,5*0,6*1,2*(3,45+3,
15+6,95+6,59)

12,960 0

VV Součet 12,960 0

33 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 169,712 941,81 159 836,21 CS ÚRS 2019 01
VV "bednění podkladních prahů pod převedením toku" 0
VV 2*0,278*2+0,6*140,5*2 169,712 0
VV bed1 Součet 169,712 0

34 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 169,712 54,10 9 181,77 CS ÚRS 2019 01
VV bed1 169,712 0

35 K 275311127 Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 m3 2,048 3 512,87 7 194,36 CS ÚRS 2019 01
VV "beton C 25/30 - XF3, betonové patky pro kotvení zábradlí" 0
VV 0,4*0,4*0,8*(8+8) 2,048 0
VV Součet 2,048 0

36 K 285393_R
Dodatečné kotvení vlepením betonářské výztuže pr. do 
20 mm do vrtů 

kus 60,000 1 781,37 106 882,31

VV
"ocelové spřahující trny délky 380 mm  pro kotvení 
nadbetonávky opěrné zdi"

0

VV "vč. provedení vrtu hl. 250 mm, osazení a zainjektování" 0
VV 30*2 60,000 0
VV Součet 60,000 0

37 K 291211111
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 
kameniva

m2 688,790 95,80 65 988,71 CS ÚRS 2019 01

VV "provizorní zpevnění pro převedení dopravy" 0
VV 463,75+225,04 688,790 0
VV Součet 688,790 0

38 M 5938100_R
panel silniční 300x120x21,5 cm - pronájem, včetně 
dovozu na místo uložení

m2 688,790 593,79 408 997,03

VV 463,75+225,04 688,790 0

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 225 341,45

39 K 317171126
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky 
kotvou do vývrtu

kus 9,000 1 070,01 9 630,08 CS ÚRS 2019 01

VV "kotva římsy opěrné zdi" 9 9,000 0
VV Součet 9,000 0

40 M 54879202 kotva do vývrtu pro kotvení mostní  římsy kus 9,000 627,88 5 650,88 CS ÚRS 2019 01
VV 9 9,000 0

41 K 317321018 Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,531 4 138,72 6 336,38 CS ÚRS 2019 01
VV "beton C30/37 - XF4" 0,175*8,75 1,531 0
VV Součet 1,531 0

42 K 317353111
Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených 
nebo zakřivených zřízení

m2 9,100 748,00 6 806,78 CS ÚRS 2019 01

VV 2*0,175+(0,75+0,25)*8,75 9,100 0
VV bed2 Součet 9,100 0

43 K 317353112
Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených 
nebo zakřivených odstranění

m2 9,100 100,55 914,97 CS ÚRS 2019 01

VV bed2 9,100 0

44 K 317361016
Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 
505

t 0,230 29 689,53 6 828,59 CS ÚRS 2019 01

VV "předpoklad 150 kg/m3" 1,531*0,15 0,230 0
VV Součet 0,230 0

45 K 327323127 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,857 3 018,24 5 604,87 CS ÚRS 2019 01
VV "dřík opěrné zdi C25/30 XF2" 0
VV 0,25*0,85*8,74 1,857 0

46 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení

m2 15,283 663,21 10 135,83 CS ÚRS 2019 01

VV 0,25*(1,0+0,7)+2*0,85*8,74 15,283 0
VV bed3 Součet 15,283 0

47 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění

m2 15,283 306,87 4 689,93 CS ÚRS 2019 01

VV bed3 15,283 0

48 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 
10 505

t 0,279 29 689,53 8 283,38 CS ÚRS 2019 01

VV "předpoklad 150 kg/m3" 1,857*0,15 0,279 0
VV Součet 0,279 0

49 K 348171111
Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného 
do betonu říms přímo

m 28,000 621,82 17 411,03 CS ÚRS 2019 01

VV "ocelové mostní zábradlí do betonových patek" 14+14 28,000 0
VV Součet 28,000 0

50 M 553912_R_A
Zábradlí mostní ocelové se svislou výplní osazené do 
betonu 

m 28,000 3 562,74 99 756,82

VV "včetně PKO" 0
VV 28 28,000 0

51 K 348171111_R Osazení mostního ocelového zábradlí  přes patní desky m 9,060 621,82 5 633,71

VV
"osazení zábradlí na římse opěrné zdi do dodatečně vrtaných 
otvorů"

0

VV "vč. provedení vrtů a zainjektování" 0
VV 9,06 9,060 0
VV Součet 9,060 0

52 M 553912_R
Zábradlí mostní ocelové se svislou výplní s patními 
deskami  

m 9,060 4 156,53 37 658,20

VV
"ocelové mostní zábradlí na římse, vč. patních desek, 
kotevních prvků a PKO"

0

VV 9,06 9,060 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 0 6 556 796,29

53 K 42317671_R
Montáž atypické OK š přes 4,2 m, v přes 3,6 m most o 
1 poli rozpětí do 13 m

kus 1,000 617 622,98 617 622,98

VV
"světlé rozpětí 3,67 m, světlá výška 2,61 m, hmotnost celkem 
55,47 t"

0

VV "spodní délka v ose 149,06 m, spodní délka celková 150,26 m" 0

VV "tl. plechu 3,5 mm, typ vlny 125 x 26 mm" 0

VV
"zešikmení na vtoku 1:2, na výtoku 1:1,2, koncové seříznutí 
výšky 0,3 m"

0

VV
"včetně vybudování dřevěné zavážecí dráhy pro podsouvání 
trub pod stávající inž. sítě"

0

VV "montáž včetně dopravy kamionem k místu určení" 0
VV 1 1,000 0

54 M 55314541_R
Ocelová flexibilní konstrukce žárově zinkovaná 
ponorem dle ČSN EN ISO 1461

kus 1,000 5 134 249,62 5 134 249,62

P

 Poznámka k položce:
polyetylenová folie tl. 250 µm nalaminovaná oboustranně plní funkci 
ochrany konstrukce a je nezbytná vzhledem k tomu, že nebude 
provedeno zpevnění dna odlážděním. Zvyšuje životnost konstrukce a 
zajišťuje dostatečné proudění vody v konstrukci. 

0

VV
"světlé rozpětí 3,67 m, světlá výška 2,61 m, hmotnost celkem 
55,47 t"

0

VV "spodní délka v ose 149,06 m, spodní délka celková 150,26 m" 0

VV "tl. plechu 3,5 mm, typ vlny 125 x 26 mm, ocel S250" 0

VV
"zešikmení na vtoku 1:2, na výtoku 1:1,2, koncové seříznutí 
výšky 0,3 m"

0

VV "vrstva žárového zinku tl. 42 µm nanášená ponorem" 0
VV "polyetylenová folie tl. 250 µm nalaminovaná oboustranně" 0
VV "včetně pískotěsných spojek - 19 ks" 0

VV "včetně navařené odvětrávací šachty - trubka DN 800 hladká" 0

VV 1 1,000 0

55 K 451315116
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 
100 mm

m2 169,438 330,09 55 929,59 CS ÚRS 2019 01

VV
"beton C 20/25n - XF3, podkladní beton tl. 100 mm pod 
kamennou dlažbou"

0

VV 1,04*2,05+41,85*1,33"(sklon)"+2,75*2,05+75,72*1,4"(sklon)" 169,438 0

VV Součet 169,438 0

56 K 451315124
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 
150 mm

m2 7,429 456,26 3 389,59 CS ÚRS 2019 01

VV "beton C 12/15 - X0, podkladní beton pod římsou tl. 150 mm" 0
VV 0,85*8,74 7,429 0
VV Součet 7,429 0

57 K 451315134
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 
200 mm

m2 702,752 583,46 410 025,55 CS ÚRS 2019 01

VV
"beton C 12/15 - X0, zalití konstrukce betonem tekuté 
konzistence"

0

VV 2*2,5*140,5 702,500 0
VV "beton C 12/15 - X0, zaslepení potrubí pro převedení toku" 0
VV 4*0,126*0,5 0,252 0
VV Součet 702,752 0

58 K 451561111
Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva 
tl do 100 mm

m2 169,438 110,03 18 643,20 CS ÚRS 2019 01

VV "podsyp pod kamennou dlažbou tl. 100 mm" 0

VV 1,04*2,05+41,85*1,33"(sklon)"+2,75*2,05+75,72*1,4"(sklon)" 169,438 0

VV Součet 169,438 0

59 K 452311161
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený 
výkop

m3 2,100 3 280,69 6 889,46 CS ÚRS 2019 01

VV
"beton C25/30 - XF3, vyústní objekt kanalizační přeložky v 
odláždění koryta"

0

VV 0,7"m3"*3"ks" 2,100 0
VV Součet 2,100 0

60 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop

m2 10,500 363,40 3 815,68 CS ÚRS 2019 01

VV "bednění vyústního objektu v odláždění koryta, vč. odstranění" 0

VV 3,5*3 10,500 0

61 K 463211111
Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a 
dutin úlomky kamene

m3 52,918 1 968,42 104 164,63 CS ÚRS 2019 01

VV
"kamenná rovnanina s vyklínováním a urovnáním líce, min. vel. 
zrna 12 cm"

0

VV 0,4*(2,03*(3+6,5)+2*6,5*3,1*1,33+3,0*1,33*(8,37+6,52)) 52,918 0

62 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 200 mm

m2 185,347 1 090,20 202 065,99 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

vč. odtokového žlabu u vyústění kanalizace
0

VV "odláždění koryta z lomového kamene tl. 200mm" 0
VV "spárování maltou s odolností XF4" 0
VV 1,56*2,05+45,12*1,33"(sklon)"+3,3*2,05+82,41*1,4"(sklon)" 185,347 0
VV Součet 185,347 0

D 5 Komunikace pozemní 0 90 237,43
63 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 474,600 155,46 73 779,25 CS ÚRS 2019 01

VV "zpevnění pro převedení dopravy tl. 2x150 mm" 0
VV 2*(58,8+(77,1+31,2)+70,2) 474,600 0
VV Součet 474,600 0

64 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 237,300 69,36 16 458,18 CS ÚRS 2019 01
VV "zpevnění pro převedení dopravy tl. 100 mm" 0
VV (58,8+(77,1+31,2)+70,2) 237,300 0
VV Součet 237,300 0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 472 163,69
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65 K 91138111_R
Svodidlo betonové délky 4 m - osazení, pronájem, 
demontáž

m 95,100 2 968,95 282 347,43

VV "dočasné betonové svodidlo po dobu výstavby" 0
VV 33,2+23,4+24,5+14 95,100 0
VV Součet 95,100 0

66 K 91411211_R Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 4,000 593,79 2 375,16 CS ÚRS 2019 01

VV
"tabulka s ev.č. mostu a označením toku, vč. sloupku, montáže 
a dodávky"

0

VV 2+2 4,000 0
VV Součet 4,000 0

67 K 9167300_R
Upevňovací konstrukce - ocelový stojan - dodávka, 
montáž, demontáž

kus 4,000 1 187,58 4 750,32

VV "ocelová konstrukce k vyvěšení inženýrských sítí" 0

VV
"vč. PKO, systému zavěšení a podkladních panelů, vč. 
zpracování VTD"

0

VV 4 4,000 0

68 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 800 g/m2

m2 768,895 95,90 73 735,67 CS ÚRS 2019 01

VV "ochrana izolace opěrné zdi a ochrana hydroizolace nad NK"   0

VV 1*8,74+149,05*5,1 768,895 0
VV Součet 768,895 0

69 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením 
šablony do bednění

kus 1,000 520,88 520,88 CS ÚRS 2019 01

VV "letopočet opravy mostu na římse opěrné zdi" 1 1,000 0
VV Součet 1,000 0

70 K 953171022
Osazování poklopů litinových nebo ocelových 
hmotnosti do 100 kg - nádrže

kus 1,000 287,69 287,69 CS ÚRS 2019 01

VV "perforovaný poklop odvětrávací šachty" 1 1,000 0
VV Součet 1,000 0

71 M 55241021
poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 
600 mm, s ventilací

kus 1,000 6 218,17 6 218,17 CS ÚRS 2019 01

VV "perforovaný litinový poklop odvětrávací šachty" 1 1,000 0
VV Součet 1,000 0

93 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 885,750 115,08 101 928,37 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Vyčištění nánosu stávajícího odláždění lomovým kamenem na dně 
rámu a v korytě před a za mostem

0

VV 885,750 885,750 0

D 997 Přesun sutě 0 220 581,19

88 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1 101,310 46,32 51 010,22 CS ÚRS 2019 01

89 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 18 798,458 1,19 22 285,25 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
Odvoz 5 km na pozemek města, materiál bude tříděn při ukládání 
podle druhu odpadu,lomový kámen bude odvezen na stavební skládku 
do vzdálenosti 30km)

0

VV
"odvoz vybouraných hmot na skládku města 5km" (1101,31-
575,738)*4

2 102,288 0

VV
"odvoz lomového kamene na stavební skládku 
30km"575,73*29

16 696,170 0

VV Součet 18 798,458 0

95 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 575,738 237,52 136 747,12 CS ÚRS 2019 01

VV "dlažba z lomového kamene (2600 kg/m3)" 0
VV dlažba*0,25*2,6 575,738 0
VV Součet 575,738 0

94 K 997R Recyklace stavebního odpadu t 147,900 71,25 10 538,60

P
 Poznámka k položce:

 viz.pol.č.113107332
recyklace na mezideponii města

0

D 998 Přesun hmot 0 159 705,27

72 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m

t 2 689,589 59,38 159 705,27 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0 201 508,53

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0 201 508,53

73 K 711412002
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena 
lakem asfaltovým

m2 10,124 25,44 257,56 CS ÚRS 2019 01

VV "penetrační nátěr 1xALP na rubu a pod římsou opěrné zdi" 0
VV 1,1*8,74+2*0,255 10,124 0
VV Součet 10,124 0

74 M 11163151_R lak asfaltový ALP t 0,004 49 878,41 199,51
VV 10,124*0,00035 0,004 0
VV Součet 0,004 0

75 K 711441559
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
přitavením pásu NAIP

m2 4,370 100,94 441,13 CS ÚRS 2019 01

VV "1xNAIP pod římsou opěrné zdi" 0,25*8,74*2 4,370 0
VV Součet 4,370 0

76 K 711442559
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením 
pásu NAIP

m2 7,939 128,20 1 017,78 CS ÚRS 2019 01

VV "1xNAIP na rubu opěrné zdi" 0,85*8,74+2*0,255 7,939 0
VV Součet 7,939 0

77 M 62836110 pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou m2 2,185 178,14 389,23 CS ÚRS 2019 01
VV 0,25*8,74 2,185 0

78 M 62832001_R pás těžký asfaltovaný m2 10,124 154,39 1 563,00
VV 1,1*8,74+2*0,255 10,124 0
VV Součet 10,124 0

79 K 711471053
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE

m2 760,155 128,20 97 451,89 CS ÚRS 2019 01

VV "hydroizolační HDPE fólie tl. 1,5 mm nad NK" 149,05*5,1 760,155 0
VV Součet 760,155 0
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80 M 28323102
fólie PE hydroizolační (ojemová hmotnost 750 kg/m3), 
š. 1,4 m, tl. 1,5 mm

m2 760,155 130,63 99 302,04 CS ÚRS 2019 01

VV 760,155 760,155 0

81 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,909 975,13 886,39 CS ÚRS 2019 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 905 584,54

HSV - Práce a dodávky HSV 1 902 684,88

    1 - Zemní práce 756 207,45

    2 - Zakládání 16 056,66

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 79 838,67

    4 - Vodorovné konstrukce 40 091,67

    5 - Komunikace pozemní 46 349,11

    8 - Trubní vedení 775 989,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 184 725,55

    998 - Přesun hmot 3 426,17

PSV - Práce a dodávky PSV 49,47

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 49,47

M - Práce a dodávky M 2 850,19

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 850,19
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 905 584,54

D HSV Práce a dodávky HSV 1 902 684,88

D 1 Zemní práce 756 207,45

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 
nebo naložením na dopravní prostředek

m2 2,976 51,04 151,89 CS ÚRS 2019 01

VV 2,48*1,2 2,976 0

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 20,000 60,61 1 212,13 CS ÚRS 2019 01

VV 20 20,000 0

3 K 131201202
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 205,338 399,85 82 105,22 CS ÚRS 2019 01

VV
VÝKOP PRO RETENČNÍ NÁDRŽ A ARMATURNÍ ŠACHTU, 
VÝMĚRA PLOCHY Z ŘEZU

0

VV 7,76*7,16*2,8 155,572 0
VV VÝKOP PRO ORL 0
VV (4,34-0,5)*3,6*3,6 49,766 0
VV Součet 205,338 0

4 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3

m3 102,669 36,33 3 730,00 CS ÚRS 2019 01

VV (VIZ. POLOŽKA 131201202) 0
VV 205,338 205,338 0
VV Součet 205,338 0
VV 205,338*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 102,669 0

5 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 311,252 228,61 71 155,13 CS ÚRS 2019 01

VV
Přípojky DN 150 šíře výkopu 1m, CELKOVÁ DÉLKA BEZ 
SPÁDOVÉ STUPNĚ 60,59M

0

VV v zeleni, - 0,1 od stávajicího terénu , délka 10,13m 0
VV 10,13*(2-0,10)*1 19,247 0
VV  živičné plochy, - 0,6 m od stávajicího terénu, délka 32,21m 0
VV 32,21*(2-0,6)*1 45,094 0
VV dlážděná plocha, -0,35 od stávajicího terénu, délka 5,54m 0
VV 5,54*(2-0,35)*1 9,141 0
VV Mezisoučet 73,482 0
VV kanalizace DN250, šířka výkopu 1,2m , z PP 0
VV stoka P 0
VV v zeleném, -0 ,1m od terénu  plocha z PP 0
VV 58 58,000 0
VV ve zpevněné ploše, -0,60m od terénu 0
VV 96,72 96,720 0
VV betonová dlažba -0,35m od terénu 0
VV 51,21 51,210 0
VV stoka P1 ze situace 0
VV ve zpevněné ploše, -0,60m od stávajicího terénu 0
VV 1,2*5*(2,15-0,6) 9,300 0
VV rozšíření pro šachty - 10ks 0
VV 7*2*(0,50+0,50)*(2,11-0,50) 22,540 0
VV Součet 311,252 0

6 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 692,947 163,76 113 480,13 CS ÚRS 2019 01
VV Součet 692,947 0

7 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 692,947 82,47 57 147,17 CS ÚRS 2019 01

VV (viz. 151101102) 0
VV 692,947 692,947 0

8 K 153191112
Zřízení atypického pažení výkopu ocelovým 
ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy přes 30 m2

m2 172,708 330,03 56 998,11 CS ÚRS 2019 01

VV 1 strana 0
VV 7,76*5,99 46,482 0
VV 2.strana 0
VV 7,16*5,8 41,528 0
VV 3.strana 0
VV 7,76*5,6 43,456 0
VV 4.strana 0
VV 7,16*5,76 41,242 0
VV Součet 172,708 0

9 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 155,626 23,60 3 673,51 CS ÚRS 2019 01

VV 311,252 311,252 0
VV 311,252*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 155,626 0

10 K 153191222
Odstranění atypického pažení výkopu ocelovým 
ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy přes 30 m2

m2 172,700 88,11 15 217,27 CS ÚRS 2019 01

VV (VIZ(153191112) 0
VV 172,70 172,700 0

11 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 311,252 76,06 23 673,75 CS ÚRS 2019 01

VV 311,252 311,252 0

12 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 205,338 124,70 25 604,83 CS ÚRS 2019 01

VV (viz:131201202 0
VV 205,338 205,338 0
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70 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 516,590 46,32 23 927,29 CS ÚRS 2019 01

VV zemina 0
VV 311,252+205,338 516,590 0

15 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 516,590 51,54 26 626,23 CS ÚRS 2019 01
VV 516,59 516,590 0

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 502,130 13,88 6 969,36 CS ÚRS 2019 01
VV 516,59-14,46 502,130 0

17 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce - NECENIT

t 954,047 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Bez poplatku, bude uloženo na mezideponii města
0

VV 502,13*1,9 954,047 0

18 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 191,116 80,55 15 394,37 CS ÚRS 2019 01

VV - zásyp zeminou š. 1,2  plocha z pp, stoka P v etapizaci 0 0
VV stoka P 0
VV v zelné ploše plocha z PP dl. 9,54m 0
VV 14,46 14,460 0
VV -zásyp nakupovaným materiálem 0-45 fr, š. 1,2 0
VV kanalizace DN 250 P z PP v etapizaci 0 0
VV stoka p 0
VV 37,8 37,800 0
VV stoka P1 v v etapizaci O 0
VV (1,9-0,55-0,4)*1,2*5 5,700 0
VV stoka P 0

VV velkoformátová dlažba, -0,61 od upraveného terénu, dl.21,67m 0

VV 26,10 26,100 0
VV žulavá dlažba, -0,60m od upraveného terénu dl.  37,45m 0
VV 41,94 41,940 0
VV roršíření pro šachty 0
VV 7*2*(0,5*0,5)*(2,11-0,2) 6,685 0
VV pro přípojky DN 150 š. 1m 0
VV v etapizaci 0 0
VV (2-0,35-0,4)*1*22,44 28,050 0

VV velkoformátová dlažba, -0,61 od upraveného terénu, dl. 13,88m 0

VV 13,88*1*(2-0,15-0,45-0,61) 10,965 0
VV žulová dlažba , 0,60m od upraveného terénu dl. 24,27m 0
VV 24,27*1*(2-0,15-0,45-0,60) 19,416 0

19 M 58337600 štěrkopísek (kačírek) frakce 0/45 t 713,040 298,08 212 543,52 CS ÚRS 2019 01
VV 228,48*1,76 402,125 0
VV (191,116-14,46)*1,76 310,915 0

20 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 2,752 415,65 1 143,88 CS ÚRS 2019 01
VV pod RN, kamenný drcený prach 0
VV (5,9*5,3*0,05)*1,76 2,752 0

66 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 90,751 156,28 14 182,97 CS ÚRS 2019 01

VV - obsyp potrubí 0
VV stokaDN250 0
VV 1,20*96,19*(0,25+0,30) 63,485 0
VV přípojky UV-DN150, délka bez spádových stupňů 0
VV 1,00*60,59*(0,15+0,30) 27,266 0
VV Součet 90,751 0

22 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 2,976 38,98 116,02 CS ÚRS 2019 01

VV 2,48*1,2 2,976 0

23 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 121,886 9,47 1 154,67 CS ÚRS 2019 01
VV v etapizaci O 0
VV nad RN 0
VV 7,76*7,16 55,562 0
VV nad ORL 0
VV 3,6*3,6 12,960 0
VV stoka P 0
VV 20,77*1,2 24,924 0
VV stoka P1 0
VV 5*1,2 6,000 0
VV přípojky DN150 0
VV 22,44*1 22,440 0
VV Součet 121,886 0

D 2 Zakládání 0 16 056,66
24 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 0,300 2 634,65 790,39 CS ÚRS 2019 01

VV podkladní betonová deska u obetonování u vyústního objektu 0

VV 2,5*1,2*0,1 0,300 0
VV Součet 0,300 0

25 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 1,445 2 816,35 4 069,63 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Pro osazení zpětných klapek a stavítka
0

VV vybetonování pro zpetné klapky 0
VV (0,7*0,5*0,7) 0,245 0

VV
obetonování potrubí u vyústnního objektu, odečten objem 
potrubí

0

VV (2,5*0,45*1,2)-0,15 1,200 0
VV Součet 1,445 0

26 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 0,882 3 048,52 2 688,79 CS ÚRS 2019 01

VV podkladní deska pro ORL tl. 0,20 0
VV 0,20*2,10*2,10 0,882 0

27 M 28611996R přechodka PP/PVC DN 250 SN 12 kus 2,000 395,47 790,94

P
 Poznámka k položce:

pro napojená potrubí na ORL
0

VV 2 2,000 0
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28 M 28617237 spojka přesuvná kanalizační PP DN 250 kus 1,000 1 155,52 1 155,52 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

na odtoku z ORL
0

VV pryžová utahovací spojka 0
VV 1 1,000 0

29 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,221 29 689,53 6 561,39 CS ÚRS 2019 01
VV pro podkladní betovou desku pro ORL 0
VV (2,10*2,10)*0,05 0,221 0

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 79 838,67
30 M 4221534701R nerezový vírový ventil 4,3 /s kus 1,000 11 875,81 11 875,81

P
 Poznámka k položce:

vč. montáže
0

VV 1 1,000 0

31 M 56231183R zpětná klapka DN 250 kus 1,000 950,06 950,06

P
 Poznámka k položce:

kompletní včetně montáže
0

VV 1 1,000 0

68 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 160,880 37,35 6 008,54 CS ÚRS 2019 01
VV 96,19+64,69 160,880 0

32 K 386110102
Montáž odlučovače ropných látek betonového průtoku 
5 l/s

kus 1,000 1 625,20 1 625,20 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

průtok 4,3 l/s
0

VV 1 1,000 0

64 M 59431301
odlučovač ropných látek betonový, objem kalojemu 1 
m3, jmenovitý průtok 10 l/s

kus 1,000 59 379,06 59 379,06 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
včetně vstupní části, poklopu a stupadel ( pochozí poklop bez 
odvětrávání DN600, třída zatížení D400 s rámem, 2x vyrovnávací 

 prstenec TBW - Q63/12,šachtový kónus TBR - Q1 100-63/58/12,
šachtová zkruš TBS-Q1 1000/1000/12

0

VV ORL průtok 4,3 l/s 0
VV 1 1,000 0

D 4 Vodorovné konstrukce 0 40 091,67

33 K 451315111
Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 
100 mm

m2 1,750 542,07 948,62 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

podkladní beton šachet ve zpevněné ploše
0

VV - podklad šachet - 7ks 0
VV 0,25*7 1,750 0

34 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 36,582 1 070,01 39 143,05 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

pískové lože
0

VV - lože potrubí 0
VV stoka DN250 0
VV 0,15*1,20*96,19 17,314 0
VV přípojky DN150 0
VV 0,15*1,00*60,59 9,089 0
VV RN 0
VV 6,10*6,7*0,2 8,174 0
VV ORL 0
VV 2,1*2,1*0,10 0,441 0
VV RN (drcenný kamenná prach) 0
VV 5,9*5,3*0,05 1,564 0

D 5 Komunikace pozemní 0 46 349,11
35 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 243,771 155,46 37 895,58 CS ÚRS 2019 01

VV štěrkodrť frakce 0-32 , etapizace O 0
VV nad RN 0
VV 2*(7,76*7,16) 111,123 0
VV nad ORL 0
VV 2*(3,6*3,6) 25,920 0
VV stoka P 0
VV 2*(1,2*20,77) 49,848 0
VV stoka P1 0
VV 2*(1,2*5) 12,000 0
VV přípojky DN150 0
VV 2*(22,44*1) 44,880 0
VV Součet 243,771 0

36 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 121,886 69,36 8 453,53 CS ÚRS 2019 01
VV etapizace O 0
VV nad RN 0
VV 7,76*7,16 55,562 0
VV nad ORL 0
VV 3,6*3,6 12,960 0
VV stoka P 0
VV 20,77*1,2 24,924 0
VV stoka P1 0
VV 5*1,2 6,000 0
VV přípojka DN150 0
VV 1*22,44 22,440 0
VV Součet 121,886 0

D 8 Trubní vedení 0 775 989,60

37 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 
150 mm

m 99,076 9,79 969,77 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

pro odvodnění rýhy
0

VV (ze situace) 0
VV 96,19 96,190 0
VV 96,19*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 99,076 0

38 M 286112230 trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm m 99,076 36,81 3 647,28 CS ÚRS 2019 01
VV 96,19 96,190 0
VV 96,19*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 99,076 0
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39 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 150

m 65,660 137,29 9 014,15 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

pro potrubí PP-UR2  SN12
0

VV (ze situace) 0
VV pro UV,přípojky odvodňovače 0
VV 64,69 64,690 0
VV 64,69*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 65,660 0

40 M 28615001001R
trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 150x2000 mm 
SN12

m 65,660 724,42 47 565,71

VV přípojky odvodňovačů a vpustní  přípojky 0
VV 64,69 64,690 0
VV 64,69*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 65,660 0

41 M 28611179 trubka kanalizační PVC DN 250x3000 mm SN 10 m 1,015 1 016,57 1 031,82 CS ÚRS 2019 01
VV potrubí pro havarijní přepad 0
VV 1 1,000 0
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015 0

42 K 871360420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 250

m 97,633 180,69 17 640,96 CS ÚRS 2019 01

VV 96,19 96,190 0
VV 96,19*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 97,633 0

43 M 28615007001R
trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 250x2000 mm 
SN12

m 97,633 1 425,10 139 136,54

VV stoka  P 0
VV 91,19 91,190 0
VV stoka P1 0
VV 5 5,000 0
VV Součet 96,190 0
VV 96,19*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 97,633 0

44 K 871365241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 250

m 1,000 799,48 799,48 CS ÚRS 2019 01

VV potrubí pro havarijní přepad 0
VV 1 1,000 0

45 K 877310410
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 150

kus 27,000 261,45 7 059,05 CS ÚRS 2019 01

VV montáž z trub žebrovaných, včetně sedlových odboček 0
VV kolena 0
VV 3+20 23,000 0
VV sedlové odbočky 0
VV 4 4,000 0
VV Součet 27,000 0

46 M 28614758 koleno kanalizační žebrované PP 45° 160mm kus 20,000 301,65 6 032,95 CS ÚRS 2019 01
VV 20 20,000 0

47 M 28614754 koleno kanalizační žebrované PP 30° 160mm kus 3,000 288,59 865,76 CS ÚRS 2019 01
VV 3 3,000 0

48 M 28612210
koleno kanalizační plastové PVC KG DN 250/45° SN 
12/16

kus 3,000 1 615,11 4 845,33 CS ÚRS 2019 01

VV kolena na havarijní přepad 0
VV 3 3,000 0

49 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m

m3 137,736 641,00 88 288,79 CS ÚRS 2019 01

VV RN plocha z řezu 0
VV 99,236 99,236 0
VV ORL 0
VV 49,76-5,21-1,29-3,88-0,88 38,500 0
VV Součet 137,736 0

50 K 877365211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250

kus 3,000 265,49 796,46 CS ÚRS 2019 01

VV montáž kolen havarijního přepadu 0
VV 3 3,000 0

51 M 28617405R
odbočka sedlová kanalizace PP žebrované DN 
250/150

kus 4,000 3 149,46 12 597,84

P
 Poznámka k položce:

vč.montáže
0

VV včetně přechodky 0
VV 4 4,000 0

52 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 8,000 688,44 5 507,52 CS ÚRS 2019 01

VV 8 8,000 0

53 K 892362121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 9,000 990,27 8 912,40 CS ÚRS 2019 01

VV 9 9,000 0

54 K 894221116R šachty kanalizační z betonových dílců DN1000 kus 8,000 33 816,37 270 531,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní viz. výpis šachet, včetně montáže, včetně vyrovnávací 
vrstvy z betonu

0

VV 8 8,000 0

55 K 895941111R
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 6,000 1 372,84 8 237,05 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

kompletní vpust včetně, kalového koše a mříže, včetně prohlubně, 
včetně montáže

0

VV (ze situace) 0
VV 6 6,000 0

56 M 56230029R plastová retenční nádrž do 30m3 kus 1,000 142 509,74 142 509,74

P
 Poznámka k položce:

vč. kompletních korugovaných plastových  šachet, prostupů, poklopů, 
těsnění na bet. prstence

0

VV 1 1,000 0

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0 184 725,55
58 K 919551112R Montáž a realizace plastové retenční nádrže kompl. 1,000 23 751,62 23 751,62

P

 Poznámka k položce:
hydroizolační svařovaná fólie PVC min, tl. 1,5mm vč. pojistné zálivky 
spojů, geotextilie o min. plošné hmotnosti 500g/m2 s přesahy okrajů 
min. 200 mm, geotextilie o imn. plošné hmotnosti 300g/m2 s přesahy 
okrahů min. 200mm, kontrola kvality hydroizolace, záslepky, vstupní 
hrdla, šachtové adaptéry, horizontální a vertikální spoje,doprava

0
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VV 1 1,000 0

59 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 35,210 35,84 1 261,83 CS ÚRS 2019 01
VV RN 0
VV 30 30,000 0
VV ORL 0
VV 5,21 5,210 0
VV Součet 35,210 0

60 M 62831116R pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40 m2 0,500 106,88 53,44
VV pro ORL 0
VV 0,5 0,500 0

61 M 15920220R štětovnice S240GP t 26,769 5 937,91 158 951,81
VV 7,76*5,99 46,482 0
VV 7,16*5,8 41,528 0
VV 7,76*5,6 43,456 0
VV 7,16*5,76 41,242 0
VV Mezisoučet 172,708 0
VV 172,70*0,155 26,769 0

62 K 938122111R ohumusování osetí m2 2,976 237,52 706,85

P
 Poznámka k položce:

vč. travního semena
0

VV 2,48*1,2 2,976 0

D 998 Přesun hmot 0 3 426,17

63 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 115,400 29,69 3 426,17 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0 49,47

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0 49,47

65 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 0,500 98,93 49,47 CS ÚRS 2019 01

VV pro ORL 0
VV 0,5 0,500 0

D M Práce a dodávky M 0 2 850,19

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0 2 850,19
69 K 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 8,000 356,27 2 850,19 CS ÚRS 2019 01
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Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 064 586,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 064 586,30 21,00% 1 063 563,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 128 149,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 302 - Odvodnění zpevněných ploch

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 064 586,30

HSV - Práce a dodávky HSV 5 064 586,30

    1 - Zemní práce 1 854 755,12

    2 - Zakládání 16 547,77

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 62 496,46

    4 - Vodorovné konstrukce 95 250,94

    5 - Komunikace pozemní 1 899,17

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 2 485 471,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 543 228,41

    998 - Přesun hmot 4 937,13

SO 302 - Odvodnění zpevněných ploch

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 064 586,30

D HSV Práce a dodávky HSV 5 064 586,30

D 1 Zemní práce 1 854 755,12

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 
nebo naložením na dopravní prostředek

m2 13,068 51,04 666,97 CS ÚRS 2019 01

VV 10,89*1,2 13,068 0

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 5,736 66,42 380,98 CS ÚRS 2019 01

VV 1,2*4,78 5,736 0

3 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 4,000 34,49 137,98 CS ÚRS 2019 01
VV (2*1)*2 4,000 0

4 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 4,000 63,34 253,38 CS ÚRS 2019 01
VV 4 4,000 0

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 20,000 60,61 1 212,13 CS ÚRS 2019 01

VV 20 20,000 0

6 K 131201202
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 495,845 399,85 198 265,59 CS ÚRS 2019 01

VV
VÝKOP PRO RETENČNÍ NÁDRŽ A ARMATURNÍ ŠACHTU, 
VÝMĚRA PLOCHY Z ŘEZU

0

VV 495,845 495,845 0
VV Součet 495,845 0

7 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3

m3 247,923 36,33 9 007,13 CS ÚRS 2019 01

VV (VIZ. POLOŽKA 131201202) 0
VV 495,845 495,845 0
VV Součet 495,845 0
VV 495,845*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 247,923 0

8 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 760,183 228,61 173 784,97 CS ÚRS 2019 01

VV
Přípojky DN 150 šíře výkopu 1m, CELKOVÁ DÉLKA BEZ 
SPÁDOVÉ STUPNĚ 168,92M

0

VV v zeleni, - 0,1 od stávajicího terénu , délka 46,25m 0
VV 46,25*(2-0,10)*1 87,875 0

VV zpevněné plochy, - 0,6 m od stávajicího terénu, délka 122,67m 0

VV 122,67*1,4*1 171,738 0
VV kanalizace DN250, šířka výkopu 1,2m , z PP 0
VV stoka A 0
VV v zeleném, -0 ,1m od terénu 0
VV 121,18 121,180 0
VV ve zpevněné ploše, -0,55m od zpevněné plochy 0
VV 105,5 105,500 0

VV v místě, kde nebude nový upravený terén,ani příprava území 0

VV 44,37 44,370 0
VV stoka A1 0
VV ve zpevněné ploše, -0,55m od stávajicího terénu 0
VV 120 120,000 0
VV stoka A2 0
VV ve zpevněné ploše, -0,55m od stávajicího terénu 0
VV 77,32 77,320 0
VV rozšíření pro šachty - 10ks 0
VV 10*2*(0,50+0,50)*(2,11-0,50) 32,200 0
VV Součet 760,183 0

9 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 647,983 163,76 269 881,13 CS ÚRS 2019 01
VV PŘÍPOJKY UV (ZE SITUACE) 0
VV 2*168,92*2 675,680 0
VV STOKA A 0
VV 2,30*(137,60-20)*2 540,960 0
VV stoka A2 0
VV 1,68*55,4*2 186,144 0
VV stoka A1 0
VV 2,09*58,66*2 245,199 0

10 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 1 647,983 82,47 135 908,75 CS ÚRS 2019 01

VV (viz. 151101102) 0
VV 1647,983 1 647,983 0

11 K 153191112
Zřízení atypického pažení výkopu ocelovým 
ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy přes 30 m2

m2 477,650 330,03 157 636,86 CS ÚRS 2019 01

VV 1 strana 0
VV 20,28*9,05 183,534 0
VV 2.strana 0
VV 20,28*9,20 186,576 0
VV 3.strana 0
VV 5,76*9,41 54,202 0
VV 4.strana 0
VV 5,76*9,26 53,338 0

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 302 - Odvodnění zpevněných ploch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 477,650 0

12 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 380,092 23,60 8 971,98 CS ÚRS 2019 01

VV 760,183 760,183 0
VV 760,183*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 380,092 0

13 K 153191222
Odstranění atypického pažení výkopu ocelovým 
ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy přes 30 m2

m2 477,650 88,11 42 087,61 CS ÚRS 2019 01

VV 1. strana 0
VV 20,28*9,05 183,534 0
VV 2. strana 0
VV 20,28*9,20 186,576 0
VV 3.strana 0
VV 5,76*9,41 54,202 0
VV 4.strana 0
VV 5,76*9,26 53,338 0
VV Součet 477,650 0

14 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 760,183 76,06 57 819,33 CS ÚRS 2019 01

VV 760,183 760,183 0

15 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 495,845 124,70 61 829,90 CS ÚRS 2019 01

VV (viz:131201202) 0
VV 495,845 495,845 0

66 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 1 256,028 46,32 58 176,41 CS ÚRS 2019 01

VV zemina 0
VV 495,845+760,183 1 256,028 0

18 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 256,028 51,54 64 738,55 CS ÚRS 2019 01
VV 1256,028 1 256,028 0

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 194,690 13,88 16 581,81 CS ÚRS 2019 01
VV 1256-61,31 1 194,690 0

20 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce - NECENIT

t 2 269,911 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Bez poplatku, bude uloženo na mezideponii města
0

VV 1194,69*1,9 2 269,911 0

21 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 424,444 80,55 34 188,92 CS ÚRS 2019 01

VV - zásyp zeminou š. 1,2  plocha z pp 0
VV stoka A 0
VV v zelelné ploše plocha z PP 0
VV 59,40 59,400 0
VV rozšíření pro šachty 2 šachty 0
VV 2*2*(0,5*0,5)*(2,11-0,2) 1,910 0
VV -zásyp nakupovaným materiálem 0-45 fr, š. 1,2 0
VV kanalizace DN 250 z PP ve zpevněné ploše 0
VV stoka A1 0
VV 64,26 64,260 0
VV stoka A2 0
VV 33,99 33,990 0
VV stoka A 0
VV 116,91 116,910 0
VV roršíření pro šachty 0
VV 8*2*(0,5*0,5)*(2,11-0,2) 7,640 0
VV pro přípojky DN 150 š. 1m 0
VV dlažba -0,40 od upraveného terénu, dl. 2,96 0
VV 2,96*1*(2-0,15-0,45-0,40) 2,960 0

VV velkoformátová dlažba, -0,61 od upraveného terénu, dl. 64,98m 0

VV 64,98*1*(2-0,15-0,45-0,61) 51,334 0

VV
velkoformátová dlažba , -0,53 od upraveného terénu, dl. 
12,63m

0

VV 12,63*1*(2-0,15-0,45-0,53) 10,988 0
VV litý beton, - 0,61 od upraveného terénu, dl. 19,61 0
VV 19,61*1*(2-0,15-0,45-0,61) 15,492 0

VV
velkoformátová dlažba, 0,57m od upraveného terénu dl. 
68,46m

0

VV 68,46*1*(2-0,15-0,45-0,53) 59,560 0

22 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m

m3 351,399 527,88 185 494,97 CS ÚRS 2019 01

VV - obsyp potrubí 0
VV stokaDN250 0
VV 1,20*235,81*(0,25+0,30) 155,635 0
VV přípojky UV-DN150, délka bez spádových stupňů 0
VV 1,00*168,92*(0,15+0,30) 76,014 0
VV RN+AŠ - z řezu 0
VV 119,75 119,750 0
VV Součet 351,399 0

23 M 58337600 štěrkopísek (kačírek) frakce 0/45 t 1 257,571 298,08 374 857,75 CS ÚRS 2019 01
VV 351,399*1,76 618,462 0
VV zásyp nakupovanám materiálem( viz 174101101) 0
VV (424,44-59,40-1,91)*1,76 639,109 0

25 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 5,684 415,65 2 362,57 CS ÚRS 2019 01
VV pod RN, kamenný drcený prach 0
VV (15,49*4,10*0,05)*1,79 5,684 0

26 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 13,068 38,98 509,45 CS ÚRS 2019 01

VV 10,89*1,2 13,068 0

D 2 Zakládání 0 16 547,77
27 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 4,346 2 634,65 11 450,17 CS ÚRS 2019 01

VV podkladní betonová deska u obetonování u vyústního objektu 0

VV 2,5*1,2*0,1 0,300 0

VV
podkladní betonová deska u obetonování stoky A v km 0,05 
500

0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5*1,2*0,1 0,600 0

VV
obetonování potrubí u obetonování stoky A v km 0,05 500, 
odečet ojemu potrubí

0

VV (5*0,45*1,2)-0,31 2,390 0
VV betonová podkladní deska pro AŠ tt. 150mm 0
VV 2,2*3,2*0,15 1,056 0
VV Součet 4,346 0

28 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 1,810 2 816,35 5 097,60 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Pro osazení zpětných klapek a stavítka
0

VV vybetonování pro zpetné klapky 0
VV (0,7*0,5*0,7)*2 0,490 0
VV vybetonování pro stavítko v armaturní šachtě 0
VV 0,2*1*0,6 0,120 0

VV
obetonování potrubí u vyústnního objektu, odečten objem 
potrubí

0

VV (2,5*0,45*1,2)-0,15 1,200 0
VV Součet 1,810 0

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 62 496,46
29 M 4221534701R nerezový vírový ventil 16,3 /s kus 1,000 23 751,62 23 751,62

P
 Poznámka k položce:

vč. montáže
0

VV 1 1,000 0

30 M 56231183R zpětná klapka DN 250 kus 2,000 950,06 1 900,13

P
 Poznámka k položce:

kompletní včetně montáže
0

VV 2 2,000 0

31 M 42221470R Nerezové vřetenové šoupátko DN 250 kus 1,000 36 844,71 36 844,71

P

 Poznámka k položce:
pro uzavíraní kruhového otvoru DN 250 ve svislé betonové stěně, rám 
přichycenke stěné systémem hmoždiněk a šroubů, těsnění mezi 

 deskou a rámem, teleskopické prodloužené ovládání
s nástavcem pro ovládní šoupátkovým klíčem vyvedeným do poklopu, 
včetně poklopu, včetně montáže

0

VV 1 1,000 0

D 4 Vodorovné konstrukce 0 95 250,94

32 K 451315111
Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 
100 mm

m2 2,250 542,07 1 219,66 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

podkladní beton šachet ve zpevněné ploše
0

VV - podklad šachet - 9ks 0
VV 0,25*9 2,250 0

33 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 87,879 1 070,01 94 031,28 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

pískové lože
0

VV - lože potrubí 0
VV stoka DN250 0
VV 0,15*1,20*235,81 42,446 0
VV přípojky UV 0
VV 0,15*1,00*(168,92) 25,338 0
VV RN 0
VV 4,90*16,31*0,2 15,984 0
VV AŠ 0
VV 2,6*3,6*0,10 0,936 0
VV RN (drcenný kamenná prach) 0
VV 15,49*4,10*0,05 3,175 0

D 5 Komunikace pozemní 0 1 899,17

34 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 5,736 331,10 1 899,17 CS ÚRS 2019 01

VV použitý stávající materiál 0
VV 4,78*1,2 5,736 0

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0 0,00

D 8 Trubní vedení 0 2 485 471,30

35 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 
150 mm

m 236,000 9,79 2 309,99 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

pro odvodnění rýhy
0

VV (ze situace) 0
VV 236 236,000 0

36 M 286112230 trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm m 236,000 36,81 8 687,85 CS ÚRS 2019 01
VV 236 236,000 0

37 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 150

m 200,360 137,29 27 506,47 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

pro potrubí PP-UR2  SN12
0

VV (ze situace) 0

VV pro UV,přípojky odvodňovače, přípojky pro odvodnění  objektů 0

VV 200,36 200,360 0

38 M 28615001001R
trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 150x2000 mm 
SN12

m 200,360 724,42 145 145,70

VV 200,36 200,360 0

39 K 871360420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 250

m 182,260 180,69 32 931,92 CS ÚRS 2019 01

VV 180,17 180,170 0
VV potrubí havajichních přepadů 0
VV 1,10+0,99 2,090 0
VV Součet 182,260 0

40 M 28615007001R
trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 250x2000 mm 
SN12

m 182,260 1 425,10 259 738,26

VV 180,17 180,170 0
VV délky havarjních přepadů 0
VV 1,10+0,99 2,090 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 182,260 0

41 M 28615033R
trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 250x2000 mm 
SN16

m 55,640 1 781,37 99 115,53

VV 55,64 55,640 0

42 K 871360430
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z 
polypropylenu DN 250

m 55,640 180,69 10 053,40 CS ÚRS 2019 01

VV 55,64 55,640 0

44 K 877310410
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 150

kus 106,000 261,45 27 713,30 CS ÚRS 2019 01

VV montáž z trub žebrovaných, včetně sedlových odboček 0
VV kolena 0
VV 88 88,000 0
VV sedlové odbočky 0
VV 18 18,000 0
VV Součet 106,000 0

45 M 28614754 koleno kanalizační žebrované PP 30° 160mm kus 3,000 288,59 865,76 CS ÚRS 2019 01
VV 3 3,000 0

46 M 28614758 koleno kanalizační žebrované PP 45° 160mm kus 85,000 301,65 25 640,06 CS ÚRS 2019 01
VV 85 85,000 0

48 M 28617405R
odbočka sedlová kanalizace PP žebrované DN 
250/150

kus 18,000 3 149,46 56 690,30

P
 Poznámka k položce:

vč. montáže
0

VV včetně přechodky 0
VV 18 18,000 0

47 K 87737512101R
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 
kanalizačních trub PBDN500

kus 1,000 469,39 469,39

VV PO18 napojení jádrovou navrtávkou vč. tvarovky 0
VV 1 1,000 0

49 K 87737512102R Výřez a montáž tvarovek odbočných do šachty kus 4,000 469,39 1 877,55

VV
výřez pro DN 150 do stav. šachty, vč. osazení šachtové vložky, 
vč. tvyrovky

0

VV 2 2,000 0

VV výřez DN 50 DO Š2, vč, osazení šachtové vložky, vč, tvarovky 0

VV 1 1,000 0
VV prostup do AŠ DN40 vodovodní přípojka, vč. tvarovky 0
VV 1 1,000 0
VV Součet 4,000 0

50 M 59071059R tmel těsnící voděodolný litr 1,000 354,31 354,31

P
 Poznámka k položce:

těsnění pro prostup do armaturní šachty pro vodovodní přípojku DN40
0

VV 1 1,000 0

51 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 200,360 688,44 137 935,92 CS ÚRS 2019 01

VV 200,36 200,360 0

52 K 892362121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 236,000 990,27 233 702,89 CS ÚRS 2019 01

VV 236 236,000 0

53 K 894221116R šachty kanalizační z betonových dílců DN1000 kus 10,000 35 627,44 356 274,36

P
 Poznámka k položce:

kompletní viz. výpis šachet, včetně montáže, včetně vyrovnávací 
vrstvy z betonu

0

VV 10 10,000 0

54 K 895941111R
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 8,000 11 875,81 95 006,50 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

kompletní vpust včetně, kalového koše a mříže, včetně prohlubně, 
včetně montáže

0

VV (ze situace) 0
VV 8 8,000 0

55 K 89597222201R
Železobetonová armaturní šachta do 15 m3 - 
prefabrikovaná

kus 1,000 83 130,68 83 130,68

P

 Poznámka k položce:
železobetonová prefabrikovaná šachta 2400/1400/3730, cena vč. 
nerezových žebříků, dopravy,2x prostupů DN 250 vč. těsnění,včetně 
2x litinového poklopu 600x600 s odvětrávaním + rám,včetně plošiny z 
pororoštu 1,4 m, včetně  montáže

0

VV 1 1,000 0
VV Součet 1,000 0

56 M 56230029R plastová retenční nádrž do 200m3 kus 1,000 831 306,84 831 306,84

P
 Poznámka k položce:

vč. kompletních korugovaných plastových  šachet, prostupů, poklopů, 
těsnění na bet. prstence

0

VV 1 1,000 0

57 M 28613754R potrubí PVC HT 50 m 1,000 2 375,16 2 375,16

P
 Poznámka k položce:

venkovní rozvod odkanaovacího potrubí filtru, včetně montáže
0

VV 1 1,000 0

58 K 899661311R kamerové zkoušky potrubí m 436,360 106,88 46 639,16
VV 236+200,36 436,360 0

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0 543 228,41
59 K 919551112R Montáž a realizace plastové retenční nádrže kompl. 1,000 59 379,06 59 379,06

P

 Poznámka k položce:
hydroizolační svařovaná fólie PVC min, tl. 1,5mm vč. pojistné zálivky 
spojů, geotextilie o min. plošné hmotnosti 500g/m2 s přesahy okrajů 
min. 200 mm, geotextilie o imn. plošné hmotnosti 300g/m2 s přesahy 
okrahů min. 200mm, kontrola kvality hydroizolace, záslepky, vstupní 
hrdla, šachtové adaptéry, horizontální a vertikální spoje,doprava

0

VV 1 1,000 0

60 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 196,530 35,84 7 043,10 CS ÚRS 2019 01
VV RN 0
VV 184 184,000 0
VV Armaturní šachta 0
VV 12,53 12,530 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 196,530 0

61 M 15920220R štětovnice S240GP t 74,036 5 937,91 439 618,81
VV 20,28*9,05 183,534 0
VV 20,28*9,20 186,576 0
VV 5,76*9,41 54,202 0
VV 5,76*9,26 53,338 0
VV Mezisoučet 477,650 0
VV 477,65*0,155 74,036 0

62 K 938122111R ohumusování osetí m2 13,068 237,52 3 103,86

P
 Poznámka k položce:

vč. travního semena
0

VV 10,89*1,2 13,068 0

63 M 59389118R silniční betonový panel 3x2m tl.150mm kus 10,000 3 408,36 34 083,58

P
 Poznámka k položce:

osazení na RN, včetně osazení, dopravy
0

VV 10 10,000 0

D 998 Přesun hmot 0 4 937,13

64 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 166,292 29,69 4 937,13 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 234 011,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 234 011,63 21,00% 49 142,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 283 154,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 303 - Úpravy jednotné kanalizace DN500

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 234 011,63

HSV - Práce a dodávky HSV 234 011,63

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 165,98

    8 - Trubní vedení 228 845,65

SO 303 - Úpravy jednotné kanalizace DN500

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 234 011,63

D HSV Práce a dodávky HSV 234 011,63

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 165,98
5 K 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 29,000 178,14 5 165,98 CS ÚRS 2019 01

D 8 Trubní vedení 0 228 845,65
1 K 871219111R bezvýkopová sanace potrubí DN500 m 29,000 7 719,28 223 859,06

P

 Poznámka k položce:
bezvýkopová sanance potrubí textilní sanační vložkou tvrtzenou 
vhodně formulpovanou pryskyřicí o minimýlní tloušťce 12mm, včetně 
bezvýkopového zatatžení do stávajicího potrubí a vytvrzení.

0

VV 29 29,000 0

2 K 892422121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 1,000 1 508,23 1 508,23 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000 0

6 K 892423122R Čištění potrubí DN 500 m 29,000 119,94 3 478,36

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 303 - Úpravy jednotné kanalizace DN500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 123 494,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 123 494,82 21,00% 25 933,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 149 428,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 304 - Přípojka kanalizace k fontáně

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 123 494,82

HSV - Práce a dodávky HSV 123 494,82

    1 - Zemní práce 54 246,18

    2 - Zakládání 2 563,79

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 950,06

    4 - Vodorovné konstrukce 2 310,15

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 63 042,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 382,04

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

SO 304 - Přípojka kanalizace k fontáně

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 123 494,82

D HSV Práce a dodávky HSV 123 494,82

D 1 Zemní práce 54 246,18

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 10,000 60,61 606,07 CS ÚRS 2019 01

VV 10 10,000 0

2 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 33,245 228,61 7 600,12 CS ÚRS 2019 01

VV DN150, š. výkopuu 1m 0
VV v zeleni, - 0,1 od stávajicího terénu , délka 10,14m 0
VV 10,14*(2,15-0,10)*1 20,787 0

VV
dlážděné plochy povrchové, - 0,35 m od stávajicího terénu, 
délka 2m

0

VV 2*(2,15-0,35)*1 3,600 0
VV výkopy až po povh rýhy(bez odečtu ), délka 2,25m 0
VV 2,25*2,15*1 4,838 0
VV rozšíření pro šachty - 1ks 0
VV 1*2*(0,50+0,50)*(2,11-0,10) 4,020 0
VV Součet 33,245 0

3 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 61,877 163,76 10 133,26 CS ÚRS 2019 01
VV ze situace 0
VV 2*14,39*2,15 61,877 0

4 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 61,877 82,47 5 102,98 CS ÚRS 2019 01

VV (viz. 151101102) 0
VV 61,877 61,877 0

5 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 16,623 23,60 392,38 CS ÚRS 2019 01

VV 33,245 33,245 0
VV 33,245*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 16,623 0

6 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 33,245 76,06 2 528,61 CS ÚRS 2019 01

VV 33,245 33,245 0

33 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 33,245 46,32 1 539,83 CS ÚRS 2019 01

VV zemina 0
VV 33,245 33,245 0

31 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 33,245 162,11 5 389,24 CS ÚRS 2019 01
VV viz.(162301102) 0
VV 33,245 33,245 0

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,595 13,88 285,85 CS ÚRS 2019 01
VV 33,245-12,65 20,595 0

11 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce - NECENIT

t 39,131 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Bez poplatku, bude uloženo na mezideponii města
0

VV (33,245-12,65)*1,9 39,131 0

12 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 40,410 80,55 3 255,02 CS ÚRS 2019 01

VV - zásyp zeminou š. 1,1  plocha z pp 0
VV v zelelné ploše plocha z PP a situace délka 7,13m 0
VV 7,13*(2,15-0,15-0,35-0,15)*1 10,695 0
VV rozšíření pro šachty 2 šachty 0
VV 2*2*(0,5*0,5)*(2,11-0,15) 1,960 0
VV -zásyp nakupovaným materiálem 0-45 fr, š. 1 0

VV
velkoformátová dlažba, -0,61m od upraveného terénu, délka 
7,26

0

VV 7,26*(2,15-0,15-0,35-0,61)*1 7,550 0
VV Součet 20,205 0

13 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m

m3 6,476 527,88 3 418,52 CS ÚRS 2019 01

VV - obsyp potrubí 0
VV 1*0,45*14,39 6,476 0

14 M 58337600 štěrkopísek (kačírek) frakce 0/45 t 46,948 298,08 13 994,30 CS ÚRS 2019 01
VV 6,47*1,76 11,387 0
VV zásyp nakupovanám materiálem( viz 174101101) 0
VV (20,205)*1,76 35,561 0

D 2 Zakládání 0 2 563,79
16 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 0,150 2 634,65 395,20 CS ÚRS 2019 01

VV podkladní betonová deska u obetonování potrubí, tl. 100mm 0
VV 1,5*1*0,1 0,150 0
VV Součet 0,150 0

17 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 0,770 2 816,35 2 168,59 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Pro osazení zpětné klapky
0

VV vybetonování pro zpetné klapky 0
VV (0,7*0,5*0,7)*1 0,245 0

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
obetonování potrubí u vyústnního objektu, odečten objem 
potrubí

0

VV 1,5*(0,15+0,20)*1 0,525 0
VV Součet 0,770 0

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 950,06
18 M 56231183R zpětná klapka DN 150 kus 1,000 950,06 950,06

P
 Poznámka k položce:

kompletní včetně montáže
0

VV 1 1,000 0

D 4 Vodorovné konstrukce 0 2 310,15
19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,159 1 070,01 2 310,15 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

pískové lože
0

VV - lože potrubí 0
VV stoka DN150 0
VV 0,15*1*14,39 2,159 0

D 5 Komunikace pozemní 0 0,00

D 8 Trubní vedení 0 63 042,60

20 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 
150 mm

m 14,390 9,79 140,85 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

pro odvodnění rýhy
0

VV (ze situace) 0
VV 14,39 14,390 0

21 M 286112230 trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm m 14,390 36,81 529,74 CS ÚRS 2019 01
VV 14,39 14,390 0

22 M 28611175 trubka kanalizační PVC DN 160x6000 mm  SN 10 m 14,390 950,06 13 671,43 CS ÚRS 2019 01
VV 14,39 14,390 0

23 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160

m 14,390 137,29 1 975,53 CS ÚRS 2019 01

VV 14,39 14,390 0

24 K 87737512101R Výsek do tubusideru kus 1,000 469,39 469,39
VV 1 1,000 0

25 K 87737512102R Výřez a montáž tvarovek odbočných do šachty kus 1,000 469,39 469,39
VV prostup pro DN 150 do stav. šachty technologie k fontáně 0
VV 1 1,000 0
VV Součet 1,000 0

26 M 59071059R tmel těsnící voděodolný litr 1,000 354,31 354,31

P
 Poznámka k položce:

těsnění pro prostup do armaturní šachty pro vodovodní přípojku DN40
0

VV 1 1,000 0

27 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 14,390 688,44 9 906,66 CS ÚRS 2019 01

VV 14,39 14,390 0

28 K 894221116R šachty kanalizační z betonových dílců DN1000 kus 1,000 33 816,37 33 816,37

P
 Poznámka k položce:

kompletní viz. výpis šachet, včetně montáže, včetně vyrovnávací 
vrstvy z betonu

0

VV 1 1,000 0

29 K 899661311R kamerové zkoušky potrubí m 14,390 118,76 1 708,93
VV 14,39 14,390 0

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0 0,00

D 998 Přesun hmot 0 382,04

30 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 12,868 29,69 382,04 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 003 480,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 003 480,84 21,00% 210 730,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 214 211,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 351 - Přeložka vodovodu

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 003 480,84

HSV - Práce a dodávky HSV 989 460,37

    1 - Zemní práce 151 598,19

    2 - Zakládání 423,97

    4 - Vodorovné konstrukce 11 560,37

    5 - Komunikace 19 279,55

    8 - Trubní vedení 782 621,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 20 000,59

    998 - Přesun hmot 3 976,10

M - Práce a dodávky M 14 020,47

    23-M - Montáže potrubí 2 144,66

    VRN4 - Inženýrská činnost 11 875,81

SO 351 - Přeložka vodovodu

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 003 480,84

D HSV Práce a dodávky HSV 989 460,37

D 1 Zemní práce 151 598,19

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 
nebo naložením na dopravní prostředek

m2 3,756 51,04 191,70 CS ÚRS 2019 01

VV 3,13*1,2 3,756 0

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 10,000 60,61 606,07 CS ÚRS 2019 01

VV 10 10,000 0

3 K 132201203
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
5000 m3

m3 98,408 177,07 17 424,82 CS ÚRS 2019 01

VV Součet 98,408 0

4 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 49,204 23,60 1 161,45 CS ÚRS 2019 01

VV 98,408 98,408 0
VV 98,408*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 49,204 0

5 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 212,388 163,76 34 781,62 CS ÚRS 2019 01
VV řad A 0
VV řad B 0
VV Součet 212,388 0

6 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 212,388 82,47 17 515,59 CS ÚRS 2019 01

VV (viz151101102) 0
VV 212.388 212,388 0

7 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 98,408 76,06 7 484,89 CS ÚRS 2019 01

VV 98,408 98,408 0

68 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 98,408 46,32 4 558,04 CS ÚRS 2019 01

VV zemina 0
VV 98,408 98,408 0

10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 98,408 162,11 15 952,62 CS ÚRS 2019 01
VV viz(161101101) 0
VV 98,408 98,408 0

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 87,678 13,88 1 216,93 CS ÚRS 2019 01
VV "výkop zeminy-zásyp zeminou z výkopu" 0
VV 98,408-10,73 87,678 0

12 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce - NECENIT

t 166,588 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Bez poplatku, bude uloženo na mezideponii města
0

VV Součet 166,588 0

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 55,025 80,55 4 432,26 CS ÚRS 2019 01

VV Součet 55,025 0

14 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m

m3 33,131 527,88 17 489,05 CS ÚRS 2019 01

VV potrubí 0
VV řad A 0
VV (0,3+0,16)*1,2*37,82 20,877 0
VV řad B 0
VV (0,3+0,16)*1,2*22,20 12,254 0
VV Součet 33,131 0

15 M 583376000 štěrkopísek frakce 0-45  (kačírek) t 136,259 208,66 28 431,19 CS ÚRS 2019 01
VV 33,13*1,76 58,309 0
VV zásyp nakupovanám materiálem (viz174101101) 0
VV 44,29*1,76 77,950 0

17 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 3,756 38,98 146,43 CS ÚRS 2019 01

VV 3,13*1,2 3,756 0

18 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 21,696 9,47 205,53 CS ÚRS 2019 01
VV etapizace O, pojížděná plocha 0
VV řad A 0
VV 1,2*24,17 29,004 0
VV řad B 0
VV 1,2*18,08 21,696 0

D 2 Zakládání 0 423,97
19 K 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 0,140 3 028,33 423,97 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

betonové bloky
0

VV betové bloky 0
VV (0,5*0,35*0,40)*2 0,140 0

D 4 Vodorovné konstrukce 0 11 560,37
20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 10,804 1 070,01 11 560,37 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

pískové lože
0

VV - potrubí 0
VV řad A 0
VV 37,82*0,15*1,2 6,808 0
VV řad B 0
VV 22,20*0,15*1,2 3,996 0

D 5 Komunikace 0 19 279,55
21 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 101,400 155,46 15 763,20 CS ÚRS 2019 01

VV etapizace O, pojížděná plocha 0
VV řad A 0
VV 2*(24,17*1,2) 58,008 0
VV řad B 0
VV 2*(18,08*1,2) 43,392 0
VV Součet 101,400 0

22 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 50,700 69,36 3 516,35 CS ÚRS 2019 01
VV etapizace 0,pojížděná plocha 0
VV řad A 0
VV 1,2*24.17 29,004 0
VV řad B 0
VV 1,2*18,08 21,696 0
VV Součet 50,700 0

D 8 Trubní vedení 0 782 621,60

23 K 851311131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150

m 60,020 228,14 13 692,80 CS ÚRS 2019 01

VV (viz.55123003) 0
VV 52,28+7,74 60,020 0

24 M 55253072.DKT
Duktus VTH dl. 6 m, DN 150 WKG FL C 64, pro spoj 
BLS (s návarkem)

m 7,740 12 416,16 96 101,09 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
tepelně izolovaná trouba WKG s vnější ochranou z pozinkované oceli, 
cena vč. těsnícího kroužku TYTON,  litinových segmentů a 
ochranného pouzdra přes hrdlo, jistící svěrací kroužek pro krácené 
trouby nutno připočítat

0

VV ŘAD A 0
VV 7,74 7,740 0

72 K 851R Vrácení vybouraného potrubí do sběrny kg 611,000 1,19 724,33

P
 Poznámka k položce:

 DN400 GGG 4m
DN150GGG 10m

0

25 K 857311131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150

kus 16,000 638,98 10 223,61 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
 10 ks kolena

 3 ks. kolena WKG
3 ks redukce MMR

0

VV 16 16,000 0

26 M 55253492
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový 
epoxid tl250µm F-kus DN 150mm

kus 2,000 3 946,92 7 893,85 CS ÚRS 2019 01

VV 2 2,000 0

27 M 55253072R
Duktus  DN 150 WKG koleno hrdlové tepelně 
izolované 22, 11 stupňů

kus 3,000 6 056,66 18 169,99

P

 Poznámka k položce:
tepelně izolované koleno WKG s vnější ochranou z pozinkované oceli, 
cena vč. těsnícího kroužku TYTON,  litinových segmentů a 
ochranného pouzdra přes hrdlo

0

VV koleno 22 stupňů 0
VV 2 2,000 0
VV koleno 11 stupňů 0
VV 1 1,000 0
VV Součet 3,000 0

28 K 857312122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 150

kus 5,000 933,74 4 668,70 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

 F-kus 2 kus
EU-kus 3 kusy

0

VV 5 5,000 0

29 M 55253863
přechod hrdlový z tvárné litiny,práškový epoxid, 
tl.250µm MMR-kus DN 150/100 mm

kus 1,000 6 541,20 6 541,20 CS ÚRS 2019 01

30 M 55253874
přechod hrdlový z tvárné litiny,práškový epoxid, 
tl.250µm MMR-kus DN 300/150 mm

kus 1,000 18 169,99 18 169,99 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000 0

31 M 55253876.R
 přechod hrdlový z tvárné litiny-redukce DN 300/400, 
pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus),

kus 1,000 19 280,38 19 280,38

VV 1 1,000 0

32 M 55253895
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový 
epoxid, tl.250µm EU-kus DN150 L135 mm

kus 3,000 4 340,61 13 021,83 CS ÚRS 2019 01

VV 3 3,000 0

33 K 857313131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150

kus 1,000 865,10 865,10 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

MMA 150/80 napojení odvzdušňovací a zavzdušňovací soupravy
0

VV 1 1,000 0

34 K 857314122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 150

kus 1,000 1 312,28 1 312,28 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

T-KUS 150/150
0

VV napojení řadu B na řad A 0
VV 1 1,000 0

35 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 
150 mm

m 60,020 9,79 587,48 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

pro odvodnění rýhy
0

VV 37,82+22,20 60,020 0

36 M 55253003
trouba vodovodní litinová hrdlová pozinkovaná hrdlová 
6 m DN 150 mm

m 60,020 2 921,45 175 345,41 CS ÚRS 2019 01

VV řad A 0
VV 37,82 37,820 0
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VV řad B 0
VV 22,20 22,200 0
VV Součet 60,020 0

37 M 286112230 trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm m 58,020 36,81 2 135,89 CS ÚRS 2019 01
VV 37,82+20,20 58,020 0

38 M 55251462
kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální 
konstrukce DN 150

kus 39,000 1 472,60 57 431,43 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

jištěný zámkový spoj
0

VV odměřeno z kladečského schéma 0
VV řad A 0
VV 31 31,000 0
VV řad B 0
VV 8 8,000 0
VV Součet 39,000 0

39 M 319001R Spojka jištěmá v tahu DN 100 kus 1,000 1 781,37 1 781,37

P
 Poznámka k položce:

vč. montáže
0

VV 1 1,000 0
VV Součet 1,000 0

40 M 55251465
kroužek zámkový kovovýpro extrémní tlaky a speciální 
konstrukce DN 300

kus 2,000 1 935,76 3 871,51 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

jištěný zámkový spoj
0

VV řad B 0
VV odečteno z kladečského schéma 0
VV 2 2,000 0

41 M 55251467
kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální 
konstrukce DN 400

kus 1,000 4 441,55 4 441,55 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Jištěný zámkový spoj
0

VV odečteno z kladečského schéma 0
VV řad B 0
VV 1 1,000 0

42 M 55251461
kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální 
konstrukce DN 100

kus 1,000 1 029,63 1 029,63 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

jištěný zámkový spoj
0

VV odečzeno z kladečského schéma 0
VV řad A 0
VV 1 1,000 0

43 K 891247111R
Montáž automatrické odvzdušňovací a zavzdušňovací 
soupravy DN80

kus 1,000 269,52 269,52

VV 1 1,000 0

44 M 319002R Spojka TLT jištěná v tahu DN150 kus 1,000 10 622,91 10 622,91

P
 Poznámka k položce:

vč. montáže
0

VV 1 1,000 0

45 M 319003R spojka TLT jištěná v tahu DN400 kus 1,000 76 494,48 76 494,48

P
 Poznámka k položce:

vč. montáže
0

VV 1 1,000 0

46 K 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 3,000 1 221,43 3 664,28 CS ÚRS 2019 01
VV odčteno z kladečského schéma, vč. zemní soupray 0
VV 3 3,000 0

47 M 55253756
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné 
litiny,práškový epoxid, tl.250µm MMA-kus DN 150/80 
mm

kus 1,000 9 761,92 9 761,92 CS ÚRS 2019 01

48 M 42221119 šoupátko s přírubami, voda DN 150mm PN16 kus 3,000 14 726,01 44 178,02 CS ÚRS 2019 01
VV 3 3,000 0

49 M 42291074
souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5 
m

kus 3,000 858,63 2 575,88 CS ÚRS 2019 01

VV 3 3,000 0

69 K 891R Demontáž stávajícího hydrantu kus 1,000 2 375,16 2 375,16

P
 Poznámka k položce:

vč. odvozu správcem
0

50 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 
nebo 200

m 60,020 54,91 3 295,69 CS ÚRS 2019 01

VV 37,82+22,20 60,020 0

51 M
56242291352001
R

poklop litinový teleskopický-šoupátkový kus 3,000 5 344,12 16 032,35

P
 Poznámka k položce:

vč. podložky
0

VV 3 3,000 0

52 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000 438,09 1 314,28 CS ÚRS 2019 01
VV 3 3,000 0

53 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém

kus 4,000 254,38 1 017,50 CS ÚRS 2019 01

VV
3x šoupě, 1x od automatická zavzdušňovací a odvzdušňovací 
souprava

0

VV 4 4,000 0

70 M 40445225R sloupek ocelový kus 4,000 1 781,37 7 125,49

P
 Poznámka k položce:

Pro orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech, vč. 
bet. patky a zemních prací

0

54 M 42273687R
automatická odvzdušňovací  a zavzdušňovací 
souprava DN 80 č.9822

kus 1,000 53 559,91 53 559,91

P
 Poznámka k položce:

komplet vč. víka 
0

VV 1 1,000 0

55 M 55253525
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl250µm T-kus DN 
150/50mm

kus 1,000 13 419,67 13 419,67 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

napojení řadu B na řad A
0

VV 1 1,000 0

56 M 55259414 koleno hrdlové mmK tvárná litina DN 150-11,25° kus 10,000 7 374,88 73 748,79 CS ÚRS 2019 01
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VV koleno 22 stupňů 0
VV 5 5,000 0
VV koleno 11 stupňů 0
VV 5 5,000 0
VV Součet 10,000 0

73 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 60,000 50,27 3 016,37 CS ÚRS 2019 01
VV 60 60,000 0

57 K 899722112R Krytí potrubí z litiny výstražnou fólií z PVC 25 cm m 60,020 12,02 721,60

P
 Poznámka k položce:

Ve výšce 30 cm nad potrubím bude uložena bílá/modrá výstražná folie 
s nápisem POZOR VOVOVOD

0

VV 37,82+22,20 60,020 0

58 M 286000111R folie š. 300mm, bílé barvy m 60,020 35,63 2 138,36

VV
Ve výšce 30 cm nad potrubím bude položena výstražná folie s 
nápisem POZOR VODOVOD

0

VV 37,82+22,20 60,020 0

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0 20 000,59
59 K 938122111R ohumusování, osetí m2 3,756 237,52 892,11

P
 Poznámka k položce:

vč. travního semene
0

VV 3,13*1,2 3,756 0

60 K 969011141
Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 
200

m 14,000 55,32 774,47 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
 Vybourání potrubí vodovodního GGG

 DN200 10m
 DN400 4m

Poklopy armatur na zrušeném řadu budou odstraněny a to včetně 
orientačních tabulek a sloupků. Zemní práce budou součástí 

 navazujících objektu.
vč. uložení na skládku

0

VV DN400 0
VV 4 4,000 0
VV DN150 0
VV 10 10,000 0
VV Součet 14,000 0

61 K 969011141R
Zafoukání cenetopílkovou suspenzí vodovodního 
vedení 

m 62,000 295,71 18 334,01

VV DN400 0
VV 9 9,000 0
VV DN150 0
VV 53 53,000 0
VV Součet 62,000 0

D 998 Přesun hmot 0 3 976,10

63 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený 
výkop

t 7,446 533,99 3 976,10 CS ÚRS 2019 01

VV pro nové potrubí 0
VV 6,835 6,835 0
VV pro odvoz do sběru 0
VV 0,611 0,611 0
VV Součet 7,446 0

D M Práce a dodávky M 0 14 020,47

D 23-M Montáže potrubí 0 2 144,66
65 K 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 60,020 35,73 2 144,66 CS ÚRS 2019 01

VV 22,20+37,82 60,020 0

D VRN4 Inženýrská činnost 0 11 875,81
66 K 043194000R Ostatní zkoušky Kč 1,000 11 875,81 11 875,81

P
 Poznámka k položce:

rozbor vody
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 111 017,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 111 017,67 21,00% 23 313,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 134 331,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 352 - Přípojka vodovodu k fontáně

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 111 017,67

HSV - Práce a dodávky HSV 98 906,66

    1 - Zemní práce 39 370,34

    4 - Vodorovné konstrukce 3 052,73

    8 - Trubní vedení 55 959,73

    998 - Přesun hmot 523,86

PSV - Práce a dodávky PSV 235,20

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 235,20

M - Práce a dodávky M 11 875,81

    VRN4 - Inženýrská činnost 11 875,81

SO 352 - Přípojka vodovodu k fontáně

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 111 017,67

D HSV Práce a dodávky HSV 98 906,66

D 1 Zemní práce 39 370,34

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 5,000 60,61 303,03 CS ÚRS 2019 01

VV 5 5,000 0

2 K 132201203
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
5000 m3

m3 28,158 177,07 4 985,86 CS ÚRS 2019 01

VV Součet 28,158 0

3 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 14,079 23,60 332,33 CS ÚRS 2019 01

VV 28,158 28,158 0
VV 28,158*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 14,079 0

4 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 68,339 163,76 11 191,50 CS ÚRS 2019 01
VV Součet 68,339 0

5 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 68,330 82,47 5 635,16 CS ÚRS 2019 01

VV (viz151101102) 0
VV 68,33 68,330 0

6 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 28,158 76,06 2 141,69 CS ÚRS 2019 01

VV 28,158 28,158 0

50 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 28,158 46,32 1 304,22 CS ÚRS 2019 01

VV zemina 0
VV 28,158 28,158 0

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 28,158 162,11 4 564,61 CS ÚRS 2019 01
VV viz.(161101101) 0
VV 28,158 28,158 0

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 14,488 13,88 201,09 CS ÚRS 2019 01
VV 28,158-13,67 14,488 0

11 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce - NECENIT

t 27,527 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Bez poplatku, bude uloženo na mezideponii města
0

VV (28,158-13,67)*1,9 27,527 0

12 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 16,240 80,55 1 308,13 CS ÚRS 2019 01

VV zásyp zeminou 0
VV v zeleleni -0,15m od upraveného terénu 0
VV 15,18*(1,37-0,32-0,15)*0,8 10,930 0
VV v zelelni rozšíření na šachtu, -0,15m od upraveného terénu 0
VV 2*(0,5+0,5)*(1,37-0,15+0,15) 2,740 0
VV pod velkoformátovou dlažbou, -0 ,61m 0
VV 7,3*(1,37-0,61-0,32)*0,8 2,570 0

13 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m

m3 5,755 527,88 3 037,92 CS ÚRS 2019 01

VV potruí 0
VV (0,3+0,02)*0,8*22,48 5,755 0
VV Součet 5,755 0

14 M 583376000 štěrkopísek frakce 0-45  (kačírek) t 14,643 298,08 4 364,80 CS ÚRS 2019 01
VV 5,75*1,76 10,120 0
VV zásyp nakupovanám materiálem 0
VV 2,57*1,76 4,523 0

D 4 Vodorovné konstrukce 0 3 052,73

16 K 451315111
Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 
100 mm

m2 0,049 3 384,61 165,85 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

podkladní beton šachet ve zpevněné ploše
0

VV 0,10*0,7*0,7 0,049 0

17 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,698 1 070,01 2 886,88 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

pískové lože
0

VV - potrubí 0
VV 22,48*00,15*0,8 2,698 0

D 8 Trubní vedení 0 55 959,73

18 M 2861359501R
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou 
SDR RC 11 32x3,0 dl 12m

m 22,817 41,57 948,40

VV 22,48 22,480 0
VV 22,48*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 22,817 0

19 K 851421131R Montáž vodovodní šachty m 1,000 426,99 426,99
VV 1 1,000 0

20 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm

m 22,817 48,86 1 114,76 CS ÚRS 2019 01

VV 22,48 22,480 0
VV 22,48*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 22,817 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 
150 mm

m 23,154 9,79 226,63 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

pro odvodnění rýhy
0

VV 22,48 22,480 0
VV 22,48*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 23,154 0

22 M 286112230 trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm m 23,154 36,81 852,37 CS ÚRS 2019 01
VV 22,48 22,480 0
VV 22,48*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 23,154 0

23 M 28615969 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm kus 3,000 125,88 377,64 CS ÚRS 2019 01
VV 3 3,000 0

24 K 877161101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 32

kus 3,000 194,82 584,45 CS ÚRS 2019 01

VV ELEKTROSPOJKY 0
VV 3 3,000 0

25 M 42273582r
PAS NAVRTÁVACÍ 400/2" S BAJONETOVÝM 
UZÁVĚREM

kus 1,000 6 228,27 6 228,27

P
 Poznámka k položce:

vč. redukce 2" na 1/ 1/4"
0

VV 1 1,000 0

26 M 59071001R tmel těsnící voděodolný litr 1,000 380,56 380,56

P
 Poznámka k položce:

těsnění pro prostup do šachty, vč montáže
0

VV 1 1,000 0

27 K 877395121R Výřez a montáž tvarovek odbočných do šachty kus 1,000 592,54 592,54

P
 Poznámka k položce:

prostupdpo šachty pro vystrojení fontány
0

VV 1 1,000 0

28 M 28600000R vodoměrná sestava m 1,000 11 875,81 11 875,81

P
 Poznámka k položce:

kulový kohout,, vodoměr, stavbení délka 110-119mm, zpětná klapka, 
kulový kohout v vypuštěním

0

VV 1 1,000 0

29 K 891181112R Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 32 kus 1,000 675,32 675,32
VV 1 1,000 0
VV Součet 1,000 0

30 K 891241111R Montáž vodoměrné sestavy kus 1,000 497,65 497,65
VV 1 1,000 0

31 M 28654363R příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 32 kus 1,000 330,15 330,15
VV d32 0
VV 1 1,000 0

32 M 28615010R koleno PE d32 22 stupňů kus 1,000 339,65 339,65

P
 Poznámka k položce:

vč. montáže
0

VV 1 1,000 0

33 M 2862865463R2 lemový nákružek z PE d32 kus 1,000 106,88 106,88

P
 Poznámka k položce:

vč. montáže lemového nákružku a rotační příruby
0

VV 1 1,000 0

34 M 56230554 šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,5 m kus 1,000 19 120,06 19 120,06 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

komplet
0

VV 1 1,000 0

35 K 891399111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 400

kus 1,000 1 170,95 1 170,95 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

navrtávací pás na litinové potrubí
0

VV 1 1,000 0

36 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 23,000 24,54 564,38 CS ÚRS 2019 01

VV 23 23,000 0

37 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 23,000 17,27 397,17 CS ÚRS 2019 01
VV 23 23,000 0

38 M 42221420
šoupátko přípojkové přímé DN 25 PN16 připoj. rozměr 
32 x 1 1/4"

kus 1,000 2 909,57 2 909,57 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000 0

39 M 42291066
souprava zemní pro šoupátka DN 40-50 mm, Rd 1,25 
m

kus 1,000 760,05 760,05 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

teleskopická
0

VV 1 1,000 0

40 K 893811112
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné 
pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,4 m

kus 1,000 1 090,20 1 090,20 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000 0

41 K 899121102 Osazení poklopů plastových šoupátkových kus 1,000 299,80 299,80 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000 0

42 M 56230633
poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým 
víkem

kus 1,000 801,62 801,62 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

vč. podložky
0

VV 1 1,000 0

43 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 46,000 47,65 2 191,91 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

vodič CY 4mm2
0

VV 23*2 46,000 0

44 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 23,000 12,02 276,52 CS ÚRS 2019 01
VV 23 23,000 0

45 M 286000111R folie š. 300mm, bílé barvy m 23,000 35,63 819,43
VV 23 23,000 0

D 998 Přesun hmot 0 523,86

46 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 0,548 955,94 523,86 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 0 235,20

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 0 235,20

47 K 744991211
Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 
4x25 mm2

kus 1,000 235,20 235,20 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

zkouška signalizačního vodiče
0

VV 1 1,000 0

D M Práce a dodávky M 0 11 875,81

D VRN4 Inženýrská činnost 0 11 875,81
48 K 043194000R Ostatní zkoušky Kč 1,000 11 875,81 11 875,81

P
 Poznámka k položce:

rozbor vody
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 132 018,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 132 018,24 21,00% 27 723,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 159 742,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 353 - Přípojka vodovodu k závlahovému systému

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 132 018,24

HSV - Práce a dodávky HSV 119 907,23

    1 - Zemní práce 43 322,45

    4 - Vodorovné konstrukce 3 463,62

    8 - Trubní vedení 71 990,28

    998 - Přesun hmot 1 130,88

PSV - Práce a dodávky PSV 235,20

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 235,20

M - Práce a dodávky M 11 875,81

    VRN4 - Inženýrská činnost 11 875,81

SO 353 - Přípojka vodovodu k závlahovému systému
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 132 018,24

D HSV Práce a dodávky HSV 119 907,23

D 1 Zemní práce 43 322,45

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 5,000 60,61 303,03 CS ÚRS 2019 01

VV 5 5,000 0

2 K 132201203
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
5000 m3

m3 27,927 177,07 4 944,95 CS ÚRS 2019 01

VV -výkop pro potrubí š. 0,8m 0
VV v zelelni, -0,1m od původního terénu 0
VV 6,21*(1,4+0,15-0,1)*0,8 7,204 0
VV v živičné vrtstvě, - 0,55m od původního terénu 0
VV 5,6*(1,4+0,15-0,55)*0,8 4,480 0

VV
v dlážděných povrchách betonových, - 0,35 m od původního 
terénu

0

VV (25,68-5,6-6,21)*(1,4+0,15-0,35)*0,8 13,315 0
VV -rozšíření pro vodoměrnou šachtu v živičné vrstvě, -0,55 m 0
VV 2*(0,5+0,5)*(1,4+0,15-0,55) 2,000 0
VV rozšíření pro vypouštěcí soupravu, v zelelni -0,1 0
VV 0,8*0,8*(1,4+0,15-0,1) 0,928 0

3 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 13,964 23,60 329,62 CS ÚRS 2019 01

VV 27,927 27,927 0
VV 27,927*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 13,964 0

4 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 74,684 163,76 12 230,59 CS ÚRS 2019 01
VV Součet 74,684 0

5 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 74,680 82,47 6 158,84 CS ÚRS 2019 01

VV (viz151101102) 0
VV 74,68 74,680 0

6 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 27,927 76,06 2 124,12 CS ÚRS 2019 01

VV 27,927 27,927 0

56 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 27,927 46,32 1 293,52 CS ÚRS 2019 01

VV zemina 0
VV 27,927 27,927 0

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 27,927 162,11 4 527,16 CS ÚRS 2019 01
VV viz.(161101101) 0
VV 27,927 27,927 0

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 27,927 13,88 387,62 CS ÚRS 2019 01
VV 27,927 27,927 0

11 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce - NECENIT

t 53,061 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Bez poplatku, bude uloženo na mezideponii města
0

VV 27,927*1,9 53,061 0

12 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 10,658 80,55 858,50 CS ÚRS 2019 01

VV zásyp nakupovaným materiálem fr. 0-42 0
VV pod velkoformátovou dlažbou, -0,57m od nového terénu 0
VV 11,81*(1,4-0,57-0,34)*0,8 4,630 0
VV rozšíření pro vypouštěcí soupravu 0
VV 0,8*0,8*(1,4+0,15-0,55) 0,640 0
VV pod velkoformátovou dlažbou, -0 ,61m 0
VV 13,87*(1,4-0,61-0,34)*0,8 4,993 0
VV rozšíření pro vodovodní šachtu 0
VV 2*(0,5*0,5)*(1,4-0,61) 0,395 0

13 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m

m3 6,985 527,88 3 687,21 CS ÚRS 2019 01

VV potruí 0
VV (0,3+0,04)*0,8*25,68 6,985 0
VV Součet 6,985 0

14 M 58337600 štěrkopísek (kačírek) frakce 0/45 t 31,043 208,66 6 477,29 CS ÚRS 2019 01
VV 6,98*1,76 12,285 0
VV zásyp nakupovanám materiálem 0
VV 10,658*1,76 18,758 0

D 4 Vodorovné konstrukce 0 3 463,62

16 K 451315111
Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 
100 mm

m2 0,049 3 384,61 165,85 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

podkladní beton šachet ve zpevněné ploše
0

VV 0,10*0,7*0,7 0,049 0

17 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,082 1 070,01 3 297,77 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

pískové lože
0

VV - potrubí 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 25,68*00,15*0,8 3,082 0

D 8 Trubní vedení 0 71 990,28
18 K 851421131R montáž vodoměrné šachty kus 1,000 11 875,81 11 875,81

19 M 28613596
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou 
SDR 11 40x3,7 dl 12m

m 28,349 60,56 1 716,94 CS ÚRS 2019 01

VV 27,93 27,930 0
VV 27,93*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 28,349 0

20 K 871171141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm

m 28,349 60,88 1 725,87 CS ÚRS 2019 01

VV 27,93 27,930 0
VV 27,93*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 28,349 0

21 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 
150 mm

m 26,450 9,79 258,90 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

pro odvodnění rýhy
0

VV 25,68 25,680 0
VV 25,68*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 26,450 0

22 M 286112230 trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm m 26,450 36,81 973,70 CS ÚRS 2019 01
VV 25,68 25,680 0
VV 25,68*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 26,450 0

23 M 28614944 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 40 kus 10,000 374,09 3 740,88 CS ÚRS 2019 01
VV 10 10,000 0

24 M 28653053 elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm kus 1,000 374,09 374,09 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000 0

25 M 28614956
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 
40

kus 1,000 362,21 362,21 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000 0

26 K 877171101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 40

kus 13,000 204,92 2 663,97 CS ÚRS 2019 01

VV 12 elektrokolen, 1 elektrospojka 0
VV 13 13,000 0

27 M 28615970 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 40mm kus 1,000 130,63 130,63 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000 0

28 K 877171113
Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE 
trub d 40

kus 1,000 223,09 223,09 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000 0

29 M 42271413R
pas navrtávací z tvárné litiny DN 80, rozsah odbočky 1 
1/2palce

kus 1,000 792,11 792,11

P
 Poznámka k položce:

s bajonetovým uzávěrem
0

VV 1 1,000 0

30 K 891181112R Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 32 kus 2,000 675,32 1 350,63
VV 2 2,000 0
VV Součet 2,000 0

31 K 891241111R Montáž vodoměrné sestavy kus 1,000 497,65 497,65
VV 1 1,000 0

36 M 56230554 šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,5 m kus 1,000 19 120,06 19 120,06 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

vč. vodoměrné sestavy
0

VV 1 1,000 0

33 K 891249111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 80

kus 1,000 1 039,73 1 039,73 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000 0

34 M 28654363 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 40 kus 1,000 330,15 330,15 CS ÚRS 2019 01
VV d40 0
VV 1 1,000 0

35 M 28654363R lemový nákružku z polypropylénu 40 kus 1,000 45,13 45,13

P
 Poznámka k položce:

vč. montáže lemového nákružku a rotační příruby
0

VV 1 1,000 0

37 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 26,000 24,54 638,00 CS ÚRS 2019 01

VV 26 26,000 0

38 M 28611552R přechodový závit PE-MOSAZ DN32 - 1 1/2 " kus 3,000 691,17 2 073,50

P
 Poznámka k položce:

vč. montáže
0

VV 3 3,000 0

39 M 55128006R Ventil domovní přípojky s vypouštěním 1 1/2" kus 1,000 4 156,53 4 156,53

P
 Poznámka k položce:

vč. montáže
0

VV 1 1,000 0

40 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 26,000 17,27 448,97 CS ÚRS 2019 01
VV 26 26,000 0

41 M 42221421
šoupátko přípojkové přímé DN 32 PN 16 připojovací 
rozměr 40x1 1,2"

kus 1,000 3 907,14 3 907,14 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000 0

42 M 42291066
souprava zemní pro šoupátka DN 40-50 mm, Rd 1,25 
m

kus 2,000 760,05 1 520,10 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

teleskopická
0

VV 2 2,000 0

43 K 893811112
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné 
pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,4 m

kus 1,000 1 090,20 1 090,20 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000 0

44 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 438,09 876,19 CS ÚRS 2019 01
VV 2 2,000 0
VV Součet 2,000 0

45 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 
do terénu a do vozovky

kus 2,000 1 448,85 2 897,70 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

vč. podložky
0

VV 2 2,000 0
VV Součet 2,000 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 842,89 842,89 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000 0
VV Součet 1,000 0

47 M 42291452 poklop litinový - hydrantový DN 80 kus 1,000 2 292,03 2 292,03 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000 0
VV Součet 1,000 0

48 M 44981255R požární spojka C se záslepkkou pro spojku kus 1,000 308,77 308,77

P
 Poznámka k položce:

vč, montáže
0

VV 1 1,000 0

49 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 52,000 47,65 2 477,81 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

vodič CY 4mm2
0

VV 26*2 52,000 0

50 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 26,000 12,02 312,59 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Nad potrubím bude položena modrá/bílá vá´ýstražná folie s nápisem 
POZOR VODOVOD

0

VV 26 26,000 0

51 M 286000111R folie š. 300mm, bílé barvy m 26,000 35,63 926,31
VV 26 26,000 0

D 998 Přesun hmot 0 1 130,88

52 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 1,183 955,94 1 130,88 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0 235,20

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 0 235,20

53 K 744991211
Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 
4x25 mm2

kus 1,000 235,20 235,20 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

zkouška signalizačního vodiče
0

VV 1 1,000 0

D M Práce a dodávky M 0 11 875,81

D VRN4 Inženýrská činnost 0 11 875,81
54 K 043194000R Ostatní zkoušky Kč 1,000 11 875,81 11 875,81

P
 Poznámka k položce:

rozbor vody
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 337 358,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 337 358,56 21,00% 70 845,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 408 203,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 361 - Závlahový systém

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 337 358,56

D1 - Výkopové práce 34 724,66

D2 - Potrubí a kabely 50 050,24

D3 - Řídící jednotka a elektroinstalace 32 289,74

D4 - Elektromagnetické ventily 13 706,91

D5 - Závlahové prvky 53 804,53

D6 - Filtr, zazimovací sestava a automatické dopouštění z vodovodního řadu 52 537,47

D7 - Čerpadlo 77 527,80

D8 - Šachty 6 168,06

D9 - Ostatní náklady 15 676,06

HSV - Práce a dodávky HSV 873,09

    1 - Zemní práce 873,09

SO 361 - Závlahový systém

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 337 358,56

D D1 Výkopové práce 34 724,66
1 K Pol1

Výkop rýhy šířky 400 mm, hloubky do 350 mm, délky do 
400 m, v třídě těžitelnosti I., písčito hlinitá zemina

m 90,000 115,19 10 367,21 Vlastní

2 K Pol2
Výkop rýhy šířky 140 mm, hloubky do 350 mm, délky do 
400 m, v třídě těžitelnosti I., písčito hlinitá zemina

m 185,000 53,08 9 820,63 Vlastní

3 K Pol3 Podsyp a obsyp potrubí - frakce 0 - 12 mm m3 8,500 1 238,65 10 528,54 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
= 90*0,3*0,15+185*0,16*0,15 Zásyp potrubí výkopkem včetně 

 hutnění, v třídě těžitelnosti I., písčito hlinitá zemina
0

5 K Pol4
Zásyp potrubí výkopkem včetně hutnění, v třídě 
těžitelnosti I., písčito hlinitá zemina

m3 2,830 1 165,02 3 296,99 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

= 90*0,3*0,05+185*0,16*0,05 Výstražná fólie bílá šířky 150 mm
0

77 K Pol5 Výstražná fólie bílá šířky 150 mm m 300,000 2,37 711,29 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

= 90*0,3*0,05+185*0,16*0,05 Výstražná fólie bílá šířky 150 mm
0

D D2 Potrubí a kabely 0 50 050,24
6 K Pol6 Potrubí HDPE 100 PE 63x3,8 PN 10 m 100,000 103,67 10 367,21 Vlastní

7 K Pol7 Potrubí HDPE 100 PE 50x3,0 PN 10 m 200,000 61,52 12 303,84 Vlastní

8 K Pol8 Potrubí HDPE 100 PE 50x3,0, balení 10 m m 50,000 97,02 4 851,04 Vlastní

9 K Pol9 Potrubí HDPE 80 PE 40x2,3 PN 6 m 200,000 40,38 8 075,97 Vlastní

10 K Pol10 T-kus redukovaný 63x50x63 ks 2,000 485,25 970,50 Vlastní

11 K Pol11 Spojka redukovaná 63x50 ks 2,000 363,40 726,80 Vlastní

12 K Pol12 Spojka redukovaná 50x40 ks 4,000 269,70 1 078,81 Vlastní

13 K Pol13 T-kus 50 ks 2,000 337,86 675,73 Vlastní

14 K Pol14 Kabel CYKY-J 7x1,5 metráž ks 100,000 51,54 5 154,23 Vlastní

15 K Pol15 Chránička kabelů Kopoflex DN40, balení 50 m * m 2,000 827,27 1 654,54 Vlastní

16 K Pol16 Zemní vodič CY 1x2,5 m 200,000 17,34 3 468,32 Vlastní

17 K Pol17 Lišta pro vedení kabelů 24 x 22 mm bílá délka 2 m ks 5,000 144,65 723,25 Vlastní

D D3 Řídící jednotka a elektroinstalace 0 32 289,74

18 K Pol18
Řídicí jednotka modulární pro 4-16 sekcí, umístění v 
interiéru, ovládací napětí AC-24 V, součástí je 
transformátor 220 V

ks 1,000 6 318,40 6 318,40 Vlastní

19 K Pol19 Baterie 9 V ks 1,000 98,57 98,57 Vlastní

20 K Pol20
Čidlo srážek a teploty bezdrátové s digitálním 
displejem, dosah 160 m

ks 1,000 5 358,49 5 358,49 Vlastní

21 K Pol21 Dálkový ovladač pro říd. jedn. ks 1,000 2 944,02 2 944,02 Vlastní

22 K Pol22 Elektrorozvaděč - dle specifikace v TZ ks 1,000 13 413,73 13 413,73 Vlastní

23 K Pol23 Realizační PD rozvaděče ks 1,000 4 156,53 4 156,53 Vlastní

D D4 Elektromagnetické ventily 0 13 706,91
24 K Pol24

Elektromagnetický ventil, 6/4" vnitřní závit, cívka AC-24 
V, s regulací průtoku, pracovní tlak do 10 bar

ks 4,000 2 568,74 10 274,97 Vlastní

25 K Pol25 T-kus 6/4" vni ks 3,000 203,90 611,71 Vlastní

26 K Pol26 Vsuvka 6/4" vně ks 12,000 78,50 942,05 Vlastní

27 K Pol27 Vodovzdorný konektor zaklapávací ks 4,000 60,69 242,76 Vlastní

28 K Pol28 Vodovzdorný konektor pro 8 žil ks 1,000 93,46 93,46 Vlastní

29 K Pol29 Přechodka 63x6/4" vni ks 2,000 237,76 475,52 Vlastní

30 K Pol30 Přechodka 50x6/4" vni ks 5,000 188,23 941,15 Vlastní

31 K Pol31 Přechodka 40x1" vni ks 1,000 125,29 125,29 Vlastní

D D5 Závlahové prvky 0 53 804,53
32 K Pol32

Postř. rotorový, vstup ACME 1", výsuv 12,7 cm, vč. 
trysek,  nízký průtok (Low Flow)

ks 14,000 1 850,26 25 903,58 Vlastní

33 K Pol33 Mosazný hydrant 1" ks 3,000 2 788,68 8 366,03 Vlastní

34 K Pol34 Klíč k mosaznému hydrantu 1" ks 1,000 2 600,80 2 600,80 Vlastní

35 K Pol35 Otočné koleno k hydrantu 25 mm (1") ks 1,000 1 831,37 1 831,37 Vlastní

36 K Pol36 Kloub. přípojka 1" závit ACME x BSP, délka 30,5 cmm ks 14,000 950,06 13 300,91 Vlastní

37 K Pol37 Navrtávací pas 50x1"- s nerezovými šrouby ks 4,000 108,42 433,70 Vlastní

38 K Pol38 Přechodka 40x1" vni ks 7,000 125,29 877,06 Vlastní

39 K Pol77 Navrtávací pas 40x1"- s nerezovými šrouby ks 5,000 98,22 491,08 Vlastní

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D6 Filtr, zazimovací sestava a automatické dopouštění z vodovodního řadu 0 52 537,47
40 K Pol39

Filtr 6/4" s mechanickým proplachem, 100 mikron 
DN50

ks 1,000 21 070,06 21 070,06 Vlastní

41 K Pol40 Automatická řídící jednotka pro filtr, 24 V, IP 56 ks 1,000 12 958,88 12 958,88 Vlastní

42 K Pol41 Kulový uzávěr 6/4" vni x vně ks 2,000 927,86 1 855,71 Vlastní

43 K Pol42 Přechodka 50x6/4" vni ks 2,000 188,23 376,46 Vlastní

44 K Pol43 Mosazná pěticestná tvarovka 1" ks 1,000 291,07 291,07 Vlastní

45 K Pol44 Mosazná zátka 1" ks 1,000 104,63 104,63 Vlastní

46 K Pol45 Tlaková nádoba ležatá s membránou, 10bar ks 1,000 2 540,24 2 540,24 Vlastní

47 K Pol46 Manometr 0-10 bar, zadní vývod 1/4" ks 1,000 301,52 301,52 Vlastní

48 K Pol47 Připojovací flexi hadice 1"x1 m, s kolenem ks 1,000 496,53 496,53 Vlastní

49 K Pol48 Koleno 40 ks 4,000 176,95 707,81 Vlastní

50 K Pol49 Koleno 50 ks 6,000 241,31 1 447,88 Vlastní

51 K Pol50 Sestava pro zazimování ks 1,000 486,67 486,67 Vlastní

52 K Pol51
Elektromagnetický ventil 6/4" vnitřní závit, cívka AC-24 
V, s regulací průtoku, pracovní tlak do 10 bar

ks 1,000 2 568,74 2 568,74 Vlastní

53 K Pol27 Vodovzdorný konektor zaklapávací ks 2,000 60,69 121,38 Vlastní

54 K Pol52 Filtr lamelový 6/4" BSP 130 micron ks 1,000 1 403,36 1 403,36 Vlastní

55 K Pol53 Spojka vnitřní závit 6/4" ks 1,000 123,63 123,63 Vlastní

56 K Pol29 Přechodka 63x6/4" vni ks 2,000 237,76 475,52 Vlastní

57 K Pol54 Ovládací skříň 230 V IP56, do 5 A ks 1,000 2 146,08 2 146,08 Vlastní

58 K Pol55 Ponorná sonda 10 m + 5 m ks 1,000 1 436,86 1 436,86 Vlastní

59 K Pol56 Trafo na DIN lištu ks 1,000 769,43 769,43 Vlastní

60 K Pol57 Objímka 40-46 mm pro uchycení trubek ks 20,000 26,12 522,45 Vlastní

61 K Pol58 Šroub kombi M8 x 60 mm pro kotvení objímky ks 20,000 16,63 332,56 Vlastní

D D7 Čerpadlo 0 77 527,80
62 K Pol59

Ponorné čerpadlo s pracovním bodem 110 l/min při 6,8 
bar, 3x400 V, 3,0 kW, kabel 20 m

ks 1,000 24 644,09 24 644,09 Vlastní

63 K Pol60 Mosazný přechodový kus 50 x 5/4" vně ks 3,000 739,27 2 217,81 Vlastní

64 K Pol61 Mosazný zpětný ventil 5/4" vni ks 1,000 570,40 570,40 Vlastní

65 K Pol62 Frekvenční měnič 3,0kW, bez čidla ks 1,000 29 558,90 29 558,90 Vlastní

66 K Pol63 Sinus filtr 400 V, 8 A ks 1,000 16 854,15 16 854,15 Vlastní

67 K Pol64 Snímač tlaku 4-20mA IP65 ks 1,000 2 823,23 2 823,23 Vlastní

68 K Pol65 Soubor fitinek pro připojení tlakového čidla soub 1,000 237,52 237,52 Vlastní

69 K Pol66 Silonový popruh délka 15 m ks 1,000 621,70 621,70 Vlastní

D D8 Šachty 0 6 168,06
70 K Pol67 Ventilová šachta Jumbo zátěžová ks 1,000 2 784,52 2 784,52 Vlastní

71 K Pol68 Poklop uliční litinový průměr 300 mm ks 3,000 1 127,85 3 383,54 Vlastní

D D9 Ostatní náklady 0 15 676,06
72 K Pol69 Tlaková zkouška potrubí soub 1,000 4 750,32 4 750,32 Vlastní

73 K Pol70 Ostatní instalační a spotřební materiál soub 1,000 1 425,10 1 425,10 Vlastní

74 K Pol71 Vytyčení stávajících inženýrských sítí soub 1,000 1 781,37 1 781,37 Vlastní

75 K Pol72 Zprovoznění závlahy soub 1,000 2 968,95 2 968,95 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

 vč. zkušebního provozu na 10 dnů 0

76 K Pol73 Zazimování závlahy soub 1,000 4 750,32 4 750,32 Vlastní

D HSV Práce a dodávky HSV 0 873,09

D 1 Zemní práce 0 873,09

78 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 18,850 46,32 873,09 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

- odvoz přebytečné zeminy a uložení na meziskládku
0

79 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce - NECENIT

t 35,815 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Bez poplatku, bude uloženo na mezideponii města
VV 18,85*1,9 35,815
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 048 874,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 048 874,46 21,00% 430 263,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 479 138,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 441 - Rozvody NN

GEOSAN GROUP a.s.

Zemní práce jsou společné pro NN, slaboproudé rozvody a veřejné osvětlení a jsou 
součástí objektu SO 451.

Strana 99 z 168



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 048 874,46

90 - Přípočty 104 091,47

M21 - Elektromontáže 1 756 781,02

M46 - Zemní práce při montážích 188 001,97

SO 441 - Rozvody NN

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 048 874,46

D 90 Přípočty 104 091,47
1 K 901      R00 Hzs-předběžná obhlídka     čl.17-1a h 24,000 356,27 8 550,58 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Prohlídka staveniště před započetím prací.
0

2 K 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 40,000 356,27 14 250,97 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Veškeré nutné demontáže.
0

3 K 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 24,000 415,65 9 975,68 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Napěťové zkoušky.
0

4 K 904      R01
Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací, Komplexní 
vyzkoušení

h 24,000 415,65 9 975,68 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Povinný zkušební provoz a celkové odzkoušení celého systému.
0

5 K 905      R01
Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Výchozí elektrická 
revize

h 40,000 534,41 21 376,46 RTS DATA

6 K 909      R00 Hzs-nezmeřitelné stavební práce h 35,000 415,65 14 547,87 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Ostatní nepředpokládané stavební práce spojené s pokládkou kabelů, 
zemními pracemi a vnitřními instalacemi.

0

7 K 120      R00 Přesun do zóny individuální soub 1,000 4 156,53 4 156,53 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Kompletní přesun hmot na staveništi.
0

8 K 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. soub 1,000 9 975,68 9 975,68 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Kompletní dopravné materiálu a osob na staveniště.
0

9 K 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 soub 1,000 7 125,49 7 125,49 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Veškerý ostatní drobný montážní materiál potřebný pro komplexní 
montáž.

0

10 K 142      R00 Přirážka za prořez kabelů soub 1,000 4 156,53 4 156,53 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Zmařené délky kabeláží (prořez).
0

D M21 Elektromontáže 0 1 756 781,02
11 K 210010105R00 Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním m 10,000 83,13 831,31 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.11. Planimetrováno programem Autocad.:10
0

12 K 210020352R00 Žlab kabelový 100x100 mm včetně víka m 39,000 534,41 20 842,05 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.10. Planimetrováno programem Autocad.:39
0

13 K 210020912R00 Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 50 cm m2 1,000 7 719,28 7 719,28 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.10,11. Planimetrováno programem Autocad.:1
0

14 K 210100551R01 Systémová kabel.ucpávka průměr 160mm kus 1,000 6 707,13 6 707,13 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.; Kompletní dle PD.; Kabelová ucpávka proti 
plynu a vodě včetně těsnícího systému pro kabely různých průměrů.

0

15 K 210111131R00 Zásuvka průmyslová IP 44  2P+PE  16 A kus 1,000 380,03 380,03 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

16 K 210191543R01 Montáž a dodávka pilířového rozváděče RE1 kus 1,000 53 331,04 53 331,04 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

RE1.; Montáž včetně dodávky.; Kompletní dle PD.
0

17 K 210191543R02 Montáž a dodávka pilířového rozváděče RE2 kus 1,000 41 565,34 41 565,34 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

RE2.; Montáž včetně dodávky.; Kompletní dle PD.
0

18 K 210191543R03 Montáž a dodávka pilířového rozváděče RH1 kus 1,000 102 131,98 102 131,98 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

RH1.; Montáž včetně dodávky.; Kompletní dle PD.
0

19 K 210191543R04 Montáž a dodávka pilířového rozváděče RH2 kus 1,000 65 316,97 65 316,97 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

RH2.; Montáž včetně dodávky.; Kompletní dle PD.
0

20 K 210191013R01 Montáž nástěnného rozváděče NN HR_KU kus 1,000 45 128,09 45 128,09 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

HR_KU.; Montáž včetně dodávky dovybavení.; Kompletní dle PD.
0

21 K 210191013R02 Montáž nástěnného rozváděče NN 3RZ kus 1,000 8 669,34 8 669,34 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

3RZ.; Montáž včetně dodávky dovybavení.; Kompletní dle PD.
0

22 K 212190010R01
Instalace a dodávka energetického zemního sloupku, 
ES 1

kus 1,000 213 413,09 213 413,09 RTS DATA

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
ES1.; Montáž včetně dodávky.; Kompletní dle PD.; - plastová 
instalační komora 800 x 800 x 920 mm; - připojovací spojka se 
svorkovnicí 5 x do průřezu 1 až 25 mm2; - pohyblivý přívod sloupku k 
hlavní rozvodnici, ochranné vodiče sloupku; - sloupek s rozvodnicemi 
osazen zásuvkami:; 3 x zásuvka 230 V/16 A; 4 x zásuvka 400 V/32 A; 
1 x zásuvka 400 V/63 A; - v hlavní rozvodnici typu M (N, O, P) je jistič:; 
- energetický sloupek je dimenzován na maximální proud 160A; - 
vybavovací In chráničů = 30 mA (pro chránič zásuvky 63A = 100 mA); - 
každá zásuvka samostatně jištěna: typ jističe 230 V/B, 400 V/C; - víko 
nerezové univerzální B125 (12,5 t), žlutočerné polepy; - ovládací klika 
pro vysunutí sloupku z klidové polohy; - doprava instalačních komor a 
instruktáž stavební firmě k jejich uložení; - doprava a montáž sloupku 
do připravené komory, oživení, zaškolení obsluhy; - krytí rozvodnic a 
zásuvek IP67, vybaveny spec. zátkou proti tvorbě vnitřního 
kondenzátu; - sloupek je v provedení TN-S, lze připojit i sítě typu TN-C 
a TT

0

23 K 212190010R01.1
Instalace a dodávka energetického zemního sloupku, 
ES 2-5

kus 4,000 165 439,57 661 758,26 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
ES2-ES5.; Montáž včetně dodávky.; Kompletní dle PD.; - plastová 
instalační komora 800 x 800 x 920 mm; - připojovací spojka se 
svorkovnicí 5 x do průřezu 1 až 25 mm2; - pohyblivý přívod sloupku k 
hlavní rozvodnici, ochranné vodiče sloupku; - sloupek s rozvodnicemi 
osazen zásuvkami:; 1 x zásuvka 230 V/16 A; 3 x zásuvka 400 V/32 A; - 
v hlavní rozvodnici typu M (N, O, P) je vypínač; - energetický sloupek 
je dimenzován na maximální proud 80A; - vybavovací In chráničů = 30 
mA; - každá zásuvka samostatně jištěna: typ jističe 230 V/B, 400 V/C; - 
víko nerezové univerzální B125 (12,5 t), žlutočerné polepy; - ovládací 
klika pro vysunutí sloupku z klidové polohy; - včetně dopravy 
instalační komory a instruktáže stavební firmě k jejímu uložení; - 
doprava a montáž sloupku do připravené komory, oživení, zaškolení 
obsluhy; - krytí rozvodnic a zásuvek IP67, vybaveny spec. zátkou proti 
tvorbě vnitřního kondenzátu; - sloupek je v provedení TN-S, lze připojit 
i sítě typu TN-C a TT

0

24 K 210111111R01 Zemní zásuvkový box IP 67, 230V 16A kus 1,000 31 076,30 31 076,30 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.; Kompletní dle PD.; (1 x 16 A průmyslová/230 
V) v provedení TN-S

0

25 K 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, 
včetně dodávky kabelu

m 10,000 40,50 404,95 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.11. Planimetrováno programem Autocad.:10
0

26 K 210810006RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, 
včetně dodávky kabelu

m 165,000 50,00 8 250,02 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:165
0

27 K 210810007RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 volně uložený, včetně 
dodávky kabelu

m 165,000 69,60 11 483,55 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:165
0

28 K 210810016RT1
Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený, 
včetně dodávky kabelu

m 85,000 65,91 5 602,77 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:85
0

29 K 210810017RT3
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený, 
včetně dodávky kabelu 5x10 mm2

m 150,000 195,35 29 302,94 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:150
0

30 K 210810014RT3
Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený, 
včetně dodávky kabelu 4x25 mm2

m 1 085,000 297,49 322 780,22 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:1085
0

31 K 210810014RT4
Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,35 mm2, volně uložený, 
včetně dodávky kabelu 4x35 mm2

m 175,000 421,02 73 679,34 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:175
0

32 K 210100252R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 kus 14,000 178,14 2 493,92 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.02. 
0

33 K 210100253R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x50 mm2 kus 2,000 308,77 617,54 RTS DATA

34 K 210100258R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 kus 14,000 130,63 1 828,88 RTS DATA

35 K 210100259R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 kus 2,000 195,95 391,90 RTS DATA

36 K 210220010R00 Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 m 42,000 16,03 673,27 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Nátěr zemnícího pásku u každého připojovaného bodu / 2m:21*2
0

37 K 210220021RT1
Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 
vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm

m 450,000 77,19 34 736,75 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje i pomocný materiál pro připojení, svorky vč. 

 antikorozní ochrany spoje, 2ks na každý připojovaný bod.
Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:450

0

38 K 210220022RT1
Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně 
drátu FeZn 10 mm

m 42,000 100,94 4 239,66 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Odbočky od zemnícího pásku u každého napojovaného bodu / 
2m:21*2

0

39 K 210220361RT1
Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, včetně 
dodávky tyče ZT 2,0   2000 mm

kus 1,000 1 128,20 1 128,20 RTS DATA

40 K 210220801R00 Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu kus 1,000 296,90 296,90 RTS DATA

D M46 Zemní práce při montážích 0 188 001,97
41 K 460680025RT2

Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 100 cm, plochy do 
0,50 m2

kus 4,000 1 840,75 7 363,00 RTS DATA

42 K 460680025RT4
Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 100 cm, plochy do 
1,00 m2

kus 1,000 3 384,61 3 384,61 RTS DATA

43 K 460510021RT3
Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5cm, včetně 
dodávky trub PE 40mm

m 500,000 66,50 33 251,22 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

 Kabelová chránička pr.40mm pro kabel CYKY.
Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:500

0

44 K 460510021RT4
Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5cm, včetně 
dodávky trub PE 63mm

m 1 410,000 102,13 144 003,14 RTS DATA
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P
 Poznámka k položce:

 Kabelová chránička pr.63mm pro kabel CYKY.
Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:1410
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 302 820,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 302 820,54 21,00% 2 583 592,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 886 412,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 451 - Veřejné osvětlení

GEOSAN GROUP a.s.

Specifikace svítidel a ostatního příslušenství součástí samostatné přílohy- kniha 
svítidel. Zemní práce v tomto objektu obsahují veškeré zemní práce i pro SO 441, 
471 a 472.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 302 820,54

5 - Komunikace 27 655,80

90 - Přípočty 220 058,80

HSV - Práce a dodávky HSV 1 130,73

    997 - Přesun sutě 1 130,73

M21 - Elektromontáže 8 176 113,43

M46 - Zemní práce při montážích 3 877 861,78

SO 451 - Veřejné osvětlení

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 302 820,54

D 5 Komunikace 27 655,80
1 K 578100010RA0 Chodník z litého asfaltu m2 22,500 1 229,15 27 655,80 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

 Zapravení chodníku v ul.Štefánikova.
Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:45*0,5

0

D 90 Přípočty 0 220 058,80
2 K 901      R00 Hzs-předběžná obhlídka     čl.17-1a h 24,000 356,27 8 550,58 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

 Prohlídka staveniště před započetím prací.
Výměra a obsah dle TZ.:24

0

3 K 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 40,000 415,65 16 626,14 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Napěťové zkoušky.Výměra a obsah dle TZ.:40
0

4 K 904      R01
Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací, Komplexní 
vyzkoušení

h 120,000 415,65 49 878,41 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

 Povinný zkušební provoz a celkové odzkoušení celého systému.
Výměra a obsah dle TZ.:120

0

5 K 905      R01
Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Výchozí elektrická 
revize

h 60,000 534,41 32 064,69 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra a obsah dle TZ.:120
0

6 K 909      R00 Hzs-nezmeřitelné stavební práce h 80,000 356,27 28 501,95 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
Ostatní nepředpokládané stavební práce spojené s pokládkou kabelů, 

 zemními pracemi a vnitřními instalacemi.
Výměra a obsah dle TZ.:80

0

7 K 120      R00 Přesun do zóny individuální soub 1,000 19 595,09 19 595,09 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Kompletní přesun hmot na staveništi.Výměra a obsah dle TZ.:1
0

8 K 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. soub 1,000 45 128,09 45 128,09 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní dopravné materiálu a osob na staveniště.
Výměra a obsah dle TZ.:1

0

9 K 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 soub 1,000 15 201,04 15 201,04 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
Veškerý ostatní drobný montážní materiál potřebný pro komplexní 

 montáž.
Výměra a obsah dle TZ.:1

0

10 K 142      R00 Přirážka za prořez kabelů soub 1,000 4 512,81 4 512,81 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

 Zmařené délky kabeláží (prořez).
Výměra a obsah dle TZ.:1

0

D HSV Práce a dodávky HSV 0 1 130,73

D 997 Přesun sutě 0 1 130,73

110 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 4,950 194,52 962,89 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

vybouraný asfalt, bude uloženo na mezideponii města, kde bude 
zhotovitelem recyklováno

0

111 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 19,800 8,48 167,84 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

odvozní vzdálenost 5 km
0

VV 4,95*4 'Přepočtené koeficientem množství 19,800 0

D M21 Elektromontáže 0 8 176 113,43
11 K 210192101R01 Rozvodnice pro veřejné osvětlení - podružná kus 1,000 15 868,46 15 868,46 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

RVO 902.; Montáž včetně dodávky.; Kompletní dle PD.
0

12 K 210192102R01
Rozvodnice pro veřejné osvětlení - hlavní, kompletní 
bez řídícího systému

kus 1,000 6 518,12 6 518,12 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

RVO.; Montáž včetně dodávky.; Kompletní dle PD.; Bez montáže a 
dodávky řídícího systému.

0

13 K 210192102R02 Rozvodnice pro veřejné, osvětlení - hlavní, řídící systém kus 1,000 95 560,42 95 560,42 RTS DATA

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 451 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
RVO - doplnění řídícího systému; Montáž včetně dodávky.; Obsahuje:; 
Řídící jednotka LMS  01 1ks; Zálohovaný zdroj LMS 02 1ks; Vstupní 
jednotka LMS 03 1ks; Napájecí zdroj LMS 04 7ks; Výstupní jednotka 
LMS 05 2ks; Napájecí zdroj LMS 06 2ks; Router LMS 07 1ks; 
Základnová stanice LMS 08 1ks; Aktor LMS 09 43ks; Aktor LMS 22 - 
čidlo záplavy 1ks; Aktor LMS 23 - čidlo teploty 1ks; Aktor LMS 23 - 
čidlo osvitu 1ks; Licence monitorovacího a řídícího SW LMS 10 
1služba; Instalace a konfigurace monitorovacího a řídícího SW LMS 
11 1služba; Vizualizace LMS 12 1služba; Nosný, podružný a režijní 
materiál LMS 13 1sada; Koordinace projektu LMS 14 1služba; 
Projektová dokumentace LMS 15 1sada; Komplexní zkoušky zkušební 
provoz LMS 16 1služba; Proškolení údržby a servisu LMS 17 1služba; 
Školení obsluhy LMS 18 1služba; Provozní dokumentace a manuály 
pro obsluhu, servis LMS 19 1sada; Poštovné a dopravné materiálu 
LMS 20 1služba; Montáž HW části LMS 21 1práce; Celkem 
koordinace, dokumentace, zkoušky, školení, poštovné, dopravné a 
montáž,  LMS 14 - LMS 21 1soubor

0

14 K 210192102R03
Rozvodnice pro veřejné osvětlení - dovybavení, 
stávajícího

kus 1,000 20 188,88 20 188,88 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

RVO 29.; Montáž včetně dodávky.; Kompletní dle PD.; Související 
úpravy, dovybavení a přeložení stávajícho rozváděče RVO.29.

0

15 K 210202015R01 Svítidlo typ A, montáž kus 40,000 350,93 14 037,38 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Pouze montáž, svítidlo je součástí dodávky stožáru VO.
0

16 K 210202015R02 Svítidlo typ B, včetně příslušenství kus 3,000 20 424,79 61 274,37 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

17 K 210202015R03 Svítidlo typ C, včetně příslušenství kus 1,000 375,50 375,50 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Přeložení stávajícího přechodového svítidla.
0

18 K 210202015R04 Svítidlo typ D kus 57,000 12 538,12 714 672,80 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

19 K 210202015R21 Příslušenství ke svítidlu, typ D1 kus 57,000 2 432,14 138 631,92 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

20 K 210202015R22 Příslušenství ke svítidlu, typ D2 kus 57,000 1 298,67 74 024,21 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

21 K 210202015R23 Příslušenství ke svítidlu, typ D3 kus 57,000 3 693,95 210 555,41 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

22 K 210202015R05 Svítidlo typ E kus 14,000 19 244,93 269 429,04 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

23 K 210202015R24 Příslušenství ke svítidlu, typ E1 kus 14,000 1 427,01 19 978,10 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

24 K 210202015R25 Příslušenství ke svítidlu, typ E2 kus 14,000 1 298,67 18 181,39 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

25 K 210202015R26 Příslušenství ke svítidlu, typ E3 kus 14,000 3 693,95 51 715,36 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

26 K 210202015R06 Svítidlo typ F kus 21,000 16 037,65 336 790,75 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

27 K 210202015R27 Příslušenství ke svítidlu, typ F1 kus 21,000 1 427,01 29 967,14 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

28 K 210202015R28 Příslušenství ke svítidlu, typ F2 kus 21,000 1 298,67 27 272,08 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

29 K 210202015R29 Příslušenství ke svítidlu, typ F3 kus 21,000 3 693,95 77 573,05 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

30 K 210202015R07 Svítidlo typ G kus 2,000 16 037,65 32 075,31 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

31 K 210202015R30 Příslušenství ke svítidlu, typ G1 kus 2,000 876,80 1 753,59 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

32 K 210202015R31 Příslušenství ke svítidlu, typ G2 kus 2,000 1 785,35 3 570,70 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

33 K 210202015R32 Příslušenství ke svítidlu, typ G3 kus 2,000 1 362,20 2 724,41 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

34 K 210202015R32.1 Příslušenství ke svítidlu, typ G4 kus 2,000 3 693,95 7 387,91 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

35 K 210202015R08 Svítidlo typ H kus 4,000 21 151,00 84 604,00 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

36 K 210202015R33 Příslušenství ke svítidlu, typ H1 kus 4,000 1 427,01 5 708,03 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

37 K 210202015R34 Příslušenství ke svítidlu, typ H2 kus 4,000 1 298,67 5 194,68 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

38 K 210202015R35 Příslušenství ke svítidlu, typ H3 kus 4,000 3 693,95 14 775,82 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0
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39 K 210202015R09 Svítidlo typ I kus 22,000 7 746,26 170 417,73 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

40 K 210202015R36 Příslušenství ke svítidlu, typ I1 kus 22,000 622,65 13 698,33 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

41 K 210202015R37 Příslušenství ke svítidlu, typ I2 kus 22,000 559,12 12 300,59 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

42 K 210202015R38 Příslušenství ke svítidlu, typ I3 kus 22,000 3 693,95 81 267,00 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

43 K 210202015R10 Svítidlo typ J kus 15,000 7 222,73 108 340,92 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

44 K 210202015R39 Příslušenství ke svítidlu, typ J1 kus 15,000 490,50 7 357,44 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

45 K 210202015R40 Příslušenství ke svítidlu, typ J2 kus 15,000 3 693,95 55 409,32 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

46 K 210202015R11 Svítidlo typ K kus 60,000 5 893,56 353 613,63 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

47 K 210202015R41 Příslušenství ke svítidlu, typ K1 kus 60,000 419,34 25 160,15 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

48 K 210202015R42 Příslušenství ke svítidlu, typ K2 kus 60,000 3 693,95 221 637,27 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

49 K 210202015R12 Svítidlo typ L kus 2,000 54 153,70 108 307,41 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

50 K 210202015R13 Svítidlo typ M1 kus 10,000 15 676,07 156 760,72 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Řízeno s M2.; Montáž včetně dodávky.
0

51 K 210202015R14 Svítidlo typ M2 kus 2,000 10 628,85 21 257,70 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

52 K 210204011RS3
Stožár osvětlovací ocelový délky do 8 m, včetně 
nákladů na autojeřáb

kus 22,000 89 068,59 1 959 508,98 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Typ 1, montáž včetně dodávky.; Včetně  dodávky svítidla typu A.
0

53 K 210204011RS4
Stožár osvětlovací ocelový délky do 8 m, včetně 
nákladů na autojeřáb

kus 2,000 89 068,59 178 137,18 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Typ 2, montáž včetně dodávky.; Včetně dodávky svítidla typu A 2ks.
0

54 K 210204011RS5
Stožár osvětlovací ocelový délky do 8 m, včetně 
nákladů na autojeřáb

kus 12,000 89 068,59 1 068 823,08 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Typ 3, montáž včetně dodávky.; Včetně  dodávky svítidla typu A.
0

55 K 210204011RS6
Stožár osvětlovací ocelový délky do 8 m, včetně 
nákladů na autojeřáb

kus 2,000 89 068,59 178 137,18 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Typ 4, montáž včetně dodávky.; Včetně dodávky svítidla typu A.
0

56 K 210204011RS7
Stožár osvětlovací ocelový délky do 8 m, včetně 
nákladů na autojeřáb

kus 2,000 14 752,97 29 505,94 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Typ 5 - silniční, montáž včetně dodávky.; Antikorozní úprava žárový 
zinek, termoplastická protikorozní manžeta.

0

57 K 210204011RS8
Stožár osvětlovací ocelový délky do 8 m, včetně 
nákladů na autojeřáb

kus 1,000 18 565,10 18 565,10 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Typ 6 - silniční, zesílený, montáž včetně dodávky.; Antikorozní úprava 
žárový zinek, termoplastická protikorozní manžeta.

0

58 K 210204011RS9 Poplatek za recyklaci, do 50cm kus 195,000 5,08 990,14 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Související poplatek z dodávky svítidel.
0

59 K 210204011RS9.1 Poplatek za recyklaci, nad 50cm kus 77,000 9,54 734,30 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Související poplatek z dodávky stožárů a svítidel na stožárech.
0

60 K 210204221R01
Stožár osvětlovací ocelový délky do 9 m, včetně 
nákladů na autojeřáb

kus 27,000 6 692,02 180 684,54 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Demontáž včetně odvozu na SLUMEKO do 3km
0

61 K 210204103RS2
Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg, včetně nákladů 
na montážní plošinu

kus 3,000 3 135,21 9 405,64 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.; Obloukový výložník dl.1,5m, žár.zinek.
0

62 K 210204103RS3
Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg, včetně nákladů 
na montážní plošinu

kus 1,000 3 503,36 3 503,36 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.; Rovný výložník na přechod dl.1,5m, 
žár.zinek.

0

63 K 210204201R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus 37,000 1 531,98 56 683,25 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

64 K 210204201R01
Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, pro přechod AYKY-
CYKY

kus 5,000 1 686,37 8 431,83 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

65 K 210204202R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy kus 2,000 1 638,86 3 277,72 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

66 K 210204202R01
Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy, pro přechod AYKY-
CYKY

kus 1,000 1 638,86 1 638,86 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

Strana 108 z 168



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 K 210120001R00 Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A kus 44,000 136,57 6 009,16 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

68 K 210100204R00 Ukončení šňůry v gumové hadici do 3 x 4 mm2 kus 88,000 92,64 8 151,93 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Odpovídá počtu stožárových svítidel x 2.:44*2
0

69 K 210802109RT1
Šňůra CMSM 3 x 1,50 mm2 volně uložená, včetně 
dodávky šňůry CMSM 3Cx1,5

m 440,000 40,38 17 767,14 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Odpovídá počtu napojovaných svítidel x 10m.:44*10
0

70 K 210810001RT1
Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený, 
včetně dodávky kabelu

m 1 595,000 30,88 49 245,65 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:1595
0

71 K 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, 
včetně dodávky kabelu

m 405,000 35,63 14 429,11 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:405
0

72 K 210810006RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, 
včetně dodávky kabelu

m 3 880,000 42,75 165 873,20 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:3880
0

73 K 210810057RT2
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, 
včetně dodávky kabelu 5x6 mm2

m 1 300,000 160,92 209 197,88 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:1300
0

74 K 210810054RT1
Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 pevně uložený, 
včetně dodávky kabelu

m 250,000 231,58 57 894,58 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:250
0

75 K 210810014RT3
Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený, 
včetně dodávky kabelu 4x25 mm2

m 155,000 213,76 33 133,52 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:155
0

76 K 210100252R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 kus 638,000 178,14 113 651,52 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:638
0

77 K 210220010R00 Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 m 82,000 16,03 1 314,48 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Nátěr zemnícího pásku u každého stožáru / 2m:41*2
0

78 K 210220021RT1
Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 
vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm

m 1 155,000 100,23 115 766,82 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje i pomocný materiál pro připojení stožárů VO, svorky 
vč. antikorozní ochrany spoje, 2ks na každý připojovaný stožár a 

 rozváděč.
Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:1155

0

79 K 210220022RT1
Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně 
drátu FeZn 10 mm

m 82,000 100,94 8 277,44 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Odbočky od zemnícího pásku u každého stožáru / 2m:41*2
0

80 K 210220361RT1
Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, včetně 
dodávky tyče ZT 2,0   2000 mm

kus 1,000 1 128,20 1 128,20 RTS DATA

81 K 210220801R00 Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu kus 1,000 308,66 308,66 RTS DATA

D M46 Zemní práce při montážích 0 3 877 861,78
82 K 460010024RT4

Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka 
trasy nad 1000 m

km 1,810 2 749,25 4 976,14 RTS DATA

83 K 460030011RT1 Sejmutí drnu, z ploch silně zatravněných m2 125,500 54,63 6 855,64 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem 
Autocad.:0,5*251

0

84 K 460030073RT3
Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm, v ploše 
nad 10 m2

m2 22,500 291,56 6 560,00 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:45*0,5
0

85 K 460030081RT3
Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy 
do 8-10 cm

m 90,000 219,10 19 719,41 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:45*2
0

86 K 460050704RT1
Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.4,ručně, 
ruční výkop jámy

m3 151,005 1 599,67 241 557,82 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad. Počet 
nových + demontovaných stožárů x rozměry 
beton.patek.:(41+27)*1,2*1,2*1,5+22*0,5*0,

0

87 K 460080101R00 Rozbourání betonového základu m3 58,320 3 123,34 182 153,10 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
 vč. odvozu na skládku 5km

Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad. Počet 
demontovaných stožárů x rozměry beton.patek.:27*1,2*1,2*1,5

0

88 K 460070103RT1
Jáma pro páskový zemnič ZD 01-FeZn, hor.3, ruční 
výkop jámy

kus 1,000 4 328,73 4 328,73 RTS DATA

89 K 460080002RT1
Betonový základ do bednění, uložení betonu do 
dřevěného bednění

m3 52,584 4 411,86 231 993,46 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
Obsahuje kompletní základ pro stožár dle vzorového příčného řezu, 
manuálu výrobce dekorativního stožáru (přířubový základ) a sloupku.; 
Obsahuje rouru pro osazení stožáru PVC DN250 v případě 
siln.stožáru, ohebné chráničky 40/32 pro kabely a uzemnění (4x1,5m), 

 materiál pro zásyp - dusaná drť, max.vel.zrna 1.
Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad. 
Základy pro siln.stožáry, dekorativní stožáry, sloupky x rozměry 
beton.základů.:3*0,8*0,8

0

90 K 460200173RT2 Výkop kabelové rýhy 35/90 cm  hor.3, ruční výkop rýhy m 251,000 392,50 98 517,45 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
Výměra dle výkresu č.02 a 14. Planimetrováno programem 

 Autocad.:251
Výkop pro objekt: SO451 ve volném terénu

0

91 K 460200303RT2 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy m 896,000 746,99 669 303,64 RTS DATA
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P

 Poznámka k položce:
Výměra dle výkresu č.02 a 14. Planimetrováno programem 

 Autocad.:896
Výkop pro objekty: SO441,451 ve zpevněném povrchu

0

92 K 460200314RT2 Výkop kabelové rýhy 50/130 cm hor.4, ruční výkop rýhy m 13,000 1 111,57 14 450,46 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
Výměra dle výkresu č.02 a 14. Planimetrováno programem 

 Autocad.:13
 Výkop pro objekt: SO451 v komunikaci

0

93 K 460200883RT2 Výkop kabelové rýhy 80/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy m 297,000 1 195,89 355 179,35 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
Výměra dle výkresu č.02 a 14. Planimetrováno programem 

 Autocad.:297
Výkop pro objekty: SO451,417,472 ve zpevněném povrchu

0

94 K 460201083RT2 Výkop kabelové rýhy 100/120cm hor.3, ruční výkop rýhy m 340,000 1 493,98 507 953,66 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
Výměra dle výkresu č.02 a 14. Planimetrováno programem 

 Autocad.:340
Výkop pro objekty: SO441,451,417,472 ve zpevněném povrchu

0

95 K 460201483RT3 Výkop kabelové rýhy 150/120cm hor.3, ruční výkop rýhy m 13,000 2 330,03 30 290,39 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
Výměra dle výkresu č.02 a 14. Planimetrováno programem 

 Autocad.:13
Výkop pro objekt: SO451 ve zpevněném povrchu - páteřní trasa u 
rozváděče

0

96 K 460420022RT3
Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože 
tloušťky 20 cm

m 2 460,000 147,85 363 710,17 RTS DATA

VV
 Viz.pol.č.90-92 a dvojnásobek součtu výkopů rýh v pol.č.93-
95:

0

VV 251+896+13+(297+340+13)*2 2 460,000 0
VV Součet 2 460,000 0

97 K 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 4 058,000 15,32 62 155,82 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.02 a 14. Planimetrováno programem 
Autocad.:251+(896+13)*2+(297+340)*3+13*6

0

98 K 460510021RT3
Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5cm, včetně 
dodávky trub PE 40mm

m 5 585,000 101,30 565 766,62 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Kabelová chránička pr.40mm pro kabel CYKY.
0

VV Viz pol.č. 72-75 0
VV 3880+1300+250+155 5 585,000 0
VV Součet 5 585,000 0

99 K 460510021RT4
Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5cm, včetně 
dodávky trub PE 63mm

m 405,000 116,39 47 136,80 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

 Kabelová chránička pr.63mm pro kabel CYKY.
Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:405

0

100 K 460510031RT1
Kabelový prostup z plastových trub, D 110/6,3 mm, 
včetně dodávky trub

m 26,000 160,92 4 183,96 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Kabelová chránička pr.110mm pod komunikací.Výměra dle výkresu 
č.02. Planimetrováno programem Autocad.:13*2

0

101 K 460080001R00 Betonový základ do zeminy bez bednění m3 2,015 3 924,96 7 908,79 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
 Obetonování chrániček

Výměra dle výkresu č.02 a 14. Planimetrováno programem 
Autocad.:13*0,5*0,31

0

102 K 460600001R00 Naložení a odvoz zeminy, vč.skládkovného m3 281,188 357,46 100 513,42 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
 Přebytečná zemina z výkopů.; Včetně odvozu na vzdálenost 5km.

Výměra dle výkresu č.02 a 14. Planimetrováno programem 
Autocad.:251*0,35*0,2+896*0,5*0,2+13*0,5*0,31+297*0,8*0,2+340*1*
0,2+13*1,5*0,2+52,583

0

103 K 460570173R00 Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 251,000 84,79 21 281,85 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
 vhodný materiál z výkopů

Výměra dle výkresu č.02 a 14. Planimetrováno programem 
Autocad.:251

0

104 K 460570303R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním m 896,000 158,54 142 051,83 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
 vhodný materiál z výkopů

Výměra dle výkresu č.02 a 14. Planimetrováno programem 
Autocad.:896

0

105 K 460570314R00 Zához rýhy 50/130 cm, hornina tř. 4, se zhutněním m 297,000 212,58 63 136,00 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
 vhodný materiál z výkopů

Výměra dle výkresu č.02 a 14. Planimetrováno programem 
Autocad.:297

0

106 K 460570883R00 Zához rýhy 80/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním m 13,000 255,33 3 319,29 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
 vhodný materiál z výkopů

Výměra dle výkresu č.02 a 14. Planimetrováno programem 
Autocad.:13

0

107 K 460571083R00 Zához rýhy 100/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním m 340,000 320,65 109 019,95 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
 vhodný materiál z výkopů

Výměra dle výkresu č.02 a 14. Planimetrováno programem 
Autocad.:340

0

108 K 460571483R01 Zához rýhy 150/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním m 13,000 453,06 5 889,84 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
 vhodný materiál z výkopů

Výměra dle výkresu č.02 a 14. Planimetrováno programem 
Autocad.:13

0

109 K 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 345,000 23,04 7 948,19 RTS DATA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 267 485,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 267 485,56 21,00% 56 171,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 323 657,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 471 - Ozvučení náměstí

GEOSAN GROUP a.s.

Zemní práce jsou společné pro NN, slaboproudé rozvody a veřejné osvětlení a jsou 
součástí objektu SO 451.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 267 485,56

90 - Přípočty 48 536,42

M21 - Elektromontáže 32 871,78

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech 154 376,54

M46 - Zemní práce při montážích 31 700,82

SO 471 - Ozvučení náměstí

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

Strana 112 z 168



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 267 485,56

D 90 Přípočty 48 536,42
1 K 901      R00 Hzs-předběžná obhlídka     čl.17-1a h 24,000 356,27 8 550,58 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

 Prohlídka staveniště před započetím prací.
Výměra a obsah dle TZ.:24

0

2 K 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 24,000 356,27 8 550,58 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
Veškeré nutné demontáže stávajícího rozhlasové zařízení v prostoru 

 stavby.
Výměra a obsah dle TZ.:24

0

3 K 904      R01
Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací, Komplexní 
vyzkoušení

h 24,000 415,65 9 975,68 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

 Povinný zkušební provoz a celkové odzkoušení celého systému.
Výměra a obsah dle TZ.:24

0

4 K 905      R01
Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Výchozí elektrická 
revize

h 8,000 534,41 4 275,29 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra a obsah dle TZ.:8
0

5 K 909      R00 Hzs-nezmeřitelné stavební práce h 12,000 356,27 4 275,29 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
Ostatní nepředpokládané stavební práce spojené s pokládkou kabelů, 

 zemními pracemi a vnitřními instalacemi.
Výměra a obsah dle TZ.:12

0

6 K 908      R00 Hzs-práce výškových specialistů h 8,000 712,55 5 700,39 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra a obsah dle TZ.:8
0

7 K 120      R00 Přesun do zóny individuální soub 1,000 2 066,39 2 066,39 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní přesun hmot na staveništi.
Výměra a obsah dle TZ.:1

0

8 K 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. soub 1,000 2 493,92 2 493,92 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní dopravné materiálu a osob na staveniště.
Výměra a obsah dle TZ.:1

0

9 K 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 soub 1,000 1 460,72 1 460,72 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
Veškerý ostatní drobný montážní materiál potřebný pro komplexní 

 montáž.
Výměra a obsah dle TZ.:1

0

10 K 142      R00 Přirážka za prořez kabelů soub 1,000 1 187,58 1 187,58 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

 Zmařené délky kabeláží (prořez).
Výměra a obsah dle TZ.:1

0

D M21 Elektromontáže 0 32 871,78
11 K 210100258R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 kus 30,000 130,63 3 919,02 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:30
0

12 K 210810002RT1
Kabel CYKY-m 750 V 2 x 2,5 mm2 volně uložený, 
včetně dodávky kabelu

m 595,000 33,26 19 787,60 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:595
0

13 K 210192521R00 Skříň přechodová včetně víka kus 1,000 9 165,16 9 165,16 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
Montáž včetně dodávky.; Skříň pro přechod venkovního rozvodu na 

 vnitřní včetně přepěťové ochrany.
Výměra dle výkresu č.03. Planimetrováno programem Autocad.:1

0

D M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 0 154 376,54
14 K 222370002R00 Rozhlasová ústředna 4 nezávislé zóny kus 1,000 22 966,57 22 966,57 RTS DATA

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 471 - Ozvučení náměstí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Montáž všetně dodávky. Kompletní dle PD.; - výkon 700 W rms / 100 
V, 70 V, 4, 8; - 4 výstupní zóny, pouze s možností vypnutí, ve 100V 
režimu; - 1 vstup Mic konektorem Jack 6,3 nesym., nastavitelná 
hlasitost, citlivost -50 dBu = 2,5 mV, vstupní; impedance 1,2 k, prioritní 
chování; - 2 vstupy Mic / Line konektorem XLR / Jack 6,3, nastavitelná 
hlasitost, sepnutelné fantómové napájení; 24 V, citlivost -50 dBu / Mic, 
- 15 dBu / Line, vstupní impedance 1,2 / 56 k; - 1 vstup stero Line 
párem konektorů RCA Cinch, nastavitelná hlasitost, citlivost -15 dBu = 
138 mV,; vstupní impedance 15 k; - výstup na nahrávání nebo 
posilující zesilovač párem konektorů RCA Cinch, úroveň 0 dBu = 
0,775 V; - výstup na reproduktory (zóny) pomocí šroubovacích svorek; 
- stereo vstup je v ústředně přímo převeden na mono formát; - 
frekvenční korektor na výstupu ± 10 dB na 100 Hz a 10 kHz; - 
vestavěný digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash 
paměti) nebo SD paměťové karty; s podporou kapacity až 16 GB; - 
možnosti opakování přehrávání (vše nebo daná skladba jednou); - 
vestavěný softwarový equalizér s několika presety pro Mp3 přehrávač; 
- vestavěný FM tuner s rozsahem FM 88 - 108 MHz; - možnost 
digitálního ladění FM tuneru; - LCD display multifunkčního přehrávače; 
- IR dálkové ovládání multifunkčního přehrávače; - vestavěný gong; - 
vestavěná siréna; - indikace výstupní úrovně pomocí LED bargrafu; - 
výstupní ochrany proti zkratu, přehřátí, nadměrnému zatížení; - 
vestavěný limiter proti přebuzení ústředny; - zkreslení THD < 1 %; - 
odstup S/N > 70 dB / Line, 60 dB / Mic; - frekvenční rozsah 50 - 18 
000 Hz / - 3 dB; - napájení AC 230 V / 50 Hz; - pracovní teplota - 10 - 

 + 40 °C; - rozměry 420 × 133 × 340 mm; - hmotnost 17 kg
Výměra a obsah dle přílohy č.01,04.:1

0

15 K 222370011R00 Mikrofonní stanice, s ovládacími tlačítky kus 1,000 2 551,77 2 551,77 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
Montáž včetně dodávky. Kompletní dle PD.; - elektretový mikrofon s 
elektronikou; - spínač s tichým chodem a pomalým náběhem signálu; - 
elektronická aretace spínače; - vestavěný audio gong indikující 
zapnutí a vypnutí mikrofonu, s nastavitelnou hlasitostí; - indikace 
standby pomocí LED na základně; - indikace zapnutí (aktivního 
mikrofonu) pomocí LED kroužku na husím krku; - kardioidní směrová 
charakteristika; - frekvenční rozsah 60 – 18 000 Hz; - citlivost –45 dB 
±2 dB; - elektretový systém; - odstup S/N > 75 dB; - výstupní signál 
konektorem XLR on; - včetně propojovacího 9,5 m kabelu XLR / Jack 
6,3; - napájení bateriové 9 V nebo adaptérem (je součástí) AC 230 V 
50 Hz / DC 9 – 12 V; - nevyžaduje fantomové napájení z rozhlasové 
ústředny nebo mix. pultu; - vysoká srozumitelnost mluveného slova; - 
snížený vlastní hluk mikrofonu; - gumové nožičky proti posunování na 
stole; - protivětrná ochrana mikrofonu součástí; - tmavě šedá barva 
základy, černá barva mikrofonu na husím krku; - rozměry základny 
125×42×150 mm; délka samotného mikrofonu s husím krkem 420 

 mm; hmotnost 465 g
Výměra a obsah dle přílohy č.01,04.:1

0

16 K 222370106R01 Reproduktor směrový vestavný do 80 W kus 14,000 4 192,10 58 689,38 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
Montáž včetně dodávky. Kompletní dle PD.; - vestavný do sloupu VO; - 
osazeno 6,5” reproduktory; - zatížitelnost 40 / 80 W rms/max; - 
impedance min. 250 ?; - ekv. citlivost 96 dB / 1W, 1m; - frekv. pásmo 
140 – 15 000 Hz; - krytí IP 44; - rozměry 227×952×125 mm; - 

 hmotnost 8,6 kg
Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:14

0

17 K 222370401R00 Programování rozhlas.ústředny, uvedení do provozu hod 24,000 763,62 18 326,85 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra a obsah dle TZ.:24
0

18 K 222370601R00 Kontrolní měření kus 14,000 1 115,50 15 616,97 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra a obsah dle TZ.:14
0

19 K 222370605R00 Měření rozhlas.zařízení a měření srozumitelnosti kus 14,000 2 587,50 36 225,00 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra a obsah dle TZ.:14
0

D M46 Zemní práce při montážích 0 31 700,82
20 K 460680025RT2

Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 100 cm, plochy do 
0,50 m2

kus 1,000 1 817,00 1 817,00 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Výměra dle výkresu č.03. Planimetrováno programem Autocad.:1
0

21 K 460510021RT3
Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5cm, včetně 
dodávky trub PE 40mm

m 295,000 101,30 29 883,82 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Kabelová chránička pr.40mm pro kabel CYKY. Výměra dle výkresu 
č.02. Planimetrováno programem Autocad.:295
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 94 370,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 94 370,32 21,00% 19 817,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 114 188,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 472 - Slaboproudé rozvody

GEOSAN GROUP a.s.

Zemní práce jsou společné pro NN, slaboproudé rozvody a veřejné osvětlení a jsou 
součástí objektu SO 451.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 94 370,32

90 - Přípočty 7 184,86

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech 87 185,46

SO 472 - Slaboproudé rozvody

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 94 370,32

D 90 Přípočty 7 184,86
1 K 901      R00 Hzs-předběžná obhlídka     čl.17-1a h 8,000 356,27 2 850,19 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

 Prohlídka staveniště před započetím prací.
Výměra a obsah dle TZ.:8

0

2 K 909      R00 Hzs-nezmeřitelné stavební práce h 8,000 356,27 2 850,19 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
Ostatní nepředpokládané stavební práce spojené s pokládkou kabelů, 

 zemními pracemi a vnitřními instalacemi.
Výměra a obsah dle TZ.:8

0

3 K 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 soub 1,000 1 484,48 1 484,48 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
Veškerý ostatní drobný montážní materiál potřebný pro komplexní 

 montáž.
Výměra a obsah dle TZ.:1

0

D M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 0 87 185,46
4 K 222086051R00 Mikrotrubička HDPE v kabelové rýze m 2 750,000 31,70 87 185,46 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
Pokládka mikrotrubiček dle PD, dodávka není součástí, dodá 

 Kabelová televize Kopřivnice
Výměra dle výkresu č.02. Planimetrováno programem Autocad.:2750

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 472 - Slaboproudé rozvody
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kopřivnice Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 922 333,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 922 333,42 21,00% 403 690,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 326 023,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 801 - Vegetační a sadové úpravy

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kopřivnice Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 922 333,42

HSV - Práce a dodávky HSV 1 922 333,42

    1 - Zemní práce 1 837 992,78

    2 - Zakládání 17 899,22

    5 - Komunikace pozemní 3 562,74

    998 - Přesun hmot 62 878,68

SO 801 - Vegetační a sadové úpravy

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kopřivnice Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 922 333,42

D HSV Práce a dodávky HSV 1 922 333,42

D 1 Zemní práce 1 837 992,78

63 K 111151122
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s 
odvozem do 20 km ve svahu do 1:2

m2 273,600 2,37 648,70 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

1x kosení v průběhu staby před dokončením
0

VV 273,6 273,600 0

65 K 111151211
Pokosení trávníku parterového plochy do 10000 m2 s 
odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5

m2 1 599,000 1,19 1 895,59 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

1x kosení v průběhu staby před dokončením
0

VV 1599 1 599,000 0

64 K 111151221
Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s 
odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5

m2 1 253,000 1,19 1 485,41 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

1x kosení v průběhu staby před dokončením
0

VV 1253 1 253,000 0

1 K 122201401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem 
do 100 m3

m3 68,000 296,90 20 188,88 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Pro násyp a zřízení krajnice, plamimetrováno z příčných řezů a situace
0

2 M 5834R materiál do násypů t 119,700 534,41 63 969,06
VV 63*1,9 119,700 0

3 M 5834R1 zemina pro zřízení zemních krajnic t 9,500 712,55 6 769,21
VV 5*1,9 9,500 0

4 K 122201409
Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu 
v hornině tř. 3

m3 34,000 118,76 4 037,78 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

viz.pol.č.122201401
0

VV 68*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 34,000 0

67 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 611,440 296,90 181 533,66 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

dovoz ornice
0

VV 611,44 611,440 0

68 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 611,440 296,90 181 533,66 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Nákládání ornice
0

VV 611,44 611,440 0

5 K 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

m3 63,000 178,14 11 222,64 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

plamimetrováno z příčných řezů a situace
0

6 K 171203113
Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve 
svahu do 1:1

m3 234,064 356,27 83 391,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 181151311
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 2 852,000 11,88 33 869,82 CS ÚRS 2019 01

VV "parterový a parkový trávník"1599+1253 2 852,000 0

8 M 10321299R půdní substrát odolný proti zhutnění m3 57,600 771,93 44 463,04
VV "Jílovitá frakce 3%" 0
VV "prachovitá frakce(0,002-0,063) 18%" 0
VV "písčitá frakce(0,63-2,0) 36%" 0
VV "štěrkovitá frakce(2,0-63,0)43%" 0
VV 2,0*2,0*1,2*12 57,600 0

9 M 10321992R půdní substrát pro osazení nádob m3 83,520 1 009,44 84 308,76
VV "květináče"1,2*8,2*1,5*2 29,520 0
VV "Tatrovanka"45*1,2 54,000 0
VV Součet 83,520 0

10 K 181151311
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 2 852,000 11,88 33 869,82 CS ÚRS 2019 01

VV "parterový a parkový trávník"1599+1253 2 852,000 0

11 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 427,800 534,41 228 621,26 CS ÚRS 2019 01
VV 2852*0,15 427,800 0

12 K 180402112R
Založení parkového trávníku výsevem na vrstvě ornice 
na svahu

m2 273,600 23,75 6 498,44

VV 228"m2"*1,2 273,600 0

13 M 00572410 osivo směs travní parková kg 8,220 116,39 956,70 CS ÚRS 2019 01
VV 274*0,03 8,220 0

14 K 180403111R
Založení parterového trávníku výsevem na vrstvě 
ornice

m2 1 599,000 23,75 37 978,85

15 M 00572419R osivo směs travní parterové kg 79,950 125,88 10 064,23
VV 1599*0,05 79,950 0

16 K 180402111R Založení parkového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 1 253,000 17,81 22 320,59

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 37,590 116,39 4 374,99 CS ÚRS 2019 01
VV 1253*0,03 37,590 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 181301113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 2 852,000 23,75 67 739,63 CS ÚRS 2019 01

VV 1599+1253 2 852,000 0

18 K 182201101 Svahování násypů m2 144,000 29,69 4 275,29 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

plamimetrováno z příčných řezů a situace
0

60 K 182301122
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 150 mm

m2 273,600 29,69 8 123,06 CS ÚRS 2019 01

VV 273,6 273,600 0

19 K 183101215
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 53,000 475,03 25 176,72 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Přebytečný výkop uložen na mezideponii města
0

20 M 10321100R substrát pro okrasné dřeviny m3 0,630 771,93 486,31
VV (4+12)*0,5"%"*0,75*0,75*0,7"hl." 3,150 0
VV 3,15*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,630 0

21 K 183205112 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3 m2 40,000 29,69 1 187,58 CS ÚRS 2019 01

22 K 183211312 Výsadba trvalek prostokořenných kus 270,000 35,63 9 619,41 CS ÚRS 2019 01

23 M 00572699R sazenice trvalek kus 270,000 35,63 9 619,41
VV "Achilea filipendulina v cv."10 10,000 0
VV "Anemone sylvestris" 40 40,000 0
VV "Ceratostigma plumbagoides"40 40,000 0
VV "Euphorbia epithemoides"20 20,000 0
VV "Geranium sanguineum v cv."50 50,000 0
VV "Panicum virgatum v cv."10 10,000 0
VV "Pennisetum alopecuriudes v cv."10 10,000 0
VV "Perovskia atriplicifolia"10 10,000 0
VV "Rudbeckia purpurea v cv."20 20,000 0
VV "Salvia nemorosa v cv."20 20,000 0
VV "Stachys byzantina"40 40,000 0
VV Součet 270,000 0

24 K 183211411 Dosadba letniček nebo dvouletek prostokořenných kus 250,000 35,63 8 906,86 CS ÚRS 2019 01

25 M 005726999R sazenice letniček kus 250,000 29,69 7 422,38

26 K 183403111
Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v 
rovině a svahu do 1:5

m2 93,000 11,88 1 104,45 CS ÚRS 2019 01

27 K 183403112
Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a 
svahu do 1:5

m2 2 758,000 1,19 3 269,56 CS ÚRS 2019 01

28 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 758,000 1,19 3 269,56 CS ÚRS 2019 01

29 K 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 758,000 1,19 3 269,56 CS ÚRS 2019 01

30 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 2 758,000 1,19 3 269,56 CS ÚRS 2019 01

31 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 93,000 3,57 331,73 CS ÚRS 2019 01

32 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 2 758,000 1,19 3 269,56 CS ÚRS 2019 01

33 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 93,000 1,19 110,25 CS ÚRS 2019 01

34 K 183403211
Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m ve 
svahu do 1:2

m2 328,800 2,37 779,57 CS ÚRS 2019 01

VV 274*1,2 328,800 0

35 K 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 m2 328,800 2,37 779,57 CS ÚRS 2019 01
VV 274*1,2 328,800 0

36 K 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2 m2 328,800 2,37 779,57 CS ÚRS 2019 01
VV 274*1,2 328,800 0

37 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 65,000 475,03 30 877,11 CS ÚRS 2019 01

38 M 026504009R Javor  /Acer campestre/ 16/18 kus 12,000 6 152,86 73 834,27

39 M 02650339R Bříza /Betula utilis "Doorenbos"/ 16/18 kus 16,000 5 244,36 83 909,70

40 M 02650399R
Bříza - dvoukmenné /Betula utilis "Doorenbos"/ 
250/300

kus 10,000 3 824,01 38 240,11

41 M 02650999R Bříza - tříkmenné /Betula utilis "Doorenbos"/ 250/300 kus 10,000 4 370,30 43 702,99

42 M 02660338R Borovice lesní /Pinus sylvestris"Watereri"/  150/200 kus 12,000 2 351,41 28 216,93

43 M 02650523R Platan javorolistý (Platanus acerifolia) 20/25 kus 1,000 5 698,02 5 698,02

44 M 02650998R Koelreuteria paniculata 16/18 kus 4,000 6 580,39 26 321,54

46 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

kus 41,000 213,76 8 764,35 CS ÚRS 2019 01

VV 37+4 41,000 0

47 M 0521711R příčka dřevěné mořená m 73,800 59,38 4 382,17
VV (37+4)*(0,4*3) 49,200 0
VV 49,2*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 73,800 0

48 M 60591320R kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m, mořená m 461,250 47,50 21 910,87
VV (37+4)*(2,5*3) 307,500 0
VV 307,5*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 461,250 0

49 K 184215213R
Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 
až 4 obvodu  vč.materiálu

kus 13,000 1 781,37 23 157,83

P
 Poznámka k položce:

Ukotvení balu pomocí textilních popruhů upevněných v půdě kotvami z 
železa a popruhy s ráčnovým napínákem

0

50 M 56245199R tyč zatloukací kus 39,000 237,52 9 263,13

P
 Poznámka k položce:

tyč k usazení kotev do země
0

VV 13*3 39,000 0

51 K 184501131R Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách m2 180,000 59,38 10 688,23
VV 90*2 180,000 0

52 K 184911313R Položení ochrany proti prorůstání kořenů kus 53,000 593,79 31 470,90

53 M 69319999R ochrana proti prorůstání kořenů m2 448,620 261,27 117 209,99
VV (2,0*2,0*1,2*13)+(41*(2*3,14*1,25*1,2)) 448,620 0

VV
"systém vedení kořenů proti zabránění zvedání dlažby, do 
hloubky 1,2m"

0

VV
"např."materiál kopolymerní polypropylen,barva černá, 
tl.2,16mm"

0
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54 K 185802111 Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5 t 4,174 4 750,32 19 827,86 CS ÚRS 2019 01
VV 5,217*0,8 4,174 0
VV "800kg/m3" 0

55 M 10311100 rašelina zahradnická   VL m3 5,217 1 128,20 5 885,83 CS ÚRS 2019 01
VV 53*(0,25*0,75*0,75*0,7) 5,217 0

66 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 46,884 178,14 8 351,78 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

1x zalévání trávníku v průběhu staby před dokončením
0

VV (273,6+1599+1253)*15*0,001 46,884 0

61 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 46,884 415,65 19 487,49 CS ÚRS 2019 01

D 2 Zakládání 0 17 899,22

56 K 212755214R
Systém provzdušňění a zalévání z drenážních trubek 
plastových flexibilních vč.materiálu

m 75,360 237,52 17 899,22

VV 12*((2*0,4*3,14)+(2*0,4*3,14)*1,5) 75,360 0

D 5 Komunikace pozemní 0 3 562,74
57 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 5,000 712,55 3 562,74 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

plamimetrováno z příčných řezů a situace
0

D 998 Přesun hmot 0 62 878,68

58 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 352,979 178,14 62 878,68 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 565 803,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 565 803,11 21,00% 538 818,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 104 621,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 901 - Přístřešek

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 565 803,11

1 - Zemní práce 327 430,91

2 - Zakládání 512 911,67

3 - Svislé a kompletní konstrukce 860 100,91

4 - Vodorovné konstrukce 484 116,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 175 610,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 341,71

998 - Přesun hmot 11 990,06

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 44 683,56

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 23 340,17

762 - Konstrukce tesařské 6 651,19

767 - Konstrukce zámečnické 73 036,25

783 - Dokončovací práce - nátěry 6 590,18

SO 901 - Přístřešek

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 565 803,11

D 1 Zemní práce 327 430,91

1 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 
100 do 1 000 m3

m3 349,500 147,14 51 424,13 CS ÚRS 2019 01

VV 3,8*8,5*7,5+(3,8-1,2)*5,5*7,5 349,500 0
VV Součet 349,500 0

2 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 174,750 19,28 3 369,61 CS ÚRS 2019 01

VV 349,5*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 174,750 0

3 K 161101101

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 157,500 76,06 11 979,41 CS ÚRS 2019 01

VV 1,5*8,5*7,5+1,5*5,5*7,5 157,500 0
VV Součet 157,500 0

4 K 161101102

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 87,000 124,70 10 848,55 CS ÚRS 2019 01

VV 1,3*8,5*7,5+0,1*5,5*7,5 87,000 0
VV Součet 87,000 0

5 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 349,500 46,32 16 188,06 CS ÚRS 2019 01

VV 349,5 349,500 0

6 K 171201201 Uložení sypaniny  na skládky m3 349,500 13,88 4 850,92 CS ÚRS 2019 01

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 559,200 237,52 132 819,08 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

bez poplatku, bude uloženo na mezideponii města
0

VV 349,5*1,6 "Přepočtené koeficientem množství 559,200 0
VV Součet 559,200 0

8 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 
sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem 
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje 
objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

m3 84,480 527,88 44 594,93 CS ÚRS 2019 01

VV "základ"    2,35*2,0*6,4 30,080 0
VV "podsyp"   0,5*6,4*17,0 54,400 0
VV Součet 84,480 0

9 M 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 168,960 294,28 49 722,06 CS ÚRS 2019 01
VV 84,48*2 "Přepočtené koeficientem množství 168,960 0
VV Součet 168,960 0

10 K 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině 
tř. 1 až 4 se zhutněním

m2 172,500 9,47 1 634,16 CS ÚRS 2019 01

VV 7,5*23,0 172,500 0
VV Součet 172,500 0

D 2 Zakládání 0 512 911,67

11 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 26,550 18,28 485,21 CS ÚRS 2019 01

VV "S03"   2,25*(2,5*2+3,4*2) 26,550 0
VV Součet 26,550 0

12 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 30,533 29,22 892,10 CS ÚRS 2019 01
VV 26,55*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 30,533 0
VV Součet 30,533 0

13 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 26,550 18,28 485,21 CS ÚRS 2019 01

14 M 69311082 geotextilie netkaná PP 500g/m2 m2 30,533 49,87 1 522,81 CS ÚRS 2019 01
VV 26,55*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 30,533 0
VV Součet 30,533 0

15 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 
mm

m3 208,983 1 483,88 310 105,38 CS ÚRS 2019 01

VV 1,15*8,5*7,5+1,45*2,8*7,0 101,733 0
VV 2,6*5,5*7,5 107,250 0
VV Součet 208,983 0

16 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 8,890 1 403,13 12 473,82 CS ÚRS 2019 01

VV 0,15*(6,4*21,8-6,4*3,8*3,3) 8,890 0
VV Součet 8,890 0

17 K 273313811
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 25/30

m3 18,560 3 028,33 56 205,84 CS ÚRS 2019 01

VV "výplň -podklad pod pás"   1,45*2,0*6,4 18,560 0
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VV Součet 18,560 0

18 K 273321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 3,360 3 048,52 10 243,02 CS ÚRS 2019 01

VV "S02-roznášecí deska"    0,15*3,5*6,4 3,360 0
VV Součet 3,360 0

19 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 2,970 388,64 1 154,26 CS ÚRS 2019 01
VV "S02-roznášecí deska"    0,15*(3,5*2+6,4*2) 2,970 0
VV Součet 2,970 0

20 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 2,970 105,99 314,79 CS ÚRS 2019 01

21 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

t 0,278 29 689,53 8 253,69 CS ÚRS 2019 01

VV "S02-roznášecí deska-sít 150/150/8"    0,0054*3,5*6,4*1,15*2 0,278 0

VV Součet 0,278 0

22 K 274321711
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 35/45

m3 26,880 3 543,15 95 239,78 CS ÚRS 2019 01

VV 0,6*3,5*6,4*2 26,880 0
VV Součet 26,880 0

23 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 23,760 593,79 14 108,46 CS ÚRS 2019 01
VV 0,6*(3,5*2+6,4*2)*2 23,760 0
VV Součet 23,760 0

24 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 23,760 60,07 1 427,30 CS ÚRS 2019 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 860 100,91

25 K 311113152
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění  
hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky 
zdiva přes 150 do 200 mm

m2 26,550 1 009,44 26 800,74 CS ÚRS 2019 01

VV "S03"   2,25*(2,5*2+3,4*2) 26,550 0
VV Součet 26,550 0

26 K 311321816.R

Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 
35/45 - bílý beton nejsvětlejšího odstínu s použitím 
bílého cementu a bílého pigmentu, povrch betonu v 
pohledové kvalitě dle TP ČBS 03 třída PB3

m3 30,520 7 125,49 217 469,87

VV "Sx"   5,6*0,6*2,5*2 16,800 0
VV "Sx"   (5,6*0,1*1,75+5,6*0,5*1,75*0,5)*4 13,720 0
VV Součet 30,520 0

27 K 311351121
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu zřízení

m2 140,000 593,79 83 130,68 CS ÚRS 2019 01

VV "Sx"   5,6*2*2,5*2 56,000 0
VV "Sx"   (5,6*0,1*2+5,6*1,75*2+5,6*1,9*2)*2 84,000 0
VV Součet 140,000 0

28 K 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu odstranění

m2 140,000 111,04 15 545,14 CS ÚRS 2019 01

29 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,159 29 689,53 4 720,64 CS ÚRS 2019 01

VV
"S03"   
0,000395*2*11*(2,5*2+3,4*2)*1,1+0,000395*2,25*2*(2,5/0,5*2+
3,4/0,5*2)*1,1

0,159 0

VV Součet 0,159 0

30 K 311361821.1
Výztuž nadzákladových zdí, základů a stropů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 16,541 29 689,53 491 094,52

VV "viz statika"   15,037*1,1 16,541 0
VV Součet 16,541 0

31 K 312351911
Bednění nadzákladových zdí výplňových Příplatek k 
cenám za pohledový beton

m2 140,000 152,42 21 339,32 CS ÚRS 2019 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0 484 116,02

32 K 411324747.R

Stropy z betonu železového (bez výztuže)  pohledového 
stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 35/45 - bílý beton nejsvětlejšího odstínu s použitím 
bílého cementu a bílého pigmentu, 

m3 45,266 7 125,49 322 542,30

VV "S02-strop"   0,1*(2,9*3,4) 0,986 0

VV "střecha"     0,6*2,5*15,8+0,1*1,75*16,8*2+0,5*1,75*16,8*0,5*2 44,280 0

VV Součet 45,266 0

33 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 117,820 771,93 90 948,53 CS ÚRS 2019 01

VV "S02"   2,9*3,4+0,1*(2,9*2+3,4*2) 11,120 0
VV "střecha"    2,5*15,8+0,1*16,8*2+1,9*16,8*2 106,700 0
VV Součet 117,820 0

34 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 117,820 108,02 12 726,37 CS ÚRS 2019 01

35 K 411354333
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 
výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 
do 25 cm zřízení

m2 113,200 184,73 20 910,93 CS ÚRS 2019 01

VV "S02"   2,9*3,4 9,860 0
VV "střecha"    2,5*15,8+1,9*16,8*2 103,340 0
VV Součet 113,200 0

36 K 411354334
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 
výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 
do 25 cm odstranění

m2 113,200 56,03 6 342,87 CS ÚRS 2019 01

37 K 411359111
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton

m2 117,820 199,87 23 549,22 CS ÚRS 2019 01

38 K 411362021

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

t 0,059 29 689,53 1 751,68 CS ÚRS 2019 01

VV "S02-strop-sít 150/150/8"   0,0054*(2,9*3,4-0,6*0,6)*1,15 0,059 0
VV Součet 0,059 0
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39 K 439359001.R
Zřízení prostupu stropní konstrukcí, dodávka a montáž 
chráničky KG DN 200 dl.1,0 m

kus 3,000 1 781,37 5 344,12

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0 175 610,48

40 K 631311196.R
Mazanina z betonu  prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. 
C 25/30 - vzhled určuje použité kamenivo-vápencová 
drť, která zajišťuje i výbornou odolnost proti uklouznutí

m3 12,449 4 738,45 58 988,95

VV "S01"    0,115*(17,0*6,4-(0,6*2,5-0,1*1,75*2-0,5*1,75*0,5*2)*2) 12,449 0

VV Součet 12,449 0

41 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin  za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 
mm

m3 12,449 473,43 5 893,70 CS ÚRS 2019 01

42 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 12,449 143,34 1 784,42 CS ÚRS 2019 01

43 K 631319902.R Příplatek za drátkobeton strojně kartáčovaný m2 108,250 178,14 19 283,35

44 K 631362021 Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,553 29 689,53 16 418,31 CS ÚRS 2019 01
VV "S01"    0,00444*108,25*1,15 0,553 0
VV Součet 0,553 0

45 K 632451234
Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 
do 50 mm

m2 7,500 355,32 2 664,90 CS ÚRS 2019 01

VV "S02"   2,5*3,0 7,500 0
VV Součet 7,500 0

46 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev  
z polyetylénové fólie

m2 7,500 12,92 96,94 CS ÚRS 2019 01

47 K 633131119.R
Povrchová úprava průmyslových betonových podlah - 
vymývaný (vymetaný) beton s částečně odhaleným 
kamenivem, mezi zrny probarvený cementový tmel

m2 108,250 593,79 64 277,83

48 K 634663111
Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou 
samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm

m 25,600 111,04 2 842,54 CS ÚRS 2019 01

49 K 634911124
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár  v čerstvé 
betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 
mm, hloubky přes 50 do 80 mm

m 25,600 131,23 3 359,54 CS ÚRS 2019 01

VV "S01"   2*6,4+6,4*2 25,600 0
VV Součet 25,600 0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 39 341,71
50 K 919726122

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

m2 108,250 53,29 5 769,11 CS ÚRS 2019 01

VV "S01"    108,25 108,250 0
VV Součet 108,250 0

51 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 
m

m2 120,000 63,90 7 668,08 CS ÚRS 2019 01

VV 5,0*6,0*2*2 120,000 0
VV Součet 120,000 0

52 K 941111221

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1121

m2 3 600,000 1,05 3 776,76 CS ÚRS 2019 01

VV 120*30 "Přepočtené koeficientem množství 3 600,000 0
VV Součet 3 600,000 0

53 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 
m

m2 120,000 38,87 4 664,30 CS ÚRS 2019 01

54 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  
budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží přes 4 m

m2 139,520 125,17 17 463,46 CS ÚRS 2019 01

VV 21,8*6,4 139,520 0
VV Součet 139,520 0

D 998 Přesun hmot 0 11 990,06

55 K 998012021

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky do 6 m Prác

t 1 009,620 11,88 11 990,06 CS ÚRS 2019 01

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0 44 683,56

56 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 
za studena  na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 19,720 9,77 192,61 CS ÚRS 2019 01

VV 2,9*3,4*2 19,720 0
VV Součet 19,720 0

57 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,006 50 709,72 304,26 CS ÚRS 2019 01
VV 19,72*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,006 0
VV Součet 0,006 0

58 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 
za studena  na ploše svislé S nátěrem penetračním

m2 30,240 21,31 644,33 CS ÚRS 2019 01

VV 2,4*(2,9*2+3,4*2) 30,240 0
VV Součet 30,240 0

59 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,011 50 709,72 557,81 CS ÚRS 2019 01
VV 30,24*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,011 0
VV Součet 0,011 0

60 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  
NAIP na ploše vodorovné V

m2 39,440 98,93 3 901,80 CS ÚRS 2019 01

VV 19,72*2 39,440 0
VV Součet 39,440 0

61 M 62852015 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina m2 45,356 206,64 9 372,42 CS ÚRS 2019 01
VV 39,44*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 45,356 0
VV Součet 45,356 0
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62 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  
NAIP na ploše svislé S

m2 60,480 114,07 6 898,87 CS ÚRS 2019 01

VV 30,24*2 60,480 0
VV Součet 60,480 0

63 M 62852015 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina m2 72,576 206,64 14 997,19 CS ÚRS 2019 01
VV 60,48*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 72,576 0
VV Součet 72,576 0

64 K 711491176
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě ostatní  na ploše vodorovné V připevnění 
izolace ukončovací lištou

m 12,600 34,02 428,68 CS ÚRS 2019 01

VV "S03"   (2,9*2+3,4*2) 12,600 0
VV Součet 12,600 0

65 M 28323009 lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované m 12,600 60,56 763,11 CS ÚRS 2019 01

66 K 711491273
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě ostatní  na ploše svislé S z nopové fólie

m2 28,350 55,22 1 565,62 CS ÚRS 2019 01

VV "S03"   2,25*(2,9*2+3,4*2) 28,350 0
VV Součet 28,350 0

67 M 28323010 fólie drenážní nopová v 20mm tl 1mm š 2,0m m2 34,020 142,51 4 848,18 CS ÚRS 2019 01
VV 28,35*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 34,020 0
VV Součet 34,020 0

68 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 0,214 975,13 208,68 CS ÚRS 2019 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0 23 340,17
69 K 721174005.R

Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné DN 
110 včetně 2x koleno 45st

m 10,000 576,40 5 763,97

70 K 721233219.R
Střešní vpusť nerezová pro vegetační střechy včetně 
ochranného koše a montážních prvků dle výkresu 
č.D.1.1.07, D.1.1.08

kus 2,000 6 531,70 13 063,39

VV "O4- střešní vpusť"  2 2,000 0
VV Součet 2,000 0

71 K 721242119.R
Lapač střešních splavenin s přítokem DN 110 a s 
horizontálním odtokem DN125 včetně redukce 125/150

kus 2,000 2 256,40 4 512,81

D 762 Konstrukce tesařské 0 6 651,19
72 K 762431012

Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB na sraz, 
tloušťky desky 12 mm

m2 28,350 222,07 6 295,78 CS ÚRS 2019 01

VV "S03"   2,25*(2,9*2+3,4*2) 28,350 0
VV Součet 28,350 0

73 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,216 1 645,40 355,41 CS ÚRS 2019 01

D 767 Konstrukce zámečnické 0 73 036,25
74 K 7679901.R Z01 - dodávka a montáž poklopu včetně vzpěrné tyče

kompl
et

1,000 7 719,28 7 719,28

75 K 7679902.R
Z02 - dodávka a montáž žebříku + ochranné 
demontovatelné zábradlí 

kompl
et

1,000 5 937,91 5 937,91

76 K 7679991.R
02 - dodávka a montáž kotevního pouzdra M 16mm, 
žárově zinkovaný, včetně pryžové ucpávky, odstín bílý

kompl
et

100,000 593,79 59 379,06

VV 32*2+9*2+18 100,000 0
VV Součet 100,000 0

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0 6 590,18

77 K 783826675

Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, 
povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek 
hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných 
(břízolitových)

m2 108,250 60,88 6 590,18 CS ÚRS 2019 01

VV "S01"   108,25 108,250
VV Součet 108,250
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 160 525,00

D 90 Přípočty 41 565,33
1 K 901      R00 Hzs-předběžná obhlídka     čl.17-1a h 12,000 356,27 4 275,29 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Prohlídka staveniště před započetím prací.
0

2 K 904      R01
Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací, Komplexní 
vyzkoušení

h 24,000 415,65 9 975,68 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Povinný zkušební provoz a celkové odzkoušení celého systému.
0

3 K 905      R01
Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Výchozí elektrická 
revize

h 16,000 534,41 8 550,58 RTS DATA

4 K 909      R00 Hzs-nezmeřitelné stavební práce h 18,000 356,27 6 412,94 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Ostatní nepředpokládané stavební práce spojené s pokládkou kabelů, 
zemními pracemi a vnitřními instalacemi.

0

5 K 120      R00 Přesun do zóny individuální soub 1,000 2 493,92 2 493,92 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Kompletní přesun hmot na staveništi.
0

6 K 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. soub 1,000 4 512,81 4 512,81 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Kompletní dopravné materiálu a osob na staveniště.
0

7 K 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 soub 1,000 3 562,74 3 562,74 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Veškerý ostatní drobný montážní materiál potřebný pro komplexní 
montáž.

0

8 K 142      R00 Přirážka za prořez kabelů soub 1,000 1 781,37 1 781,37 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Zmařené délky kabeláží (prořez).
0

D M21 Elektromontáže 0 118 959,67
9 K 210010022RT1

Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm, včetně 
dodávky trubky 1525

m 20,000 57,36 1 147,30 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

10 K 210010313RT1
Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová, včetně 
dodávky KO 125 E s víčkem

kus 4,000 209,61 838,44 RTS DATA

11 K 210010005RU2
Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm, 
včetně dodávky Monoflex 1440

m 40,000 62,95 2 517,84 RTS DATA

12 K 210020312R00 Žlab kabelový s přísluš., 500/100 mm bez víka m 6,000 688,80 4 132,78 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

13 K 210100551R01 Systémová kabel.ucpávka průměr 160mm kus 4,000 5 700,39 22 801,56 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.; Kompletní dle PD.; Kabelová ucpávka proti 
plynu a vodě včetně těsnícího systému pro kabely různých průměrů.

0

14 K 210201002RT2
Svítidlo LED do 100 W stropní, včetně svítidla a 
příslušenství

kus 3,000 2 140,02 6 420,05 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

15 K 210110021RT1
Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní, včetně 
dodávky spínače 3558-01750

kus 1,000 534,41 534,41 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Vypínač ř.1 na povrch.; Montáž včetně dodávky.
0

16 K 210111203R01
Zásuvková skříň IP44, 2x230V/16, 1x400V/16A, 
1x400V/32A

kus 1,000 6 054,42 6 054,42 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.; Včetně jističů 2x16A/B, 3x16A/B, 1xfi 
40/4/003

0

17 K 210191013R04 Montáž a dodávka nástěnného rozváděče NN R-901. kus 1,000 41 640,82 41 640,82 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

R-901.; Montáž včetně dodávky.; Kompletní dle PD.
0

18 K 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, 
včetně dodávky kabelu

m 10,000 40,38 403,80 RTS DATA

19 K 210810006RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, 
včetně dodávky kabelu

m 10,000 42,75 427,51 RTS DATA

20 K 210810017RT3
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený, 
včetně dodávky kabelu 5x10 mm2

m 10,000 187,64 1 876,42 RTS DATA

21 K 210100258R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 kus 6,000 100,94 605,67 RTS DATA

22 K 210100259R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 kus 2,000 148,45 296,90 RTS DATA

23 K 210220003RT5
Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2, včetně 
dodávky H07V-K16 Ž/Z

m 10,000 148,45 1 484,48 RTS DATA

24 K 210220010R00 Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 m 20,000 16,03 320,60 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Nátěr zemnícího pásku u každého připojovaného bodu / 2m:10*2
0

25 K 210220021RT1
Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 
vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm

m 25,000 89,07 2 226,71 RTS DATA

SO901_1 - Část elektroinstalace

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje i pomocný materiál pro připojení, svorky vč. 
antikorozní ochrany spoje, 2ks na každý připojovaný bod.

0

26 K 210220001RT2
Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2, 
včetně pásku FeZn 30 x 4 mm a svorek

m 95,000 140,14 13 313,18 RTS DATA

27 K 210220002RT2
Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně 
drátu FeZn 10 mm a svorek

m 115,000 100,94 11 608,61 RTS DATA

28 K 210220801R00 Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu kus 1,000 308,17 308,17 RTS DATA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 530 453,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 530 453,90 21,00% 951 395,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 481 849,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 902 - Prosklený pavilón

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 530 453,90

HSV - Práce a dodávky HSV 1 324 983,05

    1 - Zemní práce 90 182,26

    2 - Zakládání 233 305,59

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 79 993,90

    4 - Vodorovné konstrukce 470 945,22

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 233 328,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 208 592,38

    998 - Přesun hmot 8 635,29

PSV - Práce a dodávky PSV 3 205 470,85

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 97 793,50

    712 - Povlakové krytiny 163 047,83

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 22 289,29

    751 - Vzduchotechnika 220 422,38

    762 - Konstrukce tesařské 92 635,45

    764 - Konstrukce klempířské 134 407,58

    767 - Konstrukce zámečnické 2 463 915,09

    783 - Dokončovací práce - nátěry 10 959,73

SO 902 - Prosklený pavilón

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 530 453,90

D HSV Práce a dodávky HSV 1 324 983,05

D 1 Zemní práce 90 182,26

1 K 122201102

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 
m3

m3 122,416 79,14 9 688,50 CS ÚRS 2019 01

VV 0,7*29,0*6,0+0,05*2,8*4,4 122,416 0
VV Součet 122,416 0

2 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 3

m3 61,208 26,35 1 613,04 CS ÚRS 2019 01

VV 122,416*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 61,208 0

3 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 23,040 363,28 8 370,03 CS ÚRS 2019 01

VV 0,4*1,0*(26,0*2+2,8*2) 23,040 0
VV Součet 23,040 0

4 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 11,520 23,60 271,93 CS ÚRS 2019 01

VV 23,04*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 11,520 0

5 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 90,040 46,32 4 170,45 CS ÚRS 2019 01

VV 0,4*0,6*(26,0*2+2,8*2) 13,824 0
VV 0,7*27,0*4,0+0,05*2,8*4,4 76,216 0
VV Součet 90,040 0

6 K 171201201 Uložení sypaniny  na skládky m3 90,040 13,88 1 249,72 CS ÚRS 2019 01

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 144,064 237,52 34 217,54 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

bez poplatku, bude uloženo na mezideponii města
0

VV 90,04*1,6 "Přepočtené koeficientem množství 144,064 0
VV Součet 144,064 0

8 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 
sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem 
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje 
objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

m3 56,032 527,88 29 577,93 CS ÚRS 2019 01

VV 0,4*1,0*(26,0*2+2,8*2)-0,4*0,6*(26,0*2+2,8*2) 9,216 0
VV 0,7*29,0*6,0+0,05*2,8*4,4-0,7*27,0*4,0 46,816 0
VV Součet 56,032 0

9 K 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině 
tř. 1 až 4 se zhutněním

m2 108,000 9,47 1 023,12 CS ÚRS 2019 01

VV 27,0*4,0 108,000 0
VV Součet 108,000 0

D 2 Zakládání 0 233 305,59

10 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 
mm

m3 10,750 1 403,13 15 083,64 CS ÚRS 2019 01

VV 0,15*2,78*(26,98-0,6*2) 10,750 0
VV Součet 10,750 0

11 K 273321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 16,719 3 048,52 50 968,15 CS ÚRS 2019 01

VV 0,15*26,98*3,98+0,05*4,4*2,78 16,719 0
VV Součet 16,719 0

12 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 10,006 388,64 3 888,72 CS ÚRS 2019 01
VV 0,15*(26,98*2+3,98*2)+0,05*(4,4*2+2,78*2) 10,006 0
VV Součet 10,006 0

13 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 10,006 105,99 1 060,54 CS ÚRS 2019 01

14 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

t 1,334 29 689,53 39 605,83 CS ÚRS 2019 01

VV "sít 150/150/8 - 2x"    0,0054*26,98*3,98*1,15*2 1,334 0
VV Součet 1,334 0

15 K 274321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 24,548 3 048,52 74 834,99 CS ÚRS 2019 01

VV "spodní ZP"   0,55*0,6*(26,98*2+2,78*2) 19,642 0

VV
"pod sloupy a techn.místn."   
0,37*0,174*(27,008*2+4,008*2)+0,4*0,2*(4,1*2+1,6*2)

4,906 0

VV Součet 24,548 0

16 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 120,496 307,88 37 098,23 CS ÚRS 2019 01
VV "spodní ZP"   0,55*2*(26,98*2+2,78*2) 65,472 0

VV
"pod sloupy a tech.místn."   
0,37*2*(27,008*2+4,008*2)+0,4*2*(4,1*2+1,6*2)

55,024 0

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 120,496 0

17 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 120,496 60,07 7 238,37 CS ÚRS 2019 01

18 K 279359001.R
Zřízení prostupu základovou konstrukcí, dodávka a 
montáž chráničky KG DN 150 dl.200 mm včetně 
hydroizolační manžety a těsnění prostupu

kus 3,000 1 175,71 3 527,12

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 79 993,90

19 K 311321816.R

Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné pohledového  tř. C 35/45 - bílý beton 
nejsvětlejšího odstínu s použitím bílého cementu a 
bílého pigmentu, povrch betonu v pohledové kvalitě dle 
TP ČBS 03 třída PB3

m3 5,724 7 125,49 40 786,29

VV "S3"   0,2*2,7*(1,6*2-0,8+4,1*2) 5,724 0
VV Součet 5,724 0

20 K 311351121
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu zřízení

m2 58,320 408,82 23 842,60 CS ÚRS 2019 01

VV "S3"   2*2,7*(1,6*2-0,8+4,1*2)+0,2*2,7*2 58,320 0
VV Součet 58,320 0

21 K 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu odstranění

m2 58,320 111,04 6 475,66 CS ÚRS 2019 01

22 K 312351911
Bednění nadzákladových zdí výplňových Příplatek k 
cenám za pohledový beton

m2 58,320 152,42 8 889,35 CS ÚRS 2019 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0 470 945,22

23 K 411324747.R

Stropy z betonu železového (bez výztuže)  pohledového 
stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 35/45 - bílý beton nejsvětlejšího odstínu s použitím 
bílého cementu a bílého pigmentu, 

m3 19,888 7 125,49 141 711,69

VV "S02"   0,18*27,08*4,08 19,888 0
VV Součet 19,888 0

24 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 121,704 771,93 93 946,70 CS ÚRS 2019 01

VV "S02"   27,08*4,08+0,18*(27,08*2+4,08*2) 121,704 0
VV Součet 121,704 0

25 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 121,704 108,02 13 145,90 CS ÚRS 2019 01

26 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 
výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm zřízení

m2 110,486 165,55 18 290,73 CS ÚRS 2019 01

VV "S02"   27,08*4,08 110,486 0
VV Součet 110,486 0

27 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 
výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstranění

m2 110,486 50,18 5 544,02 CS ÚRS 2019 01

28 K 411359111
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton

m2 121,704 199,87 24 325,53 CS ÚRS 2019 01

29 K 411361821.R Výztuž základů, zdí a stropů betonářskou ocelí 10 505 t 5,070 29 689,53 150 525,92
VV (0,618+0,978+3,013)*1,1 5,070 0
VV Součet 5,070 0

30 K 411362021

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

t 0,790 29 689,53 23 454,73 CS ÚRS 2019 01

VV 0,79 0,790 0
VV Součet 0,790 0

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0 233 328,41

31 K 628611119.R
Nátěr betonu transparentní, ošetřující, impregnační, 
vytvrzující pro ošetření broušených podlah

m2 101,380 59,38 6 019,85

VV "S01 - pochozí vrstva"   95,3+6,08 101,380 0
VV Součet 101,380 0

32 K 631311126
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30

m3 10,138 3 755,13 38 069,48 CS ÚRS 2019 01

VV "S01 - pochozí vrstva"   0,1*(95,3+6,08) 10,138 0
VV Součet 10,138 0

33 K 631319022

Příplatek k cenám mazanin  za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro 
konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 
kg/m3)

m3 10,138 538,03 5 454,56 CS ÚRS 2019 01

34 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 10,138 143,34 1 453,17 CS ÚRS 2019 01

35 K 631342133
Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního 
polystyrénového tl. přes 120 do 240 mm, objemové 
hmotnosti 700 kg/m3

m3 23,612 3 866,17 91 288,12 CS ÚRS 2019 01

VV
"S01-instalační vrstva"   0,25*((26,98-0,174*2)*(3,98-0,174*2)-
0,2*(4,1*2+1,6*2))

23,612 0

VV Součet 23,612 0

36 K 631362021 Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,035 29 689,53 30 728,66 CS ÚRS 2019 01

VV
"S01 - pochozí vrstva-sít 100/100/6"   
0,00444*(95,3+6,08)*1,15*2

1,035 0

VV Součet 1,035 0

37 K 632451457
Potěr pískocementový běžný  tl. přes 40 do 50 mm tř. C 
30

m2 94,447 292,74 27 648,50 CS ÚRS 2019 01

VV
"S01-ochranná vrstva"   (26,98-0,174*2)*(3,98-0,174*2)-
0,2*(4,1*2+1,6*2)

94,447 0

VV Součet 94,447 0

38 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev  
z polyetylénové fólie

m2 94,447 12,92 1 220,72 CS ÚRS 2019 01

VV
"S01-separační vrstva"   (26,98-0,174*2)*(3,98-0,174*2)-
0,2*(4,1*2+1,6*2)

94,447 0

VV Součet 94,447 0
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39 K 633131112
Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových 
betonových podlah  těžký provoz s přísadou karbidu, tl. 
3 mm

m2 101,380 184,73 18 727,47 CS ÚRS 2019 01

VV "S01 - pochozí vrstva"   (95,3+6,08) 101,380 0
VV Součet 101,380 0

40 K 634111116
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou  pružnou 
těsnicí páskou výšky 150 mm

m 84,960 103,98 8 833,83 CS ÚRS 2019 01

VV 27,0*2+4,08*2+4,1*2+3,7*2+1,6*2+2,0*2 84,960 0
VV Součet 84,960 0

41 K 634663111
Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou 
samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm

m 16,032 111,04 1 780,14 CS ÚRS 2019 01

42 K 634911124
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár  v čerstvé 
betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 
mm, hloubky přes 50 do 80 mm

m 16,032 131,23 2 103,91 CS ÚRS 2019 01

VV 4*4,008 16,032 0
VV Součet 16,032 0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 208 592,38

43 K 93501.R

O1 - Litinový nerezový štěrbinový odvodňovací žlab 
včetně štěrbinového nástavce-dodávka a montáž 
včetně napojení a včetně potrubí a komponentů - viz 
výpis ostatních prvků

m 65,000 2 968,95 192 981,95

P
 Poznámka k položce:

44 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 
m

m2 32,940 63,90 2 104,89 CS ÚRS 2019 01

VV 2,7*(4,1*2+2,0*2) 32,940 0
VV Součet 32,940 0

45 K 941111221

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1121

m2 494,100 1,05 518,36 CS ÚRS 2019 01

VV 32,94*15 "Přepočtené koeficientem množství 494,100 0
VV Součet 494,100 0

46 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 
m

m2 32,940 38,87 1 280,35 CS ÚRS 2019 01

47 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  
budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 107,380 109,02 11 706,83 CS ÚRS 2019 01

VV 26,98*3,98 107,380 0
VV Součet 107,380 0

D 998 Přesun hmot 0 8 635,29

48 K 998012021

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky do 6 m

t 250,720 34,44 8 635,29 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0 3 205 470,85

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0 97 793,50

49 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 
za studena  na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 107,380 9,77 1 048,79 CS ÚRS 2019 01

VV 26,98*3,98 107,380 0
VV Součet 107,380 0

50 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,032 50 775,03 1 624,80 CS ÚRS 2019 01
VV 107,38*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,032 0
VV Součet 0,032 0

51 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 
za studena  na ploše svislé S nátěrem penetračním

m2 34,056 21,31 725,64 CS ÚRS 2019 01

VV 0,55*(26,98*2+3,98*2) 34,056 0
VV Součet 34,056 0

52 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,012 50 775,03 609,30 CS ÚRS 2019 01
VV 34,056*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,012 0
VV Součet 0,012 0

53 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  
NAIP na ploše vodorovné V

m2 107,380 98,93 10 623,12 CS ÚRS 2019 01

54 M 62852015 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina m2 123,487 175,64 21 689,30 CS ÚRS 2019 01
VV 107,38*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 123,487 0
VV Součet 123,487 0

55 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  
NAIP na ploše svislé S

m2 34,056 114,07 3 884,72 CS ÚRS 2019 01

56 M 62852015 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina m2 40,867 175,64 7 177,89 CS ÚRS 2019 01
VV 34,056*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 40,867 0
VV Součet 40,867 0

57 K 711491177
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě ostatní  na ploše vodorovné V připevnění 
izolace nerezovou lištou

m 62,000 157,47 9 763,13 CS ÚRS 2019 01

VV 27,0*2+4,0*2 62,000 0
VV Součet 62,000 0

58 M 71149.m nerezová ukončovací lišta m 68,200 534,41 36 446,87
VV 62*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 68,200 0
VV Součet 68,200 0

59 K 711491273
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě ostatní  na ploše svislé S z nopové fólie

m2 19,500 55,22 1 076,88 CS ÚRS 2019 01

VV "ochranná vrstva hydroizolace"   0,3*65,0 19,500 0
VV Součet 19,500 0

60 M 28323010 fólie drenážní nopová v 20mm tl 1mm š 2,0m m2 23,400 121,13 2 834,42 CS ÚRS 2019 01
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VV 19,5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 23,400 0
VV Součet 23,400 0

61 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 0,296 975,13 288,64 CS ÚRS 2019 01

D 712 Povlakové krytiny 0 163 047,83

62 K 712363039.R
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  
termoplastickou PO (polyolefin) rozvinutí a natažení 
fólie v ploše

m2 122,000 59,38 7 244,25 CS ÚRS 2019 01

VV "S02"   27,08*4,08*1,1+0,465 122,000 0
VV Součet 122,000 0

63 M 28342833
fólie hydroizolační střešní FPO vyztužená skelným 
vláknem tl 2,0 mm

m2 140,300 362,21 50 818,38 CS ÚRS 2019 01

VV 122*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 140,300 0
VV Součet 140,300 0

64 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce  provedení vrstvy textilní ochranné

m2 122,000 35,33 4 310,71 CS ÚRS 2019 01

65 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 140,300 29,22 4 099,21 CS ÚRS 2019 01
VV 122*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 140,300 0
VV Součet 140,300 0

66 K 712771221
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon 
střechy do 5°

m2 122,000 32,71 3 990,73 CS ÚRS 2019 01

67 M 69334321
fólie drenážní nopová vegetačních střech tl 20 mm, 
HDPE

m2 140,300 220,89 30 990,59 CS ÚRS 2019 01

VV 122*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 140,300 0
VV Součet 140,300 0

68 K 712771271
Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií 
kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°

m2 122,000 16,36 1 995,37 CS ÚRS 2019 01

69 M 69334310.m
geotextilie filtrační vegetačních střech 300 g/m2, tl 1,1 
mm, PP

m2 140,300 53,44 7 497,79

VV 122*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 140,300 0
VV Součet 140,300 0

70 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze 
substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°

m2 122,000 48,05 5 861,95 CS ÚRS 2019 01

71 M 10321225
substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým 
obsahem organické složky

m3 12,200 3 068,71 37 438,29 CS ÚRS 2019 01

VV 122,0*0,1 12,200 0
VV Součet 12,200 0

72 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 9,466 929,70 8 800,56 CS ÚRS 2019 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0 22 289,29

73 K 721174024
Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní 
(svislé) DN 75

m 9,000 473,43 4 260,85 CS ÚRS 2019 01

74 K 721233219.R

O4 - Střešní vpusť nerezová pro vegetační střechy 
svislý odtok DN 75 včetně ochranného koše pro 
vegetační střechy, perforované obruby a 
hydroizolačního profilu - dodávka a montáž včetně 
napojení na potrubí a komponentů - viz výpis ostatních 

kus 3,000 5 937,91 17 813,72

75 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 
125

m 9,000 23,02 207,16 CS ÚRS 2019 01

76 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,012 629,89 7,56 CS ÚRS 2019 01

D 751 Vzduchotechnika 0 220 422,38

77 K 751344112
Montáž tlumičů  hluku pro kruhové potrubí, průměru 
přes 100 do 200 mm

kus 1,000 426,34 426,34 CS ÚRS 2019 01

78 M 751344.m tlumič kus 1,000 1 836,00 1 836,00

79 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí kruhové, průměru přes 100 
do 200 mm

m 10,000 450,10 4 500,95 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

flexi potrubí plastové, zesílené, určené pro zalití do lehčeného betonu 

80 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí kruhové, průměru přes 100 
do 200 mm

m 105,000 450,10 47 260,01 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

flexi potrubí plastové, zesílené, určené pro zalití do lehčeného betonu 

81 K 751512002.R Potrubí přímé 250/200 mm - dodávka a montáž m 11,000 675,74 7 433,09

P
 Poznámka k položce:

zesílené, určené pro zalití do lehčeného betonu

82 K 751512003.R Potrubí přímé 375/200 mm - dodávka a montáž m 8,000 933,44 7 467,49

P
 Poznámka k položce:

zesílené, určené pro zalití do lehčeného betonu

83 K 751512004.R Potrubí přímé 400/200 mm - dodávka a montáž m 7,000 964,31 6 750,18

P
 Poznámka k položce:

zesílené, určené pro zalití do lehčeného betonu

84 K 75151231.R Oblouk 200/250 R1000 - dodávka a montáž kus 1,000 754,11 754,11

P
 Poznámka k položce:

zesílené, určené pro zalití do lehčeného betonu

85 K 75151248.R
Přechodová tvarovka  375/200-250/200 - dodávka a 
montáž

kus 2,000 534,41 1 068,82

P
 Poznámka k položce:

zesílené, určené pro zalití do lehčeného betonu

86 K 75151249.R
Přechodová tvarovka 400/200 - 375/200 - dodávka a 
montáž

kus 2,000 570,04 1 140,08

P
 Poznámka k položce:

zesílené, určené pro zalití do lehčeného betonu

87 K 751514479
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do 
plechového potrubí  kruhového bez příruby, průměru 
přes 200 do 300 mm

kus 2,000 296,90 593,79 CS ÚRS 2019 01

88 M 751519.m redukce 200/250 kus 2,000 653,17 1 306,34
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P
 Poznámka k položce:

zesílené, určené pro zalití do lehčeného betonu

89 K 75151449.R
Přechodová tvarovka DN200 - 400/200 mm - dodávka 
a montáž

kus 1,000 878,81 878,81

P
 Poznámka k položce:

zesílené, určené pro zalití do lehčeného betonu

90 K 751514689.R Zavírací mřížka síto DN250 - dodávka a montáž kus 1,000 356,27 356,27

91 K 751514777.R
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
plechového potrubí  kruhové bez příruby, průměru přes 
200 do 300 mm

kus 2,000 296,90 593,79

92 M 751514.m protidešťová hlavice DN250 kus 2,000 593,79 1 187,58

93 K 751901.R Štěrbina 10 mm včetně boxu - dodávka a montáž m 55,000 890,69 48 987,72

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o nerezovou podlahovovou štěrbinovou výusť s jednou 
vyústkou tl. 10 mm, jeden směr proudění, nerezová ocel, barva: 
nerezová ocel - viz výkres D.1.1.07 SCHÉMA VZT, vč. montážního 
materiálu a souvisejícího příslušenství. 

94 K 751902.R
Vzduchotechnická jednotka vč. kotvení - dodávka a 
montáž

kus 1,000 58 191,48 58 191,48

P

 Poznámka k položce:
Jednotka bude mít tyto parametry: Energetická třída A, maximální 
průtok 600 m3/h, akustický výkon do okolí 42 dB, maximální účinnost 
rekuperace 94 %, průměr připojovacích hrdel d=250 mm, třída filtrace 
přívodního vzduchu G4, napětí 230/50 Hz

95 K 751990003.R Zednické výpomoce soubor 1,000 11 875,81 11 875,81

96 K 751990091.R Revizní zkoušky VZT soubor 1,000 5 937,91 5 937,91

97 K 751990092.R Seřízení systému a spuštění do provozu soubor 1,000 11 875,81 11 875,81

D 762 Konstrukce tesařské 92 635,45

98 K 762361318.R

Bednění - skladba S02-Střecha - Voděodolná překližka  
tl. 10  mm, kvalita C/D, určeno pro užití ve vlhkém a 
venkovním prostředí, 5,1kg/m2, kotvena samořeznými 
nerez vruty do podkladních profilů

m2 122,000 581,91 70 993,60

VV 122,0 122,000 0
VV Součet 122,000 0

99 K 762361319.R
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z voděodolné překližky tl. 10  mm

m2 33,800 534,41 18 063,11

VV (0,27+0,05+0,2)*65,0 33,800 0
VV Součet 33,800 0

100 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,175 1 645,40 3 578,74 CS ÚRS 2019 01

D 764 Konstrukce klempířské 0 134 407,58

101 K 764255403
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
nerezového plechu celoplošně lepené rš 250 mm

m 65,000 590,53 38 384,31 CS ÚRS 2019 01

102 K 764256447
Oplechování parapetů z nerezového plechu rovných 
celoplošně lepené, bez rohů rš 670 mm

m 65,000 894,37 58 133,94 CS ÚRS 2019 01

VV "K01"   65,0 65,000
VV Součet 65,000

103 K 764258424
Oplechování říms a ozdobných prvků z nerezového 
plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm

m 65,000 454,25 29 526,24 CS ÚRS 2019 01

VV "K02-krycí lišta soklu"   65,0 65,000 0
VV Součet 65,000 0

104 K 764356425

Lemování ventilačních nástavců z nerezového plechu 
výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou 
skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru 
přes 200 do 300 mm

kus 3,000 2 442,85 7 328,55 CS ÚRS 2019 01

VV "K03-bude upřesněno"   3 3,000 0
VV Součet 3,000 0

105 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,551 1 877,56 1 034,54 CS ÚRS 2019 01

D 767 Konstrukce zámečnické 0 2 463 915,09

106 K 7672201.R
W1 - sestava fixních oken 27008/2960 mm s izolačním 
dvojsklem, krycí plech soklu pro ochranu hydroizolace - 
viz výpis oken a výkres detailu A

kus 1,000 923 463,14 923 463,14

107 K 7672202.R

W2 - sestava fixních oken 27008/2960 mm se zdvižně 
posuvným křídlem a otevíravými dveřmi, s izolačním 
dvojsklem, krycí plech soklu pro ochranu hydroizolace - 
viz výpis oken a výkres detailu A

kus 1,000 937 714,12 937 714,12

108 K 7672203.R
W3 - sestava fixních oken 4008/2960 mm  s izolačním 
dvojsklem, krycí plech soklu pro ochranu hydroizolace - 
viz výpis oken a výkres detailu A

kus 2,000 136 809,35 273 618,71

109 K 7679901.R
Z01 - dodávka a montáž patky pro uložení sloupu 
včetně povrchové úpravy - viz výpis zámečnických 
výrobků

kg 101,120 118,76 12 008,82

110 K 7679902.R
Z02 - dodávka a montáž patky pro uložení sloupu 
včetně povrchové úpravy - viz výpis zámečnických 
výrobků

kg 72,860 118,76 8 652,72

111 K 7679903.R
Z03 - dodávka a montáž betonových dveří  včetně 
povrchové úpravy- viz výpis zámečnických výrobků

kus 1,000 11 875,81 11 875,81

112 K 7679904.R
Z04 - dodávka a montáž konstrukce atiky včetně 
povrchové úpravy - viz výpis zámečnických výrobků

kg 648,450 142,51 92 410,44

113 K 7679908.R

Podkladní vrstva - skladba S02 - Střecha - hliníkové 
profily Jakl 40x20x3 mm kotvené do ŽB desky, 
podložené pryžovými podložkami tl.2mm - kladen musí 
umožňovat příčné provětrávání střechy - viz 

m2 122,000 593,79 72 442,45

114 K 7679909.R

Spádová vrstva - skladba S02 - Střecha - hliníkové 
profily Jakl 40x0x35 mm kotvené do podkladních 
profilů, různé výškové profily slouží k vytvoření spádu 
střešní roviny - viz v.č.D.1.1.03

m2 122,000 1 068,82 130 396,42

115 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,750 1 211,33 908,50 CS ÚRS 2019 01
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116 K 998767181

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,750 565,29 423,96 CS ÚRS 2019 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0 10 959,73

117 K 783826675

Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, 
povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek 
hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných 
(břízolitových) - dvojnásobný

m2 180,024 60,88 10 959,73 CS ÚRS 2019 01

VV "S3"   2*2,7*(1,6*2-0,8+4,1*2)+0,2*2,7*2 58,320
VV "S02"   27,08*4,08+0,18*(27,08*2+4,08*2) 121,704
VV Součet 180,024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 121 817,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 121 817,26 21,00% 25 581,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 147 398,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 902 - Prosklený pavilón

SO 902_1 - Prosklený pavilon - dešťová kanalizace

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 121 817,26

HSV - Práce a dodávky HSV 121 817,26

    1 - Zemní práce 61 201,79

    4 - Vodorovné konstrukce 5 339,55

    8 - Trubní vedení 53 852,75

    998 - Přesun hmot 1 423,17

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 902 - Prosklený pavilón

SO 902_1 - Prosklený pavilon - dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 121 817,26

D HSV Práce a dodávky HSV 121 817,26

D 1 Zemní práce 61 201,79

1 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 45,600 571,11 26 042,57 CS ÚRS 2019 01

VV 0,6*1,0*(30,0*2+6,0+1,0*6+2,0*2) 45,600 0
VV Součet 45,600 0

2 K 132201109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
3

m3 22,800 162,11 3 696,04 CS ÚRS 2019 01

VV 45,6*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 22,800 0

3 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 23,790 46,32 1 101,90 CS ÚRS 2019 01

VV 4,56+19,23 23,790 0

4 K 171201201 Uložení sypaniny  na skládky m3 23,790 13,88 330,20 CS ÚRS 2019 01

5 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 38,064 237,52 9 040,82 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

bez poplatku, bude uloženo na mezideponii města
0

VV 23,79*1,6 "Přepočtené koeficientem množství 38,064 0
VV Součet 38,064 0

6 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 21,810 80,55 1 756,79 CS ÚRS 2019 01

VV 45,6-4,56-19,23 21,810 0
VV Součet 21,810 0

7 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 
1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

m3 19,230 404,02 7 769,28 CS ÚRS 2019 01

VV 0,6*(0,125+0,3)*(30,0*2+6,0)+0,6*(0,1+0,3)*(1,0*6+2,0*2) 19,230 0
VV Součet 19,230 0

8 M 58341344 kamenivo drcené drobné frakce 0-4 t 38,460 298,08 11 464,19 CS ÚRS 2019 01
VV 19,23*2 "Přepočtené koeficientem množství 38,460 0
VV Součet 38,460 0

D 4 Vodorovné konstrukce 0 5 339,55

9 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

m3 4,560 1 170,95 5 339,55 CS ÚRS 2019 01

VV 0,6*0,1*(30,0*2+6,0+1,0*6+2,0*2) 4,560 0
VV Součet 4,560 0

D 8 Trubní vedení 0 53 852,75

10 K 871263121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 110

m 10,000 72,99 729,86 CS ÚRS 2019 01

VV 1,0*6+2,0*2 10,000 0
VV Součet 10,000 0

11 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4 m 10,200 146,08 1 489,98 CS ÚRS 2019 01
VV 10*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 10,200 0
VV Součet 10,200 0

12 K 871273121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 125

m 66,000 78,93 5 209,66 CS ÚRS 2019 01

VV 30,0*2+6,0 66,000 0
VV Součet 66,000 0

13 M 28611126 trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4 m 67,320 167,45 11 272,52 CS ÚRS 2019 01
VV 66*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 67,320 0
VV Součet 67,320 0

14 K 877265211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  
z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 110

kus 26,000 183,72 4 776,68 CS ÚRS 2019 01

VV 24 24,000 0
VV 2 2,000 0
VV Součet 26,000 0

15 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 24,000 54,98 1 319,60 CS ÚRS 2019 01

16 M 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 kus 2,000 63,18 126,35 CS ÚRS 2019 01

17 K 877275211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  
z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 125

kus 4,000 198,86 795,43 CS ÚRS 2019 01

SO 902_1 - Prosklený pavilon - dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 4,000 83,13 332,52 CS ÚRS 2019 01

19 K 877275221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  
z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu dvouosých DN 125

kus 7,000 340,18 2 381,27 CS ÚRS 2019 01

20 M 28611389 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/110/45° kus 7,000 187,64 1 313,49 CS ÚRS 2019 01

21 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  
z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 160

kus 2,000 218,04 436,09 CS ÚRS 2019 01

22 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 2,000 111,87 223,73 CS ÚRS 2019 01

23 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 76,000 17,36 1 319,56 CS ÚRS 2019 01

24 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 
tlakových zkouškách DN do 300

kus 1,000 6 480,63 6 480,63 CS ÚRS 2019 01

25 K 894812313
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/160 s přítokem tvaru T

kus 1,000 5 834,59 5 834,59 CS ÚRS 2019 01

26 K 894812331
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 
hloubky 1 000 mm

kus 1,000 2 018,89 2 018,89 CS ÚRS 2019 01

27 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 
uříznutí šachtové roury

kus 1,000 110,03 110,03 CS ÚRS 2019 01

28 K 894812357
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 1,5 
t do 12,5 t s teleskopickým adaptérem

kus 1,000 7 681,87 7 681,87 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 0 1 423,17

29 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 47,935 29,69 1 423,17 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 242 436,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 242 436,87 21,00% 50 911,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 293 348,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 902 - Prosklený pavilón

SO 902_2 - Část elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 242 436,87

90 - Přípočty 39 285,17

M21 - Elektromontáže 116 782,80

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech 86 368,90

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 902 - Prosklený pavilón

SO 902_2 - Část elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 242 436,87

D 90 Přípočty 39 285,17
1 K 901      R00 Hzs-předběžná obhlídka     čl.17-1a h 12,000 356,27 4 275,29 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Prohlídka staveniště před započetím prací.
0

2 K 904      R01
Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací, Komplexní 
vyzkoušení

h 24,000 415,65 9 975,68 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Povinný zkušební provoz a celkové odzkoušení celého systému.
0

3 K 905      R01
Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Výchozí elektrická 
revize

h 16,000 534,41 8 550,58 RTS DATA

4 K 909      R00 Hzs-nezmeřitelné stavební práce h 18,000 356,27 6 412,94 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Ostatní nepředpokládané stavební práce spojené s pokládkou kabelů, 
zemními pracemi a vnitřními instalacemi.

0

5 K 120      R00 Přesun do zóny individuální soub 1,000 273,14 273,14 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Kompletní přesun hmot na staveništi.
0

6 K 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. soub 1,000 4 512,81 4 512,81 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Kompletní dopravné materiálu a osob na staveniště.
0

7 K 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 soub 1,000 3 503,36 3 503,36 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Veškerý ostatní drobný montážní materiál potřebný pro komplexní 
montáž.

0

8 K 142      R00 Přirážka za prořez kabelů soub 1,000 1 781,37 1 781,37 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Zmařené délky kabeláží (prořez).
0

D M21 Elektromontáže 0 116 782,80
9 K 210010022RT1

Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm, včetně 
dodávky trubky 1525

m 195,000 45,13 8 800,79 RTS DATA

P

 Poznámka k položce:
 Montáž včetně dodávky.

Výměra a obsah dle výkresu č.02. Planimetrováno programem 
Autocad.:195

0

10 K 210100551R01 Systémová kabel.ucpávka průměr 110mm kus 1,000 5 700,39 5 700,39 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.; Kompletní dle PD.; Kabelová ucpávka proti 
plynu a vodě včetně těsnícího systému pro kabely různých průměrů.

0

11 K 210201002RT2
Svítidlo LED do 100 W stropní, včetně svítidla a 
příslušenství

kus 1,000 2 140,02 2 140,02 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

12 K 210110021RT1
Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní, včetně 
dodávky spínače 3558-01750

kus 1,000 510,66 510,66 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Vypínač ř.1 na povrch.; Montáž včetně dodávky.
0

13 K 210110513RT2 Vypínač TOTAL-STOP, včetně dodávky vypínače kus 1,000 2 672,06 2 672,06 RTS DATA

14 K 210111031RT3
Zásuvka v podlahové krabici - 2P+PE, včetně dodávky 
zásuvky 5518-2929

kus 20,000 290,96 5 819,15 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

15 K 210111131R00 Zásuvka průmyslová IP 44  2P+PE  16 A kus 3,000 486,91 1 460,72 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Zásuvka 230V na povrch.; Montáž včetně dodávky.
0

16 K 210111133R00 Zásuvka průmyslová IP 44  3P+PE  16 A kus 1,000 170,42 170,42 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Zásuvka 400V na povrch.; Montáž včetně dodávky.
0

17 K 210191013R03 Montáž a dodávka nástěnného rozváděče NN R-902. kus 1,000 41 574,32 41 574,32 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

R-902.; Montáž včetně dodávky.; Kompletní dle PD.
0

18 K 210810001RT1
Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený, 
včetně dodávky kabelu

m 10,000 33,26 332,56 RTS DATA

19 K 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, 
včetně dodávky kabelu

m 20,000 40,38 807,60 RTS DATA

20 K 210810006RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, 
včetně dodávky kabelu

m 195,000 42,75 8 336,41 RTS DATA

21 K 210810016RT1
Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený, 
včetně dodávky kabelu

m 10,000 57,01 570,08 RTS DATA

22 K 210100258R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 kus 26,000 130,63 3 396,48 RTS DATA

23 K 210220003RT5
Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2, včetně 
dodávky H07V-K16 Ž/Z

m 20,000 137,76 2 755,15 RTS DATA

24 K 210220010R00 Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 m 30,000 16,03 480,91 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Nátěr zemnícího pásku u každého připojovaného bodu / 2m:15*2
0

SO 902_2 - Část elektroinstalace

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 902 - Prosklený pavilón

Strana 147 z 168



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 210220021RT1
Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 
vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm

m 25,000 100,23 2 505,78 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje i pomocný materiál pro připojení, svorky vč. 
antikorozní ochrany spoje, 2ks na každý připojovaný bod.

0

26 K 210220001RT2
Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2, 
včetně pásku FeZn 30 x 4 mm a svorek

m 95,000 136,57 12 974,32 RTS DATA

27 K 210220002RT4
Vedení uzemňovací na povrchu AlMgSi 8 mm, včetně 
dodávky AlMgSi 8mm + PV 21d

m 115,000 114,01 13 110,66 RTS DATA

28 K 210220212RT1
Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi, včetně 
dodávky jímací tyče JT 1.5

kus 4,000 589,04 2 356,15 RTS DATA

29 K 210220801R00 Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu kus 1,000 308,17 308,17 RTS DATA

D M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 0 86 368,90
30 K 222260727R01

Podlahový kabelový žlab 200x50 dvoukomorový 
včetně, dodávky žlabu

m 30,000 760,05 22 801,56 RTS DATA

31 K 222260727R02 Podlahová krabice 12 modulů, včetně dodávky kus 5,000 8 669,34 43 346,71 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky kompletního příslušentsví.
0

32 K 222290301R01 Modul RJ45 kat.6 do krabice kus 8,000 385,85 3 086,79 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

33 K 222280214R01 Kabel UTP/FTP kat.6 v trubkách m 280,000 27,91 7 813,70 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.
0

34 K 222260403R00 Nástěnný 19" rozvaděč 13U-18U hl.do 450 mm kus 1,000 9 320,14 9 320,14 RTS DATA

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně dodávky.; Datový rozváděč hl.do 250mm v nástěnném 
provedení.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 667,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 30 667,22 21,00% 6 440,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 107,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 667,22

HSV - Práce a dodávky HSV 28 156,02

    1 - Zemní práce 15 535,61

    2 - Zakládání 12 620,41

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

M - Práce a dodávky M 2 511,20

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 511,20

SO 903 - Pergola

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 667,22

D HSV Práce a dodávky HSV 28 156,02

D 1 Zemní práce 15 535,61
1 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 15,538 856,24 13 304,32 CS ÚRS 2019 01

VV hloubení903 8*(0,4*0,4*0,85+4*0,85*0,85/2*1,25) 15,538 0

2 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 7,769 118,87 923,53 CS ÚRS 2019 01
VV Hloubení903 15,538 0
VV 15,538*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 7,769 0

20 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 1,088 132,18 143,81 CS ÚRS 2019 01

VV základ903+podsyp903 1,088 0

5 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce - NECENIT

t 2,394 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Bez poplatku, bude uloženo na mezideponii města
0

VV (základ903+podsyp903)*2,2 2,394 0

6 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 14,450 80,55 1 163,95 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Zpětný zásyp kolem základových patek tam, kde budou použito a poté 
odstraněno bednění

0

VV hloubení903-základ903-podsyp903 14,450 0

D 2 Zakládání 0 12 620,41

7 K 271562211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
drobného kameniva frakce 0 až 4 mm

m3 0,128 1 039,73 133,09 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Podsyp pod základovou patkou v tl. 100 mm
0

VV podsyp903 8*(0,4*0,4*0,1) 0,128 0

8 K 275311126 Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25 m3 0,960 3 048,52 2 926,58 CS ÚRS 2019 01
VV základ903 8*(0,4*0,4*0,75) 0,960 0

9 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 9,600 941,81 9 041,36 CS ÚRS 2019 01
VV 0,4*0,75*4*8 9,600 0

10 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 9,600 54,10 519,38 CS ÚRS 2019 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0 0,00

11 K 646171999R
Montáž nosné hliníkové konstrukce pro lamelový 
systém - NECENIT

kus 1,000 0,00 0,00

P
 Poznámka k položce:

necenit, bude realizováno samostatnou stavbou v další etapě
0

12 M 590R1
Nosná hliníková konstrukce pro lamelový systém vč. 
kotvících prvků  a dopravy - NECENIT

kus 1,000 0,00 0,00

P
 Poznámka k položce:

necenit, bude realizováno samostatnou stavbou v další etapě
0

13 K 646171998R
Montážsystému otočných lamel s integrovaným 
okapovým systémem - NECENIT

kus 1,000 0,00 0,00

P
 Poznámka k položce:

necenit, bude realizováno samostatnou stavbou v další etapě
0

14 M 590R2
Systém otočných lamel s integrovaným okapovým 
systémem, vč. lamel, motorů, okapů a odvodnění - 
NECENIT

kus 1,000 0,00 0,00

P
 Poznámka k položce:

necenit, bude realizováno samostatnou stavbou v další etapě
0

D PSV Práce a dodávky PSV 0 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0 0,00

15 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m - NECENIT

t 2,800 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

necenit, bude realizováno samostatnou stavbou v další etapě
0

16 K 998767194
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený 
přesun do 1000 m - NECENIT

t 2,800 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

necenit, bude realizováno samostatnou stavbou v další etapě
0

D M Práce a dodávky M 0 2 511,20

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0 2 511,20

17 K 460531111
Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 
hl do 0,5 m pro běžné zatížení

kus 1,000 729,83 729,83 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Instalační bedna pro elektroinstalaci
0

18 M 34573351R
komora kabelová vodotěsná 400 x 300 x 170mm s 
víkem

kus 1,000 1 781,37 1 781,37
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 472 024,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 472 024,08 21,00% 309 125,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 781 149,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 472 024,08

1 - Zemní práce 32 659,41

2 - Zakládání 45 500,35

M21 - Elektromontáž, řízení, osvětlení 233 240,93

M35 - Montáž čerpadel, kompresorů 112 107,66

M99 - Ostatní dodávky a práce "M" 1 048 515,73

SO 904 - Fontána
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 472 024,08

D 1 Zemní práce 32 659,41
1 K Pol74 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 31,900 166,53 5 312,44 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

rozvody:39,0*0,7*0,5+73*0,5*0,5
0

2 K Pol75 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 15,950 22,35 356,42 Vlastní
VV 31,9*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 15,950 0

3 K Pol76 Lože pod potrubí s dodáním písku frakce 0 - 4 mm m3 6,380 1 071,63 6 837,03 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

rozvody:39,0*0,7*0,1+73*0,5*0,1
0

4 K Pol78
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním písku 
frakce 0 - 4 mm

m3 9,570 495,48 4 741,74 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

rozvody:39,0*0,7*0,15+73*0,5*0,15
0

5 K Pol79 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 15,950 75,38 1 202,28 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

rozvody:39,0*0,7*0,25+73*0,5*0,25
0

6 K Pol80
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 
viz pol. Vodorovné přemístění výkopku

m3 15,950 151,87 2 422,29 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

rozvody:39,0*0,7*0,25+73*0,5*0,25
0

7 K Pol81 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5km m3 15,950 46,32 738,77 Vlastní

8 K Pol82 Uložení sypaniny na skládky m3 15,950 12,90 205,82 Vlastní

9 K Pol83
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 31,900 237,52 7 576,77 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bez poplatku, bude uloženo na mezideponii města
0

10 K Pol84 Výstražná folie š 300 mm bm 110,000 29,69 3 265,85 Vlastní

D 2 Zakládání 0 45 500,35
11 K Pol85 Beton základových desek prostý C12/15 m3 17,270 2 634,65 45 500,35 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
podkladní beton žlaby:(3,4+4,3+5,2+3,4)*0,5*0,1; podkladní beton 
odtokové armatury:(7,1+8,0+8,9+7,1)*0,5*0,1; obetonování 
žlaby:(3,4+4,3+5,2+3,4)*0,5*0,35; obetonování odtokové 
armatury:(7,1+8,0+8,9+7,1)*0,5*0,35; krycí deska potrubí:110*0,6*0,1

0

D M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení 0 233 240,93
12 K 00001

Podružný elektrorozvaděč technologie RM1 v 
provedení jako sestava plastových rozvodnic na 

kus 1,000 51 778,54 51 778,54 Vlastní

13 K MF2222712
Fr.menic 1,5kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, 
fr=0,2-400Hz

kus 4,000 13 384,04 53 536,16 Vlastní

14 K 00002 Jednoduchá ovládací jednotka pro měnič kus 4,000 1 757,62 7 030,48 Vlastní

15 K MF22288
Odrušovací filtr pro frekvenční měniče do výkonu 15 
kW

kus 1,000 4 477,18 4 477,18 Vlastní

16 K FX3U-32MR/ES Řídící systém, napájení 230V, 16xDI, 16xDO relé 2A kus 1,000 16 626,14 16 626,14 Vlastní

17 K SW1 Aplikační sw PLC kompl 1,000 14 250,97 14 250,97 Vlastní

18 K 00003 Oživení systému, naprogramování, provozní zkouška kompl 1,000 11 875,81 11 875,81 Vlastní

19 K 00004

Rozváděč pro odrušovací filtr označený RF1, v 
provedení jako plastová rozvodnice GW44211 na 
omítku s rozměry 380x460x180 mm, krytí IP56, bez 
ceny filtru

kus 1,000 4 204,04 4 204,04 Vlastní

20 K 00005
Rozváděč pro frekvenční měniče označené RFM1 v 
provedení jako oceloplechová rozvodnice na omítku 
krytí IP65,

kus 2,000 10 248,83 20 497,65 Vlastní

21 K 00006 Nucené odvětrání strojovny odtahovým ventilátorem kompl. 1,000 2 208,90 2 208,90 Vlastní

22 K 00007
Stropní svítidlo strojovny 100W s krycím sklem, IP44, 
230V

kus 1,000 534,41 534,41 Vlastní

23 K 00008 Drobný elektroinstalační materiál kompl. 1,000 14 987,27 14 987,27 Vlastní

24 K 00009 Elektroinstalační práce kompl. 1,000 27 076,85 27 076,85 Vlastní

25 K 00010 Revizní zpráva M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení kompl. 1,000 4 156,53 4 156,53 Vlastní

D M35 Montáž čerpadel, kompresorů 0 112 107,66
26 K 315111114 Montáž technologie kompl. 1,000 106 407,28 106 407,28 Vlastní

27 K 03511234 Tlakové zkoušky hod. 6,000 475,03 2 850,19 Vlastní

28 K 03511235 Uvedení do provozu hod. 4,000 475,03 1 900,13 Vlastní

29 K 03511236 Zaškolení obsluhy M35 Montáž čerpadel, kompresorů hod. 2,000 475,03 950,06 Vlastní

D M99 Ostatní dodávky a práce "M" 0 1 048 515,73
30 K 3511238 Návod na obsluhu a údržbu kompl. 1,000 2 375,16 2 375,16 Vlastní

31 K 3519999 Vedlejší náklady kompl. 1,000 1 187,58 1 187,58 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 3511240 Autorsko dodavatelský dozor kompl. 1,000 5 937,91 5 937,91 Vlastní

34 K 3511241 Přesun hmot kompl. 1,000 28 383,19 28 383,19 Vlastní

35 K 50969
Mosazná pramínková tryska s kloubem, Ř ústí 14mm, 
připojení G1"

kus 19,000 1 056,95 20 082,00 Vlastní

36 K Art.1700 Mosazné šoupě G1" kus 19,000 451,28 8 574,34 Vlastní

37 K EKO 700 B
Kompozitní poklop 600x600mm, třída zatížení B125, vč. 
těsnění a uzamykání

kus 2,000 7 624,27 15 248,54 Vlastní

38 K atyp.plast 01

PP jednoplášťová dvouvstupová strojovna technologie, 
vnitřní rozměry 3,5x2,3x2,0m,  2x vstupní komínek 
600x600mm, PP integrovaná retenční nádrž se staticky 
zajištěnou příčkou, rozměry 1,2x2,3x2,0mm, objem 
5,52m3 vč. těsněných prostupů, hliníkového žebříku

kus 1,000 111 157,60 111 157,60 Vlastní

39 K atyp.plast 02 PP zachycovač nečistot s nerezovým sítem kus 1,000 2 802,69 2 802,69 Vlastní

40 K atyp.plast 03 PP podstavec čerpadla kus 5,000 617,54 3 087,71 Vlastní

41 K atyp.plast 04 PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 2 kanystry kus 1,000 2 683,93 2 683,93 Vlastní

42 K
atyp.plast/nerez 
01

PP šachtička odvětrání s nerezovou krycí mřížkou kus 1,000 2 790,82 2 790,82 Vlastní

43 K atyp.nerez R01

Nerezový žlab trysek OKRUH A, šířka 220mm, výška 
250mm, délka 3000mm, 2x gravitační  odtok DN100, 4x 
tlakový přívod G1", nerezová odnímatelná krycí mřížka, 
vč. kotvení

kus 1,000 27 670,64 27 670,64 Vlastní

44 K atyp.nerez R02

Nerezový žlab trysek OKRUH B, šířka 220mm, výška 
250mm, délka 3900mm, 2x gravitační  odtok DN100, 5x 
tlakový přívod G1", nerezová odnímatelná krycí mřížka, 
vč. kotvení

kus 1,000 35 983,71 35 983,71 Vlastní

45 K atyp.nerez R03

Nerezový žlab trysek OKRUH C, šířka 220mm, výška 
250mm, délka 4800mm, 2xgravitační  odtok DN100, 6x 
tlakový přívod G1", nerezová odnímatelná krycí mřížka, 
vč. kotvení

kus 1,000 44 296,78 44 296,78 Vlastní

46 K atyp.nerez R04

Nerezový žlab trysek OKRUH D, šířka 220mm, výška 
250mm, délka 3000mm, 2xgravitační  odtok DN100, 4x 
tlakový přívod G1", nerezová odnímatelná krycí mřížka, 
vč. kotvení

kus 1,000 27 670,64 27 670,64 Vlastní

47 K atyp.nerez R05

Nerezový odtokový štěrbinový žlab OKRUH A, šířka 
150mm, výška 190mm, délka 6700mm, 2x gravitační 
odtok DN100, 2x nerezová revizní šachtička 
200x100mm, vč. kotvení

kus 1,000 71 373,63 71 373,63 Vlastní

48 K atyp.nerez R06

Nerezový odtokový štěrbinový žlab OKRUH B, šířka 
150mm, výška 190mm, délka 7600mm, 2x gravitační 
odtok DN100, 2x nerezová revizní šachtička 
200x100mm, vč. kotvení

kus 1,000 80 862,40 80 862,40 Vlastní

49 K atyp.nerez R07

Nerezový odtokový štěrbinový žlab OKRUH C, šířka 
150mm, výška 190mm, délka 8500mm, 2x gravitační 
odtok DN100, 2x nerezová revizní šachtička 
200x100mm, vč. kotvení

kus 1,000 90 446,18 90 446,18 Vlastní

50 K atyp.nerez R08

Nerezový odtokový štěrbinový žlab OKRUH D, šířka 
150mm, výška 190mm, délka 6700mm, 2x gravitační 
odtok DN100, 2x nerezová revizní šachtička 
200x100mm, vč. kotvení

kus 1,000 71 373,63 71 373,63 Vlastní

51 K 570521
Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU A s 
integrovaným zachycovačem nečistot,  připojení 
DN50/DN40, výkon 0,75kW; Q=19m3/h při 8mvs, 400V

kus 1,000 24 454,67 24 454,67 Vlastní

52 K 570621
Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU B s 
integrovaným zachycovačem nečistot, připojení 
DN50/DN40, výkon 1,00kW; Q=20m3/h při 8mvs, 400V

kus 1,000 24 891,70 24 891,70 Vlastní

53 K 570241

Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU C s 
integrovaným zachycovačem nečistot, připojení 
DN65/DN65, výkon 1,30kW; Q=22m3/h při 10mvs, 
400V

kus 1,000 35 825,76 35 825,76 Vlastní

54 K 570521.1
Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU D s 
integrovaným zachycovačem nečistot, připojení 
DN50/DN40, výkon 0,75kW; Q=19m3/h při 8mvs, 400V

kus 1,000 24 454,67 24 454,67 Vlastní

55 K 570418
Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným 
zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 
0,45 kW; Q=12m3/h při 8 mvs, 230V

kus 1,000 12 052,76 12 052,76 Vlastní

56 K 15782
Pískový plastový filtr s bočním připojením 11/2", vnitřní 
průměr D500, průtok 9m3/h

kus 1,000 11 325,96 11 325,96 Vlastní

57 K 00596 Filtrační písek 0,6-1 mm kg 100,000 10,69 1 069,03 Vlastní

58 K 32581
Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním 
připojením na filtr, připojení 11/2"

kus 1,000 21 732,74 21 732,74 Vlastní

59 K 1214
Automatická dávkovací stanice- měření a udržování pH 
a koncentrace chloru

kus 1,000 40 114,12 40 114,12 Vlastní

60 K 12130 Kanystr s korektorem pH, 20l kus 1,000 733,93 733,93 Vlastní

61 K 12075 Kanystr s chlornanem sodným, 20l kus 1,000 823,00 823,00 Vlastní

62 K DOC3GT
Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, 
Q=6m3/h při 3,7mvs, 230V

kus 1,000 4 987,84 4 987,84 Vlastní

63 K WGME-240
Jednoduchý změkčovací filtr s objemovým řízením s 
kapacitou 240°dHxm3, vč. nádoby na sůl

kus 1,000 22 730,30 22 730,30 Vlastní

64 K SD-1 Sestava dopouštění včetně By-passu - 1" kompl. 1,000 6 602,95 6 602,95 Vlastní

65 K EVPI 2020 Elektromagnetický ventil 1", 230V kus 1,000 2 885,82 2 885,82 Vlastní

66 K RA109P421 Kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic kus 1,000 1 626,99 1 626,99 Vlastní

67 K 02718 Tr PVC D200,dl.5m,PN10 m 2,000 779,05 1 558,10 Vlastní

68 K 02713 Tr PVC D110,dl.6m,PN 10 m 1,000 241,08 241,08 Vlastní

69 K 02712 Tr PVC D 90,dl.6m, PN 10 m 3,000 212,58 637,74 Vlastní

70 K 02711 Tr PVC D 75,dl.6m, PN 10 m 110,000 148,45 16 329,24 Vlastní

71 K 02710 Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10 m 125,000 104,51 13 063,92 Vlastní

72 K 02709 Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10 m 12,000 67,69 812,26 Vlastní

73 K 02724 Tr PVC D 32,dl.5m,PN 10 m 19,000 58,19 1 105,68 Vlastní

74 K 0560090 Kohout kulový D 90 PVC kus 3,000 3 310,98 9 932,94 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

75 K 0560075 Kohout kulový D 75 PVC kus 2,000 2 433,36 4 866,71 Vlastní

76 K 0560063 Kohout kulový D 63 PVC kus 3,000 710,18 2 130,53 Vlastní

77 K 0560050 Kohout kulový D 50 PVC kus 6,000 499,97 2 999,82 Vlastní

78 K 0567075 Ventil zpětný D 75 PVC kus 2,000 1 579,48 3 158,97 Vlastní

79 K 0567063 Ventil zpětný D 63 PVC kus 2,000 723,24 1 446,48 Vlastní

80 K 0567050 Ventil zpětný D 50 PVC kus 3,000 513,03 1 539,09 Vlastní

81 K 0501075 Koleno D 75 PVC 90° lep kus 28,000 162,69 4 555,44 Vlastní

82 K 0502075 Koleno D 75 PVC 45° lep kus 24,000 181,70 4 360,90 Vlastní

83 K PV01063AP Koleno D 63/90° PN 16 PVC kus 32,000 53,44 1 710,12 Vlastní

84 K PV02063AP Koleno D 63/45° PN16 PVC kus 28,000 57,01 1 596,23 Vlastní

85 K PV01050AP Koleno D 50/90° PVC PN16 kus 12,000 34,44 413,30 Vlastní

86 K PV02050AP Koleno D 50/45° PN 16, PVC kus 4,000 39,19 156,78 Vlastní

87 K 0503200 T-kus D200 PVC lepení kus 4,000 2 516,49 10 065,95 Vlastní

88 K 0503075 T-kus D 75 PVC lepení kus 2,000 237,52 475,03 Vlastní

89 K 7503063 T-kus D 63 PVC,PN10 lep kus 2,000 74,82 149,64 Vlastní

90 K PV03050AP T-kus D 50 PVC PN 16 kus 3,000 49,87 149,62 Vlastní

91 K 0505832 Nátrubek D 32x1"int.kov kus 19,000 77,19 1 466,66 Vlastní

92 K 0551475 Šroubení D 75x21/2"ext. kus 10,000 599,73 5 997,29 Vlastní

93 K 0551463 Šroubení D 63x2"ext.PVC kus 11,000 204,26 2 246,86 Vlastní

94 K 0551250 Šroubení D 50x6/4"ex.těsn kus 8,000 171,01 1 368,11 Vlastní

95 K 0506200 Redukce kr.D200x160 PVC kus 5,000 775,49 3 877,47 Vlastní

96 K 0506162 Redukce kr.D160x110 PVC kus 5,000 469,09 2 345,47 Vlastní

97 K 0506110 Redukce kr.D110x90 PVC kus 4,000 191,20 764,79 Vlastní

98 K 0506111 Redukce kr.D110x75 PVC kus 1,000 214,95 214,95 Vlastní

99 K 0506091 Redukce kr.D 90x63 PVC kus 4,000 111,63 446,54 Vlastní

100 K 0506076 Redukce kr.D 75x50 PVC kus 3,000 67,69 203,06 Vlastní

101 K 0506063 Redukce kr.D 63x50 PVC kus 4,000 33,26 133,03 Vlastní

102 K 0506075 Redukce kr.D 75x63 PVC kus 11,000 60,56 666,21 Vlastní

103 K 0506065 Redukce kr.D 63x32 PVC kus 19,000 43,94 834,79 Vlastní

104 K 0580110 Klapka uzavírací D110 PVC kus 1,000 3 116,22 3 116,22 Vlastní

105 K 0581110RA Sada přírub D110 ke kla kus 1,000 1 723,18 1 723,18 Vlastní

106 K 150/1 Kanalizační trubky SN4 DN 150 1m kus 46,000 334,89 15 405,11 Vlastní

107 K 100/1 Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m kus 68,000 167,45 11 386,39 Vlastní

108 K HT150/250 Trubka PP HT   DN 150 250m kus 2,000 256,52 513,03 Vlastní

109 K HT100/1000 Trubka PP HT   DN 100 1000m kus 2,000 173,38 346,77 Vlastní

110 K HT100/250 Trubka PP HT   DN 100 250m kus 7,000 62,95 440,62 Vlastní

111 K KGB150/87 Koleno DN 150 87° kus 3,000 179,32 537,97 Vlastní

112 K KGB150/45 Koleno DN 150 45° kus 6,000 143,70 862,17 Vlastní

113 K KGB100/87 Koleno DN 100 87° kus 30,000 78,38 2 351,35 Vlastní

114 K KGB100/45 Koleno DN 100 45° kus 34,000 59,38 2 018,89 Vlastní

115 K KGEA150/100/45 Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 100 kus 7,000 219,70 1 537,92 Vlastní

116 K KGEA100/100/45 Jednoduchá odbočka 45° DN 100 DN 100 kus 8,000 134,20 1 073,61 Vlastní

117 K KGR150/100 Redukce DN 150 DN 100 kus 1,000 105,70 105,70 Vlastní

118 K HTB150/87 Koleno PP HT DN 150 87° kus 1,000 243,45 243,45 Vlastní

119 K HTB100/87 Koleno PP HT DN 100 87° kus 2,000 51,07 102,14 Vlastní

120 K HTEA150/150/87 Jednoduchá odbočka PP HT  87° DN 150 DN 150 kus 1,000 764,80 764,80 Vlastní

121 K HTEA100/50/87 Jednoduchá odbočka PP HT  87° DN 100 DN 50 kus 7,000 83,13 581,91 Vlastní

122 K HTR150/100 Redukce PP HT DN 150 DN 100 kus 1,000 174,57 174,57 Vlastní

123 K 0590300 Čistič PVC litr 5,000 298,08 1 490,40 Vlastní

124 K 900102 Teflonová páska kus 30,000 8,31 249,27 Vlastní

125 K 0590101 Lepidlo PVC-U litr 5,000 646,05 3 230,23 Vlastní

126 K KM pozink. plast
Kotvící materiál, úchyty M99 Ostatní dodávky a práce 
"M"

kg 20,000 296,90 5 937,91 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 277 910,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 277 910,34 21,00% 58 361,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 336 271,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 277 910,34

HSV - Práce a dodávky HSV 277 910,34

    1 - Zemní práce 61 592,50

    2 - Zakládání 73 587,76

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 80 415,01

    4 - Vodorovné konstrukce 6 617,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 55 697,55
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 277 910,34

D HSV Práce a dodávky HSV 277 910,34

D 1 Zemní práce 61 592,50

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 10,000 86,57 865,72 CS ÚRS 2019 01

VV 10 10,000 0

2 K 121112011
Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením 
do 3 m bez vodorovného přemístění

m3 0,257 365,78 94,01 CS ÚRS 2019 01

VV 5,7*0,30*0,15 0,257 0

3 K 131201202
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 71,307 378,47 26 987,80 CS ÚRS 2019 01

VV VÝKOP PRO NÁDRŽ, ODEČTENO -0,10 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 0
VV 5,7*4,5*2,78 71,307 0
VV Součet 71,307 0

4 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3

m3 35,654 34,14 1 217,15 CS ÚRS 2019 01

VV (VIZ. POLOŽKA 131201202) 0
VV 71,307 71,307 0
VV Součet 71,307 0
VV 71,307*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 35,654 0

5 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 56,712 156,56 8 878,67 CS ÚRS 2019 01

6 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 56,712 75,40 4 276,02 CS ÚRS 2019 01

VV (viz. 151101102) 0
VV 56,712 56,712 0

7 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 71,307 116,87 8 333,63 CS ÚRS 2019 01

VV (viz:131201202) 0
VV 71,307 71,307 0

23 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 71,307 46,32 3 302,78 CS ÚRS 2019 01

VV zemina 0
VV 71,307 71,307 0

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 71,307 47,79 3 407,51 CS ÚRS 2019 01
VV 71,307 71,307 0

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 36,987 12,90 477,28 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Na pozemek města
0

VV VÝKOP*ZÁSYP ZEMINOU 0
VV 71,307-34,32 36,987 0

12 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce - NECENIT

t 70,275 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Bez poplatku, bude uloženo na mezideponii města
0

VV 36,987*1,9 70,275 0

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 34,320 75,38 2 586,97 CS ÚRS 2019 01

VV
zásyp vykopanou zeminou, ( výkop-bet. deska-pískové lóže-
nádrž s obetonováním)

0

VV 71,30-1,49-1,49-34 34,320 0

14 M 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 2,622 420,41 1 102,30 CS ÚRS 2019 01
VV (viz. 451573111) 0
VV 1,49*1,76 2,622 0

15 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 1,710 36,65 62,66 CS ÚRS 2019 01

VV 5,70*0,3 1,710 0

D 2 Zakládání 0 73 587,76
16 K 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 21,316 3 452,23 73 587,76 CS ÚRS 2019 01

VV obetonování nádrže 0
VV (0,2*4,3*3,10)*2 5,332 0
VV (3,10*2,7*0,4)*2 6,696 0
VV (4,3*2,7*0,4)*2 9,288 0
VV Součet 21,316 0

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 80 415,01

17 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení

m2 113,424 572,41 64 925,03 CS ÚRS 2019 01

VV Bednění pro obetonování  nádrže 0
VV ((5,7*2,78)*2)*2 63,384 0
VV ((4,5*2,78)*2)*2 50,040 0
VV Součet 113,424 0

18 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění

m2 113,420 136,57 15 489,98 CS ÚRS 2019 01

VV (viz. pol. 380356211) 0
VV 113,42 113,420 0

SO 904_1 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 0 6 617,52

19 K 451315111
Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 
100 mm

m2 1,485 3 384,61 5 026,14 CS ÚRS 2019 01

VV betonová deska po šachtu t. 100mm 0
VV 4,5*3,3*0,1 1,485 0

20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,485 1 071,63 1 591,38 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

pískové lože
0

VV - lože pod betonovou desku 0
VV 4,5*3,30*0,1 1,485 0

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0 55 697,55
21 K 919551112R Montáž a realizace plastové  nádrže m 1,000 53 441,15 53 441,15

P
 Poznámka k položce:

vč. montáže a osazení nádrže, vylití betonu na obetonování
0

VV 1 1,000 0

22 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 19,000 118,76 2 256,40 CS ÚRS 2019 01
VV 19 19,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 599 039,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 599 039,51 21,00% 335 798,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 934 837,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 905 - Mobiliář

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 599 039,51

HSV - Práce a dodávky HSV 1 599 039,51

    1 - Zemní práce 41 732,58

    2 - Zakládání 97 036,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 411 601,82

    998 - Přesun hmot 48 668,13

SO 905 - Mobiliář
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2020

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 599 039,51

D HSV Práce a dodávky HSV 1 599 039,51

D 1 Zemní práce 41 732,58
1 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 29,994 1 223,21 36 688,92 CS ÚRS 2019 01

VV "Základ - lavička M1" 6*(4*0,12*0,12*3,14*0,3) 0,326 0
VV "Základ - lavička M2" 14*(4*0,12*0,12*3,14*0,3) 0,760 0
VV "Základ odpadkový koš M3a" 7*(0,175*0,175*3,14*0,4) 0,269 0

VV
"Základ odpadkový koš M3b" 
4*(0,85*0,35*0,4+0,4*0,4/2*2*(1,25+0,75))

1,756 0

VV "Základ pro odpadkové koš M4" 3*(0,175*0,175*3,14*0,4) 0,115 0

VV
"Základ pro stojan na kola" 
19*(0,87*0,35*0,3+0,3*0,3/2*2*(1,17+0,65))

4,848 0

VV "Základ pro mříž ke stromům" 9*(1,4*1,4*0,3+0,3*0,3/2*4*1,7) 8,046 0

VV
"Základ pro plakátovací plochu M7a" 
1*(1*1*0,55+0,55*0,55/2*4*1,55)

1,488 0

VV
"Základ pro plakátovací plochu M7b" 
2*(1*1*0,55+0,55*0,55/2*4*1,55)

2,976 0

VV "Základ pro směrovník" 2*(0,75*0,75*0,7+0,6*0,6/2*1,3*4) 2,660 0

VV "Základ pro info panel" 6*(1,1*0,75*0,5+0,5*0,5/2*2*(1,6+1,25)) 6,750 0

VV Hloubení Součet 29,994 0

2 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 14,997 169,83 2 546,92 CS ÚRS 2019 01
VV Hloubení 29,994 0
VV 29,994*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 14,997 0

39 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 13,887 46,32 643,21 CS ÚRS 2019 01

VV Hloubení-Zásyp 13,887 0

5 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce - NECENIT

t 30,551 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Bez poplatku, bude uloženo na mezideponii města
0

VV (Hloubení-Zásyp)*2,2 30,551 0

6 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 16,107 115,08 1 853,53 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Zpětný zásyp kolem základových patek tam, kde budou použito a poté 
odstraněno bednění

0

VV "Zpětný zásyp odpdkový koš M3b" 4*(0,4*0,4/2*2*(1,25+0,75)) 1,280 0

VV "Zpětný zásyo stojan na kola" 19*(0,3*0,3/2*2*(1,17+0,65)) 3,112 0
VV "Zpětný zásyp mříže kolem strumů" 9*(0,3*0,3/2*4*1,7) 2,754 0

VV "Zpětný zásyp plakátovací plocha M7a" 1*(0,55*0,55/2*4*1,55) 0,938 0

VV "Zpětný zásyp plakátovací plocha M7b" 2*(0,55*0,55/2*4*1,55) 1,876 0

VV "Zpětný zásyp směrovníku" 2*(0,6*0,6/2*4*1,3) 1,872 0
VV "Zpětný zásyp Info panel" 6*(0,5*0,5/2*2*(1,6+1,25)) 4,275 0
VV Zásyp Součet 16,107 0

D 2 Zakládání 0 97 036,98

7 K 271562211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
drobného kameniva frakce 0 až 4 mm

m3 3,828 1 223,21 4 682,44 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Podsyp pod základovou patkou v tl. 100 mm
0

VV "Základ - lavička M1" 6*(4*0,12*0,12*3,14*0,1) 0,109 0
VV "Základ - lavička M2" 14*(4*0,12*0,12*3,14*0,1) 0,253 0
VV "Základ odpadkový koš M3a" 7*(0,175*0,175*3,14*0,1) 0,067 0
VV "Základ odpadkový koš M3b" 4*(0,85*0,35*0,1) 0,119 0
VV "Základ pro odpadkové koš M4" 3*(0,175*0,175*3,14*0,1) 0,029 0
VV "Základ pro stojan na kola" 19*(0,87*0,35*0,1) 0,579 0
VV "Základ pro mříž ke stromům" 9*(1,4*1,4*0,1) 1,764 0
VV "Základ pro plakátovací plochu M7a" 1*(1*1*0,1) 0,100 0
VV "Základ pro plakátovací plochu M7b" 2*(1*1*0,1) 0,200 0
VV "Základ pro směrovník" 2*(0,75*0,75*0,1) 0,113 0
VV "Základ pro info panel" 6*(1,1*0,75*0,1) 0,495 0
VV Součet 3,828 0

8 K 275311126 Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25 m3 10,059 3 586,50 36 076,56 CS ÚRS 2019 01
VV "Základ - lavička M1" 6*(4*0,12*0,12*3,14*0,2) 0,217 0
VV "Základ - lavička M2" 14*(4*0,12*0,12*3,14*0,2) 0,506 0
VV "Základ odpadkový koš M3a" 7*(0,175*0,175*3,14*0,3) 0,202 0
VV "Základ odpadkový koš M3b" 4*(0,85*0,35*0,3) 0,357 0
VV "Základ pro odpadkové koš M4" 3*(0,175*0,175*3,14*0,3) 0,087 0
VV "Základ pro stojan na kola" 19*(0,87*0,35*0,2) 1,157 0
VV "Základ pro mříž ke stromům" 9*(1,4*1,4*0,2) 3,528 0
VV "Základ pro plakátovací plochu M7a" 1*(1*1*0,45) 0,450 0
VV "Základ pro plakátovací plochu M7b" 2*(1*1*0,45) 0,900 0
VV "Základ pro směrovník" 2*(0,75*0,75*0,6) 0,675 0
VV "Základ pro info panel" 6*(1,1*0,75*0,4) 1,980 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 10,059 0

9 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 48,032 1 108,02 53 220,29 CS ÚRS 2019 01
VV "Základ odpadkový koš M3b" 4*((0,85+0,35)*2*0,3) 2,880 0
VV "Základ pro stojan na kola" 19*((0,87+0,35)*2*0,2) 9,272 0
VV "Základ pro mříž ke stromům" 9*((1,4*4+1,1*4)*0,2) 18,000 0
VV "Základ pro plakátovací plochu M7a" 1*(1*4*0,45) 1,800 0
VV "Základ pro plakátovací plochu M7b" 2*(1*4*0,45) 3,600 0
VV "Základ pro směrovník" 2*(0,75*4*0,6) 3,600 0
VV "Základ pro info panel" 6*((1,1+0,75)*2*0,4) 8,880 0
VV Součet 48,032 0

10 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 48,032 63,66 3 057,69 CS ÚRS 2019 01
VV "Základ odpadkový koš M3b" 4*((0,85+0,35)*2*0,3) 2,880 0
VV "Základ pro stojan na kola" 19*((0,87+0,35)*2*0,2) 9,272 0
VV "Základ pro mříž ke stromům" 9*((1,4*4+1,1*4)*0,2) 18,000 0
VV "Základ pro plakátovací plochu M7a" 1*(1*4*0,45) 1,800 0
VV "Základ pro plakátovací plochu M7b" 2*(1*4*0,45) 3,600 0
VV "Základ pro směrovník" 2*(0,75*4*0,6) 3,600 0
VV "Základ pro info panel" 6*((1,1+0,75)*2*0,4) 8,880 0
VV Součet 48,032 0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 1 411 601,82
11 K 914511112R Montáž sloupku informačního nosiče kus 3,000 3 608,26 10 824,79

P
 Poznámka k položce:

vč. kotvení pomocí závitových tyčí a chemické malty
0

12 M 40445235R ocelový zinkovaný sloupek kus 3,000 12 456,54 37 369,62

13 M 40445418R značka celohliníková nereflexní vč.popisu kus 25,000 1 371,66 34 291,41

14 K 919791013
Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní a 
zabetonovaným rámem plochy přes 1 m2

kus 9,000 1 888,25 16 994,29 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

- včetně materiálu komplet pro provedení uložení/ukotvení rámu mříže
0

15 M 74910194R mříže ke stromům vč. rámu  /150 x 150/  cm kus 9,000 22 486,85 202 381,65

20 K 936104213
Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na  pevný 
podklad

kus 14,000 736,30 10 308,20 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

vč. kotvení pomocí závitových tyčí a chemické malty
0

21 M 74910133R koš odpadkový (ocel),  výška 110 cm, cca 51*29 cm kus 7,000 11 530,23 80 711,60

22 M 74910134R
koš odpadkový trojitý (ocel),  výška 110 cm, cca 94*29 
cm

kus 4,000 27 005,60 108 022,39

23 M 74910129R Nosič sáčků na psí exkrementy kus 3,000 7 986,48 23 959,45

24 K 936124113R
Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 
podklad

kus 20,000 765,99 15 319,80 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

vč. kotvení pomocí závitových tyčí a chemické malty
0

25 M 74910102R
lavička z ohýbaného plechu bez opěradla (ukotvená) 
200 x 42 x 44 cm  konstrukce - kov, sedák-dřevo

kus 6,000 17 795,90 106 775,43

26 M 74910107R
lavička s opěradlem a područkami (kotvená) cca180 x 
70x 82 cm  konstrukce - kov, sedák - dřevo

kus 14,000 10 615,79 148 621,07

27 K 936174312R
Montáž stojanu na kola  kotevními šrouby na pevný 
podklad

kus 19,000 813,49 15 456,37

P
 Poznámka k položce:

vč. kotvení pomocí závitových tyčí a chemické malty
0

28 M 74910152R stojan na kola , rám cca 60x100cm kus 19,000 4 126,84 78 410,05

29 K 936174319R Montáž stojanu pro reklamní či informační systém kus 9,000 3 307,41 29 766,72

P
 Poznámka k položce:

vč. kotvení pomocí závitových tyčí a chemické malty
0

30 M 749105498R elektronický informační panel komplet, cca190x23x200 kus 6,000 49 213,36 295 280,19

31 M 749105499R
Válcová plakátovací plocha, osvětlená, cca 
průměr100x300cm

kus 2,000 76 296,15 152 592,31

32 M 749105497R Válcová plakátovací plocha, cca průměr100x300cm kus 1,000 44 516,48 44 516,48

D 998 Přesun hmot 0 48 668,13

35 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
do100 m

t 14,070 3 459,00 48 668,13 CS ÚRS 2019 01

Strana 164 z 168



SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 7. 8. 2020

Kód Popis MJ Výměra

 SO 002 Odstranění zatrubnění Kopřivničky

dlažba 885,750
"vybourání stávajícího odláždění lomovým kamenem na dně rámu a v korytě před a za 
mostem"

0,000

"dno rámu" 4,62*140,5 649,110

"koryto na vtoku" 10,2*12,5 127,500

"koryto na výtoku" 10,2*10,7 109,140

dlažba Součet 885,750

odvoz 0,000

 SO 003 Odstranění mostu pod parkovištěm

dlažba 885,750

odvoz 0,000

výkop 179,950

"svahovaný výkop do hl. 1,5 m pod úroveň terénu" 0,000

5,9*30,5 179,950

výkop Součet 179,950

Použití figury:

131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 179,950

131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 89,975

162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 719,952

997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 - 
NECENIT

t 359,900

zásyp1 387,500

"zásyp výkopu hutněnou zeminou" 0,000

12,5*31 387,500

zásyp1 Součet 387,500

Použití figury:

171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 387,500

122201402 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 387,500

162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 719,952

12220140_R Nákup materiálu tř.3 m3 193,750

zásyp2 152,502
"zásyp prostoru mezi opěrami hutněným zásypovým materiálem (betonový recyklát, 
štěrkovékamenivo apod.)"

0,000

72,62*2,1 152,502

zásyp2 Součet 152,502

Použití figury:

174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 152,502

162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 719,952

58333690_R kamenivo těžené hrubé frakce 0-125 t 144,877

 SO 201 Zatrubnění Kopřivničky

bed1 169,712

"bednění podkladních prahů pod převedením toku" 0,000

2*0,278*2+0,6*140,5*2 169,712

bed1 Součet 169,712

Použití figury:

274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 169,712

274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 169,712

bed2 9,100

2*0,175+(0,75+0,25)*8,75 9,100

bed2 Součet 9,100

170009
Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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Použití figury:

317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení m2 9,100

317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění m2 9,100

bed3 15,283

0,25*(1,0+0,7)+2*0,85*8,74 15,283

bed3 Součet 15,283

Použití figury:

327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 15,283

327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 15,283

dlažba 885,750
"vybourání stávajícího odláždění lomovým kamenem na dně rámu a v korytě před a za 
mostem"

0,000

"dno rámu" 4,62*140,5 649,110

"koryto na vtoku" 10,2*12,5 127,500

"koryto na výtoku" 10,2*10,7 109,140

dlažba Součet 885,750

Použití figury:

113105113 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC m2 885,750

997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 575,738

odk 48,546

"odkopávky pro novou dlažbu mimo stávající odláždění" 0,4*1,35*(43,2+46,7) 48,546

odk Součet 48,546

Použití figury:

122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 48,546

131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 1 576,773

162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6 563,166

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce - NECENIT t 3 159,316

odvoz 0,000

vrt1 28,000

"vrty pro zápory IPE 240, pr. 300 mm" 0,000

28 28,000

vrt1 Součet 28,000

Použití figury:

22551111_R Vrty maloprofilové jádrové D do 300 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II m 28,000

162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6 563,166

vrt2 122,000

"vrty pro zápory IPE 160, pr. 200 mm" 0,000

122 122,000

vrt2 Součet 122,000

Použití figury:

225511112 Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II m 122,000

162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6 563,166

vrty 5,770

"odvoz zeminy z vrtů" 0,000

vrty vrt1*0,071+vrt2*0,031 5,770

Použití figury:

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce - NECENIT t 3 159,316

výk 3 105,000

"svahovaný výkop 1:1, vč. ručních výkopů v blízkosti stávajících sítí" 0,000

28*9,42+120,8*23,05 3 048,200

"zrušení zemních hrázek" 2*2*(6,2+8) 56,800

výk Součet 3 105,000

Použití figury:

13120110_R Hloubení jam pažených i nepažených v hornině tř. 3 vč. ručních výkopů v místě sítí m3 3 105,000

131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 1 576,773

162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6 563,166

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce - NECENIT t 3 159,316
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zás1 2 899,680

"zásyp konstrukce hutněný po vrstvách max. 300 mm dle ČSN 73 6244" 0,000

28*8,43+120,8*22,05 2 899,680

zás1 Součet 2 899,680

Použití figury:

171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 2 899,680

122201402 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 2 899,680

162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6 563,166

5833730_R Nákup materiálu tř. 3 m3 1 449,840

zás2 218,218

"ochranný obsyp konstrukce ŠP fr. 0-16" 0,000

1,54*141,7 218,218

zás2 Součet 218,218

Použití figury:

162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6 563,166

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 458,258

zás3 229,152

"štěrkopískové lože fr. 0-20" 0,000

148,8*1,54 229,152

zás3 Součet 229,152

Použití figury:

174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 229,152

162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6 563,166

58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 481,219

zásyp1 387,500

zásyp2 152,502

zh 56,800

2*2*(6,2+8) 56,800

zh Součet 56,800

Použití figury:

17110310_R Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 - včetně materiálu m3 56,800

162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6 563,166

 SO 903 Pergola

Hloubení Hloubení pro základové patky 29,994

hloubení903 15,538

hloubení903 8*(0,4*0,4*0,85+4*0,85*0,85/2*1,25) 15,538

Použití figury:

133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 15,538

133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 7,769

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,450

podsyp903 0,128

podsyp903 8*(0,4*0,4*0,1) 0,128

Použití figury:

271562211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm m3 0,128

162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,088

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce - NECENIT t 2,394

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,450

základ903 0,960

základ903 8*(0,4*0,4*0,75) 0,960

Použití figury:

275311126 Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25 m3 0,960

162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,088

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce - NECENIT t 2,394

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,450

Zásyp Zpětný zásyp kolem základu 16,107

 SO 905 Mobiliář
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Hloubení Hloubení pro základové patky 29,994

"Základ - lavička M1" 6*(4*0,12*0,12*3,14*0,3) 0,326

"Základ - lavička M2" 14*(4*0,12*0,12*3,14*0,3) 0,760

"Základ odpadkový koš M3a" 7*(0,175*0,175*3,14*0,4) 0,269

"Základ odpadkový koš M3b" 4*(0,85*0,35*0,4+0,4*0,4/2*2*(1,25+0,75)) 1,756

"Základ pro odpadkové koš M4" 3*(0,175*0,175*3,14*0,4) 0,115

"Základ pro stojan na kola" 19*(0,87*0,35*0,3+0,3*0,3/2*2*(1,17+0,65)) 4,848

"Základ pro mříž ke stromům" 9*(1,4*1,4*0,3+0,3*0,3/2*4*1,7) 8,046

"Základ pro plakátovací plochu M7a" 1*(1*1*0,55+0,55*0,55/2*4*1,55) 1,488

"Základ pro plakátovací plochu M7b" 2*(1*1*0,55+0,55*0,55/2*4*1,55) 2,976

"Základ pro směrovník" 2*(0,75*0,75*0,7+0,6*0,6/2*1,3*4) 2,660

"Základ pro info panel" 6*(1,1*0,75*0,5+0,5*0,5/2*2*(1,6+1,25)) 6,750

Hloubení Součet 29,994

Použití figury:

133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 29,994

133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 14,997

162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 13,887

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce - NECENIT t 30,551

Zásyp Zpětný zásyp kolem základu 16,107

"Zpětný zásyp odpdkový koš M3b" 4*(0,4*0,4/2*2*(1,25+0,75)) 1,280

"Zpětný zásyo stojan na kola" 19*(0,3*0,3/2*2*(1,17+0,65)) 3,112

"Zpětný zásyp mříže kolem strumů" 9*(0,3*0,3/2*4*1,7) 2,754

"Zpětný zásyp plakátovací plocha M7a" 1*(0,55*0,55/2*4*1,55) 0,938

"Zpětný zásyp plakátovací plocha M7b" 2*(0,55*0,55/2*4*1,55) 1,876

"Zpětný zásyp směrovníku" 2*(0,6*0,6/2*4*1,3) 1,872

"Zpětný zásyp Info panel" 6*(0,5*0,5/2*2*(1,6+1,25)) 4,275

Zásyp Součet 16,107

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,107

162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 13,887

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce - NECENIT t 30,551
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ID Název úkolu Zahájení Dokončení

1 REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE 11.01. 21 06.01. 23
2 Podpis smlouvy o dílo 10.12. 20 10.12. 20
3 Předání staveniště bez závad a práv třetích osob, 

včetně platného stavebního povolení a vyjádření 
dotčených orgánů

11.01. 21 11.01. 21

4 SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady 11.01. 21 06.01. 23
5 SO 001 Příprava území 11.01. 21 31.03. 21
6 SO 002 Odstranění zatrubnění Kopřivničky 22.02. 21 24.05. 21
7 SO 003 Odstranění mostu pod parkovištěm 22.02. 21 24.05. 21
8 SO 004 Odstranění fontány 22.02. 21 24.05. 21
9 SO 101 Místní komunikace a parkoviště 21.06. 21 06.01. 23

10 SO 101a část komunikace 21.06. 21 06.01. 23
11 SO 101b část kontejnerové stání 12.09. 22 25.10. 22
12 SO 101c část dopravní značení 19.09. 22 01.11. 22
13 SO 102 Zpevněné plochy 12.07. 21 06.01. 23
14 SO 201 Zatrubnění Kopřivničky 21.06. 21 19.11. 21
15 SO 301 Odvodnění parkoviště 21.06. 21 19.11. 21
16 SO 302 Odvodnění zpevněných ploch 21.06. 21 19.11. 21
17 SO 303 Úpravy jednotné kanalizace DN500 08.11. 21 09.03. 22
18 SO 304 Přípojka kanalizace k fontáně 08.11. 21 09.03. 22
19 SO 351 Přeložka vodovodu 08.11. 21 09.03. 22
20 SO 352 Přípojka vodovodu k fontáně 08.11. 21 09.03. 22
21 SO 353 Přípojka vodovodu k závlahovému systému 08.11. 21 09.03. 22
22 SO 361 Závlahový systém 04.07. 22 02.11. 22
23 SO 441 Rozvody NN 18.04. 22 06.01. 23
24 SO 451 Veřejné osvětlení 18.04. 22 06.01. 23
25 SO 471 Ozvučení náměstí 12.09. 22 08.12. 22
26 SO 472 Slaboproudé rozvody 17.01. 22 18.10. 22
27 SO 801 Vegetační a sadové úpravy 10.10. 22 06.01. 23
28 SO 901 Přístřešek 12.09. 22 06.01. 23
29 SO901_1 Část elektroinstalace 26.09. 22 06.01. 23
30 SO 902 Prosklený pavilón 08.08. 22 02.12. 22
31 SO 902_1 Prosklený pavilon - dešťová kanalizace 08.08. 22 02.12. 22
32 SO 902_2 Část elektroinstalace 08.08. 22 02.12. 22
33 SO 903 Pergola 05.09. 22 30.12. 22
34 SO 904 Fontána 05.09. 22 30.12. 22
35 SO 904_1 Stavební část 05.09. 22 30.12. 22
36 SO 905 Mobiliář 07.11. 22 03.01. 23
37 Dokončení prací na díle 06.01. 23 06.01. 23
38 Odstraňování nedodělků a vad zjištěných při 

předávacím řízení
22.12. 22 06.01. 23

39 Doklady a dokumentace pro předávací řízení 06.01. 23 06.01. 23
40 Předání díla Objednateli 06.01. 23 06.01. 23

11.01.

06.01.

06.01.

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II
4. čtvrtletí 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí
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Milník
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Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn
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Pouze s datem dokončení
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