
STAVBA: ÚPRAVA NÁBŘEŽÍ - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU

2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. týden 15. týden 16. týden 17. týden 18. týden

Předání staveniště

PS 01 Přeložka a vedení VO

Demontáže VO

Zemní práce

Montáž elektro

PS 02 Přeložky IS ŘVC

Zemní práce

Montáž voda a elektro

PS 03 Přeložka výtlačné kanalizace

Zemní práce

Montáž kanalizace

SO 01 Hlavní chodník přístavu

Zemní práce

Základové konstrukce

Provedení komunikace

Osazení zámeč. výrobků

SO 02 Chodník na molo

Zemní práce

Základové konstrukce

Provedení komunikace

SO 03 Centrální plocha

Zemní práce

Provedení zděných a ŽB konstrukcí

Provedení komunikace

Osazení mobiliáře

SO 04 Vyhlídková plocha

Zemní práce

Provedení zděných a ŽB konstrukcí

Provedení komunikace

Osazení mobiliáře

Osazení zámeč. výrobků

SO 05 Zatravněná komunikace

Zemní práce

Provedení komunikace

SO 06 Terénní val

Zemní práce

SO 07 Zídka u stávajícího objektu TIRC

Zemní práce

Provedení zděných a ŽB konstrukcí

Osazení zámeč. výrobků

SO 08 Boční chodník přístavu

Zemní práce

Provedení komunikace

SO 09 Podium

Zemní práce

Provedení zděných a ŽB konstrukcí

Provedení komunikace

Osazení zámeč. výrobků

SO 10 Výsadba

Zemní práce

Výsadba dřevin

Předání dokončené stavby

HARMONOGRAM PRACÍ

únor

14. týden

březen duben

11.1.2020 - 30.4.2020

leden


