
ředitelství silnic a DÁLNIC ČR

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ č. 05PT-001687

ISPROFOND: 3271212014.12177

Název související veřejné zakázky: D3 0311 Třebonín -  Kaplice nádraží; sondážní a ověřovací práce
-  pyrotechnický průzkum

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

generální ředitel

ředitelka Správy České Budějovice 

ředitelka Správy České Budějovice

pyrotechnický průzkum"„SAMSON-INSET sdružení pro D3 0311

Vedoucí (správce) sdružení
se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupena:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
a
Společník 
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
485 39 589
CZ48539589
u Městského soudu v Praze, C 19476 
společnost s ručením omezeným

jednatelem společnosti 
jednatel společnosti 

jednatel společnosti

INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
035 79 727
CZ03579727
u Městského soudu v Praze, C 234236 
společnost s ručením omezeným
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zastoupena: zmocněncem společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: zmocněnec
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel11 nebo „zhotovitel11)
(dále jen „smluvní strany11, jednotlivě jako „smluvní strana11)

I.
Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 10. 9. 2019 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy: 05PT- 
001687 a Dodatek č. 1 dne 30. 3. 2020 na akci „D3 0311 Třebonín -  Kaplice nádraží; sondážní 
a ověřovací práce -  pyrotechnický průzkum11.

2. Dodatek č. 2 řeší změnu termínu dokončení části díla na základě dlouhotrvajícího procesu a 
doposud nedořešeného majetkoprávního vypořádání pozemků v k.ú. Střítež u Kaplice ve vlastnictví 
společnosti LESY ČR, na kterých je dílo realizováno. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit dobu pro 
dokončení díla.

V pod-článku smluvních podmínek č. 1.1.9 upraveném Dodatkem č. 1: 

se ruší doba pro dokončení: nejpozději do 31.12. 2020 

nahrazuje se doba pro dokončení: do 30. 4. 2021

II.
Závěrečná ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že změna termínu nemá žádný vliv na sjednanou 
cenu služeb s tím, že zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné 
finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 
zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech, které 
mají platnost originálu, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Českých Budějovicích dne V Praze dne 10.12.2020

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR Za Zhotovitele: SAMSON-INSET sdružení pro
D3 0311 pyrotechnický průzkum

Digitálně podepsal
Datum: 2020.12.10 11:47:41 +01 '00'

ředitelka Správy České Budějovice jednatelka společnosti SAMSON PRAHA, spol. 
s r.o. a zmocněnec sdružení

Digitálně podepsal:

Datum: 14.12.2020 09:40:24 +01:00
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