
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

SMLOUVA O DÍLO  

 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
Číslo objednatele: 29/05811/16  
Číslo zhotovitele:      

1. Smluvní strany 

1.01. Objednatel: 
                    město Uherský Brod  
                                                688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 
Zastoupen:                       Ing. Patrikem Kunčarem, starostou 
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:        
    Odbor rozvoje města, Oddělení investic,  
    Ing. Robert Vráblík, Libor Obadal 
   
IČ:                                   00291463 
DIČ:                                 CZ 00291463  
Bankovní spojení:                     ČS a.s., pobočka Uherský Brod 
číslo účtu:                               4204852/0800, úvěrový účet 3348512/0800 
  
 

1.02. Zhotovitel: 
        EUROVIA CS, a.s.      
se sídlem:  Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
adresa provozovny: Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín 
Zastoupen:  Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín 

   
zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném nebo jiné evidenci Městským soudem 

Praha, oddíl B, vložka 1561   
Zástupce ve věcech stavby: Ing. Stanislav Tichý, hlavní stavbyvedoucí  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ivo Jurygáček, provozně-obchodní náměstek 
Kontakt – tel., email: 731 601 725, ivo.jurygacek@eurovia.cz 
  
IČ:                               45274924 
DIČ:                                CZ45274924 
Bankovní spojení:                   KB Praha 
číslo účtu:                              141400112/0100 
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2. Preambule, výchozí podklady a údaje, ú čel smlouvy 

2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí. 
 

2.02. Výchozí podklady 

Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 28. 7. 2016, která byla vypracována 
na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce. 
 

2.03. Účel smlouvy 
Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase.  
 

2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě 
dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Předmět smlouvy 

3.01. Popis předmětu smlouvy 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah 
a podmínky provádění jsou specifikovány  touto smlouvou.  
 
 
Dílem se rozumí zhotovení stavebních prací nazvanýc h: 

 
 

Komunikace a parkovací stání v ul. Okružní SO 101-1  (0,000–0,192) 

 (dále jen „stavba“). 
 
 
Předmětem stavby je stavby je rekonstrukce místní komunikace a parkovacích stání s živičným 
povrchem v délce cca 192,0 m. Jedná se o provedení části úseku SO 101 (0,000–0,192), součástí 
kterého je výměna živičných vrstev vozovky v šířce cca 3,5 m s novým osazením uličních vpustí, 
rekonstrukce podzemního vedení veřejného osvětlení s přeložením stožáru mimo parkovací plochu, 
umístění kontejnerových stání s dřevěným oplocením a předláždění stávajících ploch přístupových 
chodníků k bytovým domům. V rámci stavby je zapotřebí provést opravu krajnice se zjištěnými 
konstrukčními poruchami komunikace v délce cca 55,0 m.  
 
Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci zpracované projekční kanceláří Ing. 
Jiří  Škrabal, Batalická 583, 763 11 Zlín, IČ 48476684 v červnu 2016, dále jen PD, které jsou nedílnou 
součástí zadávací dokumentace.  
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště apod.) vč. koordinační 
a kompletační činnosti celé stavby. 
 

3.02. Rozsah díla 
• Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky a nabídkovým položkovým rozpočtem, které 

jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě obou smluvních stran. 
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• Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo 
mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných 
dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí 
dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad 
a nedodělků, všechna rozhodnutí státních orgánů. 

• Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu 
a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně 
rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků 
a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují. 

Rozsah díla – další související práce a činnosti zejména: 

• Vytyčení stávajících inženýrských sítí v rozsahu stavby. 
• Geodetické vytyčení staveniště před zahájením stavby, vytyčení výškových a polohopisných 

bodů stavby, vč. vypracování vytyčovacích protokolů, ověřených úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem. 

• Geodetické zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální situace – 3x 
v grafické podobě a 1x digitálně ve formátu PDF, DGN, DWG. Vše bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřičským inženýrem; zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření 
i Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace 
jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na 
internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. 

• Projekt skutečného provedení stavby 3x v grafické podobě a 1x digitálně (editovatelná, 
needitovatelná verze). 

• Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 
a vydání rozhodnutí o uzavírce předmětné silnice. Na základě vydaného stanovení přechodné 
i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provede zhotovitel na svůj náklad, nebezpečí 
a zodpovědnost osazení přechodného i trvalého dopravního značení. (V návaznosti na 
předcházející stavbu rekonstrukce kanalizace bude převzat návrh přechodného dopravního 
značení a následně v rámci přípravy stavby zhotovitel podá žádost na příslušný odbor 
městského úřadu o prodloužení termínu vydaného zvláštního užívání komunikace včetně 
stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Okružní).  

• Zařízení staveniště, záboru vč. jeho odsouhlasení s vlastníky dotčených pozemků. Zajištění 
vydání rozhodnutí k umístění provizorního i trvalého dopravního značení s příslušným 
Dopravním inspektorátem Policie ČR, vč. jeho dodání, rozmístění a přemisťování po dobu 
realizace díla a následné odstranění po předání díla. 

• Zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby. 
• Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla. 
• Zařízení a odstranění zařízení staveniště. 
• Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby 

u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí. 
• Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. 
• Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany vnitřních prostor proti 

zatečení i vloupání. 
• Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání. 
• Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání 
a převzetí díla. 

• Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména všech zakrývaných 
prací. 

• Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti 
zahrnutí díla do majetkové podstaty. 

• Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 
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• Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona 
č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího. 

• Povinnost dodržet vlastnosti asfaltových směsí při jejich skladování, dopravě a pokládce 
stanovené v TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy, TP 
a navazující ČSN 73 6121. 

• Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů 
o jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. 

• Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
• Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 

3.03. Dokumentace skutečného provedení stavby 
• Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním 

zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a podle zásad: 
- do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení díla 
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem 

a podpisem osoby, která změny provedla 
- části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“ 
- dokumentace skutečného provedení bude provedena i v digitální podobě. 
 

3.04. Podmínky provádění stavby 
• Stavba bude realizována v souladu s vydaným stavebním povolením, příp. sdělením 

k ohlášené stavbě nebo územním souhlasem na předmětnou stavbu a respektovat všechna 
stanoviska správců inženýrských sítí a závazná stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy, 
která jsou dokladovou částí projektové dokumentace. 

• Práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 do 18:00 h. Ve dnech pracovního klidu 
a volna od 8:00 do 15:00 hod., pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak. 

• Po dobu provádění díla bude zajištěna průjezdnost a přístup k nemovitostem v ul. Okružní. Při 
omezení příjezdu nebo přístupu k nemovitostem musí zhotovitel tuto skutečnost v předstihu 
oznámit všem obyvatelům, kterých se omezení týká. Úplné zamezení příjezdu 
k nemovitostem bude maximálně po dobu 10 dnů.  

• Úplná uzavírka komunikace v ul. Okružní bude po dobu nezbytně nutnou např. při frézování 
živičného povrchu, při nové pokládce živičného povrchu a při výměně konstrukčních vrstev. 

• Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo 
k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob. 
Objednatel požaduje při řezání a broušení materiálů (bet. dlažby, bet. obrubníků, aj.) použít 
vodní clonu pro minimalizování prašnosti.  

• Zhotovitel musí umožnit průjezd stavbou vozům se zásobováním, vozům pro odvoz 
komunálního odpadu. Po dobu uzavírky komunikace nebo provádění dílčích stavebních prací, 
které neumožní odvoz komunálního odpadu je zhotovitel povinen zajistit odvoz kontejnerů na 
okraj staveniště a zpět vždy v den svozu. 

• Projektová dokumentace, specifikovaná v odst. 3.01., bude zhotoviteli předána ve třech 
vyhotoveních v listinné podobě, pro potřebu dalších výtisků pro realizaci stavby nebo 
dokumentaci skutečného provedení si zhotovitel stavby zajistí sám. 

3.05. Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy 
• Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce). 

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě 
je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je 
účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

3.06. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 

4. Doba a místo pln ění 

4.01. Doba plnění předmětu smlouvy: 
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Zahájení prací - předání staveniště  05.09.2016   

Dokončení prací - předání díla  17.10.2016 
 
Změna v dob ě pln ění 

• Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací, 
zejména z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů okolností vyšší 
moci.  

• Objednatel upřesní termín zahájení stavebních prací před podpisem smlouvy o dílo nebo 
zašle písemnou výzvu k zahájení prací zhotoviteli min. 1 měsíc před zahájením prací. Lhůta 
pro provedení stavby bude vždy zachována dle čl. 4.01. 

• Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodlení 
na straně zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se 
zejména o prodlení objednatele s předáním staveniště, pravomocného stavebního povolení 
(ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu 
§ 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

• Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 5 dnů ode dne 
protokolárního předání staveniště. 

• Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy. 
• Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě. 

4.02. Místo plnění předmětu smlouvy: 
• ul. Okružní, 688 01 Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, Česká republika. 

5. Cena díla a podmínky pro zm ěnu sjednané ceny 

5.01. Cena díla 
Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, 
specifikace použitých materiálů a technologií a činí:   
 
 

Cena celkem bez DPH   1 754 300,00 Kč 

DPH 21% 368 403,00 Kč 

Cena za dílo celkem v četně DPH 2 122 703,00 Kč 

 
• Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení 

díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její 
výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani 
jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této 
smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení 
sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, 
pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany. 

• Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po 
uzavření této smlouvy. 

• Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně 
z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

• Cena je dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla 
zpracovaného k projektu předaného objednatelem zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet 
bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce – „vícepráce“ a „méně- 
práce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla. 

• Tři smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil 
staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek 
stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých 
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informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke 
zhotovení díla. 

5.02. Podmínky pro změnu ceny 
Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH 
b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu 

(vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění 
(méněpráce). 

5.03. Způsob sjednání změny ceny 
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení.   

• Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově 
specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po 
odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. 
Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena 
objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

• Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení 
a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla 
ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny.   

• Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou 
metodikou, jako byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek 
neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS 
příp. URS v cenové úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny a snížené o 20%. 
V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou 
kalkulaci ceny nebo se práce ocení HZS v max. výši (bez DPH): stavební práce 180 Kč/hod; 
pro montážní práce 200 Kč/hod; pro revize a zkoušky 250 Kč/hod. 

• Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel 
je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. 

• Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou z celkové 
ceny odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují 
rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy. 

6. Platební podmínky 

• Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. 
Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.  

• Finanční náklady na vybudování nové konstrukce vozovky provedené v rýze výkopu 
a vybudování nového asfaltového povrchu tl. 50 mm v celé šířce vozovky v rozsahu 
rekonstrukce kanalizace v ul. Okružní, které jsou v položkovém rozpočtu stavby oceněny 
samostatně (SO 101- -1), budou fakturovány společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. 
s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště. 

• Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy není ekonomickou činností  zadavatele 
a nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o DPH. 

• Cena za dílo bude hrazena průběžně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů 
(faktur) vystavených zhotovitelem, které budou vystavovány měsíčně dle skutečně 
provedených prací dodávek a služeb. Úhrady zaplacené na základě těchto faktur jsou 
považovány za zálohy. 

• Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví 
zhotovitel fakturu. Soupis prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez 
toho je faktura neplatná. Obsahem zjišťovacího protokolu budou částky – fakturováno dosud, 
fakturováno za období a zbývá fakturovat. 
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• Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po 
doručení faktury.  

• V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný 
daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za 
obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku. 

• Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 
-  označení faktury a IČO 
-  údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do 

jiné evidence) 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů 
-  předmět plnění – název projektu/zakázky 
-  cena provedených prací 
-  den vystavení a splatnosti faktury 
-  číslo smlouvy objednatele 

• Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 
přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. 

• Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu podatelna@ub.cz. 
• Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně 

vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta 
splatnosti. 

• Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí 
objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH. 

7. Majetkové sankce 

7.01. Sankce za nesplnění doby plnění 
• Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

7.02. Sankce za nesplnění doby pro předložení nové záruční listiny  
• Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením nové záruční listiny po úplném vyčerpání 

předchozí záruční listiny, která musí být ve shodném znění a v původní výši bankovní záruky, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý i započatý den 
prodlení.  

7.03. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
• Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném 

s objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených 
v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 600 Kč 
za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení do odstranění vady. 

• Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 
a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 600 Kč za každou vadu a nedodělek 
a každý den prodlení s odstraňováním.  

• Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 
a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.200 Kč za každou vadu 
a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.  

7.04. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
• Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace 

k odstraňování reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 600 Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu. 

• Pokud zhotovitel nenastoupí k  odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu 1.200 Kč za každou vadu a každý den prodlení s nenastoupením 
k odstraňování reklamovaných vad.  
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• Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu 600 Kč za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.  

• Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty 
ve dvojnásobné výši. 

• Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, 
souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady 
zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění 
práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla. 

• Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů 
od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý 
den prodlení s odstraněním. 

7.05. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v odst. 3.04 této smlouvy 
• Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem 

do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3.000 Kč za každý případ. 

7.06. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čl. 14 této smlouvy 
• Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 14, na kterou ho objednatel upozorní v písemné 

výzvou s termínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč. 

7.07. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury 
• V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí 

objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

7.08. Způsob a vypořádání smluvních pokut 
• V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena 

faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den 
po jejím odeslání.  

• Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 
vymáhat samostatně.  

• Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené ve významu 
zjišťovaných povinností. 

7.09. Další sankce 
• Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených touto 

smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem 309/2006 Sb. a  prováděcími předpisy, a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 3.000 Kč. 
 

8. Staveništ ě 

8.01. Předání a převzetí staveniště 
• Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném 

podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny plnění předmětu 
smlouvy. 

• O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. 

• Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských 
sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným 
způsobem chránit.  V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě 
do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti 
s jejich poškozením. 

• Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení 
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ochranných pásem, při plném respektování životního prostředí a majetku třetích osob 
v zájmovém území. 

• Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické 
energie. 

8.02. Vyklizení staveniště  
• Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději 

do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
• Nevyklidí – li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

9. Stavební deník 

• Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník. 

• Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

• Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.  
• Zapisuje zejména údaje o: 

-  stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků  
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany  a ochrany životního prostředí 
- událostech, majících vliv na provádění díla 

• Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná 
místa. 

• V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí 
stavebního deníku. 

• Stavební práce s hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku 
(počet pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie 
tohoto zápisu bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. 
jeden den předem oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor. 

Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Ing. Stanislav Tichý č. autorizace 
28697. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato 
skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

Kontrolní dny 

• Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání 
skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou 
probíhat minimáln ě 1x za týden. 

• Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli. 
• Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky 

řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci 
a před zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení 
(i za své poddodavatele). 

• Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesnímá 
povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, 
ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu 
prací a dodržení technologických postupů. 
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10. Provád ění díla a bezpe čnost práce  

• Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a 
v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení 
díla podle této smlouvy. 

• Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.  
• Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy 

objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností. 
• Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 

v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 
objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. 
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl 
v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele 
uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně požádá o změnu poddodavatele. Na změnu 
poddodavatele nemá zhotovitel nárok. 

• Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost  zjistit při vynaložení potřebné péče. 

• Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné 
vedení akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, 
platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných 
a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů. 

• Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit  nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

• Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
• Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
• Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně 

prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. 
Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení 
objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti a je povinen, pokud o to objednatel požádá, objednateli kontrolu 
dodatečně na své náklady umožnit. 

11. Předání a p řevzetí díla 

11.01. Organizace předání díla 
• Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude 

dílo připraveno k jeho předání a převzetí. 
• Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. 

Objednatel převezme dílo v místě svého sídla. 
• O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. 
• Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad 

a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání. 

• V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, které mu brání převzetí. 

• Objednatel má ve vážném a odůvodněném případu právo při předání a převzetí díla 
požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení 
termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit 
v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 

• K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam 
bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby: 
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- Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších 
předpisů.  

- Doklad – zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle §160 stavebního zákona (autorizace na 
dopravní stavby). 

- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální situace – 
3x v grafické podobě a 1x digitálně ve formátu PDF, DGN, DWG. 

- Projekt skutečného provedení stavby 3x v grafické podobě a 1x digitálně (editovatelná, 
needitovatelná verze). 

- Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP). 
- Závazná stanoviska dotčených orgánů k vydání kolaudačního souhlasu stavby. 
- Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních). 
-  Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyku. 
- Originál stavebního nebo montážního deníku. 
- Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

- Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí. 
- Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím. 
- Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po 

zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, 
a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením 
přejímacího řízení. 

- Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem. 

12. Záruka za jakost díla 

• Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost 60 měsíců od písemného předání a 
převzetí díla objednateli. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout 
okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. 

• Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že 
je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především 
funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentací a 
technickými normami, které se na provádění vztahují. 

• Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. Režimu záruční doby z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou 
podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona. 

• Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. 

• Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta 
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

12.01. Způsob reklamace vad 
• Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel: 

- požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci  
-  požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné 
-  požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí 

osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny 
v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)  

- odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad jež 
nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)   

• Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím 
zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení 
vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. sleva z ceny, odstranění vady 
atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí 
odrážky. 
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• Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za 
doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou 
poštou. 

• Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

• Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten 
kdo dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou. 

12.02. Podmínky odstranění reklamovaných vad  
• Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda 

reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
Zhotovitel nastoupí k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu 
na to, jestli zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne 
nastoupení k odstranění vad, pokud to bude technicky možné, jinak sjedná s objednatelem 
závazný termín na jejich odstranění. 

• Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace. 

• Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla. 

12.03. Bankovní záruka 
• Zhotovitel je povinen předložit nejpozději ke dni podpisu smlouvy bankovní záruku – originál 

záruční listiny vystavený písemně ve prospěch zadavatele ve výši 80.000 Kč vč. DPH a bude 
krýt peněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení 
povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy, a to v průběhu provádění, dokončení díla (řádné 
provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění) a po dobu záruční doby, bez 
odkladu, bez námitek a na první výzvu. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke 
schválení objednateli 14 dnů před podpisem smlouvy, nedohodnou–li se smluvní strany jinak. 
Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, 
tj. přijat nebo odmítnout. 

• Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná, vyplatitelná až do výše zaručené 
částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy, a to na základě sdělení 
objednatele, že zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy v průběhu provádění a 
dokončení díla a po dobu záruční doby nebo nesplnil jakýkoliv peněžitý závazek, k němuž je 
podle smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.  

• Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od 
jejího úplného vyčerpání. 

• Objednatel má právo odsouhlasit výstavce bankovní záruky. 
• Objednatel uvolní bankovní záruku do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby na 

základě písemné žádosti zhotovitele. 

13. Vlastnictví díla a nebezpe čí škody na díle 

• Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 
• Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla. 

14. Pojišt ění díla 

• Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla 
do majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit 
objednateli na požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou 
dobu realizace díla a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za 
podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit. 

• Náklady na pojištění nese zhotovitel. 
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15. Vyšší moc  

• Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, 
které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají 
nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy z důvodu 
znevýhodnění zhotovitele pro zvlášť hrubý nepoměr stran. 

• Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od 
smlouvy běží záruční doby k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o 
odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

16. Ukončení smlouvy 

• Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že: 
a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení 

povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;  
b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na  

vyčlenění některých prácí nebo dodávek z předmětu smlouvy. 
• Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez 

zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit 

17. Ostatní ujednání 

• Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě. 

• Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto 
spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.  

• Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod  (www.ub.cz nebo 
www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů 
uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se 
zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má 
mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 

• Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, 
je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet 
správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude 
považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu 
plnění vč. DPH,  resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy 
se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout 
Objednateli veškerou  nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet 
správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke 
kterému správci daně je Zhotovitel příslušný.     

• Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou: 
- nabídkový položkový rozpočet 

• Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran 
• Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky, 

objednatel 2 výtisky a Svak 1 výtisk. 
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Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení) 
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
    50. schůze konaná dne 08.08.2016 
                                                č. usnesení 1583/R50/16 
 
 
 
 
 
 Ve Zlíně dne 28. 7. 2016 Uherský Brod, dne 24.08.2016  
 
 Z h o t o v i t e l :  O b j e d n a t e l: 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Michal Friedlaeder Ing. Patrik Kunčar 
 ředitel závodu Zlín starosta 
 
 
 
 
  
 



Položkový rozpo čet stavby Datum: 25.8.2016
 

Stavba : 16054 Revitalizace panelového sídlišt ě Pod Vinohrady, rekonstrukce komunikací

Objednatel : IČO :
DIČ :

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s. IČO : 45274924
DIČ : CZ45274924

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpo čtové náklady

Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %
Zaokrouhlení

Cena celkem

Rekapitulace objekt ů, provozních soubor ů a náklad ů

Číslo a název objektu / provozního souboru
Základ DPH 

15 %
Základ DPH 

21 %
DPH celkem Cena celkem %

000 Vedlejší a ostatní náklady 0,00 100 000,00 21 000,00 121 000,00 6,30
SO 101-1 Komunikace a parkovací stání v ul.Ukružní - severní část, I.etapa 0,00 1 326 917,54 278 652,68 1 605 570,23 83,55
SO 101--1 Komunikace a parkovací stání v ul.Ukružní - severní část, I.etapa (oprava kanalizace) 0,00 161 302,52 33 873,53 195 176,05 10,16

0,00 1 588 220,06 333 526,21 1 921 746,27 100,00

Rekapitulace rozpo čtů

Číslo Název
Základ DPH 

15 %
Základ DPH 

21 %
DPH celkem Cena celkem %

01 Vedlejší a ostatní náklady 0,00 100 000,00 21 000,00 121 000,00 6,30
01 Stavební rozpočet 0,00 1 326 917,54 278 652,68 1 605 570,23 83,55
01 Stavební rozpočet 0,00 161 302,52 33 873,53 195 176,05 10,16

0,00 1 588 220,06 333 526,21 1 921 746,27 100,00

Celkem za stavbu

Celkem za stavbu

1 921 746,27

0,00
0,00

1 588 220,06
333 526,21

0,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpo čet 01 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
000 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek

16054 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV 100 000,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 100 000,00

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM
Popis :

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Revitalizace panelového sídlišt ě Pod Vinohrady, 
rekonstrukce komunikací

EUROVIA CS, a.s.
Adam Šimo

      

0,00 CZK
0,00 CZK

100 000,00 CZK
21 000,00 CZK

121 000,00 CZK
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Stavba : 16054 Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady, rekonstrukce komunikacíRozpočet : 1,00
Objekt : 000 Vedlejší a ostatní náklady Vedlejší a ostatní náklady

Díl Typ dílu Celkem
01 Vedlejší a ostatní náklady ve fázi provádění stavby HSV 100 000,00

CELKEM  OBJEKT 100 000,00

REKAPITULACE DÍL Ů



S: 16054
O: 000
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem ceník vlastník
Díl: 01 Vedlejší a ostatní náklady ve fázi provádění 

stavby
1 NC1 Geodetické prácepo dobu výstavby soubor 1,00000 20 500,00 20 500,00 vlastní

2 NC2 Zařízení staveniště - zřízení soubor 1,00000 8 680,00 8 680,00 vlastní

3 NC3 Zařízení staveniště - provoz soubor 1,00000 5 270,00 5 270,00 vlastní

4 NC4 Zařízení staveniště - odstranění soubor 1,00000 8 680,00 8 680,00 vlastní

5 NC5 Provozní vlivy silniční, železniční či kolejový provoz soubor 1,00000 1 050,00 1 050,00 vlastní

6 NC6 Zajištění dokladů ke kolaudačnímu řízení soubor 1,00000 5 300,00 5 300,00 vlastní

7 NC7 Návrh projednání, zajištění vydání a osazení přechodnéhu 
DZ

soubor 1,00000 5 270,00 5 270,00 vlastní

8 NC8 Staveniště bezpečnostní a hygienická opatření na 
staveništi

soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 vlastní

9 NC9 Zkoušky a revize soubor 1,00000 15 800,00 15 800,00 vlastní

10 NC10 Předání a převzetí díla dokumentace skutečného 
provedení

soubor 1,00000 3 150,00 3 150,00 vlastní

11 NC11 Vytyčení inženýrských sítí soubor 1,00000 9 500,00 9 500,00 vlastní

12 NC12 Předání a převzetí díla geodetické zaměření skutečného 
provedení

soubor 1,00000 15 800,00 15 800,00 vlastní

Komplet zahrnuje :

Položkový rozpo čet 
Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady, rekonstrukce komunikací
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

100 000,00

- náklady spojené s likvidací objektů ZS

vytyčení polohových a výškových bodů stavby

Komplet zahrnuje :

-zřízení objektů ZS

-zřízení přípojek médií k objektům ZS

Komplet zahrnuje :

- provozní náklady na energie

- náklady na vybavení objektů ZS

- náklady na údržbu objektů ZS

 náklady na úklid ploch vč. zametání využívaných pro ZS

Komplet zahrnuje :

- náklady na provedení veškerých předepsaných

- náklady na uvedení ploch a zařízení využívaných    pro ZS do původního stavu

Komplet zahrnuje :

- náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného dopravního provozu provozu v 
bezprosřední blízkosti staveniště (zásobování obchodů, zajištění příjezdů pro pohotovostní vozidla)

Komplet zahrnuje :

náklady na nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu

Komplet zahrnuje :

náklady na zajištění stanovení přechodného DZ, vydání rozhodnutí o zvláštním užívání, osazení, pronájem a údržba, 
demontáž  SDZ ….50 dní

Komplet zahrnuje :

- náklady na zřízení oplocení staveniště v dostatečném rozsahu, náklady na zřízení koridorů pro bezpečný pohyb 
pěších v blízkosti staveniště vč. nezbytného osvětlení
- náklady na zařízení k zachycování ropných úkapů od motorových vozidel a strojů stojících či parkujících v prostoru 
staveniště případně na odstavných plochách v lázeńské zóně

Komplet zahrnuje :

Komplet zahrnuje :

- zaměření skutečného provedení komunikací a inženýrských sítí

- předání zaměření objednateli ve třech   písemných vyhotoveních a digitálně v jednom

vyhotovení na CD ve formátu pdf

zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací

Komplet zahrnuje :

- vypracování projektu skutečného provedení díla

- předání dokumentace objednateli ve třech   písemných vyhotoveních a digitálně v jednom

vyhotovení na CD ve formátu pdf

Vytyčení inženýrských sítí sprívců dotčených orgánů
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpo čet 01 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 

SO 101-1 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek

16054 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV 1 264 834,89

PSV 62 082,66

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 326 917,54

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM
Popis :

Stavební rozpo čet

Komunikace a parkovací stání v ul.Ukružní - 
severní část, I.etapa

Revitalizace panelového sídlišt ě Pod Vinohrady, 
rekonstrukce komunikací

EUROVIA CS, a.s.
Adam Šimo

      

0,00 CZK
0,00 CZK

1 326 917,54 CZK
278 652,68 CZK

1 605 570,23 CZK
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Stavba : 16054 Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady, rekonstrukce komunikacíRozpočet : 1,00
Objekt : SO 101-1 Komunikace a parkovací stání v ul.Ukružní - severní část, I.etapa Stavební rozpočet

Díl Typ dílu Celkem
1 Zemní práce HSV 171 870,31
11 Přípravné a přidružené práce HSV 52 778,61
11.1 Přípravné a přidružené práce - hmoty a živice HSV 108 220,60
111 Sanace HSV 94 672,29
21 Úprava podloží a základ.spáry HSV 17 397,34
27 Základy HSV 6 319,05
33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky HSV 63 446,00
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch HSV 235 909,09
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací HSV 23 009,50
59 Dlažby a předlažby komunikací HSV 161 753,26
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 2 075,13
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení HSV 22 989,84
91 Doplňující práce na komunikaci HSV 298 582,84
99 Staveništní přesun hmot HSV 5 811,02
762 Konstrukce tesařské PSV 62 082,66

CELKEM  OBJEKT 1 326 917,54

REKAPITULACE DÍL Ů



S: 16054
O: SO 101-1
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem ceník vlastník
Díl: 1 Zemní práce

1 111201501R00 Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm kus 1,00000 337,24 337,24 800-1 RTS

komunikace : 

1,00 1,00000

2 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 1,00000 110,47 110,47 800-1 RTS

3 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 1,00000 191,85 191,85 800-1 RTS

4 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 235,26000 68,02 16 002,39 800-1 RTS

komunikace : 

sanace krajnice : 

68,00*0,65 44,20000

plošná drenáž : 

45,00*1,45 65,25000

parkoviště : 

279,20-162,00 117,20000

plocha pro kontejnery : 

41,00*0,21 8,61000

5 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 235,26000 5,82 1 369,21 800-1 RTS

6 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 15,03000 340,11 5 111,85 800-1 RTS

palisády : 

18,00*0,30*0,50 2,70000

drenáž : 

137,00*0,30*0,30 12,33000

7 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 15,03000 5,82 87,47 800-1 RTS

8 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 2,43200 680,22 1 654,30 800-1 RTS

0,40*0,40*0,80*12 1,53600

0,40*0,40*0,80*7 0,89600

9 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 2,43200 5,82 14,15 800-1 RTS

10 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m m3 195,00200 87,21 17 006,12 800-1 RTS

235,26+15,03+2,432 252,72200

zásyp : 

-45,00 -45,00000

obsyp : 

-12,72 -12,72000

11 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 195,00200 11,63 2 267,87 800-1 RTS

12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 87,25000 164,08 14 315,98 800-1 RTS

komunikace : 

sanace krajnice : 

zásyp kamenivem : 

45,00*0,85 38,25000

zásyp zeminou : 

45,00 45,00000

po ul.vpustích : 

1,00*4 4,00000

13 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 12,72000 484,49 6 162,71 800-1 RTS

212,00*0,30*0,20 12,72000

14 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 12,72000 58,14 739,54 800-1 RTS

15 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 500,00000 1,86 930,00 823-1 RTS

komunikace : 

45,00*3,00 135,00000

plocha pro kontejnery : 

19,00 19,00000

podél obrubníků : 

346,00 346,00000

16 181006113R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm m2 19,00000 45,34 861,46 823-1 RTS

plocha pro kontejnery : 

19,00 19,00000

17 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 500,00000 9,88 4 940,00 800-1 RTS

komunikace : 

45,00*3,00 135,00000

Včetně nákladů na přihrnování větví, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

Položkový rozpo čet 
Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady, rekonstrukce komunikací
Komunikace a parkovací stání v ul.Ukružní - severní část, I.etapa
Stavební rozpočet

171 870,31

vč.odvozu a likvidace

vč.odvozu a likvidace

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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plocha pro kontejnery : 

19,00 19,00000

podél obrubníků : 

346,00 346,00000

18 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 597,40000 10,32 6 165,17 800-1 RTS

komunikace : 

sanace krajnice : 

157,50 157,50000

parkoviště : 

předláždění : 

51,00 51,00000

úprava pláně : 

279,20 279,20000

chodníky : 

109,70 109,70000

19 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 500,00000 27,90 13 950,00 800-1 RTS

20 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 1 500,00000 0,58 870,00 823-1 RTS

500,00*3 1 500,00000

21 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 1 500,00000 0,58 870,00 823-1 RTS

22 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 1 500,00000 0,58 870,00 823-1 RTS

23 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 1 500,00000 2,33 3 495,00 823-1 RTS

24 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 500,00000 1,16 580,00 823-1 RTS

25 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem v rovině t 0,02500 11 627,72 290,69 823-1 RTS

500,00*0,00005 0,02500

26 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 195,00200 174,41 34 010,30 800-1 RTS

27 00572465R Směs travní standard balení 25 kg PROFI kg 15,00000 81,40 1 221,00 SPCM RTS

500,00*0,03 15,00000

28 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy, vč.nákupu a dovozu z 10 
km

m3 37,50000 464,52 17 419,50 SPCM RTS

50% : 

500,00*0,15*0,50 37,50000

29 25191158R Trávníkové hnojivo po 10 kg Kg 25,00000 34,89 872,25 SPCM RTS

0,025*1000 25,00000

30 25234009.AR Herbicid totální po 5 litrech l 0,25000 348,83 87,21 SPCM RTS

500,00*0,0005 0,25000

31 583420004R Kamenivo drcené frakce  63/125 T 76,50000 226,74 17 345,61 SPCM RTS

38,25*2,00 76,50000

32 58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A T 8,00000 215,12 1 720,96 SPCM RTS

4,00*2,00 8,00000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
33 113107420R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 312,30000 27,21 8 497,68 822-1 RTS

směs zeminy a kameniva : 

komunikace : 

zesílení krajnice : 

347,00*0,90 312,30000

34 113107610R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 162,00000 22,68 3 674,16 822-1 RTS

směs zeminy a kameniva : 

parkoviště : 

162,00 162,00000

35 113107615R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 87,00000 27,21 2 367,27 822-1 RTS

směs zeminy a kameniva : 

komunikace : 

sanace krajnice : 

68,00 68,00000

plocha pro kontejnery : 

19,00 19,00000

36 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 405,30000 34,01 13 784,25 822-1 RTS

směs zeminy a kameniva : 

komunikace : 

zesílení krajnice : 

347,00*0,90 312,30000

chodníky : 

60,00+23,00+10,00 93,00000

37 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele t 380,09400 32,94 12 520,30 822-1 RTS

39 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 380,09400 11,63 4 420,49 822-1 RTS

40 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 380,09400 19,77 7 514,46 822-1 RTS

Díl: 11.1 Přípravné a přidružené práce - hmoty a živice

41 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 23,00000 37,21 855,83 822-1 RTS

Včetně dovozu vody do 10 km.

52 778,61

108 220,60
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chodníky : 

23,00 23,00000

42 113108409R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.9 cm m2 68,00000 92,83 6 312,44 822-1 RTS

PMH : 

68,00 68,00000

43 113109310R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm m2 29,00000 136,05 3 945,45 822-1 RTS

plocha pro kontejnery : 

19,00 19,00000

chodníky : 

10,00 10,00000

44 113151214R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm m2 789,80000 58,58 46 266,48 822-1 RTS

komunikace : 

tl.100 mm (v případě potřeby 2 x 5 cm): 

(655,00-(153,00*1,70))*2 789,80000

45 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 634,00000 34,01 21 562,34 822-1 RTS

komunikace : 

406,00+98,00 504,00000

parkoviště : 

41,00 41,00000

chodníky : 

89,00 89,00000

46 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 2,00000 581,39 1 162,78 822-1 RTS

parkoviště : 

2,00 2,00000

47 110000001T00 Demontáž stáv. veřejného osvětlení vč.bet.patky, odvoz 
na skládku investora do 2 km

ks    1,00000 3 488,32 3 488,32 vlastní

48 895941311T00 Zrušení ul.vpusti kus 4,00000 2 325,54 9 302,16 vlastní

komunikace : 

4,00 4,00000

49 979084214R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km na 
skládku investora

t 165,78100 72,67 12 047,31 822-1 RTS

50 979087213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 165,78100 19,77 3 277,49 822-1 RTS

Díl: 111 Sanace
51 113107610R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 100,00000 22,68 2 268,00 822-1 RTS

směs zeminy a kameniva : 

komunikace : 

100,00 100,00000

52 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 55,84000 136,05 7 597,03 800-1 RTS

parkoviště : 

279,20*0,20 55,84000

53 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 55,84000 5,82 324,99 800-1 RTS

54 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m m3 55,84000 116,28 6 493,08 800-1 RTS

55 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 55,84000 11,63 649,42 800-1 RTS

56 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 100,00000 10,32 1 032,00 800-1 RTS

57 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 55,84000 174,41 9 739,05 800-1 RTS

58 289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m m2 279,20000 3,72 1 038,62 800-2 RTS

parkoviště : 

279,20 279,20000

59 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 100,00000 97,80 9 780,00 822-1 RTS

60 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 279,20000 178,75 49 907,00 822-1 RTS

61 69370512R Geotextilie PP 250g/m2 do 6 m m2 335,04000 17,44 5 843,10 SPCM RTS

279,20*1,20 335,04000

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry
62 212682111R00 Lože trativodu z prohoz. vykopového materiálu, jíl m3 4,11000 835,43 3 433,62 827-1 RTS

komunikace : 

137,00*0,30*0,10 4,11000

63 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 8,22000 1 252,25 10 293,50 800-2 RTS

komunikace : 

137,00*0,30*0,20 8,22000

64 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC m 137,00000 26,79 3 670,23 800-2 RTS

komunikace : 

137,00 137,00000

Díl: 27 Základy
65 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 2,51712 2 510,43 6 319,05 801-1 RTS

plocha pro kontejnery : 

0,40*0,40*0,80*12*1,035 1,58980

0,40*0,40*0,80*7*1,035 0,92740

6 319,05

94 672,29

fr.0-63 mm

17 397,34

Včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku.

fr. 8-16 mm
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Díl: 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky
66 338121123R00 Osazení sloupků železobetonových,C-/7,5 do 0,15 m3 kus 19,00000 639,53 12 151,07 801-5 RTS

plocha pro kontejnery : 

12,00+7,00 19,00000

67 338920023R00 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm m 18,00000 589,00 10 602,00 801-5 RTS

komunikace : 

18,00 18,00000

68 59228422R Palisáda barevná 18x18x120 cm kus 101,00000 302,32 30 534,32 SPCM RTS

18,00/0,18*1,01 101,00000

69 592315000R Sloupek plotový PLT 11/16/230 SPR přírodní, 
105/160/2300

kus 9,09000 406,97 3 699,36 SPCM RTS

9,00*1,01 9,09000

70 592315020R Sloupek plotový PLT 16/18/230 SRO přírodní, 
160/180/2300

kus 10,10000 639,53 6 459,25 SPCM RTS

10,00*1,01 10,10000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 
ploch

71 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 186,00000 97,80 18 190,80 822-1 RTS

chodník : 

93,00 93,00000

93,00 93,00000

72 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 467,50000 119,39 55 814,83 822-1 RTS

komunikace : 

plošná drenáž : 

45,00*3,50 157,50000

sanace krajnice : 

45,00*0,60 27,00000

parkoviště : 

242,00 242,00000

plocha pro kontejnery : 

41,00 41,00000

73 564851114R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm m2 242,00000 161,88 39 174,96 822-1 RTS

parkoviště : 

242,00 242,00000

74 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 312,30000 178,75 55 823,63 822-1 RTS

komunikace : 

zesílení krajnice pod obrubníky a přídlažbu : 

347,00*0,90 312,30000

75 565131211R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm m2 400,70000 166,97 66 904,88 822-1 RTS

komunikace : 

400,70 400,70000

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací
76 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 392,80000 14,94 5 868,43 822-1 RTS

77 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 88,80000 10,60 941,28 822-1 RTS

78 577142112R00 Beton asfaltový ACO 11 nad 3 m, tl.5 cm m2 88,80000 182,43 16 199,78 822-1 RTS

komunikace : 

660,80 668,80000

-580,00 -580,00000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací
79 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 93,00000 227,35 21 143,55 822-1 RTS

chodník : 

93,00 93,00000

80 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 242,00000 238,02 57 600,84 822-1 RTS

parkoviště : 

242,00 242,00000

81 596921211R00 Kladení plast.veget.dlaždic,lože 30mm,pl.do 50 m2 m2 41,00000 227,35 9 321,35 822-1 RTS

plocha pro kontejnery : 

41,00 41,00000

82 596921291R00 Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky m3 0,36900 1 395,35 514,88 822-1 RTS

plocha pro kontejnery : 

41,00*0,03*0,30 0,36900

83 599141111R00 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 43,00000 36,88 1 585,84 822-1 RTS

84 28324504.AR Tvárnice zatravňovací plastová 500/500/30 mm m2 42,23000 351,09 14 826,53 SPCM RTS

41,00*1,03 42,23000

85 583312004R Kamenivo těžené frakce 0/4 T 0,68400 225,58 154,30 SPCM RTS

0,36*1,90 0,68400

86 59245110R Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní m2 87,55000 104,65 9 162,11 SPCM RTS

63 446,00

235 909,09

fr. 0-63 mm

fr. 0-63 mm

fr. 0-32 mm

fr. 0-63 mm

23 009,50

161 753,26
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85,00*1,03 87,55000

87 592451151R Dlažba betonová SLP 20x10x6 cm červená m2 8,24000 266,97 2 199,83 SPCM RTS

8,00*1,03 8,24000

88 592452570R Dlažba zatravňovací přírodní 21/24x14/17x8cm m2 238,73340 180,76 43 153,45 SPCM RTS

242,00*1,03 249,26000

-73,00*0,14*1,03 -10,52660

89 592452572R Dlažba zatravňovací barva 21/24x14/17x8cm m2 10,52660 198,60 2 090,58 SPCM RTS

73,00*0,14*1,03 10,52660

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
90 639571215R00 Vrstva z kačírku tl. 150 mm m2 8,80000 221,86 1 952,37 801-1 RTS

komunikace : 

22,00*0,40 8,80000

91 639571311R00 Textilie proti prorůstání 200g/m2 m2 8,80000 13,95 122,76 SPCM RTS

komunikace : 

22,00*0,40 8,80000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
92 895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky 

dílců pro uliční vpusti TBV
kus 4,00000 2 539,49 10 157,96 827-1 RTS

komunikace : 

4,00 4,00000

93 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 1,00000 1 744,16 1 744,16 822-1 RTS

komunikace : 

1,00 1,00000

94 899203111RT2 Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně 
dodávky mříže stružkové 500 x 500

kus 4,00000 2 771,93 11 087,72 827-1 RTS

komunikace : 

4,00 4,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
95 914001111R00 Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek kus 2,00000 2 325,54 4 651,08 822-1 RTS

parkoviště : 

stávající : 

2,00 2,00000

96 915721121R00 Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč m2 2,00000 1 162,77 2 325,54 822-1 RTS

parkoviště : 

v10f : 

1,00*2 2,00000

97 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 2,00000 58,14 116,28 822-1 RTS

1,00*2 2,00000

98 916111123RT1 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože 
z betonu prostého, lože BP 12,5

m 392,00000 209,90 82 280,80 822-1 RTS

komunikace : 

392,00, jednořádek 392,00000

38 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 8,00000 2 906,94 23 255,52

99 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 604,00000 229,91 138 865,64 822-1 RTS

komunikace : 

392,00 392,00000

parkoviště : 

93,00 93,00000

plocha pro kontejnery : 

30,00 30,00000

chodníky : 

89,00 89,00000

100 919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m 43,00000 47,42 2 039,06 822-1 RTS

101 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 43,00000 38,99 1 676,57 822-1 RTS

komunikace : 

43,00 43,00000

102 59217420R Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200, přírodní kus 214,12000 54,36 11 639,56 SPCM RTS

93,00*1,01 93,93000

30,00*1,01 30,30000

89,00*1,01 89,89000

103 59217472R Obrubník silniční 1000/150/250 šedý kus 242,40000 81,40 19 731,36 SPCM RTS

240,00*1,01 242,40000

104 59217490R Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N kus 125,24000 57,56 7 208,81 SPCM RTS

124,00*1,01 125,24000

298 582,84

2 075,13

vč.dodávky

22 989,84

Včetně:

- osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně   montáže,

- výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,

- zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření   otvorů cementovou 
maltou.
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105 59217491R Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP kus 14,14000 169,47 2 396,31 SPCM RTS

14,00*1,01 14,14000

106 59217492R Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL kus 14,14000 169,47 2 396,31 SPCM RTS

14,00*1,01 14,14000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
109 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 998,45626 5,82 5 811,02 822-1 RTS

Díl: 762 Konstrukce tesařské
110 762000001T00 Oplocení kontejenrů z řeziva vč.impregnace, 

spoj.prostředků a finálního nátěru
m2 44,40000 1 323,18 58 749,19 vlastní

plocha pro kontejnery : 

(1,60+1,50+1,60+1,70+1,70+1,50+1,50+1,70+1,60+1,70+
1,70)*1,50

26,70000

(1,70+2,10+2,10+2,10+2,10+1,70)*1,50 17,70000

111 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 572,76000 5,82 3 333,46

62 082,66

jedno pole - celkem polí 11

1x dřev.hranolek 80/80/1500 mm

8x dřev.deska výplň

5 811,02
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpo čet 01 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 

SO 101--1 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek

16054 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV 161 302,52

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 161 302,52

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM
Popis :

Stavební rozpo čet

Komunikace a parkovací stání v ul.Ukružní - 
severní část, I.etapa (oprava kanalizace)

Revitalizace panelového sídlišt ě Pod Vinohrady, 
rekonstrukce komunikací

EUROVIA CS, a.s.
Adam Šimo

      

0,00 CZK
0,00 CZK

161 302,52 CZK
33 873,53 CZK

195 176,05 CZK
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Stavba : 16054 Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady, rekonstrukce komunikacíRozpočet : 1,00
Objekt : SO 101--1 Komunikace a parkovací stání v ul.Ukružní - severní část, I.etapa (oprava kanalizace)Stavební rozpočet

Díl Typ dílu Celkem
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch HSV 44 747,96
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací HSV 115 961,32
99 Staveništní přesun hmot HSV 593,24

CELKEM  OBJEKT 161 302,52

REKAPITULACE DÍL Ů



S: 16054
O: SO 101--1
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem ceník vlastník
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 

ploch
1 565131211R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm m2 268,00000 166,97 44 747,96 822-1 RTS

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací
2 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 268,00000 14,94 4 003,92 822-1 RTS

3 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 580,00000 10,60 6 148,00 822-1 RTS

4 577142112R00 Beton asfaltový ACO 11+ nad 3 m, tl.5 cm m2 580,00000 182,43 105 809,40 822-1 RTS

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
5 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 112,56912 5,27 593,24 822-1 RTS

593,24

Položkový rozpo čet 
Revitalizace panelového sídliště Pod Vinohrady, rekonstrukce komunikací
Komunikace a parkovací stání v ul.Ukružní - severní část, I.etapa (oprava kanalizace)
Stavební rozpočet

44 747,96

115 961,32
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

Elektromontáže
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ
Osvětlovací stožár ocelový bezpaticový, oboustranně žárově zinkovaný, s otvorem pro stožárovou svorkovnici 

uzavíraný klíčem, výška 5m / 5,8m a s termoplastickou úpravou spodní části od země po dvířka stožárové 

svorkovnice, výložník ks 1,00 4 931,19 4 931,19 1 274,94 1 274,94 6 206,13

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PATICOVÝ

Patice sloupu ks 1,00 1 390,85 1 390,85 263,42 263,42 1 654,27

SVÍTIDLO VENKOVNÍ LED

Svítidla LED dle výběru investora, (např. DATMOLUX 80W) ks 1,00 19 745,83 19 745,83 368,07 368,07 20 113,90

Stožárová svorkovnice do průřezu kabelu 10mm s jedním pojistkovým nosičem ks 4,00 579,52 2 318,08 474,15 1 896,60 4 214,68

recyklační poplatek za svítidla ks 1,00 21,07 21,07 21,07 21,07 42,14

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 3x1.5 , pevně po sloupu m 15,00 12,64 189,60 14,75 221,25 410,85

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV

AYKY-J 4x16  mm2 , pevně m 180,00 42,15 7 587,00 29,50 5 310,00 12 897,00

UKONČENÍ KABELŮ DO

 4x16 mm2 ks 10,00 31,61 316,10 31,61 316,10 632,20

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu

 do 2,5 mm2 ks 20,00 0,00 52,68 1 053,60 1 053,60

do  16 mm2 ks 40,00 0,00 52,68 2 107,20 2 107,20

Kabelová chránička ohebná, uložení kabelů do země D60 m 200,00 21,07 4 214,00 81,13 16 226,00 20 440,00

ZINKOVANÉ PROVEDENÍ

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně m 180,00 25,29 4 552,20 31,61 5 689,80 10 242,00

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

SS spojovací ks 20,00 33,19 663,80 42,15 843,00 1 506,80

SP připojovací ks 5,00 31,61 158,05 42,15 210,75 368,80

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Tvarování mont.dílu ks 5,00 0,00 63,22 316,10 316,10

Ochrana zemniče proti korozi ks 5,00 316,10 1 580,50 105,37 526,85 2 107,35

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Napojeni na stavajici rozvody hod 1,50 0,00 421,47 632,21 632,21

Montážní plošina do 10m hod 5,50 0,00 632,20 3 477,10 3 477,10



KOORDINACE POSTUPU PRACI

 S ostatnimi profesemi hod 4,00 0,00 421,47 1 685,88 1 685,88

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 0,00 0,00 0,00

DLE CSN 331500 0,00 0,00 0,00

 Revizni technik hod 4,00 0,00 1 053,67 4 214,68 4 214,68

 Spoluprace s reviz.technikem hod 3,00 0,00 421,47 1 264,41 1 264,41

Podružný materiál

Elektromontáže - celkem 47 668,27 47 919,03 95 587,30

Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI

SEJMUTÍ DRNU

 Nářez drnu,naložení,odvoz m2 40,00 0,00 105,37 4 214,80 4 214,80

ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU včetně likvidace

 Porost měkký, středně hustý m2 20,00 0,00 368,79 7 375,80 7 375,80

VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ

ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ

 Zemina třídy 3-4,ručně m3 2,50 0,00 1 685,88 4 214,70 4 214,70

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

 Do rostlé zeminy bez bednění m3 3,00 0,00 2 950,28 8 850,84 8 850,84

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 300mm m 200,00 0,00 126,44 25 288,00 25 288,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

 Z kopané prosáté zeminy ,tloušťka 5cm m 200,00 0,00 42,15 8 430,00 8 430,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

 Do šířky 20cm m 200,00 5,27 1 054,00 5,27 1 054,00 2 108,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm m 200,00 0,00 42,15 8 430,00 8 430,00

ZÁHOZ ,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA

POVRCHU

 V zemine třídy 3-4 m3 10,00 0,00 158,05 1 580,50 1 580,50

Zemní práce - celkem 1 054,00 70 492,64
Cena celkem 166 079,94 Kč


