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[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 02/2020 ZE DNE 17.3.2020 

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami 

Objednatel:
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
se sídlem: Klatovská třída 1615/109, 301 00 Plzeň
IČO: 69457425
DIČ: CZ69457425
zastoupený: Ing. Jarmila Konopová, ředitel
bankovní spojení: ČNB 68130311/0710
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:
MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.
se sídlem: Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař
IČO: 26385759
DIČ: CZ26385759
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského/Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196901
zastoupený: Michal Fictum, vedoucí o.z. Plzeň
bankovní spojení: ČSOB a.s. 213005219/0300
autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:
dále jen „zhotovitel“

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. [bookmark: _Hlk49245698][bookmark: _Toc328466048][bookmark: _Toc331144119][bookmark: _Toc331147244][bookmark: _Toc331492330][bookmark: _Toc332027165][bookmark: _Toc332288164][bookmark: _Toc332288367][bookmark: _Toc332288557][bookmark: _Toc332778299][bookmark: _Toc332778478][bookmark: _Toc356819118]Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2020 Smlouvu o dílo, ve znění pozdějších dodatků, na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň“, zadávané v otevřeném řízení.
Popis a zdůvodnění změny:
1.1.1. Demolice vestavby. Na základě upřesnění objednatele byla vestavba v půdním prostoru demontována v době, kdy byla již dokončena projektová dokumentace na energeticky úspornou renovaci budovy, která tuto demolici obsahovala a před dokončením veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Zadávací PD tedy obsahovala tuto již realizovanou dílčí část stavby.
Jedná se o změnu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
1.1.2. Kácení stromů. Na základě upřesnění objednatele byly stromy v prostoru dvora školy pokáceny před zahájením stavebních prací zhotovitelem.      
Jedná se o změnu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
1.1.3. Úprava kotevních závěsů trolejového vedení Klatovská. Na základě zjištění skutečnosti na stavbě došlo ke zjištění, že budou nutné zásahy do stávajících kotevních závěsů trolejového vedení na fasádě budovy školy s ohledem na její zateplení KZS.  
Jedná se o změnu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
1.1.4. Doplnění přípravy podkladu pro zateplení fasády – stará budova. Po podrobném zaměření zateplovaných ploch fasády staré budovy školy zhotovitelem (zaměření probíhalo z postaveného lešení v ploše fasády) došlo ke zjištěním, na základě kterých jsou navrženy níže popsané a zdůvodněné změny. Níže uvedené změny nebylo možné předvídat v době zpracování zadávací projektové dokumentace, jelikož nebylo postaveno lešení na celou plochu zateplované fasády. Dále jsou změny navrženy na základě provedených zkoušek přídržnosti podkladu a výtažných zkoušek kotvících prvků.  
Jedná se o změnu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 procent původní hodnoty závazku.
1.1.5. Výměna potrubí teplé vody a cirkulace vedené v zemi mezi starou a novou budovou školy. Během provádění montážních prací na přeložce potrubí vedeného po fasádě nové budovy z důvodu možnosti zateplení fasády budovy KZS bylo zjištěno, že stávající rozvody jsou v technicky nevyhovujícím stavu. Potrubí je téměř v celém profilu „zarostlé“, tedy neplní správně svojí funkci a ve velmi brzké době hrozí havárie. Po dohodě objednavatele, zhotovitele, AD a TDI byla výměna vodovodních potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace mezi starou a novou budovou školy provedena z typového systému předizolovaného potrubí. 
Jedná se o změnu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
1.1.6. Záměna typu kotevních hmoždinek. V době zpracování zadávací PD včetně soupisu prací struktura rozpočtové položky URS nerozlišovala „zatloukací“ a „šroubovací“ typy kotev. Zhotovitel předložil konkrétní technologický a montážní předpis ETICS (fa WEBER) a tím upřesnil typ kotvících prvků - šroubovací typy kotev pro zápustnou montáž. 
Jedná se o změnu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně dílčích termínů uvedených v Příloze č. 2 Harmonogram prací Smlouvy o dílo následovně: 
„A) Stará budova
termín do 31.8.2020 - se mění na termín:
· do 30.11.2020 – Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50% 

termín do 30.11.2020 - se mění na termín: 
· do 31.3.2021 – Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50%
· do 31.1.2021 – Zateplení fasády 80%
· do 31.3.2021 – Zateplení stropů do půdy
Ostatní termíny zůstávají v platnosti dle přílohy č. 2 Harmonogram prací Smlouvy o dílo.“
2.2. Smluvní strany se dohodly na doplnění a upřesnění čl. 3 ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ o odstavec 3.11. Smlouvy o dílo následovně:
 „3.11. Rozsah předmětu plnění této Smlouvy se v části zateplení fasád a opravy střechy mění dle nové realizační dokumentace zhotovitele.“

2.2. Vzhledem k doposud projednávaným změnám a úpravám dokumentace se tímto dodatkem mění odst. 4.1. čl. 4 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY následovně:  
„4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:
Celkem cena za dílo bez DPH činí 110.375.091,54 Kč
(slovy: jedno sto deset milionů tři sta sedmdesát pět tisíc devadesát jedna korun osmdesát osm haléřů českých).
         DPH 21% činí 23.178.769,22 Kč
(slovy: dvacet tři miliony jedno sto sedmdesát osm tisíc sedm set šedesát devět korun a dvacet devět haléřů českých).
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 133.553.860,76 Kč
(slovy: jedno sto třicet tři miliony pět set padesát tři tisíce osm set šedesát jedna korun sedmnáct haléřů českých).
Cena díla se mění dle schváleného změnového listu v tomto členění:
1.	Demolice vestavby                                                                      Méněpráce – 566 325,46 Kč bez DPH
2.	Kácení stromů                                                                             Méněpráce – 83 174,30 Kč bez DPH
3.	Úprava kotevních závěsů trolejového vedení Klatovská         Vícepráce + 26 824,63 Kč bez DPH 
4.	Doplnění přípravy podkladu pro zateplení fasády – stará budova   
Méněpráce – neuznatelné – 882 769,90 Kč bez DPH
Méněpráce – uznatelné – 6 431 105,71 Kč bez DPH
Vícepráce – neuznatelné + 638 853,01 Kč bez DPH
Vícepráce – uznatelné + 10 765 762,36 Kč bez DPH
5.	Výměna potrubí teplé vody a cirkulace vedené v zemi mezi starou a novou budovou školy
Vícepráce + 233 604,10 Kč bez DPH
6.	Záměna typu kotevních hmoždinek                                   Méněpráce - 432 465,85 Kč bez DPH
                                                                                                         Vícepráce + 768 964,28 Kč bez DPH“
  

3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
3.1. 	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a předchozích dodatků se nemění.
3.2. 	Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě. Uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
3.3. 	Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3.4. 	Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

Přílohy: 
· Změnový list č. 1 
· Rozpočty 
· 
V Plzni                                 		                                  V Plzni





Ing. Jarmila Konopová, ředitel                                                   Michal Fictum
Střední průmyslová škola strojnická a Střední                         vedoucí o.z. Plzeň
odborná škola profesora Švejcara, Plzeň                                  MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.
                                                                                                          na základě plné moci ze dne 4. 2. 2020
za objednatele                                                                                za zhotovitele
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