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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 3. 1. 2020 mezi Smluvními stranami, kterými jsou 

Objednatel 

Název: Masarykova univerzita 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
IČ: 00216224 
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 

a 

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno: PS BRNO, s.r.o. 
Sídlo:  Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno 
IČ: 25506820 
DIČ/VAT ID: CZ25506820 
Zastoupen: Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti 
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, spis. zn. C28578

Veřejná zakázka: Generální dodavatel stavby Rekonstrukce poslucháren Prf, Veveří 70, Brno, zadávaná 
v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ. 

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen 
„Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve 
Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v 
Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.   

MUNI 
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I. Odůvodnění uzavření Dodatku

I. 1) Smluvní strany se v souladu s úst. XXVI. Smlouvy dohodly na provedení Změn. 

I. 2) Objednatel v souladu s ust. XXVI. odst. 11) Smlouvy požádal Zhotovitele, aby Změny byly stvrzeny 
Dodatkem. 

I. 3) Vzhledem k tomu, že se jedná o Změny, jejichž souhrn znamená zvýšení Ceny díla bez DPH o více než 
10 % a protože tyto Změny jsou technicky náročné a mají dopad na čas plnění, dohodly se Smluvní 
strany v souladu s ust. XXVI. odst. 8) Smlouvy na posunech Milníků č. 4, 5, 6 a 7.    

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést dodatečné nezbytné změny 
závazků ve smyslu § 222 odst. 5) ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnových 
listech č. 1, 2 a 4; změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku. 

II. 2) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de minimis“ ve 
smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 3; 
změnový list je součástí přílohy č. 1 Dodatku. 

II. 3) Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ Objednatel 
v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do Věstníku 
veřejných zakázek.     

III. Dopad Změn na Cenu Díla

III. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku zvyšuje o částku: 

4 605 620,86 Kč bez DPH.  

Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku: 

967 180,38 Kč. 

Součet navýšení ceny Díla a DPH pak činí: 

5 572 801,24 Kč. 

III. 2) Odpočty a přípočty k ceně Díla z důvodu Změn jsou podrobněji popsány ve změnových listech. 

III. 3) Cena Díla nově činí 46 717 435,86 Kč bez DPH, tj. 56 528 097,39 Kč vč DPH.  

IV. Dopad Změn na Milníky

IV. 1) Lhůta pro provedení Díla uvedená v ust. IV. odst. 3 Smlouvy (Milník č. 7) se prodlužuje o 50 dnů na 410 
dnů po Dni zahájení. Milníky číslo 4 a 6 se prodlužují rovněž o 50 dnů a Milník č. 5 se prodlužuje o 44 
dnů.  

IV. 2) Příloha č. 2 Smlouvy (Specifikace Milníků a úhrad za jejich splnění) se nahrazuje přílohou č. 2 tohoto 
Dodatku. 
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IV. 3) Zhotovitel je povinen v souladu s ust. XIV. Smlouvy provést aktualizaci Harmonogramu v návaznosti na 
změny Milníků provedené tímto Dodatkem.  

V. Závěrečná ujednání

V. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

V. 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy: 

příloha č. 1 - změnové listy č. 1, 2, 3 a 4 

příloha č. 2 – specifikace Milníků a úhrad za jejich splnění 

V. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na 
důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 

Mgr. Marta Valešová, MBA, 

kvestorka, 

za Objednatele 

(podepsáno elektronicky 7. 1. 2021) 

Ing. Michal Matyáš, 

jednatel,  

za Zhotovitele 

(podepsáno elektronicky 20. 11. 2020) 



ZMĚNOVÝ LIST č. 01 

STAVBA: MU - Rekonstrukce poslucháren Právnické fakulty, Veveří 70 

Objednatel: Masarykova univerzita 

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o.

TDI: B-KOMFORT, s.r.o. 

Generální projektant: Sdružení PAK - Bukolský 

Název ZL: Sanace obvodového zdiva 

Popis změny 

V průběhu prací byly po očištění interiérových omítek zjištěny následující skutečnosti: 

1. Zdivo na rozmezí interiér – exteriér v místnostech 1035, 1037, 2037, 2042 a místnostech 1036, 2003 a
2038 je v havarijním stavu (nedostatečné promaltované spáry, nízká únosnost malty ložných spár,
oslabení pilířů neodbornými zásahy, neprovázané svislé spáry zdiva).

2. Překlad nad spodní řadou oken v místnostech 2037 a 2042 je zhotoven z hlinitanových cementů a má
velmi nízkou únosnost.

Z tohoto důvodu zakázal statik další postup prací nad těmito prostorami a navrhl opatření, která se týkají 
podchycení hlinitanového nadpraží oken ocelovými rámy a zpevnění zděné konstrukce ocelovou výztuží a 
stříkaným betonem. 

Ú
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 Jedná se o 

změnu 
(zaškrtnout) 

Zúžení předmětu díla, kterým se snižuje cena díla 

Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla 

Nepředvídané, nezbytné práce a další práce X 

N
ák

la
d
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v 
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č Přípočty bez DPH 4 299 453,00 Kč 

Odpočty bez DPH 0,00 Kč 

Náklady na změnu celkem bez DPH 4 299 453,00 Kč 

Sazba DPH 21% 

Náklady na změnu vč. DPH 5 202 338,13 Kč 

T
e
rm

ín
 Termín realizace změny Ihned 

Vliv změny na termín realizace milníků Ano, 50 dnů 

Vliv změny na termín dokončení díla Ano, 50 dnů 
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ZMĚNU ODSOUHLASIL DATUM: PODPIS: 

Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): XXXXXXXXX 

Zhotovitel (zástupce HS): XXXXXXXXX 

Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Michal Matyáš 

TDI (kontaktní osoba): XXXXXXXXX 

Generální projektant: XXXXXXXXX 

Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXX 

Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXX 

Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Marta Valešová, MBA 

Přílohy: 

Př.01: ZL 01 – Sanace obvodového zdiva.xls; Př.02 – Zápisy ze stavebních deníků; Př.03: Projektová 
dokumentace: Sanace obvodového zdiva poslucháren 2020/05/04, ZP: Ing. Ladislav Huryta; Př.04: Zápisy z KD; 
Př.05: Laboratorní rozbor betonu z nadpraží; Př.06: Schéma rozsahu sanací; Př.07: Vyjádření AD; Př.08: 
Vyjádření TDI; Př.09: Fotodokumentace (na CD) 

B= 
PSBRNO 

-



ZL 1

pol.č. název m.j. množství jedn. cena celkem

Sanace obvodového zdiva poslucháren

LEŠENÍ kpl 1,00 364 200,00 364 200

- lešení fasádní vnější včetně sítě, lešení vnitřní rozšířené pro práci
torkretářů, provedení lešení v prostoru mezi okenními pilíři

DEMONTÁŽ OKEN VČETNĚ PŘISEKÁNÍ OSTĚNÍ kpl 20,00 6 200,00 124 000

OTLUČENÍ A OČIŠTĚNÍ OSTĚNÍ VČETNĚ PŘISEKÁNÍ OSTĚNÍ, 
OCHRANA OKEN kpl 13,00 3 650,00 47 450

ROZEBRÁNÍ A ZNOVU ZAZDĚNÍ VYZDÍVKY POD HORNÍMI OKNY 98 279

- práce včetně očištění cihel pro opětovné použití kpl 10,00 8 700,00 87 000,00

- materiál cemix zdící malta 2 340,00 4,82 11 278,80

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ - OCEL + TORKRET kpl 2 861 806,66

Kotvičky 72 688,00

Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty na hl do 0,2 m z oceli BSt 500 D do 10 
mm

kus 60,000 173,60 10 416,00

Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty na hl do 0,2 m z oceli BSt 500 D do 16 
mm

kus 320,000 194,60 62 272,00

Zakládání 2 649 708,50

Očištění ploch tlakovou vodou - stěn a rubu m2 607,360 147,90 89 828,54

D + M OK prvky nosných kcí vč. povrchových úprav kg 5 115,200 107,60 550 395,52

Výztuž torkretového pláště ze svařované sítě přikotvená na stěny zděné, D drátu 6 mm m2 607,360 350,90 213 122,62

Výztuž torkretového pláště příčná i podélná stěn z oceli 10 505 D do 16 mm t 2,640 48 575,00 128 238,00

Výztuž torkretového pláště příčná i podélná stěn z oceli 10 505 D nad 16 mm t 0,760 48 575,00 36 917,00

Kotvička 6mm osazená do kotevní malty - pozink kus 4 059,000 147,90 600 326,10

Torkretový plášť stěn z aktivované malty tl 30 mm m2 607,360 549,55 333 774,69

Příplatek ZKD 10 mm tl torkretového pláště stěn m2 3 592,678 176,90 635 544,82

zastříkání původních drážek po ÚT v posluchárnách 2037,2042,1035,1037 m3 3,480 17 690,00 61 561,20

Ostatní konstrukce a práce-bourání 25 596,65

Přesun hmot 67 710,15

Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 84,353 802,70 67 710,15

Náklady na staveniště kpl 1,000 46 103,36 46 103,36

OPRAVA VNĚJŠÍCH PARAPETŮ 32 608

oprava vnějších parapetů měděných, včetně přidání měděné L lišty bm 49,50 485,00 24 008

přesun hmot - nájezdy kpl 4,00 2 150,00 8 600

OPRAVA NADOKENNÍCH ŘÍMS 180 997

Zednické práce mb 30,83 5 300,00 163 399

Malířské práce M2 49,33 124,00 6 117

Materiál

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce poslucháren Právnické fakulty

Vícepráce , méněpráce

Sanace obvodového zdiva



Cemix jádrová venkovní omítka kg 1 381 4,04 5 580

Salith P3 kg 133 5,71 760

rabic, natloukačky, podložky kpl 1,00 5 141 5 141

PRODLOUŽENÍ ZÁBORU CHODNÍKU 49 000

nájem brno střed den 120,00 400 48 000

správní poplatek ks 1,00 1 000 1 000

ZAJIŠTĚNÍ KAPES POMOCÍ OCELOVÝCH STOLIC 85 545

Dodávka a montáž ocelových stolic 8 ks posluchárna m.č. 2037

1 Materiál stolic kpl 1,00 7 150,00 7 150

2 Svařování, kompletace hod 10,00 350,00 3 500

3 Montáž- zazdění a podbetonování hod 25,00 350,00 8 750

4 Materiál- beton pytlovaný kpl 1,00 1 440,00 1 440

20 840

5 Zazdění kapes a středové nosné zdi - posluchárna m.č. 2037

Práce zednické HZS hod 60,00 350,00 21 000

Materiál- zdící malta cemix 15 Mpa, betonový potěr bal 18,00 120,50 2 169

23 169

Dodávka a montáž ocelových stolic 8 ks posluchárna m.č. 2042

1 Materiál stolic kpl 1,00 7 150,00 7 150

2 Svařování, kompletace hod 10,00 350,00 3 500

3 Montáž- zazdění a podbetonování hod 25,00 350,00 8 750

4 Materiál- beton pytlovaný kpl 1,00 1 440,00 1 440

20 840

5 Zazdění kapes a středové nosné zdi - posluchárna m.č. 2042

Práce zednické HZS hod 55,00 350,00 19 250

Materiál- zdící malta cemix 15 Mpa, betonový potěr bal 12,00 120,50 1 446

20 696

ODEBRÁNÍ VZORKŮ A PROVEDENÍ ROZBORŮ PRO OVĚŘENÍ SLOŽENÍ ŽLB PŘEKLADŮ 33 714

Odebrání vzorků m.č. 2037, 2042, 1035, 1036, 1037, 2038, 2003

1 Práce HZS hod 9,00 350,00 3 150

2 Chemický rozbor kpl 9,00 3 396,00 30 564

OPRAVA CIHELNÉHO ZDIVA DO 30.4 297 354

Oprava zdiva m.č.2003, 2038, 1036, chodby 29 225

1 Práce zednické HZS hod 83,50 350,00 29 225

27.3 oprava cihelného zdiva 8,00

30.3 oprava cihelného zdiva 17,00

1.4 oprava cihelného zdiva 17,00

7.4 oprava cihelného zdiva 8,50

9.4 oprava cihelného zdiva 16,00

14.4 oprava cihelného zdiva 17,00

Oprava zdiva m.č.2037 31 500

1 Práce zednické HZS hod 90,00 350,00 31 500

19.3 oprava cihelného zdiva mezi a pod parapetem ÚT mezi nadvlaky 17,00

23.3 oprava cihelného zdiva pod parapetem okna mezi nadvlaky 17,00

8.4 oprava cihelného zdiva 17,00

16.4 oprava cihelného zdiva pod parapetem 6,00

17.4 oprava cihelného zdiva pod parapetem 16,00

23.4 oprava cihelného zdiva - vodorový kout včetně kapes 17,00



Oprava zdiva m.č.2042 219 277

1 Práce zednické HZS hod 99,50 350,00 34 825

2.4. oprava cihelného zdiva pod parapetem okna mezi nadvlaky 17,00
3.4. oprava cihelného zdiva pod parapetem okna mezi nadvlaky, oprava cca 
6,5 mb podélné spáry u nového ŽLB stropu včetně vypadených 
nesoudržných kapes nad uložením nové stropní desky

40,00

6.4. oprava vyzdívek 2042 25,50

21.4. oprava vyzdívek 2042 17,00

2 Materiál- zdící malta cemix 15 Mpa bal 144,00 120,50 17 352

Statické úpravy 83 550

doplnění horní pásnice na příhradovém ŽLB vazníku nad 2037 kpl 1,00 15 500,00 15 500

mrtvé kotvení kpl 1,00 38 900,00 38 900

kotvení stěny 1036 kpl 1,00 29 150,00 29 150

PROJEKČNÍ PRÁCE 40 950

kpl 1,00 40 950,00 40 950

CELKEM BEZ DPH: 4 299 453

Příprava projektové dokumentace - stavebně konstrukční část : "Sanace 
obvodového zdiva"



ZMĚNOVÝ LIST č. 2 

STAVBA: MU - Rekonstrukce poslucháren Právnické fakulty, Veveří 70 

Objednatel: Masarykova univerzita 

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o.

TDI: B-KOMFORT, s.r.o. 

Generální projektant: Sdružení PAK – Bukolský 

Název ZL: Oprava oken v posluchárnách 2037 a 2042 

Popis změny 

Při návrhu stavebních prací, které je nutné provést v rámci ZL 01 – Sanace obvodového zdiva, navrhl statik 
umístění ocelových výztužných rámů kolem oken v posluchárnách 2037 a 2042, aby byla zajištěna stabilita 
hlinitanových překladů mezi spodní a horní řadou oken. Pro osazení ocelových rámů bylo nutno stávající okna 
v posluchárnách demontovat. 

Po demontáži se ukázal špatný technický stav oken. Po prohlídce a kontrole oken ze strany TDI, GP a Investora 
bylo rozhodnuto o jejich opravě.  

Oprava oken obsahuje demontáž oken, odstranění zaschlých tmelů, které tvořily výplň mezi rámem a lícovými 
cihlami fasády, obroušení stávajícího laku, lokální vyspravení poškozených částí okna tmelem, přelakování oken 
novým nástřikem v původním odstínu RAL 1013, zpětné osazení oken do nových ocelových rámů a závěrečné 
seřízení oken. 
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(zaškrtnout) 

Zúžení předmětu díla, kterým se snižuje cena díla 

Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla 

Nepředvídané, nezbytné práce a další práce X 
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č Přípočty bez DPH 442 907,86 Kč 

Odpočty bez DPH 0,00 Kč 

Náklady na změnu celkem bez DPH 442 907,86 Kč 

Sazba DPH 21% 

Náklady na změnu vč. DPH 535 918,51 Kč 

T
e
rm

ín
 Termín realizace změny Ihned 

Vliv změny na termín realizace milníků Nemá vliv 

Vliv změny na termín dokončení díla Nemá vliv 
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ZMĚNU ODSOUHLASIL DATUM: PODPIS: 

Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): XXXXXXXXX 

Zhotovitel (zástupce HS): XXXXXXXXX 

Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Michal Matyáš 

TDI (kontaktní osoba): XXXXXXXXX 

Generální projektant: XXXXXXXXX 

Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXX 

Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXX 

Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Marta Valešová, MBA 

Přílohy: 

Př.01: ZL 02 – Oprava oken.xls; Př.02 – Zápisy ze stavebních deníků; Př.03: Zápisy z KD; Př.04: Vyjádření AD, 
Př.05: Vyjádření TDI; Př.06: Fotodokumentace (na CD) 

B= 
PSBRNO 

-



Rekonstrukce poslucháren Právnické fakulty

Vícepráce , méněpráce

ZL 2 Oprava oken

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem bez DPH
Díl: Oprava oken 442 907,86

1 Oprava oken (obroušení laku, oprava poškozených částí oken, nový 

nátěr, doplnění silikonových výplní po obvodu oken), zpětná montáž 

dřevěných eurooken do stavebního otvoru, celkem 20 ks

m2 131,21700 3 027,00 397 193,86

spodní řada oken: 10x 2290 x 2230 51,06700

horní řada oken: 10x 2290 x 3500 80,15000

2 zapravení venkovní připojovací spáry oken mb 160,40000 285,00 45 714,00

spodní řada oken: 10x (2290 + 2230*2) 67,50000

horní řada oken: 10x (2290 + 3500*2) 92,90000

Položkový soupis prací a dodávek



ZMĚNOVÝ LIST č. 3 

STAVBA: MU - Rekonstrukce poslucháren Právnické fakulty, Veveří 70 

Objednatel: Masarykova univerzita 

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o.

TDI: B-KOMFORT, s.r.o. 

Generální projektant: Sdružení PAK - Bukolský 

Název ZL: Stavební a technologický pasport 

Popis změny 

Dílo bude zúženo o položku stavební a technologický pasport, kterou si objednatel MU zajistí vlastními 
prostředky a vlastními kapacitami.  

Zúžení předmětu díla o položku stavební a technologický pasport je vedeno především kapacitními důvody. 
Aktuálně lze jen obtížně zajistit subdodavatele, který je schopen předložit stavební a technologický pasport 
v požadovaném termínu a kvalitě. Je to způsobeno především souběhem ukončení více velkých staveb MU ve 
stejném termínu a nedostatkem dostatečně kvalifikovaných firem.  

Požadované zpracování souboru atributových a grafických dat popisujících technologie instalované v rámci 
Rekonstrukce poslucháren Právnické fakulty MU je svým nevelkým rozsahem zvládnutelné vlastními kapacitami 
objednatele, resp. Oddělením Facility managementu SUKB MU. Výsledkem bude dodání stavebního a 
technologického pasportu v požadovaném čase a kvalitě. 
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zm
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ě
 Jedná se o 

změnu 
(zaškrtnout) 

Zúžení předmětu díla, kterým se snižuje cena díla X 

Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla 

Nepředvídané, nezbytné práce a další práce 

N
ák

la
d
y 

v 
K

č Přípočty bez DPH 0,00 Kč 

Odpočty bez DPH 200 000,00 Kč 

Náklady na změnu celkem bez DPH -200 000,00 Kč

Sazba DPH 21% 

Náklady na změnu vč. DPH -242 000,00 Kč

T
e
rm

ín
 Termín realizace změny Ihned 

Vliv změny na termín realizace milníků Nemá vliv 

Vliv změny na termín dokončení díla Nemá vliv 

O
d
so

u
h
la

se
n
í 

zm
ě
n

y 

ZMĚNU ODSOUHLASIL DATUM: PODPIS: 

Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): XXXXXXXXX 

Zhotovitel (zástupce HS): XXXXXXXXX 

Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Michal Matyáš 

TDI (kontaktní osoba): XXXXXXXXX 

Generální projektant: XXXXXXXXX 

Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXX 

Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXX 

Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Marta Valešová, MBA 

Přílohy: 

Př.01: ZL 03 – Technologický passport.xls; Př.02: Zápisy z KD; Př.03: Vyjádření AD, Př.04: vyjádření TDI 

B= 
PSBRNO 

-



Rekonstrukce poslucháren Právnické fakulty

Vícepráce , méněpráce

ZL 3 Technologický passport - odečet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem bez DPH
Díl: Technologický passport - odečet -200 000,00

10 ON_02 Stavební a technologický pasport sada  1,00000 -200 000,00 -200 000,00

souhrnně bude oceněno částkou 200000,- Kč : 

1 1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

I I I I I I 
I 

I I I I I I I 



ZMĚNOVÝ LIST č.4 

STAVBA: MU - Rekonstrukce poslucháren Právnické fakulty, Veveří 70 

Objednatel: Masarykova univerzita 

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o.

TDI: B-KOMFORT, s.r.o. 

Generální projektant: Sdružení PAK - Bukolský 

Název ZL: Nahrazení mosazného zábradlí 212/Z 

Popis změny 

V projektu bylo plánováno doplnění chybějících vodorovných prvků historického zábradlí z původního 
materiálu, kterým je tzv. „bílá mosaz“. Dle zjištění GD jsou výrobky z tohoto materiálu možné do maximální 
velikosti 1,5 m a není tedy možné dodat tyče a trubky pro zábradlí potřebné délky. Z tohoto důvodu byl s úřady 
památkové péče, na základě aktuálního stavu zábradlí před místností č. 2003 a 2038, projednán náhradní 
způsob obnovy. 

Navrhovanou repasi nebude možno provést z důvodu rozsahu poškození, rozsahu chybějících prvků a 
problematické náhrady v odpovídajícím materiálovém provedení. Bez provedení opravy by nebylo zábradlí plně 
funkční a byla by tak ohrožena finální kolaudace stavby. Proto byla navržena výměna všech vodorovných 
mosazných prvků ve stejném tvarovém provedení, ale v materiálu nerez.  

Změna je ze strany orgánů památkové péče odsouhlasena vydáním souhlasného stanoviska ze dne… 

Ú
d
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zm
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ě
 Jedná se o 

změnu 
(zaškrtnout) 

Zúžení předmětu díla, kterým se snižuje cena díla 

Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla 

Nepředvídané, nezbytné práce a další práce X 

N
ák

la
d
y 

v 
K

č Přípočty bez DPH 122 760,00 Kč 

Odpočty bez DPH 59 500,00 Kč 

Náklady na změnu celkem bez DPH 63 260,00 Kč 

Sazba DPH 21% 

Náklady na změnu vč. DPH 76 544,60 Kč 

T
e
rm

ín
 Termín realizace změny Ihned

Vliv změny na termín realizace milníků Nemá vliv

Vliv změny na termín dokončení díla Nemá vliv

O
d
so

u
h
la

se
n
í 

zm
ě
n

y 

ZMĚNU ODSOUHLASIL DATUM: PODPIS: 

Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): XXXXXXXXX 

Zhotovitel (zástupce HS): XXXXXXXXX 

Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Michal Matyáš 

TDI (kontaktní osoba): XXXXXXXXX 

Generální projektant: XXXXXXXXX 

Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXX 

Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXX 

Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Marta Valešová, MBA 

Přílohy: 

Př.01: ZL 04 – Nahrazení mosazného zábradlí 212/Z.xls; Př. 02: Projektová dokumentace; Př.03: Zápisy z KD; Př 
04: Stanovisko OPP; Př.05: Vyjádření AD; Př.06: Vyjádření TDI; Př. 07: Fotodokumentace (na CD) 

B= 
PSBRNO 

-



Rekonstrukce poslucháren Právnické fakulty

Vícepráce , méněpráce

ZL 4 Výměna zábradlí

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem bez DPH
Díl: Výměna zábradlí 63 260,00

202 212/Z D + M - Schodišťové zábradlí ve 2.NP, kompletně dle výpisu 

Zámečnické výrobky - odečet

sada  1,00000 -59 500,00 -59 500,00

202a D + M - Schodišťové zábradlí ve 2.NP, kompletně dle skutečnosti sada  1,00000 122 760,00 122 760,00

Položkový soupis prací a dodávek

I I I I I I 

I I I I I I 



Strana 1 (celkem 3)  

Smlouva o dílo 

„Generální dodavatel stavby Rekonstrukce poslucháren PrF, Veveří 70, Brno“ 

Příloha č. 2 

Specifikace Milníků a úhrad za jejich splnění 



Strana 2 (celkem 3)  

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla následující Milníky, tj. provést uvedený rozsah prací a dokončit 
činnosti ve stanovených lhůtách jednotlivých Milníků: 

1. Předložení Bankovní záruky po provádění díla, Objednateli

Průkaz splnění:

 Protokol o splnění milníku potvrzující:
 akceptování Bankovní záruky po provádění díla Objednatelem
 převzetí návrhu Kontrolního a zkušebního plánu TDI

Zhotovitel se zavazuje splnit Milník do 30 dnů po Dni zahájení. 

 Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 1 % z Ceny díla.

2. Bourání stropu, betonáž nového stropu vč. stupňů poslucháren 2.NP

Průkaz splnění:

 Protokol o splnění milníku potvrzující,
 dokončení bourání stropů a betonáž nového stropu vč. stupňů poslucháren

Zhotovitel se zavazuje splnit Milník do 210 dnů po Dni zahájení. 

 Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 12% z Ceny díla.

3. Bourací práce ostatní

Průkaz splnění: 

 Protokol o splnění milníku potvrzující,
 dokončení bourání podlah na nosnou konstrukci, nových otvorů, drážek pro vedení

nových konstrukcí, očištění omítek, demontáž podhledů, demontáž nových veškerých
stávajících rozvodů.

Zhotovitel se zavazuje splnit Milník do 220 dnů po Dni zahájení. 

 Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 15% z Ceny díla.

4. Páteřní rozvody a omítky

Průkaz splnění: 

 Protokol o splnění milníku potvrzující,
 dokončení dokončení páteřních rozvodů silnoproudu, slaboproudu, ZTI, ÚT, VZT

včetně kontroly před zakrytím
 dokončení nových omítek

Zhotovitel se zavazuje splnit Milník do 320 dnů po Dni zahájení. 

 Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 15% z Ceny díla.



Strana 3 (celkem 3)  

5. SDK konstrukce a podlahové konstrukce bez nášlapných vrstev

Průkaz splnění: 

 Protokol o splnění milníku potvrzující,
 SDK konstrukcí předstěn a podhledů, dokončení skladeb podlahových konstrukcí

mimo nášlapné vrstvy

Zhotovitel se zavazuje splnit Milník do 344 dnů po Dni zahájení. 

 Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 17% z Ceny díla.

6. Připravenost pro instalaci Přímých dodávek Objednatele

Průkaz splnění: 

 Protokol o splnění milníku potvrzující,
 Připravenost pro předání všech prostor, místností či chodeb pro montáž a instalaci

Přímých dodávek – interiér, AVT

Zhotovitel se zavazuje splnit Milník do 380 dnů po Dni zahájení. 

 Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 20% z Ceny díla.

7. Předání Díla

Průkaz splnění: 

 Protokol o předání a převzetí díla
 Akceptování Bankovní záruky po obecnou záruční dobu Objednatelem
 Dodávka montáž Desky stálé publicity,

Zhotovitel se zavazuje splnit Milník do 410 dnů po Dni zahájení. 

Fakturace při posledním Milníku bude podléhat pravidlům uvedeným zejména v čl. VI. odst. 5) této 
Smlouvy.  




