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Dnešního dne, měsíce a roku byt uzavřen dle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb. nového občanského
zákoníku ve znění pozdějších změn a doplňkŮ mezi dále uvedenými smluvními stranami tento

Dodatek Č.1 ke smlouvě o dílo

Chodník Petrovice podél silnice II/ 129

jehož obsahem jsou tato ujednání:

Článek 1 - smluvní strany

1.1. Objednatel:

zástupce pro věci smluvní:

Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

1.2. Zhotovitel:
Adresa:
Jednatel společnosti:
lČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Tel.

(dále jen ,,zhotovitel")

Město Humpolec,
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Karel Kratochvíl starosta města
Ing. Vlastimil Brukner, místostarosta města

00248266
CZ00248266 plátce DPH

PVK servis s.r.o.
Krasoňov 102, 396 01 Humpolec
Petr Kratochvil
05866294

Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 14.5.2020 úprava článku
IV Vymezení lhůt odstavec - 3 Lhůta pro dokončení stavebních prací, nejpozději
do: 30.11.2020
Termin tohoto článku se mění na 23.4.2021 vyklizení staveniště do 30.4.2021

Ostatní ujednáni ze smlouvy o dílo na akci ,,Chodník Petrovice podél silnice 11/129"
zůstávají v nezměněné podobě.
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Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních stejné platnosti, z nichž dvě náleží
objednateli a dvě zhotoviteli.

. Nj/Ľ b "KDV Humpo|c| dne ..........

Za objednatele

l

.
Karel Kratochvíl
starosta města

...
Ing. Vlastimil ruknért

místostarostd města

V dne í:' 12. Zl-o
Za zhotovitele:

,jednatel spólečnosti


