
 

 
 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení  
Záměru projektu a doprovodné dokumentace  

Název zakázky: „Modernizace traťového úseku Ústí 
nad Orlicí – Choceň“ 

uzavřené dne 29. 11. 2019 mezi smluvními stranami: 

 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa 
východ, na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správy železnic 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-4437/2019 
ISPROFIN: 3273214901 / SUB. ISPROFIN: 5533510004 

a 
 

účastníci Společnosti „SP + SEU + MCO_Ústí_Choceň_ZP, DD“ založené Smlouvou 
o společnosti ze dne 07. 10. 2019  
 
SUDOP PRAHA a.s. 
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 6088 
bank. spojení: xxx 
zastoupena:  Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva 

  Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 
  Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva 

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva 
Korespondenční adresa:  SUDOP PRAHA a.s, Projektové středisko Hradec Králové 

Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové 
 
jako „Správce“ a „Společník 1“ 
 
a 
 
SUDOP EU a.s. 
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 21645 
zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem 
Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 
 
jako „Společník 2“ 
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zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 
PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 07. 10. 
2019  

a 
 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
spisová značka B 1217 
zastoupena: Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva 
   Pavlem Kučerou, místopředsedou představenstva 
   Ladislavem Dorazilem, členem představenstva 
Korespondenční adresa: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
 
jako „Společník 3“ 
 
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 
PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 07. 10. 
2019 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 19-378.250 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s 
úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně 
Smlouvy: 

1. PREAMBULE 
1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto smluvního dodatku č. 3 

jsou skutečnosti uvedené v žádosti Zhotovitele č.j. 20/008366/250 ze dne 24.11.2020. 
Jedná se o požadavek Objednatele na rozšíření díla /zpracování žádosti o prodloužení 
platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.  

1.2 V souvislosti s výše uvedeným rozšířením díla je nutné vyjmutí činnosti Závěr 
zjišťovacího řízení ze 4. dílčí etapy a její zařazení do samostatné etapy. Práce na 
podkladech k Zjišťovacímu řízení budou zahájeny na základě pokynu oprávněné osoby 
Objednatele. Smluvní strany shodně konstatují, že částka vyčleněná na realizaci 
samostatné etapy Závěr zjišťovacího řízení neobsahuje náklady na případnou aktualizaci 
podkladů pro toto zjišťovací řízení (pozbytí jejich aktuálnosti resp. platnosti z důvodu 
velké časové prodlevy). 

1.3 Předmětem tohoto dodatku je dále schválení dalších poddodavatelů Zhotovitele.  

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 
2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na níže 

uvedených změnách smlouvy o dílo. 

2.2 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY  

Článek 3., bod 3.3 se nahrazuje v plném rozsahu následujícím zněním: 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši 
dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla dle dodatku č. 1 a 2 bez DPH:  16 169 200,00 Kč 

Cena dodatečných prací dle dodatku č.3 Smlouvy, bez DPH      90 000,00 Kč 
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Celková Cena Díla včetně prací dle dodatku č.3 Smlouvy bez DPH:  16 259 200,00 Kč 

slovy: šestnáct milionů dvě stě padesát devět tisíc dvě sta korun českých 

2.3 Smluvní strany dále mění přílohu č. 4 Smlouvy, Rozpis Ceny Díla. Aktualizovaná příloha č. 4 
Smlouvy - Rozpis Ceny Díla je jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 a v plném 
rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. 

2.4 Smluvní strany dále mění přílohu č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla, v rámci které vkládají nový 
bod následujícího znění: 

• Součástí zakázky je i zpracování žádosti o prodloužení platnosti stanoviska k 
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 9a odst. 4 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů na záměr Ústí nad Orlicí - Choceň, 
nová trať. 

Aktualizovaná příloha č. 1 - Specifikace Díla je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a 
v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla. 

2.5 Smluvní strany dále mění přílohu č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, kdy se počet dílčích 
etap rozšiřuje z původních šesti na osm. Aktualizovaná příloha č. 5 - Harmonogram plnění je 
jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 a v plném rozsahu nahrazuje původní 
Přílohu č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. 

2.6 Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 7.5.2 Obchodních podmínek, které tvoří 
přílohu č. 1 Smlouvy o dílo, dohodly na doplnění níže uvedených poddodavatelů, jejichž 
prostřednictvím je Zhotovitel oprávněn provést vymezené části předmětu plnění: 

• MOVISIO s.r.o., se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 14000, IČO 26494183. 

• FINGEO s.r.o., se sídlem Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň, IČO 04678982. 

V souladu s touto skutečností se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 8 Smlouvy – 
Seznam poddodavatelů. Aktualizovaný seznam poddodavatelů je jako příloha nedílnou součástí 
tohoto dodatku č. 3 a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 8 Smlouvy – Seznam 
poddodavatelů. 

Smluvní strany prohlašují, že uvedení poddodavatelé nebudou provádět části díla, na které se 
vztahuje poddodavatelské omezení dle Smlouvy. 

2.7 Smluvní strany dále mění čl. 5 Smlouvy -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

stávající text odst. 5.16. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění: 

Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Specifikace Díla 
 nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3 

Příloha č. 2: Obchodní podmínky OP/DSP/13/18, OP/DUR/02/18 
 

Příloha č. 3: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 
b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP/08/18, VTP ZP+DUR/08/18 
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 28. 5. 2018 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 
 nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3 

Příloha č. 5: Harmonogram plnění 
 nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 
 znění ke dni podpisu dodatku č. 1 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 
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Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 
 nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3 

Příloha č. 9: Související dokumenty 
 

Příloha č. 10:   Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a 

zůstávají v platnosti. 

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných 
nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace 
Harmonogramu postupu prací a změny lhůty pro dokončení Díla mohly vzniknout, a že 
nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných 
plateb či náhrad uplatňovat. 

3.3 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v 5 (pěti) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení. 

3.4 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v 
registru smluv. 

3.5 Součást dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) 

Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy) 

Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy) 

Příloha č. 4 (Příloha č. 8 Smlouvy) 

Specifikace Díla 

Rozpis Ceny Díla 

Harmonogram plnění 

Seznam poddodavatelů 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy. 

 
Objednatel         Zhotovitel 

 

       V Olomouci dne4.12.2021 V Praze dne 14.12.2020 

................................................ 

Ing. Miroslav Bocák 

ředitel Stavební správy východ 

Správa železnic, státní organizace 

................................................ 

Ing. Ivan Pomykáček 

místopředseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s. 

 

................................................ 

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová 

místopředseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s. 
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................................................ 

Ing. Ivan Pomykáček 

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 

SUDOP EU a.s. 

 

................................................ 

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová 

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 

SUDOP EU a.s. 

 

................................................ 

Ing. Ivan Pomykáček 

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 

................................................ 

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová 

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
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Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) 

Specifikace Díla ve znění dodatku č. 3 

Specifikace Díla 

Předmětem plnění je zpracování Záměru projektu (ZP) a Doprovodné dokumentace (DD) stavby 
„Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí – Choceň“ (dále jen „Stavba“) ve variantě M + B schválené 
Aktualizace studie proveditelnosti úseku Ústí nad Orlicí (mimo) – Choceň (mimo).  

Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva 
dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace 
investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v 
platném znění. 

Součástí zakázky je i 

- zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

- doplnění dopravní koleje č. 5 v ŽST Ústí nad Orlicí do dokumentace a prověření možnosti 
maximálního prodloužení dopravní koleje č. 5 včetně možné realizace kusé manipulační koleje č. 
5a (ve směru Choceň), 

- zpracování podrobnějšího návrhu železničních tratí u pražského portálu tunelu Hemže, a to pro 
variantu dvou jednokolejných tunelů včetně rozpletu z hlediska ochrany přírody, vlivů na vody a 
krajinný ráz, 

- zpracování žádosti o prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí podle § 9a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů na záměr Ústí nad Orlicí - 
Choceň, nová trať. 
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Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy) 

Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 3 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování Záměru projektu a doprovodné dokumentace (podle členění na 
základní a dodatečné služby): 

1. Základní služby 

Položk
a 

Popis Měrná 
jednotka 

Množství  Jednotková 
cena  

Cena celkem  

1 Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. 
V – 2/2012  v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP) 

 
   

2 Doprovodná dokumentace     

 2.1. Zpracování Doprovodné 
dokumentace, dle VTP a ZTP a dle 
Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění 

 

   

3 Definitivní odevzdání záměru projektu a 
doprovodné dokumentace dle SOD v 
listinné formě (dle požadavku VTP a 
ZTP) 

  

  

4 Definitivní odevzdání záměru projektu a 
doprovodné dokumentace dle SOD v 
elektronické formě (dle požadavku VTP 
a ZTP) 

  

  

Celkem za základní služby:    11 854 000 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

2. Dodatečné služby 

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství  Jednotková 
cena  

Cena 
celkem  

5 Zajištění mapových podkladů     

6 Geodetické práce     

7 Geotechnický průzkum dle ZTP     

8 Inženýrská činnost dle ZTP     

9 Posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí (zjišťovací řízení) 

    

10 doplnění dopravní koleje č. 5 a 
prověření možnosti jejího maximálního 
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prodloužení 

11 
zpracování podrobnějšího návrhu 
železničních tratí u pražského portálu 
tunelu Hemže  

    

12 
žádost o prodloužení platnosti 
stanoviska k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí 

    

Celkem za dodatečné služby:    4 405 200 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

3. Cena Díla 

 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

16 259 200,00 Kč 3 414 432,00 Kč 19 673 632,00 Kč 

Z toho 

Cena za zpracování Záměru projektu 

864 000,00 Kč 181 440,00 Kč 1 045 440,00 Kč 

Cena za zpracování Doprovodné dokumentace 

15 395 200,00 Kč 3 232 992,00 Kč 18 628 192,00 Kč 

 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
díla 

 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1a. Dílčí etapa 11 318 440,00 Kč 13 695 312,40 Kč 

1b. Dílčí etapa 90 000,00 Kč 108 900,00 Kč 

2. Dílčí etapa 808 460,00 Kč 978 236,60 Kč 

3. Dílčí etapa 808 460,00 Kč 978 236,60 Kč 

4. Dílčí etapa 1 921 996,00 Kč 2 325 615,16 Kč 

5a. Dílčí etapa 808 460,00 Kč 978 236,60 Kč 
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5b. Dílčí etapa 180 000,00 Kč 217 800,00 Kč 

6. Dílčí etapa 323 384,00 Kč 391 294,64 Kč 

Celkem: 16 259 200,00 Kč 19 673 632,00 Kč 
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Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy) 

Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 3 

Harmonogram plnění 

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí 
etapě 

Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - - 

1a. Dílčí etapa do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy  Provedení a vyhodnocení geotechnických 
průzkumů 

Provedení místních šetření 

Návrh technického řešení k projednání 

předávací protokol k 1a. Dílčí etapě 

1b. Dílčí etapa do 30.01.2021 

 

žádost o prodloužení platnosti stanoviska k 
posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí 

předávací protokol k 1b. Dílčí etapě 

2. Dílčí etapa do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Projednání technického řešení DD, 
zapracování připomínek 

předávací protokol k 2. Dílčí etapě 

3. Dílčí etapa do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy  Hodnocení vlivu záměru na ELV Hemže-
Mýtkov, hodnocení podle § 67 (biologické 
hodnocení) včetně vyhodnocení vlivu 
záměru na krajinný ráz 

předávací protokol k 3. Dílčí etapě 

4. Dílčí etapa do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Zpracování ZP +DD 

k připomínkám 

 

předávací protokol k 4. Dílčí etapě 

5a. Dílčí etapa do 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy  Projednání ZP + DD 

s objednatelem 

předávací protokol k 5a. Dílčí etapě 

5b. Dílčí etapa do 4 měsíců od pokynu Zadavatele 

 

Závěr zjišťovacího řízení předávací protokol k 5b. Dílčí etapě 

6. Dílčí etapa  

Termín dokončení Díla 

do 24 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 
v návaznosti na potřeby součinnosti 
projednání připomínek CK MD k ZP  

Součinnost při projednání připomínek CK 
MD k ZP 

předávací protokol k 6. Dílčí etapě 
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Příloha č. 4 (Příloha č. 8 Smlouvy) 

Seznam poddodavatelů ve znění dodatku č. 3 

Identifikace poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 
 

Hodnota poddodávky v % 
z ceny za zpracování díla 

Ecological Consulting a.s. se sídlem 
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
IČ: 25873962 

Zpracování zakázky v rozsahu 
odborné způsobilosti ke zpracování 
dokumentace NATURA a biologické 

hodnocení 

 

GeoTec- GS, a.s. se sídlem Praha 10, 
Chmelová 2920/6, PSČ 106 00 
IČ: 25103431 

Veškerá činnost týkající se výkonu 
specialisty na geotechniku. 

 

STOSMOL, s.r.o. se sídlem U 
Cukrovaru 509/4, Krásné Březno, 400 
07 Ústí nad Labem 
IČ: 28695097 

Technická pomoc při zpracování 
části díla v oboru sdělovací zařízení 

a trakční vedení. 
 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. se 
sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, 
PSČ 110 00, 
IČ: 48588733 

Technická pomoc při zpracování 
části díla v oboru pozemní stavby. 

 

4roads s.r.o., se sídlem Praha 6, 
Dejvice, Jugoslávských partyzánů 
1426/7, PSČ 160 00 
IČ: 063 27 354 

Technická pomoc při zpracování 
části díla v oboru pozemní 

komunikace. 
 

doc. Ing. arch. Ivan VOREL, CSc., se 
sídlem Na Cihlářce 1395/26, 
PSČ 150 00 Praha - Smíchov 
IČ 15896871 

Hodnocení vlivu na krajinný ráz  

EXprojekt s. r. o., se sídlem Heršpická 
758/13, PSČ 619 00 Brno 
IČ: 29285801 

Hodnocení vlivu záměru na EVL 
Hemže – Mýtkov 

 

SUDOP BRNO, spol. s r.o, se sídlem 
Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 36 
IČ: 449 60 417 

Energetické výpočty  

MOVISIO s.r.o., se sídlem Michelská 
29/6, 140 00, Praha 4 
IČ: 26494183 

Vizualizace  

FINGEO s.r.o., se sídlem Litomyšlská 
1622, 565 01 Choceň 
IČ: 04678982 

Hydrogeologické posudky  

CELKEM %  
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