
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

změnový list projektanta ZLP 34/LS

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
03.12.2020

projektant /AD/ - 03.12.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 03.12.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy 03.12.2020

                                    - TDS 27.11.2020

                                    - TDS 03.12.2020

                                    - cenová kontrola 30.11.2020

ÚKEP 03.12.2020

Zdůvodnění a popis změny:

147 978,60        Kč bez DPH

147 978,60        Kč bez DPH

0,00        Kč bez DPH

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Evidenční list, návrh změny stavby  je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Důvodem změny je nutnost provedení bouracích prací luxfer. Luxfery byly zakryté jinou konstrukcí, v době 

přípravy DPS je nebylo možné i přes náležitě provedený stavebně technický průzkum zjistit. Dále byl upřesněn 

počet prostupů pro vsyp pěnového skla včetně jejich zpětného zazdění dle skutečně zjistěného stavu konstrukcí 

po jejich obnažení.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.                                   

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 39/LS R01.

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 034

001.10 Ležácké sklepy

Upřesnění bourání luxfer a prostupů pro vsyp pěnového skla

Změnový list projektanta ZLP 39/LS


