
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

Přípočty celkem:

Odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

Změnový list projektanta ZLP 16-V

ostatní (výkresy)

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
11.12.2020

projektant /AD/ - 11.12.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 11.12.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy 11.12.2020

                                    - TDS 11.12.2020

                                    - TDS 11.12.2020

                                    - cenová kontrola 11.12.2020

ÚKEP 11.12.2020

Evidenční list, návrh změny stavby  je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Důvodem změny je nutnost provedení statické a mykologické sanace stropních trámů a prvků krovu na základě 

závěrů Zprávy o stavebně technickém průzkumu dřevěných stropů a krovu vily a výsledků Znaleckého 

mykologického posudku ze dne 12.5.2020, který byl proveden po odkrytí stávajících konstrukcí. V době tvorby 

PD byly tyto konstrukce nepřístupné a provedený stavebně technický průzkum toto nemohl odhalit.                                                                                                                     

Změna je zatříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst. 6.                                                                                       

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP16-V.

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 035

002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily

Mykologie prvků krovu a stropů včetně oprav

Změnový list projektanta ZLP16-V

Zdůvodnění a popis změny:

335 794,43        Kč bez DPH

335 794,43        Kč bez DPH

0,00        Kč bez DPH

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703


