
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

Přípočty celkem:

Odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

Změnový list projektanta ZLP 28-V

ostatní (zápis ve stavebním deníku)

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
03.12.2020

projektant /AD/ - 03.12.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 03.12.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy 03.12.2020

                                    - TDS 27.11.2020

                                    - TDS 03.12.2020

                                    - cenová kontrola 30.11.2020

ÚKEP 03.12.2020

Evidenční list, návrh změny stavby  je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Důvodem této změny je nesoulad projektové dokumentace s výkazem výměr a doplnění chybějících položek 

souvisejících s provedením stříšek komínů do soupisu prací. Jedná se o  doplnění položek a výměr 

neuvedených ve smluvním soupisu prací. 

Změna je zatříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5                                                                                                                   

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP28-V.

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 039

002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily

Upřesnění řešení stříšky komínů

Změnový list projektanta ZLP28-V, zápise ve stavebním 

deníku ze dne 2.9.2020

Zdůvodnění a popis změny:

                                    24 191,42        Kč  bez DPH

                                    24 191,42        Kč  bez DPH

                                              0,00        Kč  bez DPH

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703


