
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

Přípočty celkem:

Odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

Změnový list projektanta ZLP 27-V

ostatní (výkresy)

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
11.12.2020

projektant /AD/ - 11.12.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 11.12.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy 11.12.2020

                                    - TDS 11.12.2020

                                    - TDS 11.12.2020

                                    - cenová kontrola 11.12.2020

ÚKEP 11.12.2020

Evidenční list, návrh změny stavby  je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Změnový list řeší upřesnění tvaru 10 ks vikýřů na základě skutečně zjistěného stavu krovu, kde krokve byly 

osazeny v rozdílných osových vzdálenostech. Tento stav byl zjištěn až po kompletním odkrytí konstrukce krovu 

vybouráním půdní vestavby. Jedná se o nepředvítalené skutečnosti, jelikož v odbě zpracování PD byly tyto 

konstrukce nepřístupné. Po přesném zaměření odkryté konstrukce byl stanoven střední rozměr šířky vikýře tak, 

aby všech 10 vikýřů bylo shodných rozměrů a zároveň je bylo možné osadit na krajní rozměr krokví. Z důvodu 

zvětšené šířky vikýře byla proporčně upravena i jeho výška tak, aby zároveň vyhovovala požadavkům profese 

VZT, jejíž potrubí je v několika případech do vikýře napojeno. S tím souvisí i doplnění pojistné hydroizolační 

folie s okapničkou, aby se eliminovalo riziko zatečení do konstrukce.                                      

Změna je zatříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.6.                                                                                                      

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP27/V.

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 046

002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily

Upřesnění vikýře

Změnový list projektanta ZLP27/V

Zdůvodnění a popis změny:

                                    91 711,94        Kč  bez DPH

                                    123 574,29        Kč  bez DPH

                                               -31 862,35        Kč  bez DPH
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