
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

změnový list projektanta ZLP 49/LS

ostatní (výkresy)

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
03.12.2020

projektant /AD/ - 03.12.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 03.12.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy 03.12.2020

                                    - TDS 27.11.2020

                                    - TDS 03.12.2020

                                    - cenová kontrola 30.11.2020

ÚKEP 03.12.2020

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, z.č. 16TUOIN07

Důvodem této změny je nesoulad prjektové dokumentace se soupisem prací. Změnový list obsahuje doplnění 

železobetonových překladů pro vnitřní otvory v 7.NP na ose L a N. Jedná se o doplnění položek chybějících v 

soupisu prací.                         

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5                                   

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 49/LS.

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 057

001.10 Ležácké sklepy

Doplnění žb překladů v 7.NP

Změnový list projektanta ZLP 49/LS

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Zdůvodnění a popis změny:

                                   60 139,44        Kč  bez DPH

                                   60 139,44        Kč  bez DPH

                                               0,00        Kč  bez DPH


