
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

změnový list projektanta ZLP1a/LS

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
11.12.2020

projektant /AD/ - 11.12.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 11.12.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy 11.12.2020

                                    - TDS 11.12.2020

                                    - TDS 11.12.2020

                                    - cenová kontrola 11.12.2020

ÚKEP 11.12.2020

Zdůvodnění a popis změny:

161 496,75        Kč bez DPH

161 496,75        Kč bez DPH

0,00        Kč bez DPH

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Evidenční list, návrh změny stavby  je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Tato změna je zpracována na základě zjištění skutečného stavu vnitřních žel.betonových konstrukcí po 

očištění jejich povrchů a řeší doplnění a upřesnění soupisu prací dle skutečnosti na stavbě v souladu s DPS. I 

přes náležitě provedený stavebně technický průzkum nebylo možné v době zpracování PD tento stav 

předvídat.                    

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP1a/LS.

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 067

001.10 Ležácké sklepy

Sanace vnitřních betonových konstrukcí - část 2

Změnový list projektanta ZLP1a/LS


