
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

změnový list projektanta ZLP 038-V

ostatní (výkresy)

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
16.12.2020

projektant /AD/ - 16.12.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 16.12.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy 16.12.2020

                                    - TDS 16.12.2020

                                    - TDS 16.12.2020

                                    - cenová kontrola 16.12.2020

ÚKEP 16.12.2020

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, z.č. 16TUOIN07

Důvodem této změny je skutečný stav konstrukce krovu zjištěný po odstranění stávajích konstrukcí a s tím 

související zjištění poškození krovu vlivem nesprávného původního návrhu a provedení krytiny. Z tohoto důvodu 

došlo k úpravě nového návrhu krovu a krytiny tak, aby nedošlo v budoucnu k opětovnému vzniku škod na 

provedných konstrukcích.

Z těchto důvodu je nutné zvětšení přesahů střech nad štítovými zdmi a to vč. polovaleb. S uvedeným opatřením 

nastává zvýšení výměr ploch krytiny, laťování a některých klempířských výrobků.

Dále je doplněno oplechování ke zdi vč. podbednění – jedná se zejména o nepřístupné detaily v místech 

vzájemného přesahu střech. Toto nebylo možné zjistit i přes provedený stavebně technický průzkum drříve, než 

po odkrytí stávajíccích konstrukcí.

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6                                   

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 038-V.

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 089

002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily

Úprava a doplnění klempířských prvků

Změnový list projektanta ZLP 038-V

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Zdůvodnění a popis změny:

                                   312 327,92        Kč  bez DPH

                                   312 327,92        Kč  bez DPH

                                               0,00        Kč  bez DPH


