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DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 1.9.2019 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský 
zákoník). 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 
   sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999 

zastoupena:  Ing. Aleš Vavřička – místopředseda představenstva a ředitel společnosti 
IČO:   60108631 
DIČ:   CZ60108631 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
č. účtu:   xxxxxxxxxxxxxxx 
telefon:   xxxxxxxxxxx    
fax:    xxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:   xxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních  oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxxx – technická náměstkyně, Mgr. xxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a 
podepisovat: Ing. xxxxxxxxxxxx – technická náměstkyně 
                      
2/ Zhotovitel:  INSTAV Hlinsko a.s. 
sídlo/místo podnikání:  Tyršova 833, 539 01 Hlinsko 
společnost je zapsána  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631 
zastoupena: Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva 
IČO:  25284959 
DIČ:  CZ25284959 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx 
telefon:    xxxxxxxxxxxxxxxx   
fax:   ---------------- 
e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a 
podepisovat:  
  Luboš Mužík, člen představenstva 
   
Tímto dodatkem č.1, se po dohodě obou smluvních stran mění termín plnění smlouvy o dílo ze dne 
1.9.2019. 
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III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3/ Termín dokončení byl po dohodě obou smluvních stran posunut do 31.8.2021, z důvodu 
nedořešených majetkových vztahů a s tím souvisejících povolení vstupů na pozemky třetích stran viz. 
zápis ve stavebním deníku ze dne 11.11.2020 
 
 
 

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
8/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek 
nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 

9/ Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti. 

 

V Pardubicích dne ……………………. V Hlinsku dne 16.12.2020 
 
 
Za objednatele: 

 
 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. Aleš Vavřička Ing. Vladislav Kropáček 
místopředseda představenstva 
a ředitel společnosti 

předseda představenstva 
INSTAV Hlinsko a.s. 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
 


