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Ing.F.Kocourek

18.12.2020
VĚC:
DODATEK č.1  k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-32807/2019 (213/19) z 1.10.2019
Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda - dílčí úprava - činnost projektanta při zadávacím řízení veřejné zakázky 
a výkon autorského dozoru při provádění stavby. Poskytování uvedených služeb podle vaší nabídky ze 
dne 30.9.2019.
Tímto dodatkem č.1 se:

1. Ruší ujednání o požadovaném datu dodání (do 20.12.2020) a doplňuje se následující text:

Požadované datum dodání: do 20.12.2021
Ostatní ujednání dle objednávky č. OBJ35-32807/2019 (213/19) z 1.10.2019 se nemění.
Zdůvodnění:
Termín plnění byl v nabídce vykonavatele autorského dozoru (AD) a následně i v objednávce stanoven se zřejmou nesprávností, smluvní termín dokončení stavby je v červnu 2021. Nejméně k tomuto termínu je nutno AD vykonávat.
Termín výkonu AD je nově stanoven s rezervou na poskytování případných vysvětlení, zodpovídání dotazů apod. po dokončení stavby.
S pozdravem

Ing. Daniel Riedl
vedoucí  odboru  rozvoje a  investic
Za vykonavatele AD souhlasí:

Ing. arch. Tomáš Šantavý
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