







Statutární město Karlovy Vary

a

Inplan CZ s.r.o.






Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO
(prodloužení termínu)

(dále jen „Dodatek č. 1“)





KARLOVY VARY 2020


Dnešního dne, měsíce a roku: 
Statutární město Karlovy Vary 
Sídlo:					Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 					002 54 657
bankovní spojení: č, ú.: 		
zastoupeno ve věcech smluvních: 	Ing. Daniele Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
zastoupeno ve věcech technických: 	Lenkou Savkovou, technikem odboru rozvoje a investic
(dále jen „objednatel“)

a

Inplan CZ s.r.o.
Sídlo: 					Majakovského 707/29,360 05 Karlovy Vary
obchodní společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, sp. zn. C 9386
IČO: 					291 16 040
DIČ: 					CZ29116040
bankovní spojení: 			
zastoupena ve věcech smluvních: 	Ing. Petrem Králem, jednatelem společnosti
zastoupena ve věcech technických: 	Ing. Otou Řezankou, jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)
 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 18. prosince 2019 uzavřena smlouva o dílo č. 2019-00061/ORI, (dále jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele řádně a včas vytvořit pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo - zpracovat projektovou dokumentaci, specifikované v článku II. Smlouvy pro stavební akci označenou jako „Karlovy Vary, ulice Bezručova – opěrné zdi“; a

B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem  ze dne 2. prosince 2020 o prodloužení termínu k podání úplné žádosti o spojené řízení (ÚR +SP) příslušnému stavebnímu úřadu; a zároveň doložil zápis z předchozího jednání ze dne 30. dubna 2020, ve kterém informuje o stavu projednání řešeného projektu, a

C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č. 1 řádně provést a dokončit v dohodnutých termínech a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy a jejího Dodatku č. 1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,


dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2019-00061/ORI
I.

1) Smluvní strany se ve smyslu ustanovení čl. XVII. odst. 17.8. Smlouvy dohodly následovně:

Znění článku III. odstavce 3.1. písm.(C) Smlouvy se tímto mění  a jeho nové znění je následující:


(C) investorsko-inženýrská činnost pro vyřízení pravomocného společného povolení ke stavbě, tzn. podání úplné žádosti o vydání společného povolení příslušnému stavebnímu úřadu, bude provedena do 17.12.2020 po odevzdání projektové dokumentace pro sloučené řízení (DÚSP). Tento termín lze vzájemnou dohodou smluvních stran prodloužit v případě překážek, které nebyly zaviněny opomenutím, prodlením či jinými prokazatelnými nedostatky na straně zhotovitele,


II.

1) Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 18. prosince 2019 zůstávají beze změny.


III.

1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Vložení do registru smluv zajistí objednatel.


2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.


3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.








Přílohy:
· Zápis z jednání ze dne 30.4.2020
· Žádost od zhotovitele ze dne 2.12.2020
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..............................................					..............................................
Ing. Daniel Riedl					             Ing. Petr Král
vedoucí odboru rozvoje					 jednatel
a investic					
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