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Technický list změny (TLZ) - 02
	TLZ č./verze:
	02

	Datum předložení TLZ:
	6. 8. 2020

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	SoD č.:  2020/00172

	Ze dne:
	dne 20. 4. 2020, zveřejněna dne 20. 4. 2020 v registru smluv MV ČR

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209

	Stavba:
	U21 - Dobudování Fakulty strojního inženýrství Kampusu UJEP - CEMMTECH

	Objekt:
	1010 - Odstranění drobných staveb, vyklizení staveniště
2000 - Budova CEMMTECH
5010 - Komunikace a zpevněné plochy

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změna vyvolané změnou technického řešení ke 31.7.2020

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Úprava dle §222 odst. 4) Zákona o zadávání veřejných zakázek
Důvodem změny materiálu izolačních přízdívek (SO 2000 - TLZ02_01) je rozdílný popis izolačních přizdívek ve výkazu výměr a projektové dokumentaci. V PD jsou uvedeny přizdívky ze ztraceného bednění, ve výkazu výměr cihelné.
Důvodem změny doplnění izolačních přizdívek podél záporové stěny a jámy výtahové šachty (SO 2000 - TLZ02_02) je technologicky výhodnější provedení hydroizolace na pevnou stěnu ze ztraceného bednění místo na dle PD navržený XPS. Navržená skladba zároveň řeší vyrovnání geometrických nepřesností montáže zápor a konstrukční nerovnosti vlastní záporové stěny. Navržená úprava zároveň řeší technické provedení detailů hydroizolace spodní stavby.
Důvodem změny průchodky zemnících prvků (SO 2000 - TLZ02_03) a prostupy hydroizolací spodní stavby (SO2000 - TLZ02_04) je dopočet prostupek uzemnění a prostupů instalací (kanalizace, vodovod, elektroinstalace) přes hydroizolační souvrství spodní stavby. V souladu s Technickou zprávou stavební části - všechny prostupy hydroizolací musí být řešeny typovým přírubovým spojem. Ve výkazu výměr tyto prostupy však řešeny nejsou.
Důvodem změny chodníku na pojížděnou komunikaci na západní straně objektu (OS 5010 - TLZ02_05 je požadovaná změna únosnosti komunikace. V souvislosti s celkovým řešením Areálu Kampusu UJEP je nutné komunikaci u západního průčelí objektu provést jako pojížděnou pro požární techniku. Nepojížděný chodník bude změněn na pojížděnou komunikaci včetně změny podkladních vrstev. V době projektování objektu CEMMTECH toto nebylo známo.
Důvodem změny doplnění oken O18 do výkazu výměr (SO 2000 - TLZ02_06) je dopočet 3 kusů oken ozn. 018 a interiérových rolet. Ve výkazu výměr a výkresu - Výpis vyplní otvorů - okna je uvažováno se 3 kusy, skutečnosti je 6 ks. Jedná se o výplně na jižní fasádě v 1.NP  do místnosti 1.16
Důvodem změny součinitele prostupu tepla okny (SO 2000 - TLZ02_07) je požadovaná změna hodnoty součinitele prostupu tepla okny v souladu s PENB. V rámci dokumentace pro stavební řízení byl v PENB požadován součinitel prostupu tepla okny Uw = 1,2 W/m2K. Po přepočtu PENB v srpnu 2019 je požadovaná hodnota Uw = 1,1 W/m2K.
Důvodem změny přepočet demolice garáží (SO 1010 - TLZ02_08) je přepočet výměr pro demolici stávajících garáží na dotčeném pozemku stavby. Navýšení vychází ze skutečně bouraných objemů konstrukcí garáží. Jedná se zejména masivnější konstrukce obvodové a opěrné stěny pod terénem.

	Popis změny: 

	Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4) ZZVZ
Předmětem změny izolačních přizdívek (TLZ02_01)je záměna izolačních přizdívek z plných cihel tl. 140 mm uvedených ve výkazu výměr za zdivo ze ztraceného bednění tl. 150 mm dle PD. Zdivo bude vyztuženo a probetonováno betonem C 16/20.
Předmětem změny doplnění izolačních přizdívek (TLZ02_02) je posun záporové stěny o 300 mm vně objektu. Tento posun umožní provedení stěny (izolační přizdívky) z tvárnic ztraceného bednění tl. 150 mm, na které bude nataveno hydroizolační souvrství z asfaltových pásů. Tepelná izolace bude vložena vně stěny ze ztraceného bednění a mezera mezi izolační deskou a záporovou stěnou bude vyplněna betonem C  8/10.
Změna průchodky zemnících prvků (TLZ02_03) spočívá v dopočtu dodávky a montáže průchodek zemnících prvků  250 CRM-NP přes hydroizolaci.
Změna prostupy instalací hydroizolací spodní stavby (TLZ02_04) spočívá v dopočtu dodávky a montáže prostupů přes hydroizolaci spodní stavby. U kanalizace jsou předpokládány prostupové tvarovky TW PSS xxx/500 BIT, u ostatních prostupů tvarovky TW PAZ 100/O s těsnící vložkou.
Změna komunikace na pojížděnou (TLZ02_05) spočívá změně souvrství komunikace z nepojížděného chodníku s asfaltovým krytem na pojížděnou komunikaci s asfaltovým krytem ve skladbě uvedené v technické zprávě  SO 5010.
Změna doplnění oken O18 do výkazu výměr (TLZ02_05) spočívá v dopočtu 3 kusů ve výkaze výměr chybějících oken a interiérových rolet
Změna součinitele prostupu tepla okny (ZLZ02_07) spočívá ve dopočtu příplatku za kvalitnější zasklení oken pro splnění součinitele prostupu tepla okny Uw = 1,1 W/m2K na místo původně požadovaného Uw = 1,2 W/m2K.
Změna dopočet demolice garáží (TLZ02_08) dopočítává objem bouraných konstrukcí dle skutečnosti včetně dopravy suti a skládkovného. Jedná se o nadzemní konstrukce garáží, které byly zaměřeny při přípravě PD ale ve výkazu výměr došlo k chybě výpočtu a rozsah bouraných konstrukcí dle skutečnosti byl větší.

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 Projektant se změnou souhlasí. 

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Práce HSV / PSV

	Přílohy:  

	1) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
2) Příloha č. 2 - Technický list průchodky zemnícího prvku přes hydroizolaci 250 RCM-NP
3) Příloha č. 3 - Schéma uzemnění
4) Příloha č. 4 - Technický list prostupových tvarovek TW PPS a TW PSH
5) Příloha č. 5 - Technický list těsnící vložky PS Standard
6) Příloha č. 6 - Výkresy změn

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	                              1 750,18 Kč 

	
	Přípočet:
	 1 377 214,01 Kč 

	
	Celkem:
	[bookmark: _GoBack]1 375 463,83 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	Ing. František Podrápský
Ing. Vendula Poslední
Bc. František Hájek
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	Ing. Petr Dlouhý
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	 
Ing. Pavel Burian
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
	Ing. Petr Svítil
Ing. Robert Gennert
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EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investiéni fondy
Operatni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani

MINISTERSTVO SKOLSTVI,
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