
číslo objednatele; 57/OI-SI/18-Za-ll 
Číslo zhotovitele: ODV/009/8/18073

DODATEK č. 2 SMLOUVY
na vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro stavbu 

„Silnice 11/478 Ostrava, Nová Krmelínská"

Smluvní strany 

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Pověřeni k jednání ve věcech 
technických:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíi Pr, vložka 988

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku: 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby 
a smlouvy:

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

25324365
CZ25324365
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
Komerční banka, a.s. - pobočka Brno, 
č.ú. 107-5573340267/0100

se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění termíny plnění a v této souvislosti i platební 
podmínky. Původní smlouva se mění takto:

V části B, článku Vlil. Platební podmínky se mění text druhé odrážky odstavce 3. takto:

• po předání čistopisu DSP bude uhrazeno 80% ceny za druhou část díla dle čl. VII odst. 
1 této smlouvy, tj. 1.172.800,00 Kč + DPH a po předání výkonu inženýrské činnosti 
bez majetkoprávní činnosti (MPČ) bude uhrazena zbývající část ceny za projektovou 
dokumentaci dle čl. III odst. 2 bod 2.1 za druhou část díla dle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy, tj. 293.200,00 Kč + DPH.

-Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS pro stavbu: „Silnice 11/478 Ostrava,PD, a inženýrská činnost
Nová Krmelínská"



v části C, článku XIV. Doba a místo plnění mění text v odstavci 1. takto;

1. Příkazník je povinen realizovat výkon inženýrské činnosti v následujících etapách:

• Projednání stavby bez majetkoprávní činnosti do 31.12. 2020.

• žádost o vydání stavebního povolení do 90 dnů ode dne zajištění posledního 
smluvního vztahu k pozemkům pod stavbou,

• informaci o nabytí právní moci stavebního povolení do 7 dnů ode dne nabytí jeho 
právní moci.

V části C, článku XV. Úplata se mění text v odstavci 1. takto:

Části inženýrské činnosti

SP Inženýrská činnost pro zajištění 
stavebního povolení stavby - bez 
MPČ

SP Inženýrská činnost pro zajištění 
stavebního povolení stavby - 
majetkoprávní činnost (MPČ)
Správní poplatky - refakturace 
bez DPH

Cena celkem

Výkon autorského dozoru (Kč/hod)

Cena bez DPH 
(v Kč)

DPH 21 % 
(v Kč)

Cena včetně 
DPH (v Kč)

1000,-

V části C, článku XVI. Platební podmínky se mění text v odstavci 2. takto:

2. Úplata za výkon inženýrské činnosti bez MPČ, a to ve výši 80 % z ceny stanovené v čl. XV 
odst. 1 této smlouvy, tj. 345.520,00 Kč + DPH vystaví zhotovitel fakturu do 31.12.2020. 
Zbývající 20 % IČ vystaví zhotovitel fakturu po nabytí právní moci stavebního povolení.

Závěrečná ujednání dodatku č. 2

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v 
platnosti.

PD, a inženýrská činnost - Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS pro stavbu: „Siinice li/478 Ostrava, 2
Nová Krmeiínská"



I. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě 
vyhotovení.
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